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Resumo 
A presente dissertação insere-se na temática reservada ao estudo da organização 
da actividade de construção, nomeadamente na organização dos estaleiros construtivos 
no século XVI. Pretende-se uma abordagem à organização do processo construtivo na 
edificação do Colégio da Graça, enquanto estrutura de importante valor histórico e 
artístico, presente na Rua da Sofia em Coimbra - actualmente sob a alçada da 
Universidade de Coimbra e da Liga dos Combatentes- e construído a partir de 1542/43, 
pelo mestre biscainho Diogo de Castilho. Foi o primeiro dos vários colégios universitários 
construídos naquela rua. Como método de análise, recorreu-se à realização de uma base 
de dados a partir de uma fonte específica, o “libro das obras del collegio de nuestra señora 
da graça de coimbra”, com o principal propósito de organizar quantitativamente e 
qualitativamente a informação que neste contém. Na senda do proposto, pretendemos, 
numa primeira fase, submeter uma análise artística ao edifício em questão. Já num 
segundo plano, procuramos percepcionar a organização e dinâmica que neste estaleiro 
imperou, subentendendo-se a sua disposição hierárquica, as diferentes formas de 
aquisição de material, os distintos contratos realizados para empreitadas e 
subempreitadas, bem como, os métodos de pagamento adjacentes aos mesmos.  
 
Palavras-chave: Micro História; Colégios Universitários; Estaleiros Construtivos; 
Século XVI; História da construção; Renascimento.  
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Abstract 
As part of the subject matter dedicated to studying the organization of the activity 
of construction, this dissertation focuses on the organization of construction sites in the 
XVI century. Specifically, it will address the process of the edification of the Colégio da 
Graça, due to its historic and artistic value. Biscayne master Diogo de Castilho, began its 
construction on 1542-43 and it is situated on Rua da Sofia de Coimbra, currently under 
the jurisdiction of University of Coimbra and Liga dos Combatentes. It was the first of 
the many Colégios Universitários to be constructed on that street. For the method of 
analysis, a database was created based on a specific source - the “libro das obras del 
collegio de nuestra señora da graça de coimbra” - as a way of organizing the information 
within in both qualitative and quantitative manners. As a primary analysis, the building 
will be examined from an artistic perspective. On a second plan, the objective is to 
understand the dynamics and organization of this construction site, the different kinds of 
material acquisition, the distinction between contracts made for empreitadas and 
subempreitadas, as well as their payment methods.  
 
Key words: Micro History; Colégios Universitários; Construction sites; XVIth Century; 
Construction History; Renaissance 
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Introdução 
Quando, em reunião no gabinete do Prof. Doutor Arnaldo Melo lhe questionámos 
acerca de uma temática passível de ser estudada, com preferência a pender para a História 
da Construção – temática que nos tem cativado desde os tempos das primeiras 
conferências que a Universidade do Minho recebeu, subordinadas a este assunto – não 
fomos capazes de imaginar o que o ano de 2016 nos iria reservar. Contando com a sua 
orientação, iniciamos um pré-desenvolvimento deste tema ainda a frequentar o 1º ano do 
Mestrado em História na Universidade do Minho, no ano lectivo de 2014/2015, onde 
sempre definimos como meta para o término do desenvolvimento dos trabalhos, o mês de 
Agosto do ano transacto; algo que, feliz ou infelizmente, não conseguimos cumprir. 
Fixado que estava o tema, objecto de estudo e a fonte a estudar, o Libro das obras del 
Collegio de Nuestra Señora de Graça de Coimbra conservado no Arquivo Distrital de 
Braga (A.D.B.) – ou, mais concretamente para o Sr. Jorge e demais funcionários deste 
Arquivo, “o Manuscrito 1019” – caberia, então, desenvolver os objectivos e metodologias 
do trabalho a efectuar. Desde cedo procuramos, também, que esta dissertação se pudesse 
revelar tão abrangente como o é a disciplina da História. Partindo deste pressuposto, 
procuramos cruzar duas das suas disciplinas de estudo, a História da Construção e a 
História da Arte, de modo a que o nosso trabalho se pudesse demonstrar o mais completo 
possível. Estando entregue ao Prof. Arnaldo Melo a orientação do nosso trabalho 
relativamente à História da Construção, resolvemos, de igual modo, convidar a Prof.ª 
Doutora Paula Bessa para nos auxiliar na orientação da compreensão artística do edifício 
em questão. Confluindo estas duas vertentes de estudo, procuramos que as “peças se 
encaixassem”, de modo a que não deixássemos de bem abordar todas as valias que nos 
foram proporcionadas tanto pelo livro de obras, como pelo edifício em si.   
Visando tudo aquilo que neste trabalho iremos desenvolver, a nossa demanda, que 
aqui se materializa, prende-se, sobretudo, por uma tentativa de contribuição científica 
para o desenvolvimento de uma disciplina tão promissora como é a História da 
Construção. Estando cientes da sua multidisciplinariedade, procuramos unir o estudo do 
processo construtivo do Colégio e igreja da Graça à análise do seu gosto artístico 
enquanto importante monumento da Renascença Coimbrã. O nosso principal objectivo 
passa, assim, pelo conhecimento da totalidade do processo construtivo do Colégio da 
Graça, recorrendo a uma análise ao seu estaleiro, bem como a uma identificação do gosto 
artístico que aí fora empregue.        
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O desenvolvimento da presente dissertação passará, precisamente, por uma 
análise faseada dos dois grandes objectivos de estudo referidos, intentando, sobretudo, 
uma compreensão do processo construtivo do Colégio da Graça, assumido como o nosso 
principal foco de atenção. Assim sendo, metodologicamente, dividiremos a presente 
dissertação em dois grandes pontos de interesse.  
Numa primeira fase, com o manuscrito bastante presente – embora com menor 
influência, tendo em conta que a informação transmitida pelo mesmo não se revelou tão 
descritiva quanto desejávamos – procuramos a realização de uma contextualização do 
momento do processo construtivo – sob pena de podermos incorrer numa síntese pouco 
abrangente -, aliado a uma análise à encomenda da obra. Seguidamente, procuramos 
percepcionar a marca artística que fora imprimida ao edifício, munindo-nos de obras 
descritivas, onde, indubitavelmente, teremos que destacar o papel de Diogo de Castilho e 
dos mestres que consigo trabalharam. Culminaremos este primeiro capítulo com uma 
descrição do actual estado de conservação do edifício e respectivas dependências, 
procurando perceber as diferenças entre o que se registou, de 1543 a 1548, e o que hoje 
ainda lá subsiste. Numa segunda fase, reservado ao processo construtivo, procuraremos 
analisar a obra segundo o prisma da construção do edifício do Colégio da Graça 
destacando, por um lado os Homens, as despesas com os seus salários, proveniências dos 
construtores e tipologias relacionadas com a função; por outro, centrando-nos nos 
materiais, os preços por unidade, bem como a sua proveniência e tipologia. Neste ponto, 
cingimo-nos, sobretudo, à fonte de que dispomos, sendo ela a nossa principal base de 
sustentação.  
Esperamos, assim, que no final desta dissertação possamos ter contribuído para o 
desenvolvimento de uma disciplina com a qual nos identificamos e que considerámos 
merecedora do reconhecimento que tem vindo a conhecer, a História da Construção.  
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1. Estado da Arte1 
A história da construção tem conhecido, de uns anos a esta parte, uma clara e 
importantíssima proliferação de estudos que cada vez mais a destacam dentro do 
panorama historiográfico internacional. Figurando como uma das temáticas que maior 
ascensão tem obtido, é cada vez mais notória a preocupação que em torno desta disciplina 
se tem manifestado. Apresentando-se capaz de se relacionar com inúmeras outras 
matérias – e por isso multidisciplinar –, a História da Construção revela-se uma disciplina 
com proveniência das mais variadas matérias – desde a Engenharia à História passando 
pela Arqueologia e Direito – criando, contudo, uma grande problemática em torno da sua 
definição. Santiago Huerta, em 2011, define-a como um “estudo cronológico das técnicas 
aplicadas na construção de obras de arquitetura e engenharia civil”2. Sobre o seu objecto 
de estudo enquanto disciplina, apresentou-se diversas vezes a ideia de que a História da 
Construção procurava versar sobre a compreensão dos conhecimentos relacionados com 
a história da carpintaria, estereotomia, do desenho e traça, da pedraria, etc.; 
conhecimentos estes que, de per se, não são capazes de fornecer uma total compreensão 
do complexo processo construtivo. Para que tal seja possível, a história da construção 
deve ter como seu principal objectivo, a compreensão das relações e dinâmicas que 
confluem entre todos estes conhecimentos supra-referidos3. 
Como que num processo de causa e efeito, esta disciplina tem vindo a conhecer 
um interessante desenvolvimento que se materializa em colóquios e conferências, cujos 
textos das apresentações são, com frequência, objecto de publicação. Apesar de em 
Portugal essa prática ainda não estar fortemente enraizada – ainda são poucos os 
colóquios e conferências que se têm desenvolvido em torno desta temática – a nível 
internacional o panorama é bastante mais satisfatório. Deste modo, é possível destacar o 
International Congress on Construction History, a ocorrer um pouco por todo mundo 
desde 2003 e o Congresso Nacional de Historia de la Construcción, a ocorrer em Espanha 
desde 1996. A nível nacional, destaquem-se os colóquios sobre a História da Construção, 
que se realizaram na Universidade do Minho entre 2010 e 2013, bem como o 2º Congresso 
Internacional de História da Construção Luso-Brasileira, que teve lugar no Porto em 
Setembro de 2016.  
                                                 
1 Iremos escusar-nos, neste capítulo, de indicar em nota de pé de página as obras a que nos 
referimos, visto estas poderem ser constatadas na bibliografia apresentada no final da presente dissertação. 
Se tivermos que as indicar, será meramente como modo de sustentação/defesa de qualquer ideia.   
2 Huerta, 2011, p. 31.  
3 Huerta, 2011, p. 34 
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Seria, precisamente, dos colóquios que se têm realizado na Universidade do 
Minho, que viriam a surgir obras bastante importantes para o estudo da história da 
construção a nível nacional. Contando com a coordenação de Arnaldo Sousa Melo e 
Maria do Carmo Ribeiro, os três livros provenientes dos respectivos colóquios – em 2011, 
2012 e 2013 –, apresentam-se como obras aglutinadoras de um conjunto importante de 
autores que sobre esta temática se ocupam, revelando, de tal modo, textos relevantes para 
a boa progressão deste estudo. Assim, em cada livro foram publicadas as comunicações 
respeitantes aos colóquios, subordinadas a subtópicos como: A “comunidade” dos 
construtores, Os Materiais Empregues e As Técnicas Construtivas e Tipos de 
Arquitetura. Como as próprias nomenclaturas o indicam, as questões tratadas versam, 
sobretudo, o estudo dos materiais empregues na construção de diferentes edifícios, o 
estudo da comunidade dos construtores e o papel desse mester perante a sociedade de 
então e, por fim, o estudo das técnicas utilizadas em diferentes épocas onde se contam, 
por exemplo, os recursos arquitectónicos e métodos construtivos empregues. Aqui, é 
inevitável sublinhar o contributo de autores como Sílvio Alves Conde, Manuel Luís Real, 
Saúl António Gomes, assim como os já aqui citados Arnaldo Sousa Melo e Maria do 
Carmo Ribeiro.  
Focando-nos nestes dois últimos autores, é importante referir um conjunto de 
artigos da sua produção, que muito contribuíram para o desenvolvimento desta temática 
quer no âmbito nacional, quer no âmbito Internacional. Deste modo, no âmbito nacional 
é possível destacar o artigo: “Os construtores das cidades: Braga e Porto (séculos XIV-
XVI)”, presente na obra História da construção – A “Comunidade” dos Construtores, 
anteriormente referida; bem como o artigo: “O processo construtivo dos paços régios 
medievais portugueses nos séculos XV-XVI: O Paço Real de Sintra”, presente na obra 
História da Construção – Os Materiais. De igual modo, importa destacar a obra de Saúl 
António Gomes, O Mosteiro de Santa Maria da Vitória no século XV, que versa, como o 
próprio nome indica, sobre o estudo da construção do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, 
sito no Município da Batalha.  
Na senda do processo evolutivo que os estudos desta temática têm vindo a 
conhecer, destacam-se estudos importantes que surgem em produções estrangeiras. Por 
mérito dos seus autores, essas produções atingem publicações em obras colectivas e 
comunicações científicas em vários países. Assim, importa realçar, por parte de Arnaldo 
Melo e Maria do Carmo Ribeiro, os seguintes artigos: “Construction financing in Late 
Medieval Portuguese Towns (14th-16th centuries)”, presente na obra de R. Carvais Nuts 
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and Bolts of Construction History. Culture, technology and society; e “La mobilité des 
artistes et des artisans de la construction dans les chantiers portugais au Moyen Âge: 
apports pour l’étude des Biscaïens”, presente na obra Les Transferts artistiques dans 
l'Europe gothique. Outro dos nomes que obteve reconhecimento externo foi Saúl Gomes, 
nomeadamente através de alguns artigos, publicados em língua estrangeira, dos quais 
pretendemos destacar: “Les ouvriers du bâtiment à Batalha”, presente na obra L’Artisan 
dans la Péninsule Ibérique.  
Face ao reconhecimento que os estudos britânicos, franceses, americanos e 
espanhóis têm nesta temática, é inevitável não destacar produções internacionais, que 
muito têm contribuído para o seu desenvolvimento. Vejam-se as obras: Bâtir au Moyen 
âge (XIII-milieu XVI siècles) de Philippe Bernardi; Travil et entreprise au Moyen Âge de 
Phillipe Braunstein; e La construction et les métiers de la construction à Gérone au XVe 
siècle de Victor Sandrine, entre muitos outros exemplos.  
Regressando ao caso português, apesar de ter conhecido uma clara ascensão nos 
últimos anos, os estudos sobre a história da construção, para a Idade Média, são ainda 
limitados e relativamente escassos. Tal deve-se, em parte, à falta de fontes escritas 
capazes de os sustentar, aliada a uma precariedade de testemunhos físicos, vítimas do 
desenrolar dos tempos. Por outro lado, como se referiu, é ainda recente o desenvolvimento 
desses estudos em Portugal. Certo é que, a esta temática ainda falta uma síntese geral, 
capaz de reunir tudo aquilo que até agora se sabe; ou seja, criar um “ponto de situação”. 
Por outro lado, antes da evolução nos estudos em torno da História da Construção, os 
investigadores que pretendiam versar sobre essa temática, viam-se inúmeras vezes 
impelidos a recorrer, sobretudo, a obras do âmbito da História da Arte, ainda que estas 
apresentem objectivos e perspectivas de estudo um tanto distintos. 
Apesar do âmbito de estudo dessa disciplina ser bastante alargado, iremos focar-
nos no estudo do Renascimento Clássico em Coimbra, assim como na análise da vida e 
obra de Diogo de Castilho. Comumente conhecido por “Mestre Biscainho”, Diogo de 
Castilho dividiu a sua vida entre as cidades do Porto e Coimbra mas, seria nesta última 
que mais prestígio e notoriedade viria a conhecer. Sousa Viterbo considera-o um dos mais 
importantes mestres construtores que laboraram em território português. Através da sua 
obra Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, Engenheiros e Constructores 
Portugueses, Sousa Viterbo dá-nos a conhecer a vida de Diogo de Castilho, numa 
primeira fase através de uma sucinta biografia para, num segundo plano, apresentar 
algumas notas factuais e cronológicas. Apesar de se revelar bastante sucinta, a sua obra 
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em muito contribui para a compreensão da marca artística deixada pelo irmão mais novo 
de João de Castilho. Contudo, o estudo da sua passagem pela cidade do Porto – assim 
como o grosso dos estudos sobre essa mesma cidade – teria sido levado a cabo por Artur 
Magalhães Basto. Em duas instâncias – Estudos Portuenses4 e numa separata do Boletim 
Cultural da Câmara do Porto5 – este autor dá-nos a conhecer a vida e obra que este mestre 
Biscainho levaria na cidade do Porto, salientando obras e cargos que lá viria a 
desempenhar, a par da ligação à família de Gonçalo de Ilharco, por intermédio do 
casamento com a sua filha Isabel. Numa outra obra de interesse, Teixeira de Carvalho 
apresenta um importante contributo para o estudo da estadia de Diogo de Castilho na 
cidade de Coimbra. Na obra João de Ruão e Diogo de Castilho – Notas á Margem de um 
Compromisso Raro: 1545 – 1570, o autor dá-nos a conhecer o prestígio que este mestre 
conhece na referida cidade, paralelamente ao seu envolvimento em obras de grande 
importância – como aquela que aqui se aborda – e em questões da vida civil. No entanto, 
parece-nos que Maria de Lurdes Craveiro e Nogueira Gonçalves se afirmam como os 
mais precisos e importantes autores para o estudo da vida deste mestre. Lurdes Craveiro, 
com a sua tese de mestrado Diogo de Castilho e a Arquitectura da Renascença em 
Coimbra, dá-nos a conhecer a importância artística que este mestre detém na Coimbra 
quinhentista, bem como a fundação de um método construtivo muito próprio, fruto da 
fusão do seu estilo construtivo de formação, o Manuelino, e de um estilo à época 
emergente, o Renascimento artístico. Já Nogueira Gonçalves vai transmitir-nos 
conhecimentos sobre a vida e obra de Castilho, através de vários estudos presentes na 
obra Estudos de história da arte da Renascença. Aqui, foca as suas construções e 
façanhas na cidade do Porto e envolventes, contando com a sua passagem pelas 
emblemáticas obras do Convento de Madre Deus de Monchique e do Mosteiro da Serra 
do Pilar – a Diogo de Castilho se atribui, sobretudo, o projecto do seu belíssimo claustro.  
A construção do Colégio da Graça, por seu turno, é uma temática que ainda não 
atraiu grande interesse junto dos investigadores, a julgar pela carência de estudos e 
bibliografia com que nos deparamos. Na verdade, os estudos que versam sobre este 
colégio surgem na corrente de estudo e análise da implantação da Universidade em 
Coimbra, para a qual os colégios universitários muito contribuíram. Seria, precisamente, 
sob este ponto de vista que o Colégio da Graça, entre outros semelhantes, sitos na Rua da 
Sofia, em Coimbra, iria merecer a menção de dignos investigadores, sobretudo 
                                                 
4 Basto, 1963.  
5 Basto, 1941.  
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interessados no desenvolvimento de estudos referentes ao gosto artístico que se exprime 
nesta obra. 
Sob este prisma, a obra de José Marques, em torno do “libro das obras del collegio 
de Nuestra Señora da Graça de Coimbra” - o livro de contabilidade da construção do 
Colégio da Graça – constitui, por si só, um interessante desenvolvimento no que toca à 
compreensão da fonte e, consequentemente, à compreensão do seu processo construtivo. 
Para além deste importante impulso para o desenvolvimento da investigação sobre o 
Colégio da Graça, neste artigo é possível, ainda, encontrar duas sucintas biografias para 
dois dos principais responsáveis pelo processo construtivo do referido colégio: Fr. Luís 
de Montoya e Diogo de Castilho.   
Maria de Lurdes Craveiro surge com duas obras interessantes para esta temática. 
Presente na revista Monumentos, mais propriamente na edição nº 8, o texto A Reforma 
Joanina e a Arquitectura dos Colégios faz um apanhado geral da implantação dos 
diversos colégios na Rua da Sofia, em Coimbra, destacando todas as influências 
provenientes da acção mecenática régia, emparelhada com o intrincado - e emergente - 
processo político-religioso em que se vivia: a Reforma Católica, ou contra-reforma. A 
autora identifica o Colégio da Graça como exemplo da nova ideologia da contra-reforma, 
fortemente relacionada com a arquitectura e planimetria que Diogo de Castilho confere 
ao colégio. Por outro lado, na obra Arte Portuguesa – da Pré-História ao Século XX, 
coordenada por Dalila Rodrigues, Lurdes Craveiro, no volume 9, refere-se à igreja do 
Colégio da Graça como sendo precursora de um movimento arquitectónico de igrejas de 
nave única, ao invés do modelo de igrejas de três naves, tão frequentemente aplicado nas 
igrejas góticas de média dimensão (e de grande dimensão) da época medieval. Ao mesmo 
tempo, dá a conhecer a espacialidade interna da igreja, destacando-a pela sua exímia 
organização e sobriedade, fortemente marcada - assim como em todos os colégios dessa 
tão afamada rua – pelos ideais da Reforma Católica. 
Como será possível constatar, ao longo da presente dissertação, as notas 
bibliográficas que aqui apresentamos representam, apenas, uma pequena parte dos 
estudos que sobre estas temáticas se têm desenvolvido. Outras existem que, em altura 
devida, serão mencionadas. Cingimo-nos, apenas, à “espinha dorsal” que consideramos 
fundamental em qualquer estudo que se verse sobre estas questões. Porém, gostaríamos 
de realçar, uma vez mais, a escassez de estudos referentes a estas temáticas. Algo que se 
deve, não só, mas também, à falta de fontes, sobretudo escritas, embora existam várias 
excepções ainda por estudar. 
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2. Metodologia e Fontes 
O Libro das obras del Collegio de Nuestra Señora de Graça de Coimbra6 figura 
como um dos poucos exemplos de livros de contabilidade de obras medievais – também 
conhecidos por livros de receita e despesa - que sobreviveu em boas condições até aos 
nossos dias.  
Não é certo se, durante a Idade Média, a prática de anotar todas as receitas e 
despesas que a uma determinada obra diziam respeito, seria uma realidade. Contudo, se 
essa prática se assumiu sistemática, originando um possivelmente elevado número de 
livros de contabilidade, estes sobreviveram em número bastante reduzido até aos nossos 
dias. Esta é uma das grandes questões com que se debatem os historiadores, no seu 
quotidiano de investigação, colocando, por vezes, efémeros pontos finais a investigações 
promissoras e interessantes, motivados pela falta de fontes. Assim sendo, assume-se o 
privilégio que esta fonte nos proporcionou, bem como a nossa vontade de nos 
apresentarmos à altura de a “dissecar” como bem merece. A grande questão que se coloca 
é: que tipo de informação é passível de ser subtraída de uma fonte deste género? 
Procuraremos, assim, responder a tal problemática.  
Antes de mais, relativamente à informação presente em livros desta índole, 
gostaríamos de relembrar um “aviso”, escrito por Nogueira Gonçalves em 1979, a todos 
os que se sentem impelidos a estudar este tipo de fontes: “Será de notar que é prudente 
com livros antigos de contas não se ir a pormenorizadas conclusões não só dos trabalhos 
como também da sua sucessão cronológica, pois que de forma alguma correspondem às 
actuais folhas de operários”7. Foi neste sentido, seguindo as indicações de Nogueira 
Gonçalves, que regemos o presente trabalho, procurando analisar pormenorizadamente a 
fonte, ainda que mantendo as devidas reservas relativamente à informação apresentada.  
Numa primeira fase, acreditamos ser necessária uma pequena caracterização física 
e diplomática da fonte. Encontra-se no largo espólio do Arquivo Distrital de Braga, mais 
propriamente no fundo “Manuscritos”, com a cota arquivística “Ms. 1019”. O livro 
apresenta um razoável estado de conservação, com uma encadernação parcialmente em 
pergaminho e cartão, medindo cerca de 29.4cm de comprimento e 19.6cm de largura. É 
subdividido em 8 cadernos, tendo todas as folhas numeradas de modo continuo pelo que, 
                                                 
6 Ao longo da presente dissertação, quando nos referimos ao livro de obras do colégio da Graça, 
geralmente indicámo-lo como “livro de obras” e “livro de contabilidade”. Assim, entendam-se estes termos 
como sinónimos, para o presente trabalho.  
7 Gonçalves, 1979, p. 92.  
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dos 190 fólios, 66 páginas encontram-se em branco e 40 páginas encontram-se, 
parcialmente, ou na sua totalidade, rasgadas8. No seu interior, característico dos livros de 
receita e despesa, observa-se uma escrita repartida por três colunas, sendo a da esquerda 
reservada às notas do escrivão, a do meio uma coluna de resumo ou descritiva e a da 
direita uma coluna onde aparecem descriminados os totais em numeração romana, 
realizando somatórios no canto inferior direito da mesma. Importa destacar que, nesta 
coluna, são realizadas conversões para a moeda “Real”, convertendo os valores quando, 
no texto, estes aparecem em “Cruzado”, e simplesmente passando para números romanos, 
quando no texto já aparecem em “Real”9. A escrita é do tipo gótico cursivo, geralmente 
escrita em língua castelhana, ainda que se constate a existência de vários tipos de “mãos” 
a escrever, admitindo alguns registos em português coevo10. A tinta admite várias 
tonalidades desde o cinzento, castanho, preto, dissonância possivelmente relacionada com 
a força empreendida durante a escrita, com os diferentes tipos e qualidades da tinta 
utilizada ou, até, pelo grau de diluição do pigmento. Utiliza como suporte de escrita o 
papel, com determinadas marcas de água, apenas visíveis em contraluz. Nestas, é possível 
entrever figuras como o sol, símbolos régios, cálices, entre outros.  
Por fim, o livro está organizado em dois grandes grupos: receitas e despesas. Os 
registos que lá se podem encontrar fazem referência ao espectro cronológico entre os anos 
de 1543 e 1548. No caso das receitas, não conseguimos entrever qualquer tipo de 
organização na escrita, ainda que, no último fólio reservado a esta secção tenha sido feita 
uma contagem final dos valores recebidos11. Ainda assim, ao contrário do que acontece 
com as despesas, a organização dos registos de receita é feita a nível cronológico. Já no 
que toca às despesas, a organização do livro faz-se ao nível tipológico, sem qualquer 
organização aparente dentro de cada tipo, repartindo em diferentes secções as despesas 
                                                 
8 Aqui utilizamos a referência a “páginas” ao invés de fólios, visto nos estarmos a referir apenas a 
meio fólio. Ou seja, cada página representa ou a frente, ou o verso de um determinado fólio.  
9 O critério de conversão seria de 1 para 400, onde o 1 cruzado equivalia a 400 Reais. Conseguimos 
percepcionar este critério de conversão através de uma leitura atenta da totalidade dos registos. Por uma 
questão de lógica inerente a este livro de obras, quando na descrição do registo aparece em Cruzados, a 
coluna da direita apresenta estes valores em Reais, numa correspondência de 1 Cruzado para 400 Reais. De 
igual modo, quando na coluna descritiva se indicavam Reais, esse valor surgia transcrito em numeração 
romana, na coluna da direita. Veja-se, a título de exemplo, um pagamento feito a Gabriel de Rosa, no dia 1 
de Junho de 1543, no valor de 10 Cruzados, convertido na coluna da direita para 4000 Reais. A.D.B., 
L.O.C.G., fl. 182.  
10 Como posteriormente indicaremos, no capítulo 3.2.2., o livro de obras foi entregue a João 
Gonçalves, mordomo da obra, encarregando-o da sua escritura. Sendo o grosso do livro escrito em 
castelhano, não cremos que os registos realizados em português coevo sejam da autoria de João Gonçalves, 
mas sim, de um outro escrivão que também se ocupava dos registos. 
11 A.D.B., L.O.C.G., fls. 2 a 3.  
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com a carpintaria, pedraria, compra de materiais, entre outros. Daí ser possível encontrar 
registos referentes ao ano do início dos trabalhos, 1543, em fólios finais (Ver Tabela 1 
em anexo). 
A análise do conteúdo dos registos, por seu turno, fornece-nos informações 
passíveis de ser utilizadas em variadas perspectivas ou temáticas de investigação. Apesar 
de incompleto12, este livro de obras permite percepcionar qual a mobilização humana e 
financeira que a obra proporcionou; identificar renomados mestres da construção quando 
assim se apresentam; constatar quantidades, tipologias, valores e proveniências de 
determinados materiais em uso na obra; determinar proveniências dos trabalhadores, bem 
como os salários que auferiam; constatar as diferentes fases construtivas, demarcando 
uma evolução concreta do processo; entre outros.  
Seguindo esta linha de pensamento, recorremos à realização de uma base de 
dados, tendo por finalidade desenvolver as distintas perspectivas de análise que 
indicamos, e tendo em conta as características da fonte utilizada. Essa base de dados, 
dividida em tabelas tipológicas, segue nos anexos da presente dissertação, podendo 
constatar-se os seus diferentes formatos, definidos em função dos respectivamente 
distintos propósitos.  
  
                                                 
12 A existência de um outro livro de obras é-nos transmitida por um registo, indicando a sua 
continuidade “… em outro libro...”. Questão que irá ser abordada, posteriormente, no capítulo 4.5. A.D.B., 
L.O.C.G., fl. 187v.  
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3. O Gosto Construtivo do Colégio da Graça 
3.1. Contextualização e Enquadramento Geral da obra 
Com a morte de D. Manuel I, em 1521, D. João III, príncipe herdeiro, subia ao 
poder para continuar a política centralizador que o seu pai já vinha a desenvolver. 
Empenhado na construção de um aparelho burocrático mais eficaz, D. João III 
protagonizara inúmeras alterações ao nível administrativo do Reino – entre outras de 
distintos caracteres que não cabem aqui apresentar -13. Era imperativo, sob a óptica de D. 
João III, dotar o Reino português de uma instituição académica capaz de ombrear com as 
restantes europeias. Na verdade, já André de Resende, depois de longas estadas em Paris 
e contactos com as maiores universidades europeias, defendia uma necessidade de 
absorção dos ideais humanistas por parte dos estudos portugueses. Numa ligeira 
comparação afirma: “… estas nações [cultas da Europa] vencem-nos, não pelo engenho, 
não pela felicidade de um clima mais favorável, mas somente, e com vantagens, pelo 
cuidado e paciência dos estudos. Por isso, nelas, todos os dias aparecem homens doutos, 
que com os monumentos do seu engenho alcançam renome para si, e imortalidade para a 
pátria.” 14 Por outro lado, quando o mesmo defendia a “apologia do ideal humanístico” 
na assembleia agrupada na academia lisboeta, nas calendas de Outubro de 1534, já o rei 
se decidira a reformar a desacreditada estrutura académica.15  
Entre estas questões, outros tantos motivos impeliram à reforma da universidade: 
a ausência prolongada dos docentes quer em serviços públicos, quer em tempos nefastos 
– como no caso da peste -; a falta de zelo na reconfiguração patrimonial, e pedagógica 
das instituições de ensino; bem como a falta de recursos económicos que permitissem 
sustentar, nos estudos nacionais, a permanência de docentes renomados do ensino 
europeu. Considerando tudo isto, seria inevitável que os alunos se afastassem dos 
Estudos-gerais lisboetas em busca de melhores condições de estudo – nomeadamente em 
universidades presentes nas grandes capitais europeias –, levando-a ao voto de descrédito 
que aquela instituição conheceu16.  
                                                 
13 Nomeadamente a divisão do Reino em novas correições e a formação de novas dioceses, 
subsequentes ao numeramento de 1527-1532. Magalhães, 1997, p. 450. 
14 Mendes, 1997, p. 342. 
15 Mendes, 1997, p. 343. 
16 Dias, 1969, p. 572  
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Iniciada em 1537 com a transferência do Estudo-geral de Lisboa para Coimbra17 
- sem que antes merecesse cerrada oposição por parte do corpo de docentes que, inclusive, 
acabaria por se quedar na capital e não acompanhar a transferência académica -, a reforma 
pretendida passaria, sobretudo, por dotar os estudos em Portugal de uma estrutura 
pedagógica ao modo humanista, munida de um ensino preparatório adequado, leccionado 
em edifícios independentes àqueles onde decorria o nível pedagógico superior. Por outro 
lado, esta intenção régia estava fortemente relacionada com a política centralizadora 
desenvolvida desde o tempo de D. Manuel. Considerando as querelas que opunham a 
universidade, enquanto instituição, e a pessoa do Rei, - recorrentes desde o tempo de D. 
Manuel - D. João III procurou pôr cobro às intenções monopolistas, no âmbito cultural, 
que a mesma vinha a demonstrar18. Deste modo, ao intentar uma completa separação com 
a universidade lisboeta e redução da sua influência – como aliás se viu até pela preterição 
do antigo corpo docente, a favor de um novo, fortemente aliciado pelo “volume salarial” 
oferecido19 – o rei estaria aqui a marcar uma forte posição politica conquanto que, a 
transferência da universidade seria, então, apelidada de “Nova fundação”; era a plena 
afirmação de um ideário régio centralizador, que há muito vinha a florescer na política 
monárquica portuguesa. 
De tal modo, isto verificou que a reforma da universidade não se limitou à sua 
transferência. Na verdade, esta intervenção revelou-se bem mais profunda: imiscui-se na 
sua estrutura enquanto instituição de ensino, dotou-a de um novíssimo plano de estudos 
baseado no carácter humanista, juntamente com um novo alento científico e, inseriu-a, de 
                                                 
17 Várias são as teorias que gravitam em torno da “migração” da universidade. Veja-se, a título de 
exemplo, a tese de mestrado de Jim Gomes, onde defende que o rei poderia, eventualmente, estar 
desagradado com a atitude de descrédito que a instituição académica estaria a apresentar perante a sua 
reformulação dos estudos e consequente afastamento do poder régio, que aliado à crescente corrupção 
dentro desta instituição, se revelaria bastante desprestigiante. Gomes, 2011, p. 72. Por outro lado, Maria de 
Lurdes Craveiro aponta as razões da transferência como uma necessidade pedagógica. Neste sentido, 
destaca a cidade de Coimbra como um “… meio citadino mais facilmente controlável…” para que fosse 
possível uma disciplinação do corpo académico mais eficiente. Para tal, acrescenta, fora preponderante o 
preenchimento dos quadros de docentes por mestres de relevo e importância reconhecida 
internacionalmente, como é o caso de André de Gouveia. Craveiro, 1998, p. 22   
18 Note-se que a Universidade vinha a demonstrar intenções claras em monopolizar a cultura 
nacional. Oliveira Marques destaca esta questão como um dos principais factores que levaram D. João III 
a decidir pela reforma da Universidade, nomeadamente optando pela sua deslocação da cidade de Lisboa, 
para a cidade de Coimbra. Para além de se estar a demonstrar cada vez mais conflituosa e indisciplinada no 
seu âmago e por ainda ser detentora de alguns privilégios valiosos, resquícios da feudalidade medieval, esta 
não estaria a revelar-se capaz de acompanhar a mutação cultural humanista sendo que, inclusive, se 
demonstrava claramente contra o surgimento de novas tendências ideológico-culturais. Marques, 1999, p. 
471-472.   
19 António Rosa Mendes caracteriza estes salários como sendo “principescos”. Mendes, 1997, p. 
343.  
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igual modo, num plano reorganizador, conferindo-lhe um papel central no processo 
modificador da ideologia cultural do Reino20. 
Para que a fundação da “Nova Universidade” decorresse dentro dos parâmetros 
desejados por este Rei, “O piedoso”, foi atribuído um papel central aos colégios que, daí 
em diante, se definiriam por “universitários”. Esta ideia seguiria a tendência operada 
noutros centros universitários europeus, como Paris e Oxford, tendo já sido proposta pelo 
infante D. Pedro no século XV21, ainda que, nessa época, não tivesse tido aplicação 
prática22. Note-se que desde a Idade Média os colégios figuravam com uma forte ligação 
à instituição académica. Geralmente, seriam formados através de instituições pias – por 
legados testamentários de Reis, nobres, clérigos ou burgueses abastados – tendo como 
principal função, enquanto anexos da universidade, suprir as necessidades básicas dos 
estudantes – leia-se alojamento, alimentação e vestuário -, nomeadamente os mais pobres, 
sujeitando-os, em troca, a viver uma vida de comedimento e compostura de costumes.23 
Todavia, vemos que o conceito e/ou definição de colégio universitário vai, 
paulatinamente e juntamente com o próprio conceito de universidade, evoluir para 
designações um tanto distintas das que se consideravam no final da Idade Média. 
Em 1537, aquando da transferência da universidade, tanto o conceito de 
universidade, como o conceito de colégio, tinham mudado24. A universidade, já não tinha 
por objectivo formar e preparar “bons sacerdotes”; já não tomaria funções de “seminário”, 
como afirma Oliveira Marques25. Nesta fase, a instituição académica pretendia um nível 
de afirmação superior; um nível onde procurasse, como anteriormente expusemos, formar 
alunos que fossem capazes de se “debaterem” com pares provenientes das universidades 
europeias. Por conseguinte, os colégios viriam a acompanhar o processo de transição das 
estruturas académicas para que, - pelo menos a titulo parcial - se transformassem em 
instituições de internato, ao estilo moderno, destinados a recolher jovens aristocratas e 
                                                 
20 Dias, 1969, p. 589. 
21 D. Pedro chega, inclusive, a defender um processo distributivo de todos os estudantes 
universitários, pobres e ricos, por colégios do mesmo carácter, definindo, numa carta enviada ao seu irmão 
D. Duarte a partir de Bruges (1426), a instituição de pelo menos dez colégios em Lisboa. Sobre este assunto 
ver Marques, 1987, p. 418. 
22 Dias, 1969, p. 589.  
23 Marques, 1987, p. 417 
24 Em “O mundo medieval”, Jacques Heers transmite-nos a organização pedagógica pela qual se 
regiam as universidades europeias, fundadas, grosso modo, durante a Baixa Idade Média. Assim, o plano 
de estudos dividia-se em duas grandes etapas: as faculdades de artes – de grau inferior -, onde os alunos 
frequentavam o tradicional trivium e quadrivium, podendo ser-lhes atribuído o bacharelato na idade dos 19 
e a licença aos 21; e três faculdades de especialização, nomeadamente Teologia, Direito e Medicina, onde 
após conclusão se poderia obter o grau de Doutor. Heers, 1977, p. 155; Le Goff, 1983.     
25 Marques, 1987, p. 419. 
16 
 
burgueses ricos. Porém, estes coexistiam, necessariamente, com os colégios que não 
acederam a “modernismos” e mantiveram a sua função alojadora de estudantes 
necessitados e religiosos que “…desejavam assistir a aulas num ambiente de reclusão 
conventual.”26 No que toca ao ensino, estas instituições viriam, agora, a seguir modelos 
organizativos actualizados, provenientes de colégios franceses e espanhóis. Os colégios 
maiores ofereciam estudos de carácter universitário. Já os colégios menores viriam a 
constituir a maior novidade: ofereciam cursos “secundários” e preparatórios para o 
posterior acesso a níveis superiores de literacia, leccionando sobretudo as Humanidades 
e Matemáticas, que numa fase inicial estariam fortemente imbuídos dos ideais 
humanistas. A grande novidade apresenta-se, precisamente, pela formação desta “escola 
preparatória”, até então inexistente, que passaria a auxiliar a instituição académica 
universitária, possibilitando a sua reabilitação e reorganização, a par de um maior rigor 
científico e didáctico.27 
Os colégios que se formaram na Rua da Sofia, em Coimbra28, a partir da década 
de 40 do século XVI, são sobretudo estruturas fundadas pelas principais ordens e 
congregações masculinas existentes no país, com o objectivo de servirem a Universidade, 
tendo em conta novos condicionalismos que a sua reforma impusera. Eram, assim, 
"...colégios universitários para religiosos, funcionando a um tempo como local de 
residência, estudo e, em certos casos, de ensino."29 Neste processo de implantação, o 
mosteiro crúzio de Santa Cruz, sob a égide do humanista Fr. Brás de Barros, assumiu o 
papel de supervisor da construção dos diversos colégios que, a par, decorriam na cidade 
a partir de 1535. De modo a dotar a universidade de um carácter tendencialmente 
humanista, o Rei fez regressar ou vir para Portugal alguns mestres com provas dadas em 
universidades estrangeiras, munidos do saber e conhecimento humanista, adquiridos 
nessas instituições académicas. Neste grupo, destacam-se André de Gouveia, João da 
Costa, Diogo de Teive e George Buchanan, provenientes de Bordéus e colocados no 
Colégio das Artes30. Mas, seria, sobretudo, em Santa cruz de Coimbra e na figura de Fr. 
Brás de Barros que o Rei se viria a apoiar no processo de transição dos estudos. Se, por 
um lado, este se revelava uma mais-valia para com as aspirações que D. João III tinha 
                                                 
26 Marques, 1999, p. 470. 
27 Marques, 1999, p. 470. 
28 Para uma melhor compreensão da alteração urbana que a cidade de Coimbra sofreu neste 
processo de implantação da Universidade, veja-se: Rossa, 2001; Trindade, 2002; e Trindade, 2013.   
29 Correia, 1998, p. 16.  
30 Craveiro, 1998, p. 22.  
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para o ensino, por outro, seria responsável pelo mosteiro de Santa Cruz e, 
consequentemente, pelas suas rendas. Estas viriam a revelar-se importantíssimas para o 
financiamento do projecto cultural que se empreenderia na Rua da Sofia, em Coimbra31.  
Regressando aos colégios, importa salientar que nem todos aqueles que iniciaram 
a sua construção na Rua da Sofia, na década de 40 do século XVI, seriam incorporados 
na universidade enquanto estruturas “oficiais”. Para que estes, enquanto residências de 
estudantes e dependências pedagógicas, pudessem ser reconhecidos, havia a necessidade 
da conceção de um diploma régio, que conferia a sua incorporação na Universidade após 
aprovação do conselho escolar32. 
É no âmbito desta questão que se insere o Colégio da Graça. Favorecendo da 
reforma na ordem dos Agostinhos, principiada em 1535 por Fr. Francisco de Vila Franca 
e Fr. Luís de Montoya – questão que, no capítulo seguinte, reservado à ordem dos 
Agostinhos, abordaremos com maior cuidado -, bem como da conjuntura cultural que 
acabámos de apresentar, a ordem dos Agostinhos iniciou, assim como outras tantas, a 
construção de uma estrutura colegial, de modo a que pudesse servir as necessidades dos 
universitários. Apesar da sua construção ter tido inicio em 1543 – sabendo que estaria 
terminada em 155533 –, só em 1549 é que o colégio se torna apto para receber os 
estudantes, face à aprovação que o conselho escolar lhe concede, para que se pudesse 
acoplar à Universidade34. Até lá, a construção decorrera ao longo de cinco anos, para o 
claustro, e de 13 anos para a igreja, terminada em 1555.  
A escolha do mestre responsável pela construção e projecto desta estrutura recaiu 
sobre Diogo de Castilho. Face à importância que a reconstrução de Santa Cruz lhe 
trouxera – entre outras obras que, posteriormente, abordaremos em capítulo reservado a 
este mestre – Castilho viria a conhecer um exponencial aumento de trabalho, com uma 
constante recorrência ao seu génio artístico. Através das diversas obras que constrói, sob 
encomenda de Fr. Brás de Barros, podemos atribuir-lhe um estilo que, em crescendo, se 
viria a imbuir dos ideais humanistas e, consequentemente a aproximar-se dos cânones 
construtivos clássicos. Evolução esta que, certamente, teria entrado em conta aquando da 
escolha do mestre que iria construir o Colégio da Graça, estrutura fortemente interligada 
à sapiência e, por conseguinte, ao ideal humanista. 
                                                 
31 Dias, 1969, p. 581.  
32 Dias, 1969, p. 596. 
33 Craveiro, 1990, p. 120.  
34 Dias, 1969, p. 596.  
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A cultura clássica artística e construtiva, expressa no Renascimento, desenvolve-
se em Portugal muito tardiamente por comparação à sua origem na península itálica. 
Porém, é possível apontar o ano de 1415 como um ponto de partida para o 
desenvolvimento do Renascimento e, em Portugal, mais tarde, da adopção de motivos 
decorativos e de um modo de construção “ao Romano” – como os apelida a documentação 
portuguesa do século XVI, designação que, por exemplo, Maria de Lurdes Craveiro segue 
– ainda que, como seria de esperar, a um ritmo marcadamente tímido35. É importante 
ressalvar, de igual modo, que o surgimento deste estilo construtivo em Portugal em muito 
se deveu à abertura de costumes e ideais que os Descobrimentos, enquanto processo não 
só de conquista mas, também, acompanhado de encontros culturais, possibilitaram36. 
Primeiramente, tendo em conta a cronologia artística conhecida, os aspectos decorativos 
da escultura arquitectónica de concepção clássica coincidem, temporalmente, com o 
Gótico final português, o manuelino. Esta questão, ainda nas duas primeiras décadas do 
século XVI se fazia sentir, nomeadamente quando se aborda o constante “contraste” 
artístico que o gosto construtivo dos Castilhos manifesta37 – e que mudaria no reinado de 
D. João III e também até à construção do Colégio da Graça, como posteriormente veremos 
no capítulo reservado a este edifício38. Assim como a Giotto39 – nascido das trevas, 
segundo concepção moderna40 - se deve a proliferação de parte dos ideais clássicos 
desenvolvidos depois no Renascimento, ao manuelino se deve a formação de artistas que, 
mais tarde, muito contribuíram para a construção clássica em Portugal. 
Porém, é importante constatar que o Classicismo italiano não conhecera, em 
Portugal, uma adopção na sua plenitude e em completa concordância com modelos 
itálicos. Salvo determinadas excepções mais esclarecidas e empenhadas no 
desenvolvimento desta cultura artística, – nomeadamente os casos de encomendas de Fr. 
Brás de Barros em Coimbra, D. Miguel da Silva na Foz do Douro e em Viseu, de D. João 
III em Tomar, do Infante D. Henrique em Alcobaça e Évora, etc. 41 - as mais das vezes, 
aquilo a que se assiste é a uma mescla de recursos construtivos, que repartiam 
protagonismos entre o Gótico final/manuelino e a arte Clássica de captação italiana, 
                                                 
35 Craveiro, 2009, p. 11.  
36 Craveiro, 2009, p. 11.  
37 Gonçalves, 1979, p. 99. 
38 Craveiro, 2009, p. 22. 
39 Burke, 2008, p. 12.  
40 Burke, 2008, p. 9.  
41 Serrão, 2002, p. 48. 
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nomeadamente no caso da ornamentação escultórica42 . Com o avançar do século XVI, 
nomeadamente após a segunda década, a arquitectura do Renascimento afirma-se e 
demarca-se da construção Gótica. O caso da Coimbra quinhentista é bastante esclarecedor 
para esta questão, nomeadamente no momento de construção dos colégios universitários.  
Explanado que está o momento histórico em que ocorre a construção do Colégio 
da Graça, cabe-nos agora destacar os seus mais conceituados intervenientes, a nível 
administrativo e artístico, de modo a que possamos solidificar tudo aquilo que até aqui 
temos vindo a abordar sobre este edifício.   
3.2. A Encomenda da Obra:   
3.2.1. A Ordem 
Os primórdios da fundação da Ordem dos eremitas de Santo Agostinho43, em 
Portugal, remontam ao século XIII, mais concretamente à fundação do convento de 
Lisboa em 1234. Por intermédio de frades Agostinhos italianos, erigiram-se duas sedes 
para a ordem: uma no termo de Lisboa, fora das suas portas no monte de São Gens, outra, 
intramuros, a partir de 1271, no bairro de Almasala44. Durante os primeiros decénios, o 
culto que a ordem praticava seria para com Santo Agostinho. No entanto, em 1362, esse 
culto haveria sido transformado na adoração a Nossa Senhora da Graça, após a episódica 
colocação de uma imagem de Nossa Senhora na fachada do Convento, fortemente 
interligada à realização de milagres45. Esta casa de Lisboa foi, até 1387, parte integrante 
daquelas existentes na província espanhola, face, muito possivelmente, ao pouco 
significado que a ordem ainda teria em Portugal. Em consequência dos resultados da 
Batalha de Aljubarrota, a ordem organizou-se no território nacional, em formato de 
                                                 
42 A arquitectura “ao Romano”, segundo Lurdes Craveiro, repartia a sua incidência em dois 
grandes pontos: “… o «ornamento» com qualidades de autonomia discursiva e a «decoração» que remete 
para uma globalidade que integra ou não um percurso historiado”. Craveiro, 2009, p. 9.  
43 A esta ordem pode apelidar-se – no caso português – de Eremitas de Santo Agostinho, e 
Agostinhos e ainda Frades Gracianos, existindo na vertente masculina e feminina. Note-se que não devem 
ser confundidos com os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, ordem muito mais antiga, instalada em 
Portugal desde início do século XII de que é exemplo o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, fundado em 
1131. Gomes, 2000, pp. 429 – 434; Alonso, 2000, pp. 27-32.  
44 Alonso, 2000, p. 27. 
45 A imagem fora recolhida por uns pescadores, após ter sido trazida à tona pelas suas redes ao 
largo de Cascais. Em torno desta, foi construído um estatuto milagreiro motivado por uns supostos milagres 
e graças provenientes dessa mesma imagem. Deste modo, desta data em diante, o convento passou a 
chamar-se “Convento de Nossa Senhora da Graça”, assim como outros tantos que a partir daí se fundaram. 
Alonso, 2000, p. 27. 
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vicariato, recebendo ordens directas do prior-geral, presente em Roma, pelo que, apenas 
passaria a ser uma província autónoma - como já era a de Espanha - volvido um século46.  
Após a sua afirmação - com a separação Ibérica e a formação da província 
portuguesa - e o crescimento ao nível geográfico que lhe sucede, a ordem dos Agostinhos 
viria a conhecer uma decadência de costumes - assim como acontece com outras 
semelhantes -, enveredando inúmeras vezes por uma via pouco condizente com a regra. 
Com efeito, várias são as razões que o justificam sendo que, a peste negra de meados do 
século XIV, aparenta ter sido uma das razões que maior peso teve. O flagelo e mortandade 
motivaram a que, por uma escassez de padres, os sobrantes tivessem que redobrar 
esforços, de modo a cumprir com o dever pastoral, levando a que, por displicência ou 
impossibilidade, descurassem seguir rigorosamente o que lhes seria imposto pela ordem. 
Na senda deste contexto, as primeiras reformas que se intentaram, desde finais do século 
XV, cedo se malograram sem que o seu efeito se fizesse sentir, muito possivelmente 
“envenenadas” pelo poder político47. 
Volvidos quase 150 anos desde a desvinculação em relação à província espanhola, 
por incrível ironia, seria a reformadores do país vizinho a quem caberia a primeira grande 
reforma dos Agostinhos em Portugal. Por sua vez, esta intervenção na ordem em muito 
se deveu aos conflitos que se formaram em torno da nomeação do provincial, num 
tumultuoso capítulo realizado em 1534, no convento de Penafirme, sito em Torres Vedras 
- uma das primeiras casas da ordem, fundado na segunda metade do século XIII estando, 
em 1383, em pleno funcionamento48. Após ter conseguido reunir um avolumado conjunto 
de votos, um frade de nome desconhecido - a quem Carlos Azevedo chama Luís 
Salvador49 - procurou eleger-se provincial. Ainda que, muito provavelmente, gozasse de 
protecção régia, o seu intento gorou-se quando os confrades se lhe opuseram e, em seu 
detrimento, elegeram Fr. João Filipe50. Não se resignando - e tendo presente a possível 
ligação a D. João III - o Frade anónimo convenceu o Rei de que os Agostinhos 
necessitavam de uma intervenção concertada, de modo a que se pudessem reformar e 
libertar de todas as corrupções que os assolavam51. 
                                                 
46 Alonso, 2000, p. 28. 
47 Azevedo, 2011, p. 11.  
48 Azevedo, 2011, p. 10 
49 Azevedo, 2011, p. 11.  
50 Dias, 1960, p. 121.   
51 Dias, 1960, p. 121.  
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Daí que, por solicitação de D. João III, o prior-geral tenha incumbido Fr. Francisco 
de Vila Franca e Fr. Luís de Montoya em 1535, de operarem a reforma da ordem, tendo 
em vista um revigorar do prestígio de que outrora gozara, mas que esmorecia de dia para 
dia. Para tal, fora indispensável o apoio que o Rei disponibilizara, nomeadamente na 
criação de condições para a construção da sua casa em Coimbra: O Colégio de Nossa 
Senhora da Graça52. Inicialmente, aquando do pedido para a vinda dos reformadores 
castelhanos a Portugal, não estaria previsto que Fr. Luís de Montoya também fosse 
integrado na comitiva. A 19 de Janeiro de 1535, a patente de nomeação instituía o já 
conhecido Fr. Francisco de Vila Franca e Fr. João Galego. Porém, sem que se saiba bem 
porquê, este último acabou por não chegar a Portugal, tendo sido substituído por Fr. Luís 
de Montoya53. 
A actividade dos reformadores da ordem dos Agostinhos repartiu-se, assim, em 
dois polos de interesse. Por um lado, a construção do Colégio da Graça, em Coimbra, 
encabeçada por Fr. Luís de Montoya; por outro, o restauro do convento da Graça - e, por 
consequência, de todos os seus mosteiros dependentes - desta feita em Lisboa, sob o 
comando de Fr. Francisco de Vila Franca54. Os mosteiros constituíram, assim, os 
primeiros alvos de reforma; era uma época em que, das pequenas comunidades como os 
mosteiros, emergiam as devassidões e corrupção de costumes, algo a que se pretendia pôr 
fim55. Para além das reformas espirituais e construções, a estes reformadores se deve, não 
só, o incremento da observância mas, também e sobretudo, o exponencial 
desenvolvimento dos estudos56. Neste ponto, o Colégio da Graça viria a ter uma grande 
importância, fortemente proporcionada pela sua envolvência nos estudos, enquanto 
colégio universitário57.   
Com a morte do padre companiero Fr. Francisco de Vila Franca - como inúmeras 
vezes lhe chamava Fr. Luís de Montoya 58 - em 1555, seria a este último que caberia dar 
continuidade à reforma da ordem, vindo a tornar-se um importante empreendimento no 
processo de contra-reforma Católica. Se, por um lado, Fr. Francisco de Vila Franca ficara 
                                                 
52 Alonso, 2000, p. 28. 
53 Dias, 1960, p. 122.  
54 Gouveia, s.d., p. 49. 
55 Gouveia, s.d., p. 49.  
56 Alonso, 2000, p. 28. 
57 Assim como constatamos no capítulo 3.1, reservado à contextualização e enquadramento.   
58 Ao longo do processo construtivo do Colégio da Graça, assistimos a uma constante cumplicidade 
entre os reformadores, fortemente caracterizada pelo envio de remessas monetárias, necessárias para o 
desenvolvimento das obra e consequente pagamento dos trabalhadores. Por exemplo, A.D.B., L.O.C.G., fl. 
2.  
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conhecido pelo seu carácter experimentado e ríspido, preponderante no desenvolvimento 
da reforma, a Montoya se atribuiu a continuidade desse processo; como o caracteriza 
Sebastião Silva Dias: “…tem, de facto, um sentido muito agudo da misericórdia divina e 
do que ela representa na economia da salvação. Apela constantemente para uma prática 
afectiva e interior, dominada pela força do espírito e da comunhão da alma com Deus”59.  
Como é de imaginar, a história da ordem em Portugal não termina com a morte de 
Fr. Francisco de Vila Franca. No entanto, para efeitos da presente dissertação, apenas nos 
interessa destacar o contexto histórico que se refere ao espectro cronológico que aqui 
abordamos, bem como aos primórdios do desenvolvimento da ordem, fulcral para a sua 
compreensão. Em jeito de conclusão, gostaríamos apenas de deixar uma breve nota 
relativa ao desaparecimento da ordem em Portugal. Em 1834, aquando da subida ao poder 
dos liberais de D. Pedro IV, a ordem dos Agostinhos padeceria do mesmo destino que as 
outras ordens religiosas: a sua supressão e incorporação no clero secular, por decreto do 
ministro Joaquim António de Aguiar. Só após 1974 é que a ordem regressa, instalando-
se, com efeito, na cidade da Guarda60. 
3.2.2. Os Agentes Responsáveis e a Sua Hierarquia 
Tendo em conta o que anteriormente expusemos sobre a ordem dos Agostinhos, é 
na senda da sua reforma que vamos assistir à encomenda da obra do Colégio da Graça, 
esse tão afamado edifício presente na Rua da Sofia, em Coimbra.   
Inegavelmente, aos reformadores castelhanos se atribui a administração da obra a 
vários níveis. Como já constatamos, Fr. Francisco de Vila Franca, incumbido do restauro 
do convento de Lisboa e suas dependências, teria por função gerir os financiamentos da 
obra, conquanto que o dinheiro nunca fosse razão para o embargo da mesma. Por sua vez, 
a obra que aqui estudamos seria, precisamente, uma das dependências directas da ordem 
dos Agostinhos, sediada nessa mesma casa de Lisboa. Contudo, o maior patrocinador 
desta grande empreitada é, sem dúvida alguma, D. João III. Não é indissociável deste 
caso, a promessa que D. João III e D. Catarina, sua mulher, fizeram ao prior-geral da 
ordem dos Agostinhos, Jerónimo Seripendo, em 1541, aquando da sua visita à 
província61. Aqui, comprometeram-se a apoiar a ordem como até então haveriam feito; 
                                                 
59 Dias, 1960, 323.  
60 Alonso, 2000, p. 31.  
61 Alonso, 1995, p. 278.  
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promessa à qual, como é possível constatar pelas inúmeras remessas monetárias que 
forneceram, fielmente corresponderam62. 
Equacionando uma hipotética hierarquia, – ainda que se possa considerar uma 
possível equidade entre os dois reformadores – encontramos, nos trabalhos em Coimbra, 
in loco, Fr. Luís de Montoya63. Cremos que o seu papel passaria, sobretudo, pela 
administração da obra, nomeadamente ao nível da contratação de trabalhadores, gestão 
de recursos financeiros e ajustes construtivos necessários. São vários os casos onde 
assistimos à sua participação no processo de contratação de trabalhadores, estando 
presente, grosso modo, nos contratos de maior importância e envergadura64. Por outro 
lado, como seria de esperar, a administração da obra – leia-se, sobretudo, Fr. Luís de 
Montoya, - seria sempre uma das partes do contrato, visto ser esta a responsável pela 
construção. Assim, de modo a que se escusasse Montoya da sua constante presença 
aquando do registo dos contratos – até porque, como vemos em determinados casos 
presentes nas nossas tabelas, este encontrava-se algumas vezes ausente do estaleiro – essa 
responsabilidade fora delegada noutra pessoa, neste caso, em João Gonçalves.  
João Gonçalves seria nomeado, num dos primeiros registos do livro, o mordomo 
e tesoureiro da obra, a quem seria confiado o registo no mesmo65. Infelizmente, sobre este 
nada se sabe em concreto. Os registos que o mencionam, destacam-no como o responsável 
por uma grande parte dos pagamentos, bem como, o responsável máximo pela obra, em 
situações de ausência de Fr. Luís de Montoya. Não é algo que nos seja dito em concreto 
e que seja caracterizado nesse sentido; no entanto, se dedicarmos uma leitura cuidada à 
fonte, é possível constatar que uma boa parte dos pagamentos feitos a trabalhadores é 
                                                 
62 Questão que abordaremos posteriormente, mais concretamente no capítulo 4.1, reservado às 
receitas e despesas da obra. Assim sendo, dispensamo-nos de o fazer aqui.  
63 Luís de Montoya nasceu no ano de 1498, em Belmonte, na Alta Mancha, actualmente diocese 
de Cuenca, em Espanha. Filho de Alvaro de Léon e de Inês de Montoya seria pela via materna que se iria 
notabilizar, nomeadamente por pertencer, da parte da sua mãe, a uma família de fidalgos. Recebe Ordenação 
Sacerdotal no Convento dos Agostinhos de Salamanca em Junho de 1519 – para onde fora enviado desde 
1514, à altura com 16 anos. No ano de 1519 é eleito prior desse convento para o triénio de 1519-1521. Após 
o término das suas funções, seria nomeado mestre de noviços, em 1521, até voltar a ser eleito para prior do 
Convento de Salamanca, desta feita para o triénio de 1523-1525. Com o cessar das suas funções nesse 
convento, viria a ocupar o mesmo cargo, desta vez no Convento de Medina del Campo, onde permanecera 
até ser enviado para Portugal, aí chegando no dia 25 de Julho de 1535, juntamente com Fr. Francisco de 
Vila Franca. Viria a falecer na cidade de Lisboa a 17 de Setembro de 1569. Marques, 2008-2009, pp. 234 
e 235.  
64 Veja-se, a título de exemplo, o contrato realizado com Jerónimo Afonso, Pêro Luís e João Luís, 
assinado a 3 de Outubro de 1547, para o término da obra de pedraria do claustro. Este é um dos tantos 
exemplos onde Montoya demonstra uma participação activa no processo de contratação, importantíssimo 
para a boa execução das obras. A.D.B., L.O.C.G., fl. 37v.  
65 Poderá ver-se a transcrição desse registo logo no início do capítulo 4.1, referente às receitas e 
despesas da obra.  
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feita por si; registos que seriam comummente acompanhados de “… em minha absência” 
– por parte de Montoya -, destacando o papel provisório, mas efectivo que esta 
personagem teria. Como há pouco referimos, nada sabemos sobre a sua formação, 
proveniência, nacionalidade, etc. Apenas podemos supor que se trataria de um dos 20 
religiosos que acompanha Luís de Montoya no processo de construção do colégio e 
definição dos estudos66.  
Em torno da reconstituição dos quadros administrativos da obra existe uma 
questão em aberto que exige reflexão. Atente-se no seguinte registo:  
“Item a .20. de setembro de .1545. tome coenta da tella que 
comprarom el padre vicário/ e juom gonçales en mi absentia e dierom 
me de gasto onze mill y setecentos/ y cinquenta Reaes/ Item se 
pagarom de tella otros .2300 Reaes//” 67. 
Através da leitura deste excerto, somos capazes de depreender a existência de uma 
terceira personagem que se ocupava dos registos da obra ou a quem, muito possivelmente, 
se deveriam explicações. Sendo Fr. Francisco de Vila Franca e Fr. Luís de Montoya os 
vigários da ordem em Portugal, a nomenclatura de “padre vigário” deve, com certeza, 
encaixar numa destas duas personagens. José Marques atribui essa denominação a 
Montoya, o que nos parece ser a correspondência mais provável68. Se por um lado o papel 
que desempenha na administração da obra lhe conferia um estatuto superior dentro do 
estaleiro, por outro, não surge documentada a presença de Francisco de Vila Franca em 
Coimbra durante o processo construtivo, estando, possivelmente, ocupado com os seus 
afazeres na capital. Contudo, a dúvida mantém-se: quem seria essa terceira personagem, 
visto estar atestada neste registo a presença dos dois principais responsáveis pela obra? 
Ao analisarmos a história da ordem, como anteriormente fizemos, constatamos que - pelo 
menos documentada – não existiu qualquer permuta no vigário da ordem dos Agostinhos 
quer em Coimbra, quer em todo o território nacional, pelo menos até à morte de Francisco 
de Vila Franca em 155569. De igual modo, por coerência de escrita do próprio livro, 
quando surge a expressão “em minha absência”, esta faz sempre referência à ausência de 
Luís Montoya do estaleiro do Colégio da Graça. Estando certos desta questão, apenas nos 
resta considerar que tenha havido um erro na escrita deste registo de despesa, referindo-
                                                 
66 José Marques, 2008 – 2009, p. 238. 
67 A.D.B., L.O.C.G., fl. 49.  
68 José Marques, 2008 – 2009, p. 252.  
69 Dias, 1960, p. 124.  
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se a Fr. Luís de Montoya em duas ocasiões – subentendendo-se que o “em minha 
ausência” se refere a Fr. Luis de Montoya e que, de igual modo, o padre Vigário seria, 
também ele, Luís de Montoya - e induzindo-nos, assim, em erro.  
Outro nome que surge um razoável número de vezes ao longo dos registos é o de 
Fr. Melchior – possivelmente Belchior. Este caso ainda se revela mais indestrinçável do 
que o de João Gonçalves. Se para este último dispúnhamos de, pelo menos, informação 
concreta relativa à sua função na obra, para Fr. Melchior apenas sabemos que participaria 
em pagamentos a trabalhadores, nada que nos possa esclarecer sobre a sua posição na 
obra70; o mesmo sucede com outros como Fr. Pêro71 e Fr. Simão72, que, curiosamente, 
surgem associados à mesma prática. Para a resolução destes casos, equacionamos dois 
possíveis cenários. É possível que, assim como João Gonçalves, estes fossem membros 
da Ordem e pudessem ter acompanhado Montoya aquando a sua chegada a Coimbra para 
a construção do colégio. Num outro plano, é possível que estes fossem alunos que 
frequentavam as aulas no Colégio da Graça e que, por seu turno, fossem os responsáveis 
por certos registos no livro de obras que se encontram num português coevo e não em 
castelhano como na generalidade dos registos73. Não passando de suposições, apenas nos 
podemos referir a elas com esse estatuto.  
A direcção técnica e artística da obra ficou reservada a Diogo de Castilho. Ainda 
que não haja uma referência concreta e explícita, podemos depreender essa posição 
através da sua constante presença em contratos no papel de testemunha, das referências 
que lhe são feitas no que toca à decisão sobre matérias de dimensões e qualidade das obras 
realizadas, bem como a designação de “senhor” que constantemente o acompanha nos 
registos74. Não obstante, vamos escusar-nos de prolongar as referências a este grande 
mestre da Renascença Coimbrã neste ponto, visto lhe termos reservado um capítulo, uma 
vez que este mestre é digno de uma melhor compreensão da sua vida e obra.  
Por fim, gostaríamos de fazer menção a um último trabalhador, não pela sua 
importância nesta obra, mas pelo reconhecimento que viria a ter na Coimbra quinhentista. 
                                                 
70 A 20 de Maio de 1545, Fr. Melchior pagou a Jerónimo Afonso 1000 Reais de uma obra que este 
estaria a fazer. A.D.B., L.O.C.G., fl. 158.   
71 Em data incerta, Fr. Pêro deu a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes 80 Reais. A.D.B., L.O.C.G., 
fl. 124v.   
72 A 8 de Setembro de 1544, Fr. Simão pagou a João Luís 1200 Reais relativos a um contrato que 
haveria feito. A.D.B., L.O.C.G., fl. 140.  
73 Já abordamos esta questão quando nos debruçamos sobre a descrição da fonte, presente no 
capítulo “Metodologia e Fontes”.  
74 Esta questão terá o devido desenvolvimento no subcapítulo 4.3.2, reservada ao estudo dos 
mesteres da construção.  
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Jerónimo Afonso, mestre de cantaria e pedraria a laborar nesta obra, e que tem vindo a 
ser referenciado por Pedro Dias desde, pelo menos, 1982. No entanto, à altura da 
realização de uma das suas obras, o autor – decerto por desconhecimento – não incluiu a 
passagem deste artista pelo estaleiro do Colégio da Graça de Coimbra, algo para que 
gostaríamos de contribuir com a informação de que dispomos.  
O primeiro documento, que se saiba, que faz referência a Jerónimo Afonso em 
Santa Cruz de Coimbra, é datado de 17 Setembro de 1529 no qual, o referido pedreiro 
serve de testemunha à realização de um contrato. Não há, porém, certezas do seu 
envolvimento, enquanto trabalhador, em Santa Cruz à data indicada; existe, sim, uma 
suposição de Pedro Dias, apoiando-se no facto de que as testemunhas de contratos seriam, 
grosso modo, homens que se relacionavam com a obra em questão podendo, ou não, ter 
participação activa na mesma75. Com efeito, só ao quarto documento onde lhe é feita 
menção, um contrato onde se assume como uma das partes, - o segundo e terceiro são 
emprazamentos de propriedades - é que o seu nome surge marcado de forma clarificadora 
pela ordem dos Agostinhos76. Esta empreitada, que levou a cabo com Pêro Lopes em 
1532-3377, compreendia a realização da Capela-mor e da Sacristia da igreja de Condeixa-
a-Velha, umas das dependências de Santa Cruz, pelo valor de 60000 Reais, pagos em 
quatro prestações78.  
Após ter participado nas obras de Santa Cruz – sempre de importância reduzida – 
este mestre viria a ser largamente citado no livro da receita e despesa das obras do paço 
em 1544 - destinadas à adaptação do mesmo para acolher a universidade reformada - 
comummente apelidado de "mestre das obras del Rei Nosso Senhor"79. 
Data precisamente deste ano a primeira referência ao seu trabalho, no livro de 
receita e despesa da obra do Colégio da Graça. No dia 7 de Fevereiro, são lhe dados 2000 
Reais, decerto com o intuito de pagar uma qualquer obra que teria feito no colégio, a qual, 
infelizmente, não surge descriminada80. Seria preciso esperar pelo mês de Agosto do 
referido ano, para que assinasse o seu primeiro contrato com a obra dos Agostinhos. Nesta 
empreitada, fora incumbido de fazer a pedraria necessária na casa da Sacristia e Cabido, 
juntamente com um conjunto de pequenas obras. Ao longo da sua passagem pelo 
                                                 
75 Dias, 1988, p. 204. 
76 Dias, 1988, p. 205.  
77 Dias, 1988, p. 207.  
78 Dias, 1988, p. 206.  
79 Dias, 1988, p. 213.  
80 A.D.B., L.O.C.G., p. 139.  
27 
 
estaleiro, foram-lhe sendo atribuídas empreitadas no âmbito da pedraria, registando cerca 
de nove contratos repartidos com Pêro Luís e João Luís. É seguro afirmar, após análise 
dos mesmos, que a maioria das secções do colégio teve a sua influência construtiva. 
Gostaríamos de dar especial destaque à obra que fez no claustro, quer ao nível de 
acabamentos, quer mesmo na construção do seu segundo piso, face à importância que 
essa estrutura tem para a arte em Portugal (ver Cronologia de contratos em anexo). O 
último registo de que dispomos sobre este mestre data do dia 2 de Dezembro de 1548, 
constituindo um pagamento de 1000 Reais que recebera, de forma a dar continuidade às 
prestações devidas pela realização de uma obra na Sacristia e Dormitório. Constatamos, 
por fim, que durante o espectro cronológico que vai de 1544 até 1548, este mestre estaria 
a trabalhar, simultaneamente, nas obras de restauro do Paço, bem como, nas obras de 
construção do Colégio da Graça.         
Durante a sua experiência nas referidas obras, Jerónimo Afonso haveria 
trabalhado activamente sob as ordens de Diogo de Castilho. Através desta colaboração 
profissional, acredita-se que Jerónimo viria a absorver os valores construtivos de 
Castilho, aplicando-os com grande afinco em certas obras da sua autoria81. Deste modo, 
vemos que, na sua obra de Condeixa-a-Velha, já haveria ensaiado uma construção ao 
estilo castilhiano82, nomeadamente com a aplicação de nervuras na abóbada da Capela-
mor, antes sequer de ter participado na construção do Colégio da Graça83.  
O que aqui expusemos relaciona-se directamente com os quadros administrativos 
da obra pelo que, os restantes trabalhadores são referenciados no capítulo reservado aos 
mesteres da construção.  
3.3. Diogo de Castilho e a Sua Marca Artística 
3.3.1. Esboço Biográfico 
Diogo de Castilho surge no panorama historiográfico português com a 
emblemática nomenclatura de “mestre Biscainho”. Assim como o seu meio-irmão João 
de Castilho, este seria natural da junta de Cudeo, na região da Trasmiera, nas montanhas 
da então comarca da Biscaia 84. Ainda que pouco se saiba sobre a sua origem, sabe-se que 
                                                 
81 Dias, 1988, p. 218.  
82 Usamos – aqui e doravante - esta expressão para denominar o estilo de Diogo de Castilho (e não 
o de seu irmão, João de Castilho). 
83 Dias, 1982, p. 425; Ribeiro e Melo, 2012, pp. 149-176.   
84 Carvalho, 1921, p. 36; Ribeiro e Melo, 2012, pp. 149-176. 
28 
 
a sua família seria de origem nobre e que, em Portugal, os Castilhos viriam a ter as suas 
armas assentes e registadas no Livro da Nobreza, de forma a que delas pudessem usufruir 
- D. Sebastião concede-lhes tal privilégio a 7 de Janeiro de 156185. Desta família são 
conhecidos outros nomes aos quais, pelo menos, a devida menção deve ser feita: a par do 
já referido João de Castilho, as figuras de Gonçalo de Castilho – possivelmente seu 
irmão86 - e Jerónimo de Castilho, filho de Diogo de Castilho87.  
Diogo de Castilho torna-se reconhecido em Portugal por intermédio da grande 
influência de João de Castilho. É possível que tenha chegado a Portugal com este seu 
irmão, João de Castilho, cuja primeira obra documentada data de 1509, a Capela-mor da 
sé de Braga, e com o qual viria a trabalhar durante os primeiros tempos88. Numa primeira 
fase, vemo-lo surgir nas já referidas obras da Sé de Braga e, posteriormente, em 1511, 
nas obras do Mosteiro dos Jerónimos de Belém – dirigidas por João de Castilho - onde já 
aí se reconhece uma secundarização de Diogo, em prol do seu irmão. Aliás, aquando da 
sua nomeação como mestre das obras dos paços Reais de Coimbra, em 1524, por morte 
de Marco Pires, vemos que, na carta de nomeação, é mencionado o seu parentesco com 
João de Castilho, evidenciando uma certa consideração pela figura deste89. Não obstante, 
o seu trabalho seria exímio e de uma mestria admirável, vindo a dele extrair uma 
remuneração de 3000 reaes novos, sendo esta alargada por concepção régia, a partir de 
28 de Janeiro de 1528, para um acréscimo de outros 2000 reaes anuais, destinados ao 
mantimento90. Não existem, até ver, referências concretas à sua nobilitação, ainda que, 
em determinada cartas, D. João III o apelide de “cavaleiro de minha casa”91. 
Se, numa primeira fase, a historiografia que se ocupa da vida deste artista o 
colocava em Coimbra a constituir família e a lá viver desde que se tornara mestre das 
obras dos paços Reais, numa outra, sabe-se que Diogo Castilho viria a ligar-se por 
casamento a uma família portuense antes de 7 de Novembro de 1526 e depois de 1520, 
como nos indica Nogueira Gonçalves92. Gonçalo Ilharco, o seu sogro - que seria vivo 
ainda em 1532 e que morrera antes de 12 de Junho de 1543, como comprova um 
                                                 
85 Carvalho, 1921, p. 36. 
86 Carvalho, 1921, p. 36. 
87 Carvalho, 1921, p. 35. 
88 Serrão, 2002, p. 71; Ribeiro e Melo, 2012, pp. 149-176.  
89 Viterbo, 1988, p. 170. 
90 Viterbo, 1988, p. 173. 
91 Craveiro, 1990, p. 11.  
92 Gonçalves, 1979, p. 67.  
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determinado documento93 - gozaria do estatuto de "cidadão" da cidade portuense, algo 
que espelha o prestígio da sua família. Curiosamente, acredita-se que o percurso da 
família Ilharco haveria sido semelhante ao dos Castilho. Gonçalo Ilharco, com o ofício 
de comerciante de ferro de ofício, seria também Biscainho – segundo o que indicam os 
genealogistas coevos - tendo chegado a Portugal por intermédio dessa sua ocupação94. 
Possivelmente pela ligação que com esta família conhece, Diogo de Castilho viria, de 
igual modo por concessão de D. João III a 1 de Dezembro de 1527, a gozar do estatuto 
de cidadão dessa mesma cidade95. Do Casamento com Isabel de Ilharco nasceram, para 
além do já mencionado filho Jerónimo, o prior D. Pedro de Castilho96 - assim como é 
comprovado pelo Catálogo dos Bispos da Igreja de S. Salvador da cidade de Angra, 
escrito por D. António Caetano de Sousa97 - e João de Castilho, frade professo em S. 
Marcos98. 
 A partir de 1528, é possível associar o grosso do trabalho de Diogo de Castilho a 
Coimbra, nomeadamente no processo de renovação da Rua da Sofia99. Estando a viver 
nessa cidade, viria a realizar variadíssimas obras onde, mesmo que não tivesse participado 
activamente em todas elas, pelo menos a sua opinião seria consultada. Coimbra estaria à 
altura a transformar-se num grande polo de atracção artística, muito em parte pela 
influência que as ordens religiosas teriam enquanto mecenas. Começando na reconstrução 
do convento de Santa Cruz, foram-se sucedendo variadíssimas construções de colégios, 
às quais Diogo de Castilho ia atendendo e nelas participando. Vemo-lo em obras 
puramente arquitectónicas, como na reconstrução do referido convento, bem como nas 
obras do Colégio das Artes, nas obras do Colégio da Graça, nas obras dos paços Reais e 
nas do Colégio de S. Jerónimo100. No entanto surgem duas incertezas no que toca à sua 
participação em obras importantes para a cidade. Por um lado, especula-se que este tivesse 
participado nas obras de reparação da Sé Velha de Coimbra, nomeadamente na construção 
da fachada lateral onde o estilo utilizado na “Porta Especiosa” é de carácter 
                                                 
93 Artur Magalhães Basto aborda um determinado documento que encontrara e que fizera ser 
sabedor de toda esta questão. Basto, 1963, p. 72.   
94 Nogueira Gonçalves reitera esta suposição, alicerçando-se no facto de que uma boa parte do 
ferro que seria utilizado em Portugal provinha, precisamente, dessa região. Gonçalves, 1979, p. 67.  
95 Basto, 1963, p. 72. 
96 Mais tarde Prior de Ílhavo, Deputado do Santo Oficio em 1575, Bispo de Angra em 1577, Bispo 
de Leiria em 1585, Inquisidor Geral do Reino e Dom Prior da Colegiada de Guimarães. 
97 Basto, 1963, p. 73. 
98 Gonçalves, 1979, p. 70.  
99 Viterbo, 1988, p. 171. 
100 Assim como noutras, mais do domínio da engenharia, como hoje diríamos, como nas obras de 
reparação da ponte e do encanamento. Viterbo, 1988, p. 171. 
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Renascentista101. Por outro lado, no que toca à construção da ponte real dessa cidade, 
existem algumas dúvidas relativamente ao seu envolvimento, visto que na mesma existe 
uma inscrição que nomeia um determinado Diogo como seu construtor. Ainda que esta 
questão revele uma determinada incerteza, não é absolutamente certo que Diogo de 
Castilho tenha estado em Coimbra em 1513, à data da construção da ponte, nem que 
tivesse capacidades técnicas suficientes que lhe permitissem trabalhar por sua conta102.   
Diogo de Castilho iria conhecer um prestígio admirável por todo o lado onde 
trabalhasse, algo que facilmente se atesta pelas cartas régias que lhe atribuem inúmeras 
benesses103. Numa ocasião, é bem patente a importância que D. João III atribuía a Diogo 
de Castilho; Sousa Viterbo, sobre tal, escreve: "1536 - 19 de Agosto. - D. João III escreve 
de Évora a fr. Braz, pedindo-lhe que vá ao mosteiro de Grijó, com Diogo de Castilho, 
ver as obras já feitas naquella casa e as que mais se deviam fazer para a dita casa se 
reformar"104. O reconhecimento social e profissional de que Diogo de Castilho gozava, 
levavam a que a sua presença fosse atestada em diferentes regiões quase em simultâneo, 
como aliás aconteceu com João de Castilho. Isto porque, na verdade, o seu papel 
profissional extravasava a designação de “construtor” num sentido lato; Castilho tinha 
competências que hoje denominaríamos como as de simultaneamente arquitecto – 
designação que na documentação coeva portuguesa nunca se usa, optando-se pela de 
“mestre” -, engenheiro, desenhador de escultura arquitectónica e, ainda, empreiteiro. 
Exceptuando as obras em que se assume como um dos construtores, nas quais teria que 
participar activamente, este mestre ocupava-se, sobretudo, da gestão artístico-construtiva 
da obra. Como afirma Pedro Dias: “A Castilho, como profissional de construção, 
interessava-lhe, naturalmente, obter o máximo de benefícios económicos que lhe fosse 
possível. Traçava os planos gerais, vagos como era habitual na época, discutia-os com os 
clientes e certamente que regateava o preço, fiscalizava as construções e, muitas vezes, 
afastava-se para outra região, indo, somente, de tempos a tempos ao estaleiro”105. Para 
que tal fosse possível, Castilho associava-se constantemente a trabalhadores de diversa 
ordem, com os quais formava uma equipa que, posteriormente, distribuía pelas diversas 
                                                 
101 Ao que se sabe fora atribuída ao seu irmão, contudo não existe prova documental da estadia 
deste em Coimbra por alturas dessa construção. Viterbo, 1988, p. 171. 
102 Viterbo, 1988, p. 171. 
103 É de exemplo a concessão, em 1526, de uma licença para andar em mula e faca. Viterbo, 1988, 
p. 173. 
104 Viterbo, 1988, p. 176. 
105 Dias, 1982, p. 426.  
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obras que teria a seu encargo. Tudo aquilo que teria que fazer era fiscalizar e supervisionar 
o processo construtivo, de modo a que tudo decorresse como tinha planeado106. 
A 18 de Julho de 1533, viria a aparecer relacionado com a construção do mosteiro 
de Monchique. O seu envolvimento nesta construção, nomeadamente ocupando a função 
de mestre de pedraria, viria a ter início na referida data - segundo se constata no contrato 
de obrigação - notando-se, uma vez mais, que se encontrava no Porto por essa altura, mais 
propriamente a morar na rua dos Pelames107. Não se sabe por quanto tempo se prolongaria 
essa sua estadia no Porto – se é que efectivamente se tivesse tratado de uma estadia 
prolongada -, ainda que seja possível constatar a sua presença nessa cidade entre 
Fevereiro e Agosto de 1539. A pedido da Câmara do Porto, fora-lhe solicitado que 
participasse na vistoria da torre da Câmara, estando esta degradada e pretendendo-se 
arranjá-la, tendo em vista que redigisse um parecer sobre as obras de que a mesma 
necessitaria108. De igual modo, a Diogo de Castilho atribui-se, pelo menos, o projecto 
construtivo do mosteiro da Serra do Pilar. Fr. Brás de Braga – ou de Barros, como também 
é conhecido - assume-se como o principal responsável pelas negociações com Castilho 
sendo que seria, inclusive, por solicitação do reformista de Santa Cruz que Castilho viria 
a trabalhar neste mosteiro109. Porém, não é crível que este mestre tenha aí laborado como 
construtor, mas sim como mestre e empreiteiro – daí se poder constatar a sua presença 
intermitente nesta região em várias ocasiões, nomeadamente em 1543, como nos destaca 
Magalhães Basto110. A multiplicidade de obras a que atende nesta fase, enquanto 
responsável máximo por um conjunto de construtores, não lhe permitiam um 
comprometimento elevado. Porém, a sua presença nesta obra foi atestada, por carta de Fr. 
Brás ao Rei - em data posterior a 6 de Dezembro de 1537 111  – juntamente com João de 
Ruão, um dos outros mestres de pedraria a laborar nesta obra112. Fr. Brás de Braga 
                                                 
106 Gonçalves, 1979, p. 79.  
107 Basto, 1941, p. 7 
108 Parecer esse que seria contrário àquele que um arquitecto italiano de nome Francesco já teria 
dado - que se acredita ser Francesco da Cremona. Basto, 1941, p. 73. 
109 Basto, 1941, p. 75. 
110 Basto, 1941, p. 77. 
111 Era importante, para Frei Brás de Braga, que estes dois mestres pudessem laborar na construção 
do pretenso “…rei dos mosteiros…” - como afirma o autor - tendo em conta a importância que tiveram no 
processo construtivo da Rua da Sofia. Para tal, indica ao rei que “…fora ao monte «com Diogo de Castylho 
e Joam de Ruam e se traçou o mosteiro e se abriram os alicerces em a Igreja e claustro» …”. Gonçalves, 
1979, p. 107.   
112 O papel de João de Ruão, nesta obra, foi bastante mais interventivo do que aquele que Diogo 
de Castilho desempenhou. Assumindo-se como mestre de cantaria e pedraria, a Ruão atribui-se a construção 
dos diversos arcos aplicados nas capelas da igreja, bem como na cabeceira da nave. De igual modo, este 
mestre assentou, muito possivelmente, uma base de pedra, de modo a que servisse de nivelamento geral de 
toda a estrutura a erigir. Gonçalves, 1979, p. 108 e 109.  
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assume-se, então, como o principal impulsionador para o desenvolvimento da arte 
“Castilhiana”. Assim como já havia acontecido na obra de renovação operada em Santa 
Cruz, Castilho representava para o reformador um dos expoentes máximos para o 
desenvolvimento da cultura construtiva própria do humanismo de Quinhentos113. Para 
além disso, o mestre Diogo seria o homem de confiança de Fr. Brás em matérias 
diplomáticas, financeiras e artísticas114.     
De tudo o que se tem escrito sobre Diogo de Castilho, Maria de Lurdes Craveiro 
revela-se uma das mais fiáveis fontes bibliográficas a ter em conta. Pelo seu constante 
empenho de investigação em torno deste mestre, bem como pela proximidade que a sua 
obra admite perante o nosso tempo, julgamos por bem constatar que, segundo a autora, 
Diogo de Castilho se encontrava em Coimbra por volta de 1536. Aliás, procurando ir mais 
longe, acreditamos que a sua fixação definitiva em Coimbra ocorre, precisamente, por 
volta desse ano – não querendo com isto excluir qualquer tipo de estadia que pudesse ter 
tido no Porto; afinal, foi lá que constituiu família115. O que agora apontamos vai um pouco 
contra o que acima indicamos, no que toca à estadia de Diogo de Castilho quer em 
Coimbra, quer no Porto. No entanto, atentando bem, é possível que este mestre Biscainho 
fizesse visitas regulares à cidade nortenha, tendo como habitação regular a cidade de 
Coimbra. Como anteriormente atestamos, a sua função profissional impunha-lhe elevada 
mobilidade e disponibilidade.  
Como consequência dessa sua fixação, foram vários os proventos prestigiantes 
que lhe advieram, nomeadamente traduzindo-se num aumento substancial dos seus 
rendimentos- face ao volume de obras que estariam a decorrer nesta cidade e nas quais 
trabalhava com certa responsabilidade - de modo que lhe permitiram a compra de algumas 
propriedades116.  
 Um dos pontos mais representativos do prestígio que haveria obtido junto do Rei 
e da sociedade em geral surge a 18 de Março de 1547. Aqui, Diogo de Castilho é 
nomeado, por alvará régio, Cavaleiro da Casa Real, bem como mestre das obras da 
                                                 
113 Num outro plano, o reformador pretendia que a igreja, que brevemente se pretendia erguer, 
tivesse configurações semelhantes às das igrejas colegiais que então se estariam a começar a construir em 
Coimbra. Para tal, sendo Diogo de Castilho um dos responsáveis por muitos desses projectos, a sua presença 
seria indispensável. Gonçalves, 1979, p. 87.  
114 Segundo atesta A. Nogueira Gonçalves: “Ia a Lisboa mostrar os projectos das obras a el-rei e 
tomar notas das alterações que este mandava fazer, a Évora como delegado do convento a aceitar como 
prior geral o infante D. Henrique, ou a Tomar onde trabalhava o irmão”. Gonçalves, 1979, p. 100.  
115 A 10 de Maio de 1536, um documento de fiança constata a presença de Diogo de Castilho na 
cidade de Coimbra, sendo este nomeado para o cargo de recebedor das rendas do mosteiro de Santa Cruz 
de Coimbra. Craveiro, 1990, p. 9.   
116 Craveiro, 1990, p. 9.  
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pedraria e alvenaria da Universidade. Toda esta questão vem a juntar-se ao facto de este 
já ter estado fortemente envolvido nas obras de Santa Cruz, com uma função idêntica117. 
O reconhecimento pelo trabalho desenvolvido começaria, a partir de então, a gerar frutos 
cada vez mais importantes: em 1559 e 1563 vai exercer as funções de Vereador do 
Município de Coimbra; é-lhe concedida, por carta régia de 15 de Janeiro de 1561, a 
licença para usar o seu brasão de família118; é eleito provedor da Misericórdia em 1563-
64 e 1566-67; volta, em 1569, a exercer as funções de vereador119.  
A vida de Diogo de Castilho suscitara, por vezes, algumas questões que, pela sua 
natureza, merecem devida menção. Sendo, este, mestre pedreiro de ofício, função que 
cumulava com os seus inúmeros cargos administrativos, próprios da sua competência 
profissional – que se traduzia no facto de ser empreiteiro – acredita-se que, de igual modo, 
Castilho pudesse ter exercido funções de escultor120. Por outro lado, consideramos 
relevante destacar que, como qualquer ser que é humano, Castilho nem sempre agiu bem 
em momentos de decisão, levando-o a, muito possivelmente, cometer determinados 
delitos. A certa altura, tendo ele forte influência na câmara, bem como grande apego a 
Santa Cruz – tenham-se presentes os inúmeros cargos que desempenhou quer na câmara, 
quer neste mosteiro – surge como muito provável que tivesse intercedido secretamente a 
favor do referido mosteiro, no que toca ao encanamento da água. Por consequência, fora 
sentenciado pelo Rei a: "...não servir mais de vereador ou outro qualquer cargo da 
camara ou da governança, por elle, sendo vereador e correndo-lhe a obrigação de 
defender os interesses da cidade e bem commum..."121. Apesar de tudo, esta sentença não 
surge documentada isoladamente, impossibilitando-nos de transmitir a data concreta da 
sua realização, ainda que tivesse surgido nas vereações de 1569. De igual modo, não nos 
é possível saber quando é que esta sanção entra em vigor, tendo em conta que, a 26 de 
Maio do referido ano, Castilho ainda se encontrava a exercer as funções de vereador.  
No final da sua vida, Diogo de Castilho viria a renunciar aos seus rendimentos 
enquanto mestre-de-obras dos paços Reais de Coimbra, em favor da sua neta Maria de 
                                                 
117 Viterbo, 1988, p. 179. 
118 Carvalho, 1921, p. 39 
119 Viterbo, 1988, p. 181. 
120 Sousa Viterbo corrobora esta questão ao apresentar o seguinte excerto: "Em ordem sem data, 
dirigida a Nicolau Leitão, manda el-rei (provavelmente D. João III) que sejam pagos a Diogo de Castilho 
e mestre Nicolau, pedreiros, 100 cruzados por preço das imagens que estão por fazer no portal do 
mosteiro de Santa Cruz". De igual modo, consideramos que Diogo de Castilho poderia, eventualmente, 
laboral no ofício de escultor, visto este não ser assim tão distinto daqueles que lhe atribuem. Viterbo, 1988, 
p. 172. 
121 Viterbo, 1988, p. 182. 
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Azevedo, filha de Jerónimo de Castilho, freira professa do Mosteiro das Celas. Aliás, 
seria inclusive neste mosteiro que passaria a habitar após o mês de Janeiro de 1573122. 
Sobre a sua morte, somos capazes de constatar, através de uma carta de eleição de 
mesários, que ocorreu antes de 22 de Agosto de 1574 - data da carta -, onde se atesta que 
o seu filho Jerónimo estaria impossibilitado de comparecer na referida eleição, por estar 
na quinta do Roll, por ocasião do falecimento do seu pai123. No entanto, Teixeira de 
Carvalho vai mais longe constatando, através de uma outra carta, que o enterramento de 
Diogo de Castilho ocorrera uns dias antes, mais propriamente a 18 de Agosto, onde 
morrera com cerca de oitenta anos124. Como seria de esperar, sobre esta questão advêm 
alguns problemas de resolução complexa. O local de enterramento de Diogo de Castilho 
surge inúmeras vezes omisso na variada bibliografia que consultamos. Porém, Nogueira 
Gonçalves afirma que este mestre fora sepultado, juntamente com a sua mulher, na igreja 
do mosteiro de Santa Cruz, mais concretamente em frente ao altar de Nossa Senhora, 
junto às grades divisórias da nave125. Sendo a sua família portadora de um brasão de 
armas, seria de certo modo comum que fosse sepultado em tão nobre e sagrado local, 
tendo em conta não só o prestígio e riqueza de que gozavam mas, sobretudo, o papel que 
este mestre desempenhara na reconstrução do referido mosteiro126. 
3.3.2. O “Método Castilhiano” 
Aceitamos a expressão “método castilhiano”, proposta por Lurdes Craveiro, 
porque, de facto, a forma de executar deste mestre, Diogo de Castilho, é distinta da de 
outros seus contemporâneos, incluindo a de seu irmão, João de Castilho. Na verdade, não 
podemos deixar de identificar duas grandes fases na actividade de Diogo de Castilho: a 
primeira, durante o reinado de D. Manuel I, e ao modo manuelino, e a segunda, no reinado 
de D. João III, cujo gosto se distanciava do de seu pai, tendo optado por um gosto pela 
arquitectura ao modo classicizante.  
A definição das inspirações artísticas de Diogo de Castilho figura, ainda, como 
uma questão por resolver. Desde logo, acredita-se que, numa primeira fase, obtivera a sua 
principal influência em Espanha, juntamente com o seu irmão João de Castilho, com 
quem chegaria a Portugal e com quem iria trabalhar nos primeiros momentos, como no 
                                                 
122 Craveiro, 1990, p. 11.  
123 Carvalho, 1921, p. 41. 
124 Carvalho, 1921, p. 42. 
125 Gonçalves, 1979, p. 100.  
126 Viterbo, 1988, p. 183. 
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caso dos Jerónimos127. Deste modo, iniciou-se na arte do gótico final, a assumir o papel 
de aparelhador ou lavrante decorador - enquanto trabalhou em Espanha - mais 
concretamente a assimilar a modalidade do plateresco128. Com o passar dos tempos, já 
em Portugal e à mercê das encomendas artísticas que lhe foram sendo proporcionadas, a 
arte de Diogo de Castilho viria a assumir distintos contornos. É possível que tenha sido 
influenciado artisticamente pela obra literária de Diego de Sagredo, “Medidas del 
Romano", publicada em Toledo, em 1526, e em Portugal em 1541 e 1542129. Assim, a 
obra artística de Diogo de Castilho divide-se em dois grandes períodos de análise, 
separados pela reforma crúzia. Por um lado, um estilo artístico fortemente interligado 
com o gótico final português, com certas relações com o plateresco; por outro, manifesta-
se com fortes ligações ao projecto artístico renascentista, com um importante pendor 
clássico, mas sem nunca perder, na totalidade, a caracterização naturalista que o gótico 
lhe havia transmitido130. 
As mais concretas expressões da arte Castilhiana surgem através das suas obras 
de maior referência, nomeadamente claustros e igrejas. Nestas, somos capazes de 
percepcionar o complexo ideal artística que Castilho impregnava nas suas obras, nas 
quais, - apesar da passagem do modo manuelino para o modo classicizante - se pode, 
talvez, sentir alguma “evolução na continuidade”. Ou seja, como constataremos, a arte 
construtiva de Diogo de Castilho é marcada por constantes alternâncias entre o Gótico 
final português – o manuelino, portanto – e o estilo renascentista clássico. 
Comentemos, então, algumas das obras que lhe são atribuídas – ou efectivamente, 
devidas – numa primeira fase da sua actividade, durante a qual labora dominantemente 
ao modo manuelino. 
Em relação ao mosteiro de S. Marcos (datação atribuída de 1522131), não é de todo 
uma certeza que a obra lhe seja devida. Segundo testemunho do seu filho João, frade 
professo neste lugar, a Diogo de Castilho se deve, provavelmente, a construção da 
                                                 
127 Craveiro, 1990, p. 117.  
128 Dias, 1982, p. 423. 
129 Obra esta que, não obstante o seu carácter didáctico, se revelou insuficiente para saciar o intento 
de conhecimento que os artistas da época tinham em relação ao Renascimento. No fundo, esta obra 
apresentava um conjunto de indicações, no tocante à construção de edifícios, contemplando as quantidades 
de mão-de-obra necessária à correcta concepção dos mesmos. Já na sua faceta teórica, revelava-se 
incompleta, sendo incapaz de fornecer "... um corpo teórico adequado às aspirações já denunciadas nem 
qualquer indicação no sentido da mudança das estruturas arquitectónicas". Craveiro, 1990, p. 118. 
130 Gonçalves, 1979, p. 99. 
131 Dias, 1982, p. 425.  
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abóbada presente na capela-mor da igreja anexa a este mosteiro132. Sendo a sua 
construção de cerca de 1522 – e, por isso, quase contemporânea com a construção do 
túmulo das primeiras majestades -, esta abóbada revelara muito daquilo que era o modo 
construtivo de Castilho. Aqui, recorreu a uma variante do arco Túdor, muito 
possivelmente já lá existente - visto que Nogueira Gonçalves o diz ser de quatrocentos -, 
ao qual viria a acrescentar uma composição estrelada. As nervuras irradiavam do fecho 
central e, os terceletes, que irradiavam das mísulas ou pilares laterais, viriam a interceptar 
as cadernas. Por sua vez, algumas dessas nervuras apresentavam um traçado em 
quadrifólio133, também comum (embora não igual) nas abóbadas de combados de João de 
Castilho. Todas essas intercessões seriam rematadas por chaves independentes e 
decoradas, nomeadamente com a recorrência a uma mescla formada pelo estilo naturalista 
do gótico, conjuntamente com o estilo clássico-renascentista, onde são visíveis medalhões 
desse gosto134.  
Já no que toca a Santa Cruz (contrato de 1528), a intervenção de Castilho é, 
assumidamente, mais representativa da sua arte e método. Apesar de só ter sido nomeado 
mestre-de-obras da Universidade em 15 de Maio de 1531, três anos antes, Diogo de 
Castilho já havia assinado um contrato para a realização de grande parte das obras, de seu 
mester, a empreender neste convento135. Sob a protecção mecenática de Frei Brás de 
Braga, a Castilho se deve a construção do dormitório que confrontaria com o claustro em 
duas paredes136; do refeitório, construído um tanto abaixo do dormitório, tendo por ponto 
de início o antigo mosteiro das Donas137; da cozinha, paredes meias com o refeitório, 
nomeadamente onde foi construído um portal 138; da casa da pataria, a qual, de igual 
                                                 
132 Nogueira Gonçalves ressalva a falta de documentação que comprove tal, mas acredita se tratar 
de uma obra deste mestre, a julgar pela caracterização e gosto construtivos. Gonçalves, 1979, p. 75. 
133 Gonçalves, 1979, p. 76. 
134 Ainda que sobre a sua autoria existam certas dúvidas. Diogo Pires-o-moço aplicou, nos túmulos 
presentes nesta igreja, várias medalhas de gosto semelhante. O que levou Nogueira Gonçalves a indagar se 
estas, colocadas nos túmulos, seriam cópias daquelas que Castilho haveria feito na abóbada da capela-mor, 
ou se, na realidade, este haveria encomendado a Pires-o-moço a realização dessas chaves. Teoria, esta, que 
ganha força se nos lembrarmos do papel de Castilho enquanto empreiteiro. Gonçalves, 1979, p. 79. 
135 Gonçalves, 1979, p. 176.   
136 “Item - Primejramente faraa dous lãços de dormjtorio em duas/ quoadras da crasta asy e na 
maneira como vã enlegidos e hum dos/ lãços - saber - o lãço que se ha de ffazer honde ora estaa o dor/mjtorio 
velho sayra ffora da quadra do dito dormjtorio para a par/te do tãque vimte e duas braças ou aqujllo que fue 
neçesario ffor para/ caberem as çelas que vã ordenadas no dito debuxo //”. Garcia, 1923, p. 177. 
137 “Item - O dito Reffeitorio terá de cõprido treze braças e sejs/ palmos e a cozinha terá corenta e 
oyto palmos em quadrado, a/ quall será feyta no lugar honde vay enlegida, e a pataria terá de/ largo vimte 
palmos e de cõprido a largura do dito Reffeitorio etc.//”, Garcia, 1923, p. 178 
138 “Item - Neste Reffeitorio averá hum boom portall de pedraria/ asentado da parte da cozinha 
aRedado dez palmos do cãto da pa/rede da cozinha...”, Garcia, 1923, p. 180. 
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modo, confrontava com o refeitório139; do segundo andar do claustro, onde se poria um 
sobrado para o dormitório140; da livraria, que se encontrava no ângulo oposto do claustro, 
mais concretamente iniciando-se nas paredes do dormitório e indo encostar às paredes da 
Igreja de São João, nomeadamente onde outrora se encontravam as necessárias 
(secretas)141; da enfermaria com as suas distintas dependências, nomeadamente a 
confrontar com um outro ângulo do dormitório142; entre outras repartições menores. 
Contudo, importa constatar que Castilho viria a aplicar aqui, uma vez mais, uma das suas 
mais características abóbadas, desta feita no refeitório do Convento. No já referido 
contrato, surge a descrição referente à cobertura dessa repartição da casa, concretamente 
coadunada com as características que Castilho lhe conferiu: "Item - A casa deste 
Reffeitorio será dabobada em ordenãça de/ tres capellas de çimco chaues cada hua cõ suas 
formas e Rãpan/tes e terçeletes e chaues e Represas e jarjamentos tudo de pedra/ria e 
abalheria..."143. 
Apesar da importância que Diogo de Castilho tem na execução das obras de 
remodelação deste convento, não se sabe se o projecto utilizado lhe teria pertencido, 
embora haja repetidas referências a projectos: “ordenadas no debuxo”, “por o teor do 
debuxo”144. As claras indicações construtivas, estritamente articuladas com a pretendida 
organização dos espaços - de resto, uma das mais importantes características da 
construção renascentista -, poderiam, eventualmente, ter sido feitas pela mão de Castilho, 
a julgar pelas características do "arquitecto" renascentista. As hipóteses que colocamos é 
de que, se Diogo veio para Portugal sem amadurecer os seus conhecimentos e 
competências, bastar-lhe-ia o trabalho que fez inicialmente com seu irmão, João de 
Castilho, para as obter. E, efectivamente, assim foi visto que as suas obras são a prova da 
sua competência. 
                                                 
139 “Item - Na casa da pataria averá hum portall a hua das partes/ para o Reffeitouro...”. Garcia, 
1923, p. 181. 
140 “Item - ao traues desta casa averá hum arco de pedraria chã/frado na çetera das abobadas da 
crasta e Iso para se trauejar delle/ aas paredes para fficar em çima hua casa dãtresolho que venha/ no andar 
das ditas abobadas e em çima deste arco se asentara/ outro por o teor do debuxo para se trauejar ho sobrado 
do dor/mjtorio e nesta casa do antresolho se farã duas Janellas de pedra/ria com suas sedas e peitorys de 
sete palmos de lume e dalto/ aqujlo que demãdar.//”. Garcia, 1923, p. 181. 
141 “Item – Na outra quadra da dita crasta da parte donde ora sã as/ neçesarias se ffara a casa da 
lyuraria começado das paredes e cu/nhall do dormjtorio até entestar nas paredes da Igreja de sã João…”. 
Garcia, 1923, p. 181. 
142 “Item - Na outra quadra do dormjtorio que se ha de ffazer cõ/tra honde ora he a portaria se ffará 
a casa da enfermaria...”, Garcia, 1923, p. 182. 
143 Garcia, 1923, p. 178.  
144 Cf. nota 140. 
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João de Castilho quando veio para Portugal era o único mestre a dominar a arte 
de fazer um determinado tipo de abóbadas de combados para grandes vãos, razão pela 
qual foi chamado por D. Diogo de Sousa para fazer a capela-mor da Sé de Braga, a sua 
primeira obra documentada em Portugal, e, depois para a igreja de S. João Baptista de 
Vila do Conde - é na documentação relativa a esta igreja que se refere que o mestre João 
de Castilho, que se pretendia contratar, tinha sido o mestre da capela-mor da Sé de Braga. 
Seria, apenas, depois da sua obra em Vila do Conde que passou a ser requerido pelo rei, 
primeiro D. Manuel I e, depois, D. João III145, tal como, aliás, aconteceu também com 
Diogo de Castilho. 
No entanto, a reforma de Santa Cruz não se tratava, única e exclusivamente, de 
uma reconstrução das secções da casa; aqui, Diogo de Castilho emprega uma 
reorganização espacial. É notório que, para a reorganização espacial de Santa Cruz, fora 
fulcral a deslocação do refeitório para a ala norte do claustro do silêncio. Deste modo, 
procurava-se preservar a clausura, centralizando-se a vida diária dos monges em torno do 
claustro e das estruturas adossadas - assim como anteriormente já o era -, pelo que, desta 
feita, a organização espacial os afastava, agora, da portaria e das zonas consideradas 
"devassas". Por conseguinte, o refeitório passa, desde então, a assumir um papel 
proactivo, com um carácter mais funcional do que aquele que previamente teria, 
destacando-se como uma estrutura autónoma, face à vivência que representava. Como 
afirma Lurdes Craveiro: "A projecção da capela da Ceia, acolitada pelos dois púlpitos, 
deve entender-se como ligada ao ritual da refeição, presidido a nascente pelas treze 
figuras sacras no momento da Última Ceia, transformando-se em espaço litúrgico 
decorrente da palavra dos púlpitos e onde o jogo de disposição das treze mesas funciona 
como alusão clara ao repasto mais carismático da Cristandade"146. O comprometimento 
de Castilho em assumir a construção segundo os cânones organizativos do Renascimento 
- para os quais, tratados como o De re aedificatoria, de Leon Battista Alberti, muito 
contribuíram -, revelava uma cada vez maior disponibilidade para a absorção da evolução 
artística que o Humanismo representava.147 
Por outro lado, é interessante constatar que a maioria das obras de remodelação, 
com sucessivas alterações à ordem organizativa dos espaços, tenham sido propostas por 
                                                 
145 Para uma melhor compreensão da importância de João de Castilho no panorama construtivo do 
século XVI, cf.: Bessa, 2007, p. 102; Bessa, 2010, pp. 480-481; Bessa, 2011, pp. 508-513; e Bessa, 2011, 
p. 91-93.  
146 Craveiro, 2009, p. 38.  
147 Craveiro, 2009, p. 38.  
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Castilho mas que, como é compreensível, não tenham sido construídas por si. Note-se, 
uma vez mais que, este mestre, na qualidade de empreiteiro, teria os seus trabalhadores 
dependentes. Algo que é atestado no contrato que firmou com Bartolomeu Paiva: "Item - 
E o dito diogo de castilho será obrigado de tra/zer contyno trinta ofyçiaes aluaneis e de 
pedraria e sendo caso/ que estes nã abastem para se acabar a dita obra ao tempo de sua/ 
obrjgação elle meterá tãtos quãtos neçesarios fforem para cõprir/ que se acabem ao tempo 
que he obrigado.//"148. 
Na capela de S. João Baptista na igreja de S. Francisco, Porto (1532), surge uma 
abóbada de combados, composta por nervuras rectilíneas e curvilíneas, incluindo o 
motivo do quadrifólio149. 
Em 1533, Diogo de Castilho ocupava-se da construção da igreja presente no 
mosteiro de Madre Deus de Monchique, no Porto. Esta, compunha-se de uma nave única, 
dividida em dois tramos, com capela-mor e coro no outro extremo. Porém, é à abóbada 
da nave que maior destaque se deve. Cada tramo apresentava uma abóbada em forma 
estrelada simples, tendo nas ligações cinco chaves ornadas pelo que, em 1926, as suas 
nervuras ainda se encontravam conforme o contrato. Já na Capela-mor, quadrada, 
Castilho construíra uma abóbada de nove chaves. O arco cruzeiro seria ornado mas sem 
as imagens que o mestre para aí projectara; a porta principal era lateral e de 15.5 palmos 
de altura150. Os coros, altos e baixo, no topo fundeiro, abriam para a nave por dois arcos 
sobrepostos, sem que se tivesse feito abóbada. 
A partir desta obra, inicia-se uma nova fase na actividade de Diogo de Castilho, 
claramente marcada por uma nova corrente de gosto, desta feita, classicizante.   
 Citando o professor José Horta Correia, para a definição do "método Castilhiano" 
aplicado aos claustros de sua autoria e/ou projecção, existem três vectores que devem ser 
tidos em conta: o conhecimento do "ritmo sequencial de arcarias renascentistas", a 
aplicação de uma "transformação das sequências uniformes de arcos únicos separados ou 
não por pilastras em arcos geminados enquadrados por contrafortes", e o empreendimento 
de um "sistema de aberturas no piso superior de verga recta, raro em Espanha, e que 
poderá hipoteticamente relacionar-se com o modelo bramantino de Santa Maria de la 
Pace"151. 
                                                 
148 Garcia, 1923, p. 188.  
149 Gonçalves, 1979, p. 102. 
150 Gonçalves, 1979, p. 101 e 102. 
151 Correia, Março 1998, p. 17 e 18. 
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A Castilho se deve, indubitavelmente, a projecção de emblemáticos claustros 
portugueses, definidores de uma realidade própria, empregue – sobretudo em Coimbra – 
a partir do primeiro terço do século XVI. Desde logo, importa destacar a projecção e 
construção do claustro presente no colégio Agostinho de Nossa Senhora Graça, em 
Coimbra, o qual, posteriormente, definiremos em capítulo separado. Porém, a Castilho se 
deve a projecção do Claustro do Silêncio, construído no mosteiro da Serra do Pilar. Ao 
contrário do que acontecia no Colégio da Graça, apresenta ainda uma falta de total 
consonância com os modelos clássicos. Aqui opta-se pela não utilização de arcos sobre 
as colunas - desta feita fora aplicado um entablamento, opção comum na Antiguidade 
grega e romana, e que se coadunasse com a morfologia da estrutura - onde a excessiva 
grossura das mesmas, a irregularidade das abóbadas, bem como um entablamento 
demasiado desenvolvido, afastavam esta estrutura das semelhantes produzidas na cidade 
coimbrã152. Para a compreensão deste desfasamento artístico, é necessário ter presente 
que, muito provavelmente, Diogo de Castilho não foi o responsável pela construção do 
claustro, mas sim pelo seu projecto. Ainda que o início da construção do claustro seja de 
data anterior à do Colégio da Graça – Nogueira Gonçalves afirma que a primeira pedra 
foi colocada a 6 de Dezembro de 1537153 -, é sabido que o momento construtivo de ambas 
as estruturas foi coincidente. Aliás, o livro de receita e despesa da obra registava, ainda 
em Setembro de 1582, pagamentos referentes às obras do claustro, fazendo crer que, à 
data, ainda não estaria concluído154. Como anteriormente já ressalvamos, o carácter 
errante que Diogo de Castilho adquiriu, próprio de um "mestre" da época, proporcionava 
que estivesse associado a várias obras em simultâneo, sem que estivesse a trabalhar 
constantemente em nenhuma delas. De tal modo, é provável que não tivesse tido o mesmo 
envolvimento na construção do claustro da Serra do Pilar, como aquele que teve na 
construção de estrutura semelhante no Colégio da Graça155. O que, por sua vez, explicaria 
a fuga aos “cânones” que emprega na construção de estruturas deste género156.   
Em suma, é possível constatar que, para além da grande novidade nas igrejas - 
deste momento em diante construídas, sobremodo, com nave única - as abóbadas de 
                                                 
152 Gonçalves, 1979, p. 111. 
153 Gonçalves, 1979, p. 87.  
154 Gonçalves, 1979, p. 92.  
155 Para a qual nos encontramos em condições de atestar que participou no processo construtivo, 
desempenhando, inclusive, o papel de pedreiro. A.D.B., L.O.C.G., fl. 6.  
156 Nogueira Gonçalves reitera esta questão - um pouco em demasia sob o nosso ponto de vista - 
afirmando que Diogo de Castilho não foi, de todo, o construtor deste claustro. Não obstante, como não nos 
servimos da mesma documentação que este tivera acesso, nem dispomos de informações mais concretas 
sobre esta questão, remetemo-nos a uma aceitação comedida. Gonçalves, 1979, p. 106. 
41 
 
Castilho contribuíram para configurar novos estilos arquitectónicos, apetecíveis ao olhar 
e em processo de conciliação com as evoluções artísticas que a Europa de então ia 
absorvendo. Assim sendo, procurando definir as “abóbadas Castilhianas”, podemos 
considerá-la em formato abatido e com nervuras em número variável, umas vezes apenas 
rectilíneas, noutras vezes de combados, ornamentadas com chaves de motivo 
frequentemente clássico, presentes nas intercessões dos terceletes. Nervuras que, por sua 
vez, partem quer das colunas laterais, quer de mísulas.  
Numa segunda fase da actividade deste mestre, fase já de carácter classicizante, 
usa quer abóbadas de canhão com caixotões -como na Igreja de Nossa Senhora da Graça, 
em Coimbra -, quer abóbadas de berço com arcos torais, quer, até, abóbadas abatidas de 
arestas, como acontece em diferentes espaços do Colégio da Graça.   
Já no que toca ao seu típico claustro, veremos no capítulo seguinte que os seus 
cânones construtivos viriam a ser materializados na obra dessa estrutura, desta feita no 
Colégio da Graça. 
3.4. O Gosto Artístico do Colégio da Graça 
Os colégios construídos na Rua da Sofia eram, em primeiro lugar, promovidos por 
ordens religiosas, reservadas à recepção de alunos num ambiente de recolhimento. Eram 
marcados pela presença de espaços religiosos, como a igreja e o claustro, bem como pela 
presença de espaços dedicados à vivência comunitária, podendo, de igual modo, incluir 
espaços reservados ao ensino157.  
Diogo de Castilho impôs uma ordem construtiva muito própria aos colégios 
erigidos na Rua da Sofia. A partir das suas obras, é possível destacar o seu entendimento 
no tocante à planimetria clássica, algo que transmitiu às gerações de mestres que o 
seguiam. É, sobretudo, na comunicação entre a igreja e o claustro, bem posicionados 
perante as restantes dependências do colégio, que Castilho vai demarcar uma articulação 
proactiva entre "espaços e formas"158. Sendo o claustro uma das estruturas fortemente 
interligada com a vida monástica - o modus clausus assim o define -, seria sobre esta que 
Castilho iria despender parte da sua atenção e génio artístico.  
No claustro do Colégio da Graça - um dos poucos colégios que sobreviveu à 
deterioração do tempo, sendo hoje um dos melhores exemplos da arquitectura colegial da 
época - Castilho empreendeu a utilização de capitéis de inspiração jónica, numa estrutura 
                                                 
157 Craveiro, 1998, p. 22. 
158 Craveiro, Março 1998, p. 23. 
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de plano rectangular. Cada ala do claustro se estrutura alternando três arcadas duplas e 
contrafortes, marcando um ritmo construtivo inovador e que, até então, na cidade de 
Coimbra, pelo menos na concepção espacial, não teria par159. Os capitéis utilizados 
apresentavam-se, ainda - e assim como em outros tantos casos - pouco concordantes com 
a configuração ou sequer as medidas clássicas reportadas por Vitrúvio. Nas colunas das 
extremidades do tramo nascente, os ábacos dos capitéis revelam um perfil aparentemente 
curvo sendo que, aquelas que se encontravam na zona central deste tramo revelam a 
aplicação de capitéis de caracterização protojónica160. As suas volutas apresentavam uma 
forma e posição anómala, parcial - assim como os que se encontravam no lanço novo do 
Colégio das Artes161- pelo que, nos quatro lanços que compõem o claustro, dois 
apresentam capitéis de inspiração jónica de duas volutas, e os restantes apresentam 
capitéis de inspiração jónica de quatro volutas162. 
Seria precisamente pela "mão" de Diogo de Castilho que os capitéis de inspiração 
jónica viriam a obter um importante reconhecimento na Coimbra quinhentista. Pelo 
formato "vermiforme" aplicado neste claustro, as referências à ordem jónica163 viria a 
despoletar um processo de reconhecimento artístico, conferindo-lhe uma quase 
exclusividade de utilização, não por demanda, mas por opção. Por outro lado, a ordem 
jónica revelava-se constantemente interligada com o saber. Algo que Serlio já defendia 
no seu tratado, e que parece ter tido influência sobre o pensamento artístico de Diogo de 
Castilho, a julgar pelo facto de constantemente recorrer a esta ordem artística ao longo de 
todas as obras deste teor a que foi associado164.   
 Por sua vez, seguindo a variante já iniciada na Batalha com o claustro de Afonso 
V, o claustro da Graça compunha-se de um segundo piso, onde se construíram varandas 
arquitravadas, possivelmente existentes noutras estruturas semelhantes165. É interessante 
constatar que, segundo Pedro Dias, a parte superior do Colégio da Graça apenas fora 
construída tardiamente no século XVI, nomeadamente após a conclusão do claustro em 
1548166.  Algo que, de certo modo, não se coaduna com aquilo que nos é transmitido pelo 
                                                 
159 Craveiro, Março 1998, p. 23. 
160 Correia, Março 1998, p.18 
161 Dias, 1988, p. 179. 
162 Correia e Gonçalves, 1947, p. 126. 
163 Não se pode falar propriamente de que siga a “ordem jónica” porque nem sequer ao nível da 
forma das colunas (base, fuste, capitel), forma dos capitéis e proporções, os seus cânones são respeitados. 
Por exemplo, as colunas, na ordem jónica, são estriadas, algo que aqui não se verifica. 
164 Craveiro, 1990, p. 126.  
165 Craveiro, 1998, p. 24. 
166 Dias, 1988, p. 179.  
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livro de obras, nomeadamente quando a esta secção se apelida de "varanda". Em 
determinados contratos, em 1545, registava-se a pretensão de cobrir a varanda com 
abóbada167. Portanto, equacionando um hipotético atraso na construção, seria possível 
que, à data do término do claustro, o segundo piso ainda não estivesse coberto. Porém, 
estamos em condições de comprovar que, pelo menos em 1548 – data indicada como o 
fim das obras no claustro - é constatado que a varanda teria sido coberta em telha vã168, 
algo que Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves corroboram169. Neste andar construíram-
se, ainda, portas sacadas rectangulares, com verga de cornija e bacia sobre quatro mísulas, 
sem grades que formavam uns pequenos varandins170.  
No que toca à igreja da Graça, concluída em 1555, a sua composição 
arquitectónica viria a abrir precedentes para que a arte Castilhiana, por intermédio das 
igrejas de nave única, viesse, a partir de então, a propagar-se. Nesta igreja, Castilho 
aplicou uma abóbada distinta daquelas que lhe temos vindo a atribuir, substituindo as 
nervuras góticas por uma abóbada de berço com caixotões. No entanto, a grande inovação 
que a Igreja da Graça representa, reside na planimetria aplicada. A construção em nave 
única permitiu a abertura de capelas laterais intercomunicantes, elevadas em relação à 
nave171.  
A planimetria aplicada facilitou que a abóbada de caixotões constituísse, também 
ela, uma inovação: a construção de uma abóbada única - composta por catorze séries de 
oito caixotões cada uma 172 -, que cobria toda a igreja, incluindo a capela-mor. Esta 
unidade seria interrompida, apenas, pelo arco triunfal, suportado por colunas-balaústres, 
construído de modo a que se pudessem demarcar estas duas secções da igreja. 
                                                 
167 Veja-se, a título de exemplo, o contrato realizado com António Fernandes para, entre outras 
questões, cobrir a varanda de abóbada. A.D.B., L.O.C.G., fl. 28. 
168 Não se sabe se este telhado acabou por ser telhado em telha vã, com tecto em madeira, ou se 
foi construída uma abóbada. Numa medição à obra que António Fernandes fez na varanda lê-se: “a .4. de 
agosto fezimos conta com António Fernandes y hallamos que tiene/ assentados dos portales por los quales 
le damos .3100 Reaes//Item tiene feyto o tellado das duas varandas y és obligado/ a tellar de tella vana el 
tercero ângulo y a fazer o\ cipre/ com cal y mas el caño muyto bien feyto y dobar \el otro/ caño que este 
hazia el o dormitório…” A.D.B., L.O.C.G., fl. 18v.  
169 Correia e Gonçalves, 1947, p. 126.  
170 Em capítulo posterior, reservado ao estudo do actual estado de conservação do edifício, 
abordaremos estas protuberâncias. Supomos que esta “bacia” se trata da plataforma na qual, posteriormente, 
se vieram a colocar grades. Correia e Gonçalves, 1947, p. 126.  
171 As duas primeiras, quer do lado do Evangelho, quer do lado da Epístola, e as mais próximas da 
fachada principal, receberam abóbadas de cruzaria de ogivas assentes em apenas dois arcos quebrados; já 
as capelas mais próximas da capela-mor, são cobertas por abóbada de berço, suportadas por arcos torais, 
formando um falso transepto 
172 Correia e Gonçalves, 1947, p. 120.  
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O retábulo, do século XVII, é um retábulo maneirista de talha dourada com três 
registos, cada qual organizado em três espaços separados por pares de colunas com 
capitéis coríntios e fustes estriados. O inferior inclui dois nichos com imagens e, ao 
centro, um telão; os registos superiores incluem pintura. Toda esta ornamentação é 
enquadrada no topo por um frontão curvo a acompanhar a curvatura que a abóbada 
proporciona, ostentando, na zona central, uma águia, que constitui o símbolo da ordem173. 
 É interessante constatar que a ornamentação aplicada na igreja fora imbuída de 
um propositado comedimento ornamental, de modo a que a planimetria pudesse ser 
realçada e assumir um protagonismo artístico superior. Essa "contenção ornamental", 
como lhe chama Maria de Lurdes Craveiro, permitia realçar a beleza da arquitectura 
clássica, aplicada segundo as regras traduzidas pelos inúmeros tratados à época 
existentes, sendo que, tal como seria pretendido, a austeridade ornamental proporcionava 
um maior ênfase à construção e organização planimétrica, no seu sentido estrutural 
desprovido de qualquer embelezamento externo174. Paralelamente, a opção pela 
sobriedade ornamental admite outras possibilidades de interpretação. A contenção 
decorativa que marca a igreja da Graça, contrastando com o que havia sido feito na igreja 
de Santa Cruz de Coimbra, pode estar relacionada com o facto desta igreja se enquadrar 
no âmbito da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho e é possível que possa ter 
constituído uma base de formação de uma arquitectura da Contra-reforma, posteriormente 
propalada noutras edificações que se realizaram na cidade do Mondego – de que são 
exemplos os Colégios do Carmo, de S. Pedro e, até mesmo o colégio dos Jesuítas175. 
A sacristia da igreja acompanha o pioneirismo e originalidade que são 
reconhecidos ao claustro e à igreja. Esta, que se apresentava logo a seguir à capela ossaria, 
foi construída em forma de caixa, com abóbada de berço interrompida por arcos torais, 
que alternavam entre largos e estreitos. Logo abaixo da abóbada, foram abertas três 
janelas de verga circular. Já as paredes viriam a ser cobertas de azulejos de data posterior 
à construção desta secção do colégio. Esta sua particularidade planimétrica pode, 
eventualmente, ter representado um ensaio para o surgimento posterior de um modelo 
semelhante, a executar noutras sacristias176. Por sua vez, a sala do capítulo teria abóbada 
idêntica, com as paredes cobertas de azulejos os quais, em 1947, já lá não existiam177. 
                                                 
173 Correia e Gonçalves, 1947, p. 120.  
174 Craveiro, Março 1998, p. 24.  
175 Craveiro, Março 1998, p. 25.  
176 Correia, Março 1998, p. 18. 
177 Correia e Gonçalves, 1947, p. 120. 
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Na fachada da igreja, bem como na portaria, podem ser encontradas, ainda hoje, 
reminiscências dos portais clássicos que lá haviam sido construídos. Tendo sofrido 
alterações nas suas morfologias, os seus caracteres sóbrios, materializados pela aplicação 
de entablamentos e molduras clássicas, permitiram a persistência dos valores altamente 
defendidos pela Contra-reforma católica. No caso da igreja, é possível que as colunas 
toscanas, que servem de enquadramento ao portal no tempo presente, tenham substituído 
outras anteriores, ladeando o nicho ainda lá existente. Neste, encontra-se a imagem de 
Nossa Senhora do Pópulo, - comummente considerada como uma imagem da Virgem a 
segurar o menino - enquadrada por duas figuras de anjos, uma em cada lado. No topo, 
dentro do frontão triangular que coroa a fachada da igreja, é possível encontrar com uma 
inscrição laudatória ao Rei, impulsionador de toda esta obra178. 
Abordando as restantes repartições do colégio, importa constatar que, a 
planimetria aplicada – não só neste, como no grosso dos colégios coimbrãos -, obedecia 
a um ritmo construtivo operado ao nível conventual. Neste caso, os edifícios que 
circundavam o claustro dispunham-se entre os dois pisos que lhe eram característicos. No 
piso térreo ficavam os salões de aula e as repartições funcionais para a vivência colegial; 
no andar superior construíam-se os dormitórios com o corredor ladeado por celas179. O 
dormitório do colégio, para além de acompanhar o estilo aplicado nas restantes 
repartições - nomeadamente através da cobertura com abóbada e arcos torais 
alternadamente finos e grossos, bem como através da sua construção em forma de caixa 
-, é facilmente perceptível do exterior face á colocação de janelas maiores e mais 
pequenas denunciando, assim, a localização das celas e dos locais de leitura180. Por sua 
vez, a livraria foi construída no primeiro piso da ala poente do claustro, por cima de umas 
salas de aula, destinadas a apoiar a Universidade. Na ala oposta do claustro encontravam-
se a hospedaria e a enfermaria181. 
Concluindo, tendo em conta toda a descrição que acima procuramos fazer, é 
inquestionável o envolvimento de Castilho no processo construtivo do Colégio da Graça. 
Vemos que, em comparação às suas obras, de datas anteriores a este colégio, se atesta 
uma evolução considerável no modo de construção, nomeadamente na inclusão de um 
maior número de motivos clássicos. Os entablamentos, as abóbadas de berço desprovidas 
                                                 
178 Craveiro, Março 1998, p. 24.  
179 Gonçalves, 1982, p. 237.  
180 Craveiro, Março 1998, p. 24. 
181 Craveiro, Março 1998, p. 24. 
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de nervuras, a aplicação da ordem jónica nos capitéis do claustro – embora caracterizados 
segundo um formato muito próprio -, tudo aliado a uma inovadora e funcional 
organização planimétrica imposta às diferentes secções da casa, revelam um cada vez 
maior entendimento dos cânones clássicos. Aliás, esta obra revela, sobretudo, uma 
considerável evolução na arte Castilhiana, mais próxima do Clássico do que do 
naturalismo gótico. Contudo, é interessante entrever a persistência de motivos góticos na 
arte de Diogo de Castilho, mesmo na igreja, terminada já depois de 1550. As capelas 
laterais, providas de nervuras nas suas abóbadas, bem como os contrafortes que 
interrompem os lanços de arcadas geminadas no claustro, são possíveis indícios de uma 
formação artística que Castilho ainda mantinha, tendo em conta o estilo que lhe 
proporcionara o seu reconhecimento social. Não se conhecem muitas obras de Castilho 
desde a construção do Colégio da Graça até à sua morte pelo que, de certo modo, é 
possível que tivesse mantido esse apego artístico até ao final dos seus dias.  
3.5. Considerações Gerais Sobre o Edifício e Actual Estado de 
Conservação 
A preocupação em torno do estado de conservação dos monumentos que gozam 
de reconhecimento inferior tem tido, de há uns anos a esta parte, uma interessante 
evolução. Não são poucos os edifícios que, por carência financeira ou cultural, se perdem 
na viragem dos tempos, entrando numa decadência sem retorno possível. Felizmente, 
assim como no caso do livro de obras, o Colégio da Graça constitui, parcialmente, um 
dos casos de recuperação positiva. De modo a que pudéssemos escrever este capítulo da 
forma mais fidedigna possível, realizamos visitas ao colégio e às suas diversas 
dependências. Tendo sido ocupado por volta de 1840 por militares, o Colégio da Graça - 
então conhecido por Quartel da Graça -, foi parcialmente absorvido pela Universidade de 
Coimbra, já nos inícios do século XXI. Porém, face à importância que a ocupação militar 
constituiu, as restantes dependências do colégio foram entregues à gestão da Liga dos 
Combatentes, ainda hoje lá presente. Entretanto, no ano de 2001 iniciou-se o projecto de 
recuperação patrimonial de que o colégio foi alvo, nomeadamente com o intuito de 
transformar a parte pertencente à Universidade de Coimbra no Centro de Documentação 
25 de Abril (CD25A) aliando-se, assim, ao Centro de Estudos Sociais (CES) já existente, 
e que ainda lá permanece.  
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De tal modo, a nossa visita teve, forçosa e agradavelmente, que ser agendada com 
os principais responsáveis pelas distintas instituições que gerem este património: a Sra. 
Dra. Natércia Coimbra, pelo CD25A e o Sr. Tenente Coronel Paulino, pela Liga dos 
Combatentes. Iniciada pelo Sr. Tenente, a visita passou pelas diversas dependências 
administradas pela Liga dos Combatentes, onde se inclui a quase totalidade do colégio, à 
excepção dos dormitórios - que podem ser encontrados à esquerda da porta dos carros, 
actualmente a entrada de acesso de viaturas ao interior do Colégio, a partir da Rua da 
Sofia – bem como das dependências construídas sob a ocupação militar, nomeadamente 
o edifício hoje reservado à Policia Judiciária Militar, construído no século XX. Por outro 
lado, a visita levada a cabo pela Dra. Natércia confinou-se, sobretudo, à secção do colégio 
que hoje alberga o CD25A, ou seja, os dormitórios.  
Iniciemos os nossos comentários pelo claustro. Sendo um dos grandes pontos 
fortes da arquitectura e organização planimétrica do colégio, é em torno deste que as suas 
distintas divisões se vão organizar. Foi interessante constatar que, das quatro alas que o 
compõem, apenas duas mantêm a abóbada de berço, característica de Diogo de Castilho 
(Figura 2 e 3). As restantes duas exibem um tecto sem abobada, com tirantes de ferro que 
mantêm as duas paredes afastadas (Figura 4 e 5). Antes de avançar nesta descrição, 
gostaríamos de fazer especial referência aos ganchos presentes na Figura 5. Segundo 
consta, num pequeno quadro pendurado na parede dessa ala, foi permitido aos 
Agostinhos, por ordem régia, que tivessem o seu próprio açougue, pelo que, segundo o 
Sr. Tenente, esses ganchos teriam o propósito de pendurar os animais. Algo sobre o que, 
por desconhecimento, nada podemos apontar. Prosseguindo, o livro de obras não nos faz 
referência à quantidade de abóbadas construídas no claustro. No entanto, vários indícios 
apontam para a existência de abóbadas nas quatro alas, nomeadamente a colocação das 
cimalhas (Figura 6) e das mísulas - algumas já visivelmente degradadas - (Figura 7) em 
ambas as paredes, destinadas ao suporte dos arcos das abóbadas. No que toca às colunas, 
estas apresentam um relativo estado de conservação, tendo desaparecido algumas das 
volutas dos capitéis de inspiração Jónica, possivelmente destruídas. (Figuras 8 e 9) 
Através do claustro é possível, hoje em dia, ter acesso directo ao refeitório, ao segundo 
andar do claustro, bem como à divisão por onde entramos para o pátio claustral, o gabinete 
da Liga dos Combatentes, à esquerda do hall de entrada da portaria. 
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O refeitório manteve, muito provavelmente até aos dias de hoje, a sua traça 
original. Exceptuando a falta do púlpito182 e do sobrado de acesso às janelas superiores183, 
os arcos abatidos de cantaria no topo do refeitório e os janelões superiores ainda lá se 
encontram (Figura 10). Por sua vez, as mesas de pedra que lá foram construídas também 
desapareceram184. A suposta cozinha, segundo nos pareceu, ainda lá se encontra, 
nomeadamente com o local reservado à confecção dos alimentos (Figura 11). Ainda que 
possa ser localizada em outra secção – nomeadamente no local hoje reservado à cozinha 
do restaurante que se ocupou do refeitório antigo – acreditamos que a estrutura pétrea que 
se encontra na Figura 11 seria um local de confecção, com uma chaminé que pode ter 
sido tapada. Contiguamente ao refeitório existe um interessante “lava-mãos” - não 
sabemos se construído à época, visto não existir referência nos registos - coberto de 
azulejos, indiciando uma possível datação do século XVII/XVIII (Figura 12). 
Relativamente ao acesso ao piso superior do claustro, é possível que a escadaria 
fosse da época de construção do edifício, agora um tanto desgastada pelo tempo e 
excessiva utilização. Os degraus apresentam um ligeiro caimento (Figura 13), tendo 
cedido, em relação à posição inicial, como se pode entrever na Figura 14. Imaculada, pelo 
menos a olho nu, parece estar a abóbada desta secção, mantendo os arcos – 
alternadamente finos e grossos - e respectivas mísulas em excelente estado de 
conservação (Figura 15). A sua construção pode ser atestada pelo contrato de 18 de 
Agosto de 1544, concertado com João de Penagós pelo que, cremos, desde então não 
sofreram qualquer modificação.185 O piso superior do claustro constituiu uma das secções 
que mais nos surpreendeu. Para além da falta de abóbada, como já constatamos no 
capítulo 3.4 (Figura 16), as quatro alas do piso superior apenas dispõem de duas saídas 
para outras repartições: aquela que utilizamos para entrar e uma outra, claramente recente, 
onde hoje funcionam salas recreativas, destinadas aos sócios da Liga dos Combatentes – 
uma sala de jogos e um ginásio (Figura 17). No entanto, isto deveu-se ao facto de terem 
vedado o acesso através de certos portais de pedraria que lá existiam, possivelmente 
                                                 
182 Contratada a sua construção a Pêro Luis, João Luís e Jerónimo Afonso, a 22 de Setembro de 
1545. A.D.B., L.O.C.G., fls. 34v. e 35. E mandado relocalizar, dentro do refeitório, a Gaspar da Costa e 
Manuel Bernardes, no dia 23 de Fevereiro de 1546. A.D.B., L.O.C.G., fl. 130v.  
183 Encomendado a Jorge Dias no dia 8 de Outubro de 1545. A.D.B., L.O.C.G., fl. 154 
184 Podem ser encontradas referências a estas mesas em dois contratos, ambos celebrados no dia 
28 de Fevereiro de 1546. Um primeiro, encomendando a Jorge Dias e António Lopes a realização de 5 
mesas para o refeitório. A.D.B., L.O.C.G., fl. 36. E um segundo, concertado com Pêro Luís e Jerónimo 
Afonso para a realização de algumas mesas para o refeitório. A.D.B., L.O.C.G., fl. 171.   
185 Ainda que tenhamos algumas dúvidas se se referia a uma outra escada, que de seguida 
abordaremos, esta é a referência que nos parece mais provável. A.D.B., L.O.C.G., fl. 151.  
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utilizados como portas de acesso a outras secções, agora tapados com tijolo e estuque 
(Figura 18). Não conseguimos compreender o porquê desta acção ter sido tomada, nem 
sequer a data para tal; mantemo-nos, assim, na incógnita. Se atentássemos ao lado Este 
deste corredor, nomeadamente à parte interior do claustro, teríamos acesso aos pequenos 
varandins que lá existem, hoje com grades, ao contrário do que constatamos pelas 
palavras de Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves, no capítulo 3.4. (Figura 19) Este piso 
carece, urgentemente, de uma intervenção ao nível da cobertura, de forma a impedir a 
proliferação das infiltrações, piorando o já negro cenário que se avizinha, a julgar pelo 
pormenor na Figura 19. Caso contrário, prevê-se um futuro nada favorável à manutenção 
deste património. 
No que toca à construção da portaria, existe uma concepção que tem suscitado 
algumas dúvidas. No concurso realizado em 2001 para a implantação do CD25A, foi feita 
uma contextualização construtiva do edifício, onde se indicou que a construção da 
portaria foi levada a cabo no século XVII. Contudo, é possível que esta já tivesse sido 
iniciada à data da construção do colégio, nomeadamente em 1543, aquando da celebração 
de um contrato para a construção da escadaria da portaria, encomendada a Domingo 
Domingues. Do mesmo modo, outros dois contratos fazem referência a esta estrutura. O 
primeiro é datado do dia 2 de Janeiro de 1544, celebrado com Rodrigo Peres, e encomenda 
a construção do alpendre da portaria, a par de duas portas para a mesma – possivelmente 
em madeira, visto este ser um oficial carpinteiro186. O segundo contrato é datado de 12 de 
Novembro de 1546 e foi encomendado a António Rodrigues, pedindo a realização de dois 
capitéis que se colocariam na entrada desta estrutura187. Ainda que mantenhamos as 
nossas reservas em relação à informação que o livro nos fornece, se esta for a estrutura 
que hoje subsiste na fachada do colégio, então a sua construção iniciou-se, muito 
possivelmente, em 1543 com a construção da sua escada. Por outro lado, é possível que 
a primeira portaria possa ter sido destruída, de modo a dar lugar a esta que hoje lá se 
encontra. Algo que não estamos em condições de provar.  
Enveredando pela esquerda do hall de entrada da portaria, alcançamos uma porta 
que nos leva ao actual gabinete do presidente da Liga dos Combatentes, localizado 
debaixo de uma magnífica abóbada, esta, por sua vez, encimada pelos dormitórios; 
estamos, pois, de um dos lados da porta dos carros. Ao virar à direita, deparamo-nos com 
uma escada de acesso ao piso superior. Nesta, uma grade em ferro – não podemos precisar 
                                                 
186 A.D.B., L.O.C.G., fl. 76 e 76v.  
187 A.D.B., L.O.C.G., fl. 115.  
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se é contemporânea à construção do edifício – veda a entrada, deixando entrever os 
belíssimos azulejos lá existentes (Figura 20). Ao ascendermos ao andar superior, antes de 
nos depararmos com um novo hall de acesso, é impossível não reparar na sua abóbada de 
cruzaria (Figura 21), apoiada em quase imperceptíveis mísulas, tudo pintado de uma cor 
branca que denuncia uma recente intervenção. Deste, podemos partir para dois sentidos: 
à esquerda para um andar superior e à direita para os dormitórios. Segundo o relato da 
Dra. Natércia, este hall seria o limite de restauro pretendido pela Universidade de 
Coimbra e, consequentemente, proposta a sua cedência à Liga dos Combatentes188. Ainda 
assim, a Liga não atendeu a esse pedido, retendo uma pequena porção espacial da sua 
administração, mais concretamente o espaço que se segue à entrada da direita e vai até ao 
arco de pedraria que lá subsistiu – formando uma “caixa” de cerca de 3x3 metros -, sendo 
que, nesta secção funcionava, até há cerca de 2 ou 3 anos, um gabinete médico 
administrado pela Liga.  
Se ascendermos pelas escadas do lado esquerdo, deparar-nos-emos com um 
corredor que segue no sentido da direita. É interessante constatar que, apesar de hoje não 
existir lá nenhuma porta de acesso ao lado esquerdo desse mesmo corredor, esta tenha 
existido em tempos, tendo sido hoje tapada, como em outros tantos casos. Esta convicção 
forma-se, sobretudo, pela existência de dois degraus que lhe dão acesso, denunciando 
uma possível abertura para outra secção/corredor da casa. “Onde daria?”, “qual a razão 
de ter sido tapado?” ou “qual a sua função coeva?”, são questões às quais, infelizmente, 
não conseguimos dar resposta.  
Finalmente, da visita que nos proporcionou o Sr. Tenente Coronel Paulino, apenas 
nos resta destacar o último andar, ao qual podemos aceder através de uma escada, 
localizada ao fundo do anteriormente referido corredor. As duas dependências que lá se 
encontram, quando seguimos pela porta da esquerda ao cimo da escada, são deveras 
interessantes. Uma primeira, totalmente desocupada, conserva um tecto que nos intrigou, 
nomeadamente por se constituir totalmente em madeira. À excepção dos dormitórios – 
que abordaremos de seguida – estas duas secções representam o último andar do edifício, 
sendo de interesse constatar que o seu tecto em madeira ainda não sofreu qualquer tipo 
de destruição, tendo em conta que, muito possivelmente, não foi alvo de restauro há já 
largos anos a esta parte (Figura 22). O mesmo já não é possível afirmar em relação à 
segunda dependência. O seu tecto, também ele em madeira, sofreu um desabamento, 
                                                 
188 Algo que pode ser constatado pelo projecto de proposta de restauro, elaborado pelo Sr. 
Arquitecto Rui Lobo.  
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muito provavelmente motivado pela precariedade material com que foi construído, como 
se pode constatar na Figura 23. Não cremos que nenhum destes tectos tenha sobrevivido 
a cerca de 450 anos de intempéries, sendo altamente provável que tenham sido 
construídos durante a ocupação militar, após 1834, ou, até, em tempos não muito distantes 
dessa data. Relativamente às suas funções durante a vivência do edifício enquanto colégio 
universitário, é possível que a primeira secção tivesse constituído um corredor de acesso, 
visto que representa a continuidade dos dormitórios – a julgar não só pelo arco presente 
na Figura 24, idêntico ao que existe no corredor dos dormitórios, mas, também, pelo 
segmento construtivo do edifício – e a segunda tivesse constituído algum tipo de sala de 
leitura ou, talvez, a biblioteca. Ainda não nos foi possível descortinar a sua localização, 
pelo que, qualquer tipo de proposta seria sempre hipotética. Não obstante, a colocação de 
assentos nos janelões, assim como aconteceu nos dormitórios, podem, eventualmente, 
denunciar a construção da biblioteca neste 3º e último piso (Figura 25). 
Recuperando o que há pouco se disse sobre a cedência de espaços à Universidade 
de Coimbra, por parte da Liga dos Combatentes, é interessante constatar a diferença de 
tratamento no que toca ao património gerido. Ao atravessarmos uma das portas que separa 
o património a cargo da UC, daquele que é gerido pela Liga, é gritante a diferença de 
tratamento de que foi alvo o edifício. Do lado da Liga, apesar de manter a traça e muita 
da identidade que da ocupação militar sobrou, é visível uma degradação crescente, fruto 
de uma incapacidade financeira que permita à instituição suportar todos os custos da sua 
gestão, a par das elevadas despesas de manutenção do património. Por outro lado, nas 
repartições geridas pela UC, como se disse, foi feita uma intervenção tendo em vista a 
implantação do CD25A. Claramente que, neste pressuposto, aguardávamos um 
melhoramento das instalações. 
É na parte do colégio gerida pela UC que procuramos centrar, agora, a nossa 
análise. A visita foi levada a cabo, numa primeira fase, pela assistente da Dra. Natércia, 
para que, posteriormente, fosse a própria Directora dos serviços a receber-nos. O CD25A 
e o CES ocuparam aquilo que na época de construção, cremos, corresponderia ao 
dormitório e, possivelmente, hospedaria. Esta secção da casa encontra-se à esquerda da 
porta dos carros significando, de tal modo, todo o edifício desde essa entrada até à igreja 
da ordem terceira de São Francisco. Iniciando a visita pelo 3º piso, deparamo-nos com 
um cenário bastante diferente daquele que encontramos na “parte antiga”. Aqui, o edifício 
parecia bastante distante das construções quinhentistas, com uma arquitectura de 
interiores e uma disposição construtiva bastante modernizadas – já para não falar da 
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iluminação adequada, isolamento sonoro e ar condicionado -, como podemos entrever na 
Figura 26. Ainda assim, mantiveram-se: os janelões pequenos e grandes – estes últimos 
com os já referidos assentos –, corroborando a opinião da Dra. Lurdes Craveiro 
relativamente à consignação das janelas pequenas para os espaços de dormida e das 
grandes para os espaços de leitura; os janelões que davam para o interior do colégio; os 
portais, em pedra, de entrada nas celas; as cimalhas em pedra de Ançã; bem como, 
segundo a Dra. Natércia, a localização exacta das paredes originais, hoje decalcadas por 
novas. Dada a existência de cimalhas neste piso, não sabemos se se fez abóbada aquando 
da sua construção. As fontes não o referenciam pelo que, a existência de cimalhas – hoje 
restauradas – pode indiciar a construção de uma abóbada, posteriormente retirada. Por 
seu turno, as cimalhas podem ter assumido um sentido puramente ornamental, tendo sido 
colocadas de acordo com essa intenção. Uma vez mais, remetemo-nos ao silêncio acerca 
desta questão. Finalmente, ainda dentro deste 3º piso, intrigaram-nos os arcos que 
demarcam o início e fim do corredor dos dormitórios. Estávamos à espera de encontrar 
arcos de volta perfeita, característicos do estilo Castilhiano, mas, ao invés, encontramos 
arcos abatidos, com uma estranha disposição nas extremidades superiores, 
nomeadamente com as suas ombreiras bastante salientes (Figura 27). Note-se que, este 
tipo de arcos surge, apenas, nos dormitórios restaurados, hoje com funções bastante 
distintas. Já na “parte antiga”, a maioria dos arcos seria de volta perfeita (Figura 28).   
O 2º piso apresenta o mesmo tipo de intervenção de que o 3º foi alvo, à excepção 
da conservação de uma maravilhosa azulejaria de motivos que lhe cobre as paredes; o 
“mais bonito” como nos indicava a assistente da Dra. Natércia (Figura 29). É neste piso 
que funciona, actualmente, o CES e onde, paralelamente ao que aconteceu no piso 
superior, se mantiveram algumas das estruturas e se modificaram outras. O especial 
destaque, aqui, vai para o pavimento e para a azulejaria. Segundo contratos presentes no 
livro de obras, foram encomendados dois pavimentos distintos, a ser aplicados no 
dormitório, um em madeira189 e outro em ladrilho190. Visto que o solo deste piso se 
apresenta ladrilhado, acreditamos que o do piso superior seria, por conseguinte, em 
madeira, - sob pena de ter havido uma alteração nos contratos ou, até, uma modificação 
nos pavimentos, que desconhecemos - tendo sido removido aquando do restauro da 
                                                 
189 No dia 16 de Setembro de 1544 foi celebrado um contrato com Rodrigo Peres, carpinteiro, de 
modo a que este realizasse o corredor do dormitório em madeira. A.D.B., L.O.C.G., fl. 77v. e 78.   
190 A 23 de Setembro de 1545 foi contractado com António Fernandes que colocasse ladrilho no 
dormitório. A.D.B., L.O.C.G., fl. 28. 
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estrutura. Já no tocante aos azulejos, estes apresentam-se padronizados, demarcando uma 
forte tendência naturalista que se repete ao longo de todo o corredor (Figura 30). No 
entanto, esta tendência modifica-se quando passamos para a “parte antiga” do edifício, a 
cargo da Liga dos Combatentes, mais concretamente para a secção em que, outrora, 
funcionou o já referido gabinete médico. Neste, a azulejaria apresenta um padrão floral e 
motivos geométricos que lembram a azulejaria de tapete do século XVII, vindo a repetir-
se por toda essa divisória do colégio (Figura 31). É possível que a azulejaria presente na 
parte reservada à UC tenha bastantes semelhanças à azulejaria da Grande Pintura (c.1680-
1725), tendo em conta a existência de barras de enquadramento decoradas com folhas de 
acanto enroladas, típicas do “Primeiro” Barroco português. Não sendo conhecedores 
destas questões remetemo-nos, uma vez mais, para o silêncio da fonte que usámos191. 
Contudo, em comparação ao que foi dito para o 3º piso, sabemos que o tecto do 2º seria 
composto por abóbada, antes do restauro a ter suprimido. Assim, através das fotografias 
presentes na tese de Mestrado de Diana Gonçalves dos Santos – anteriores ao restauro – 
podemos entrever a existência de uma abóbada completa, sustentada pelas cimalhas lá 
existentes (Figura 32). 
Relativamente ao 1º piso, é possível que tivesse constituído a hospedaria do 
colégio. Estando em piso térreo, poderia ter sido esse o seu propósito, a julgar pela 
existência de janelões grandes com os seus respectivos assentos, bem como dos portais 
em pedraria e divisórias bem demarcadas. De igual modo como nos dois pisos superiores, 
as paredes hoje construídas decalcam a existência de outras, entretanto removidas. 
Gostaríamos, antes de prosseguir com esta descrição, de destacar um testemunho que nos 
foi transmitido pela Dra. Natércia, aquando da nossa visita. Tendo em conta que visitou 
o colégio no processo de substituição das estruturas, a Dra. Natércia transmitiu-nos que, 
as paredes de demarcação da espacialidade das celas seriam compostas por um 
“rendilhado de madeira, coberta por uma espécie de lã de vidro, que adquiria robustez 
com o enchimento de entulho”. Ao longo da visita fomos constatando uma ligeira 
coloração tanto nos assentos dos janelões, como nas próprias estruturas em pedra onde 
estes foram colocados. Sendo caso único o surgimento dessa pigmentação nos assentos 
do dormitório e/ou hospedaria, impressionou-nos o facto de a fonte não fazer referência 
à pintura das estruturas construídas, à excepção de determinados casos, onde se impõe a 
                                                 
191 Para informações mais concretas, relativamente à azulejaria aplicada nos colégios da Rua da 
Sofia, veja-se a tese de mestrado de Diana Gonçalves dos Santos, citada na bibliografia da presente 
dissertação.  
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pintura branca em cal. Teriam sido pintados durante a ocupação militar? Infelizmente, 
não nos encontramos em condições de o afirmar pelo que, atribuir uma datação à pintura 
seria erróneo, tendo em conta a base de sustentação de que dispomos (Figuras 33 a 36). 
Actualmente, como se disse, as celas dos dormitórios servem propósitos funcionais 
distintos. Desta feita, no 1º piso, as celas foram substituídas por gabinetes do CD25A, 
decalcando a possível espacialidade das celas – visto não estarmos cientes da dimensão 
concreta que estas teriam em Quinhentos. Esta secção do CD25A prolonga-se desde a 
casa fundeira do pátio do colégio até à porta dos carros, ocupando toda a fachada anterior 
e posterior da casa (Figuras 37 a 39). Tendo em conta a sua localização, constatamos, 
através das Figuras 38 e 39, que a calçada do pátio iria confrontar com a fachada anterior 
do edifício, algo que, hoje em dia, não sucede. 
Através da Figura 40, conseguimos constatar a abertura de uma vala junto à 
fachada do edifício. Ao tempo da implantação do CD25A, surgiu a desconfiança em torno 
da calçada lá existente, nomeadamente por se considerar que estaria a obstruir a existência 
de um piso inferior. Através de uma porta lateral, localizada no arco da porta dos carros, 
foi possível perceber a existência de aberturas de dimensões bastante reduzidas, mas que 
alimentavam a esperança na existência de um outro piso. Com a necessidade da abertura 
de fundações para a colocação da maquinaria relacionada com o sistema de águas do 
edifício, há cerca de dois anos atrás, foram levadas a cabo escavações nesse preciso local. 
O seu resultado pôs a descoberto, como se esperava, um outro piso até aí soterrado em 
entulho, bem como a cisterna original, construída até 1548192. Paralelamente, estas 
escavações revelaram uma estrada de cariz medieval, como se vê na Figura 41, sendo 
possível que tivesse representado uma estrada de acesso a qualquer secção da casa – seria 
à horta localizada ao longo do monte? ou à adega? Infelizmente, nada se sabe. É 
interessante constatar que, dentro do piso que se pôs a descoberto, encontraram-se 
vestígios de valas e escadas, hoje cobertas por uma grade de protecção em ferro, sobre os 
quais nada se sabe (Figura 42). Paralelamente, foi posto a descoberto o sistema de 
“saneamento” da época, materializado num carreiro em pedra – proveniente não sabemos 
bem de onde – que teria por propósito o transporte das águas até à Rua da Sofia, onde se 
cruzariam com o sistema de saneamento da mesma (Figuras 43 e 44). Este piso revela 
uma climatização fora do normal, bastante húmida, levando-nos a crer que lá se pudesse 
ter localizado a adega ou, até mesmo, a cisterna – algo que, entretanto, já destrinçámos. 
                                                 
192 Desconfiamos que o bocal da cisterna, em pedraria, foi construído sob encomenda do contrato 
celebrado com António Fernandes, a 2 de Setembro de 1548. A.D.B., L.O.C.G., fl. 13.    
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Actualmente, num corredor deste piso, paralelo à fachada anterior do edifício, pode ser 
encontrado o local de armazenamento do fundo documental detido pela instituição.   
Todo o edifício representa um jogo de distintas escalas sem que existisse, em 
determinados casos, uma articulação entre os andares. Aparentemente, apenas os 
dormitórios e hospedaria representam uma contiguidade construtiva, seguindo um sentido 
uniforme na sua construção, muito provavelmente pela necessidade da sua disposição em 
formato de corredor. Já nas restantes dependências do colégio, aquelas a cargo da Liga 
dos Combatentes, assiste-se a uma intrincada localização das secções, inúmeras vezes 
sem qualquer interligação entre elas. Cremos, assim, que muito desta situação resulta dos 
sucessivos processos de mudança administrativa de que o Colégio da Graça foi alvo, 
modificando-o consoante as necessidades funcionais da instituição que o administrava.  
Para a igreja da Graça, com bastante pesar, não pudemos realizar semelhante 
exercício. Como anteriormente referimos, a fonte não inclui a descrição construtiva da 
igreja, muito em parte pela relação cronológica que as separa. Tendo presente que a igreja 
apenas iniciou a sua construção em 1548, a sua descrição construtiva não consta do livro 
de obras, pelo facto de este terminar os seus registos precisamente nesse ano. Contudo, 
como constataremos no capítulo 4.5, mantemos a convicção da existência de um segundo 
livro de obras que, a ser encontrado, poderia ajudar a clarificar muitas das ideias que aqui 
expusemos e que continuarão a pairar, até que para elas se encontre uma base de 
sustentação suficientemente credível. Ainda assim, gostaríamos de constatar que, o actual 
estado de conservação da igreja, em muito se compara àquele que nos foi transmitido por 
Nogueira Gonçalves e Vergílio Correia, na obra que produziram em 1947 sobre a cidade 
de Coimbra. A constatação do brilhantismo planimétrico de Castilho é, deveras, 
inesquecível. A construção de uma abóbada em caixotões única que atravessa as duas 
secções da igreja – nave e capela-mor (Figura 45) -, aliada ao alteamento da última capela 
com o propósito de servir como falso transepto (Figura 46), constituiu uma das grandes 
inovações da sua arte. De resto, mantiveram-se as chaves das abóbadas de cruzaria das 
primeiras quatro capelas (Figuras 47 a 50), assim como a azulejaria das paredes do 
subcoro (Figuras 51) e o retábulo da capela-mor, coroado pela águia – símbolo da ordem, 
talhada no topo do mesmo (Figura 52). Por fim, um pouco por infelicidade, não nos foi 
permitido o acesso à sacristia e cabido, anexos à igreja. Ainda que não saibamos o seu 
actual estado de conservação, a sacristia não deve diferenciar-se muito daquele que Diana 
Gonçalves dos Santos fotografou em 2007, onde podemos entrever, não só, a azulejaria 
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que forrava as paredes dessa secção mas, também, a alternância entre arcos finos e 
grossos, na abóbada que a cobre.193   
O trabalho de análise que procurámos fazer, tendo por base um testemunho físico 
construído há cerca de 4 séculos e meio, revelou-se um tanto dificultado por diversos 
factores. Desde logo, o desinteresse sobre o património, aquando do processo de restauro, 
revelou-se um dos grandes entraves ao desenvolvimento de uma análise coesa. Neste 
processo, foram várias as estruturas que pereceram, consigo transportando uma parte da 
identidade e características do edifício. Para que tal deixasse de constituir uma 
problemática de difícil resolução, seria necessário que, pelo menos, se deixasse um 
testemunho fotográfico do estado de conservação do monumento, antes de se ter 
procedido ao seu restauro; o que, inúmeras vezes, não se sucede. Por conseguinte, 
características chave para a compreensão e desenvolvimento de determinadas reflexões, 
perdem-se num processo que, ao invés de revitalizar, mais não faz do que apagar os traços 
característicos de um modo construtivo, de uma geração de construtores ou, até, de uma 
realidade artística única. 
  
                                                 
193 Santos, 2007, vol. II, p. 273.   
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4. O Processo Construtivo do Colégio da Graça 
A construção do colégio da Graça iniciou-se em 1543, data de abertura do livro 
de obras. Ainda que os registos cessem em 1548, sabemos que os trabalhos não culminam 
nesta data. Através de uma análise intensiva ao livro de obras, fomos capazes de perceber 
que, este livro, apenas indica o desenrolar do processo construtivo até ao término das 
obras do claustro. Desse momento, pelo menos até 1555, não dispomos de quaisquer 
registos relativos a empreitadas para a construção da igreja, iniciada mais 
significativamente em 1548 e terminada em 1555194. De tal modo, o que abordaremos 
sobre o templo deste colégio será, exclusivamente, através da bibliografia existente195.  
Sendo esta obra de encomenda e propriedade da Ordem dos Eremitas de Santo 
Agostinho, com forte patrocínio régio, naturalmente que a sua administração ficaria a 
cargo de responsáveis desta ordem religiosa. Estando em curso a reforma dos Agostinhos 
– iniciada em 1535 por Fr. Francisco de Vila Franca e Fr. Luís de Montoya, como 
anteriormente referimos – e a transferência dos Estudos Gerais (Universidade) para a 
cidade de Coimbra, o Colégio da Graça viria a representar um importante activo neste 
processo, servindo de edifício de apoio aos estudantes, através do fornecimento de 
dormitórios, hospedarias, salas de aula, entre outras repartições necessárias à vivência 
universitária de então. Durante o processo construtivo, vemos que Fr. Luís de Montoya 
seria o principal responsável pela administração da obra. Juntamente com João 
Gonçalves, mordomo da obra, Montoya representa a ordem dos Agostinhos na cidade de 
Coimbra, gerindo as suas diversas fases de construção, sob a perspectiva do interesse da 
ordem. Porém, é a Fr. Francisco de Vila Franca que é atribuída a responsabilidade máxima 
nestes assuntos. Responsável pela reforma do Convento da Graça de Lisboa, Vila Franca, 
ainda que não seja explicitamente citado, representa a entidade superior dos Agostinhos 
na província portuguesa. Assim, para com o Colégio da Graça de Coimbra, a sua função 
seria, sobretudo, a de garantir a continuidade das obras, através do fornecimento de 
remessas monetárias, quando as que o Rei fornecia não seriam suficientes. Por outro lado, 
a gestão artística da obra fora entregue a Diogo de Castilho. Era a si que se recorria para 
a resolução de questões do âmbito artístico, nomeadamente relacionadas com as medidas 
e avaliações das peças contruídas, bem como dos preços a pagar por certos trabalhos 
                                                 
194 Já desenvolvemos esta questão, de um modo mais satisfatório, no capítulo 3.4., relativo ao gosto 
artístico do Colégio da Graça.  
195 Veja-se o capítulo 3.4. referente ao artístico do Colégio da Graça.   
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realizados. Consigo trabalharam certos mesteirais de renome como Jerónimo Afonso, 
Pêro Luís, António Fernandes, Rodrigo Peres, entre outros196.  
Ao contrário do que foi apontado para o caso dos Jerónimos, por Arnaldo Melo e 
Maria do Carmo Ribeiro, a organização do processo construtivo no Colégio da Graça não 
nos surge tão clara197. É inegável a importância de Diogo de Castilho, enquanto 
responsável máximo pelas questões técnicas e artísticas da obra. Porém, não conseguimos 
descortinar se a organização do estaleiro partia num sentido de pirâmide hierárquica, 
tendo à “cabeça” as personalidades do Rei e/ou da Ordem dos Agostinhos; ou se, na 
realidade, já nesta obra se ensaiara o processo de divisão de tarefas através de 
empreitadas. O livro de obras não é claro em relação a questões deste género. As primeiras 
páginas do livro de obras que fazem referência às despesas, foram reservadas aos 
pagamentos realizados a Diogo de Castilho. Ao analisar os registos, constatamos a 
referência a pagamentos realizados a determinados mesteirais, que trabalhariam 
juntamente com o mestre Biscainho198. Estes pagamentos, dentro deste formato, podem, 
possivelmente, denunciar a existência de uma organização por empreitadas, na qual 
Diogo de Castilho desempenharia um papel de responsável. Contudo, os contratos 
individuais que foram registados – que poderiam ser celebrados com um ou mais 
trabalhadores – não abonam muito à sustentação desta teoria. No fundo, o livro de obras 
não nos explicita um modelo organizativo e, mesmo que este esteja subentendido, a 
organização dos registos revela-se demasiado confusa para que dela se possa extrair uma 
conclusão viável.   
No presente capítulo procuramos, assim, explicitar o rumo que o processo 
construtivo conheceu, identificando, por um lado, os Homens que trabalharam para a 
construção do colégio da Graça, a par de uma análise aos pagamentos que auferiam, 
proveniência e funções que desempenharam; por outro, procurando uma caracterização 
dos materiais empregues pelo estaleiro, onde se incluí a sua proveniência, valores, 
qualidades, entre outros. Ainda antes de desenvolvermos as questões supra-referidas, 
procuramos a realização de alguns balanços estatísticos relativamente às receitas e 
despesas da obra, juntamente a uma descrição dos terrenos que a obra adquiriu. Note-se, 
                                                 
196 Estas afirmações foram sustentadas no capítulo 4.3. e nos seus subcapítulos 4.3.1 e 4.3.2.  
197 Melo e Ribeiro, 2015, p. 24.  
198 Veja-se o caso dos pagamentos realizados a Diogo de Castilho, Pêro Luís e Jorge Dias, no dia 
23 de Janeiro de 1544. A.D.B., L.O.C.G., fl. 6.  
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por fim, que todas as tabelas aqui mencionadas surgirão nos “Anexos” da presente 
dissertação.      
4.1. Obra: Receitas e Despesas 
A construção do Colégio da Graça revela, no decorrer das suas diversas fases, uma 
elevada movimentação financeira. A importância que este e outros colégios construídos 
na Rua da Sofia representavam para a política cultural do reinado de D. João III, motivara 
a que o Rei assumisse um importante papel mecenático, de modo a que a construção fosse 
o mais célere possível. O livro de obras representa um testemunho de todo esse processo, 
registando, numa primeira parte, as receitas destinadas a promover a construção das 
diferentes secções do colégio e da igreja para que, numa segunda parte, se registasse o 
testemunho de pagamentos, compras, empréstimos e toda e qualquer despesa necessária 
à execução da obra.  
É na senda desta questão que, logo na abertura do livro no dia 3 de Março de 1543 
é registada a recepção do primeiro montante por parte do Rei, tendo por principal 
propósito o começo das obras: 
“A tres dias de março de 1543. años nos enbio el senhor/ 
fernam dalvarez los dos mill cruzados que el Rey nuestro senhor/ nos 
mando dar para començar las obras del collegio de nuestra señora de 
graçia de coymbra. truxo estos dos mill cru/zados un moço destribera 
del Rey que se llama ma/tos. los quales pusimos no nuestro deposito y 
dellos se /han gastado lo que se fallare en este libro que se ha da/do a 
Juam Gonçales nuestro mayordomo para que por su mano se/ faça a 
despensa desta obra.//” 199. 
Esta nota de abertura remete para inúmeras questões sobre o Colégio da Graça. 
Para além de nos elucidar sobre o papel de João Gonçalves [Juam Gonçales]200 como 
mordomo e, possivelmente, tesoureiro da obra – vemo-lo variadíssimas vezes a assumir 
os pagamentos aos trabalhadores – indica-nos os primeiros montantes recebidos, de modo 
a que se iniciassem as obras. Assim, estes 2000 cruzados enviados com o propósito de 
promover o começo das obras, são efectivamente os primeiros valores com os quais a 
                                                 
199 A.D.B., L.O.C.G., fl. 2.  
200 Visto que a obra se apresenta escrita em castelhano optamos por operar uma tradução às 
nomenclaturas dos trabalhadores e responsáveis da obra, pelo que uma comparação destes pode ser 
encontrada nas tabelas na secção “anexos”.  
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obra conta para suportar os custos que o estaleiro carreta. Como veremos no subcapítulo 
seguinte, ainda antes do começo das obras, já havia sido entregue uma porção de terreno 
à obra – esmola de el Rei D. João III – com o intuito de marcar a espacialidade sobre a 
qual iriam ser erigidos os pilares fundadores desta magnifica estrutura.   
Neste mesmo dia são registadas, ainda, mais duas remessas de dinheiro recebidas, 
sendo que, pelo menos uma delas é da parte do Rei, por intermédio de determinados 
“enviados” seus. Trata-se de uma segunda tranche, no valor de 500 cruzados, entregue à 
obra por Fernão de Alvarez – não sabemos se esta vem da parte do Rei, mas cremos que 
sim – que visava o início das obras da hospedaria (Ver Tabela 1). Visto que os terrenos 
fornecidos pelo Rei apenas representavam uma porção do espaço que se pretendia 
adquirir, é registada a recepção de um último montante monetário, no valor de 200 
Cruzados, com o propósito de comprar mais terrenos destinados à construção. Seria, 
precisamente, com estes 2700 Cruzados que o estaleiro teria que gerir o primeiro ano da 
construção do colégio e igreja, pelo menos até ao dia 15 de Fevereiro de 1544, onde se 
anota uma nova receita (Ver Tabela 1). 
No entanto, não foi apenas através de receitas directas que o estaleiro construtivo 
conseguiu sustentar financeiramente esta empreitada. São vários os casos onde se 
recorreu ao empréstimo de certas quantias monetárias, de modo a que o processo 
construtivo pudesse decorrer com a naturalidade necessária. Os empréstimos registados 
no livro são três: dois deles contraídos junto do Bispo de Coimbra e o restante com Fr. 
Francisco de Vila Franca, nomeadamente com o depósito do Convento da Graça de 
Lisboa. Estes empréstimos, contraídos durante o ano de 1545, constituíram quantias 
elevadas e importantes para os cofres do estaleiro: 200.000 e 40.000 Reais solicitados ao 
Bispo de Coimbra e 253.000 Reais emprestados por Fr. Francisco de Vila Franca (Ver 
Tabela 1). 
Não cremos que o colégio da Graça tivesse sido dotado de bens de raiz, de modo 
a que pudesse sustentar os custos da sua obra. Como verificamos na informação que a 
cima fornecemos, a acção mecenática do rei, que se aliava ao interesse da ordem no 
desenvolvimento de um colégio em Coimbra, aparenta ter sido o bastante para que se 
pudessem cobrir todas as despesas que o estaleiro construtivo comportava. Porém, a 
compra de três propriedades em Santa Comba Dão, “da sua quinta”, pode indiciar uma 
tentativa, por parte da ordem dos Agostinhos, em obter proventos económicos através do 
aforamento destes terrenos; tentativa essa que, claro está, recebeu o patrocínio e 
consequente aval por parte do rei. O facto de a fonte não fazer referência ao propósito de 
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compra destas propriedades deixa-nos na dúvida se a sua função passaria por fornecer 
dividendos ao estaleiro, ou se teria outra função sobre a qual nada se sabe. A compra 
destas propriedades surge registada em data incerta. Ainda que uma remessa de dinheiro 
tenha sido entregue, com o propósito de pagar estes terrenos, em Dezembro de 1546201, 
não sabemos se o contrato de compra e venda foi anterior ou posterior a este momento. 
Acreditando que esse valor tivesse chegado antes da realização do contrato – por uma 
questão de lógica de negócio -, é possível situar esse contrato nos finais de 1546 e inícios 
de 1547. Apesar de surgir num registo único, a compra destas propriedades foi feita junto 
de três donos distintos: com um artífice, por 15.000 Reais; com um carpinteiro, de igual 
modo por 15.000 Reais; e com uma viúva, por 35.000 Reais. O valor total deste processo 
comportou, para as despesas da obra, 65.825 Reais, acrescendo, aos valores que 
anteriormente referimos, 825 Reais destinados a cartas de venda e avaliações. 202 A título 
comparativo gostaríamos apenas de constatar que, o valor que o rei forneceu para que 
estas propriedades fossem compradas montou a 92.000 Reais, aos quais se acrescentaram 
outros 100.000 Reais, destinados à continuidade das obras.  
Importa aqui destacar que, pelo que nos é transmitido pelo livro de contabilidade 
da obra, os montantes provenientes das receitas constituem dos poucos valores que nos 
permitem fazer um balanço. Isto porque, existe uma divisória bem demarcada entre os 
registos relativos às receitas e às despesas, permitindo-nos supor que os valores 
apresentados, no que toca às receitas que a obra arrecadou, seriam os valores finais. A 
partir do último fólio que faz referência às receitas, não mais se regista qualquer tipo de 
entrada de valores até ao final do livro de obras. Por conseguinte, entre 1543 - o ano que 
inaugura o arranque dos trabalhos -, até 1547 – o último registo relativo às receitas data 
deste momento – a obra arrecadou, por diversas vias, cerca de 4.140.000 Reais. Da sua 
totalidade é nos possível atribuir, por indicação do livro de contabilidade, cerca de 
360.000 Reais às obras de construção do dormitório, 320.000 Reais às obras de 
construção da hospedaria e 197.000 Reais destinados à compra de chãos e propriedades. 
Os sobrantes 3.263.000 Reais repartiram-se, decerto, pelas obras das restantes secções 
construtivas, com incidência no pagamento dos mesteirais, a par da compra de materiais 
e pagamento dos seus carretos203 (ver Tabela 1). 
                                                 
201 A.D.B., L.O.C.G., fl. 3.  
202 A.D.B., L.O.C.G., fl. 124.  
203 Não se tomem estes números como valores absolutos. O que procuramos neste ponto foi apenas 
um exercício de aproximação, alicerçando a nossa suposição nos registos de receita que indicam o seu 
propósito. Assim, estes valores que distribuímos pelas distintas secções do colégio, não representam a 
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A segunda secção do livro de obras está reservada, quase na totalidade, às 
variadíssimas despesas que a administração da obra teve que fazer face ao longo da 
construção das diferentes secções que compõem o edifício. As despesas com a compra de 
material, com o pagamento aos trabalhadores e com carretos, ou transportes, entre outras 
despesas consideradas residuais, compõem mais de 150 fólios completos. A tentativa de 
realizar um balanço para as despesas seria de difícil resolução, muito em parte pelas 
condicionantes que a fonte admite. Vários registos de despesa, presentes no Livro de 
obras, encontram-se incompletos, tornando um tanto impraticável conseguir discernir que 
valores foram gastos na construção das diversas secções do colégio – a não ser que 
existam registo que nos indiquem expressamente o valor pago por uma determinada 
empreitada (ver Tabela 2).  
Os contratos de empreitada constituem uma das mais concretas expressões da 
despesa que o estaleiro teve de enfrentar ao longo do processo construtivo. Estes contratos 
representam acordos bilaterais, onde a obra contratava um ou mais mesteirais para a 
realização de uma determinada empreitada, que poderia variar em dimensão e 
importância204. A grande vantagem da análise destes contratos prende-se, sobretudo, pela 
descrição da obra que estaria a ser contratada, incluindo, em determinados casos, as 
medidas exactas e período de tempo exigidos para a sua realização, a par dos materiais 
gastos e valores envolvidos. Neste sentido, através de uma análise realizada a 66 desses 
contratos, de diversa ordem e distintos métodos de pagamento, apenas conseguimos 
apurar a totalidade dos valores envolvidos em 33 exemplares. Esta discrepância deve-se, 
sobretudo, ao facto de existirem contratos em que os valores pagos se definem por 
unidade de área de trabalho realizado; ou seja, por exemplo a construção de um muro, o 
mesteiral contratado seria pago consoante o comprimento desse mesmo muro, medido em 
varas ou braças (Ver Tabela 2). Daí que, um balanço concreto dos valores despendidos 
com o pagamento a mesteirais, se vá revelar constantemente incompleto, a não ser que 
confrontado com as medidas da peça contruída, numa posterior análise.    
                                                 
totalidade do valor que nelas foi gasto. Antes, representam valores que seguramente foram gastos nestas 
secções, podendo, ainda, ter sido mais elevados.   
204 Vejam-se dois exemplos representativos das distintas dimensões dos contratos. A 19 de 
Fevereiro de 1544 foi contratado, com Gabriel de Rosa, a realização de 60 braças de parede. A.D.B., 
L.O.C.G., fl. 108; Ou o caso do contrato celebrado com João Luís e Jerónimo Afonso, a 8 de Agosto de 
1544, para que fizessem toda a pedraria da sacristia e cabido. A.D.B., L.O.C.G., fl. 139. Partindo destes 
exemplos, podemos constatar o quão diferentes poderiam ser os contratos de empreitada no estaleiro do 
colégio da Graça, desde a simples realização de uma parede, até à total construção de duas repartições da 
casa.   
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A compra de material revelou-se um processo que gerou elevadas quantidades de 
registos de despesa e movimentou, de igual modo, elevadas quantias monetárias. Na 
tentativa de fazer um balanço razoável, que nos permita uma percepção dos valores 
envolvidos, realizamos uma tabela – que surge em anexo (Ver Tabela 3) – onde 
especificamos, de acordo com os dados que nos foram transmitidos pelo livro de obras, 
valores envolvidos na compra dos distintos materiais205 (Ver Tabela 3). O elevado 
montante de 1.016.829 Reais, - referente aos seis anos que compõem a construção do 
edifício do colégio - resultado deste balanço, indica-nos que uma parte bastante 
significativa do “orçamento” de que dispunha a obra foi gasto em material. Uma vez mais, 
alertamos para o facto de estes valores se apresentarem numa base hipotética.  
Importa, por fim, destacar as despesas em carretos. Em registos deste carácter, são 
descriminadas as despesas que a obra tinha com o transporte dos diferentes materiais, 
provenientes de diversas zonas da cidade ou, até, do Reino. Deste modo, os registos 
indicam, para além do valor pago pelo material, o valor pago pelo seu transporte da zona 
de produção/ extracção até à obra, podendo ser levado a cabo quer pelo carro e boieiro da 
obra – como veremos posteriormente quando abordarmos os trabalhadores não-
especializados206 –, quer por transportadores externos ao estaleiro207. Deste modo, através 
de um balanço tão incerto quanto o que acima ensaiamos para os valores de compra de 
material, pautamos a despesa total com carretos – pelo menos naqueles onde nos é 
possível distinguir o preço do material, do preço do carreto – nos 53.866 Reais, ao longo 
dos seis anos em que ocorre o processo construtivo do colégio. Note-se que, uma vez 
mais, este valor representa uma suposição à qual recorremos, de modo a que possamos 
formular uma hipótese acerca dos valores envolvidos, sem que, através dele consigamos 
definir valores absolutos. Provavelmente, estes valores seriam mais elevados do que os 
que aqui apresentamos, mas, como em determinados casos estes se encontram implícitos 
nos valores pagos pelo material, apenas podemos destacar aqueles que fazem referência 
concreta aos transportes.    
                                                 
205 As especificações relativas aos materiais, nomeadamente os tipos, qualidades, proveniências, 
entre outros, serão merecedoras de uma análise ulterior no capítulo 4.4.  
206 Veja-se o subcapítulo 4.3.2.  
207 Como são de exemplo os Almadieiros de Coja. A.D.B., L.O.C.G., fl. 105v.   
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4.2. Compra dos Terrenos 
Na Idade Média, a construção de edifícios – como de resto acontece em períodos 
posteriores – obedecia a um processo construtivo bem demarcado. Este faseamento 
repartia-se em três grandes momentos essenciais: uma primeira fase, de acção preliminar 
reservada aos processos preparatórios; uma segunda fase, de teor construtivo e 
edificatório; e uma terceira e última fase, reservada aos acabamentos208. É certo que, nem 
todos os estaleiros cingiam as suas construções a este conceito construtivo, possivelmente 
pré-estabelecido, seguindo os parâmetros construtivos de uma forma homogénea. Como 
a historiografia nos tem vindo a mostrar, a Idade média não constituiu um caso único; 
antes se assumiu como um aglomerado de casos, com características semelhantes. No 
entanto, importa considerar que o encadeamento das distintas fases da obra seria 
importante para que o processo construtivo tomasse o melhor rumo possível209. 
Foquemo-nos na primeira fase. Esta seria composta por um conjunto de acções 
preparatórias, de forma a realizar um eficaz planeamento do processo construtivo. Assim, 
compunha-se pela escolha e aquisição do local reservado à construção – caso fosse 
necessário -, elaboração de um planeamento construtivo, um estudo das condições 
naturais do local - ao nível do subsolo e recursos geológicos -, um projecto, se existisse, 
a preparação do terreno para o início dos trabalhos e, por fim, a marcação do espaço 
reservado à construção e seus contornos 210. Ainda que possa parecer óbvia a existência 
de um projecto, importa ressalvar que este nem sempre seria uma realidade. Na verdade, 
seriam várias as vezes em que o projecto, assim como o concebemos no mundo 
contemporâneo, não assumia um formato físico – quer fosse uma representação gráfica, 
uma maquete ou uma simples descrição textual – sendo preterido em favor de uma 
idealização que o mestre-de-obras teria, e que paulatinamente ia pondo em prática ao 
longo das distintas fases de edificação211.  
Para o caso do Colégio da Graça, não sabemos da existência de qualquer tipo de 
projecto construtivo em formato físico. No entanto, vários indícios – nomeadamente a 
                                                 
208 Melo e Ribeiro, 2013, p. 226.  
209 Melo e Ribeiro, 2013, p. 227.  
210 Melo e Ribeiro, 2013, p. 227.  
211 Apesar de não figurar como um dos melhores exemplos, dada a heterogeneidade construtiva 
que conheceu, a construção e sucessivos alargamentos dos paços régios de Sintra revelam um planeamento 
do processo construtivo, mesmo quando se tratasse de alargamentos e/ou remodelações de estruturas. Veja-
se o caso das obras de melhoramento implementadas na Estrebaria de Meca, representadas na famosa obra 
de Duarte D’armas, onde apesar de não se saber da existência de um projeto prévio se acredita que existisse, 
face à forma “harmoniosa” como se encaixa em edificados anteriores. Melo e Ribeiro, 2013, p. 228.  
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homogeneidade na construção de determinadas peças como as janelas, portais, etc. – 
apontam para a existência de um projecto, muito provavelmente da autoria de Diogo de 
Castilho. Ainda que esta questão fique em aberto ao longo da presente dissertação, a nossa 
opinião vai pender sempre para a existência de um projecto arquitectónico, entretanto 
desaparecido.  
No que toca à aquisição dos terrenos, a fonte revela-se bastante esclarecedora. 
Constituindo uma das fases preparatórias, a necessidade da compra destes terrenos revela, 
claro está, uma insuficiência por parte dos terrenos existentes. Assim como já 
mencionamos no capítulo 3.1, D. João III revelou-se um importante activo no 
desenvolvimento do projecto construtivo dos Colégios da Rua da Sofia. Quando não 
contribuía com propriedades destinadas à construção dos colégios – que por mais 
insignificantes que fossem, sempre constituíam um importante apoio material -, o Rei 
enviava dinheiro com o objectivo de as comprar. José Marques sustenta esta nossa 
suposição através da menção a uma carta datada de 6 de Outubro de 1539 onde, entre 
outras questões, destaca uma futura cedência de terrenos do rei “«para os padres da 
Graça»”. Efectivamente, ainda que não saibamos a data de entrega destes terrenos, 
podemos constatar que, pelo menos à data do início das obras, os “padres da Graça”, da 
ordem dos Agostinhos, portanto, já teriam à sua disposição uma primeira porção de 
terreno destinado à construção do colégio, fornecido pela vontade régia, tendo em vista o 
início do processo construtivo. Parecia, então, inegável que o projecto construtivo do 
Colégio da Graça iria avançar, tendo em conta todas as condicionantes e incógnitas que 
conhecera212.  
Tendo por base este apoio material, caberia à administração da obra, encabeçada 
por Fr. Luís de Montoya e João Gonçalves da ordem dos Agostinhos, ampliar a base 
territorial destinada à construção. Para tal, recorreram à compra de terrenos anexos ao 
“chão” que, supostamente, já lhes haveria sido atribuído pelo rei. Ainda que não nos sejam 
dadas certezas acerca desta doação, acreditamos que ela acabou por se concretizar, tendo 
em conta o forte apoio que o rei vinha a dar à ordem dos Agostinhos e, consequentemente, 
à construção do seu colégio. Nesse processo, Fr. Luís de Montoya vai conhecer uma 
elevada notoriedade, pelos contratos de compra e venda que celebrou com os respectivos 
proprietários. Logo a 19 de Abril de 1544 é celebrado um contrato de compra de uma 
propriedade com Francisco Fernandes, sapateiro, mais concretamente um olival que se 
                                                 
212 Veja-se o capítulo 3.1, reservado à contextualização do processo construtivo. Marques, 2008-
2009, p. 240.  
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localizava acima do colégio de Rui Lopes Carvalho. Pelo referido terreno, a 
administração da obra pagou 12 mil Reais, dos quais 11 mil foram entregues à data da 
realização do contrato e os restantes 1000 Reais seriam entregues assim que o referido 
Francisco Fernandes entregasse a carta de venda213. Mas a quantidade de terreno ainda 
não seria suficiente; havia a necessidade de obter mais chãos para que a espacialidade 
correspondesse ao idealizado. Para tal, a 16 de Julho do mesmo ano, realizou-se um novo 
contrato de compra de propriedade, mais concretamente de compra de um olival, desta 
feita com Gonçalo Botelho, morador em Coimbra.214 Cremos que este terreno seria, 
eventualmente, bastante próximo ao que anteriormente fora comprado, na medida em que 
persiste o colégio de Rui Lopes como ponto de referência. No entanto, em relação ao 
olival anterior, este deveria ser mais modesto – ou pura e simplesmente mais barato – a 
julgar pelo preço pago pelo mesmo. O valor de compra montou em 6000 Reais dos quais 
4000 Reais foram entregues à data da realização do contrato e os restantes 2000 Reais, - 
em analogia ao contrato anterior – seriam pagos assim que fosse entregue a carta de 
venda.215   
Visto que a aquisição destes dois chãos data apenas de 1544, seria sobre o terreno 
presumidamente doado pelo rei que se iria iniciar a construção do Colégio da Graça em 
1543. Não sabemos o quão avançado estaria o processo construtivo, mas supomos que 
estaria a decorrer com alguma celeridade, a julgar pelo contrato de compra de mais um 
terreno no Monte Olivete volvido quase um ano da compra do primeiro216. A 17 de Março 
de 1545 foi lavrado um contrato com Domingos Fernandes, sapateiro e morador na cidade 
de Coimbra. Infelizmente, a fonte não esclarece o valor pago por esta porção de terreno, 
do qual apenas sabemos que foi avaliado por Manuel Bernardes e que, como forma de 
um certo agradecimento por parte da obra, foi entregue ao referido Domingos Fernandes 
uma chantoeira217 nesse mesmo terreno218.  
                                                 
213 Na realidade este valor montou a 12200 Reais, visto que para além dos restantes 1000 Reais, 
ainda foram pagos outros 200 Reais pela escritura de compra e venda. Estes valores finais foram entregues 
a 9 de Outubro do referido ano. A.D.B., L.O.C.G., fl. 15.  
214 A.D.B., L.O.C.G., fl. 124.  
215 Tecnicamente, este valor final dividiu-se em 2 pagamentos, visto que a 9 de Novembro de 1544 
foram pagos a Gonçalo Botelho 1000 Reais, sendo explicitado no registo que ainda não teria entregado a 
carta de venda. A.D.B., L.O.C.G., fl. 124.  
216 A fonte faz referência ao “Monte Olivete” para denominar o monte onde se encontravam os 
terrenos destinados à construção, sendo provável a interligação entre o topónimo e as características do 
terreno.  
217 Seria uma espécie de canteiro destinado ao cultivo, recorrendo ao método de plantação em 
estaca.  
218 A.D.B., L.O.C.G., fl. 15v. 
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Não parece, porém, que estas propriedades se revelassem suficientes para colocar 
em prática o projecto idealizado. Houve a necessidade de recorrer à compra de mais chãos 
para que se pudesse construir conforme o desejado. Assim sendo, existem registos 
referentes a mais dois contratos de compra de terrenos, juntamente com uma outra 
referência à compra de uns terrenos, através de uma quantia monetária que o Rei enviou 
para a obra.  
Uma primeira compra surge em data indeterminada. Ao já referido Francisco 
Fernandes foi comprado um terreno pelo qual se pagou 20 mil Reais, mais 300 Reais pela 
sua escritura219. Este foi um caso que nos suscitou algumas dúvidas no que toca à sua 
validade, visto que não existe qualquer discriminação relativa à sua localização, mas, 
também por não surgir em formato de contrato no Livro, ao contrário do que sucede nas 
anteriores compras. 
Por fim, ainda que não sejamos sabedores se a obra do Colégio da Graça seria 
detentora de rendimentos próprios, ou não, pressupomos que todo o dinheiro envolvido 
nas compras e pagamentos proviesse das receitas anotadas no Livro de obras, derivadas 
de distintas origens, como explanamos no subcapítulo anterior. Por sua vez, a compra de 
um Olival a Sebastião [Bastião] da Silva foi atestada por uma entrega de dinheiro, no mês 
de Agosto do ano de 1547. Revelando-se uma vez mais interessado no desenvolvimento 
do processo construtivo dos colégios, o Rei havia dado 25 mil Reais com o propósito de 
pagar o referido terreno220. Infelizmente, sobre esta propriedade apenas sabemos o que 
aqui apresentamos, tendo em conta que é referenciada única e exclusivamente através de 
um registo de receita, proveniente do rei. Assim sendo, não sabemos qual o propósito da 
compra deste olival, a sua localização ou, sequer, dimensões. De igual modo, para as 
restantes propriedades, temos referências de entregas de dinheiro, proveniente da Fazenda 
Régia, com o propósito de as pagar. Assim sendo, a 3 de Março de 1543, ainda antes do 
começo dos trabalhos, o Rei enviou 200 Cruzados [80 mil Reais] para que se comprassem 
os chãos221. Acção que repete, desta feita em Dezembro de 1546, de forma a entregar 92 
mil Reais destinados à compra das três propriedades em Santa Comba Dão, acima 
referidas222. Apesar de no primeiro caso não termos referência concreta à quantidade e 
                                                 
219 A.D.B., L.O.C.G., fl. 15. 
220 A.D.B., L.O.C.G., fl. 3. 
221 A.D.B., L.O.C.G., fl. 2. 
222 Valor acrescido por 100 mil Reais com o propósito de pagar despesas geradas pelas obras. 
A.D.B., L.O.C.G., fl. 3. 
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identificação desses terrenos, podemos supor que se tratasse dos terrenos que a obra 
comprou em primeiro lugar, e que abordamos no início deste capítulo.  
Denota-se aqui um claro envolvimento que o Rei procurava ter no 
desenvolvimento da obra do Colégio da Graça. Como vimos, a celeridade e o eficaz 
desenvolvimento das obras foram palavras de ordem que reinaram ao longo do processo 
construtivo pelo que, para que tal fosse possível, o dinheiro não poderia faltar.        
4.3. Os Homens 
A organização dos mesteres urbanos evoluiu consideravelmente ao longo dos 
tempos, conhecendo notáveis e importantes desenvolvimentos. Apesar da realidade das 
corporações de mesteres - mais em concreto dos mesteres da construção - apenas ter 
despoletado em finais do século XV223, a sua organização até esta altura relacionava-se, 
por vezes, com as confrarias assistenciais, entre outras possibilidades. A estas recorriam 
os homens não só por questões do seu ofício mas, de igual modo, pelo seu carácter 
assistencial, possuindo inúmeras vezes hospitais e albergarias224. No entanto, nos finais 
do século XV, em Lisboa, encontram-se várias posturas sobre os mesteirais225 da 
construção, a quem, grosso modo, pertenciam os carpinteiros e os pedreiros, que, diga-
se, só mais tardiamente é que conhece aprovação régia226.   
Sem procurarmos uma generalização dentro de todos os ofícios relacionados com 
a construção – a existência de distintas realidades dentro do próprio mester da construção 
é um facto -, acreditamos que estes gozariam de um estatuto socioeconómico considerado 
satisfatório – Sílvio Conde apelida-os de “meiãos” por estes se destacarem dos “homens-
bons”, os “maiores”, e dos mais pobres, em geral, trabalhadores não-qualificados, os 
“minores”227. Assim, os construtores gozavam de uma certa autonomia de acção, 
                                                 
223 Melo, vol. 1, 2009, pp. 357 – 369 e 405 – 408; Conde, 2011, p. 87. 
224 Melo, vol. 1, 2009, pp. 357 – 369 e 405 – 408; Conde, 2011, p. 84. 
225 Quanto ao termo “Mester”, gostaríamos aqui de indicar uma salvaguarda. No caso concreto 
deste trabalho, a aplicação deste termo e seus derivados, tem por primordial objectivo abarcar toda a 
generalização do trabalho artesanal e industrial na Idade Média. Tal, deve-se ao facto de não haver ainda 
certezas se a realidade das corporações de Mesteirais já estaria alargada à cidade Coimbra, como de resto 
acontecia em Lisboa. Por isso, não nos é conveniente enquadrar nessa mesma realidade os oficiais da 
construção.  
226 Nomeadamente, só após a aprovação régia a 26 de Abril de 1503 é que esta corporação obtém 
aprovação para o seu regimento passando, assim, a dispor de um regimento válido para o ofício. Melo, vol. 
1, 2009, pp. 357 – 369 e 405 – 408; Conde, 2011, p. 87. 
227 A nível sócio fiscal, os mesteres da construção integrariam um grupo apelidado “peões” sendo 
que, seriam homens livres, pagavam impostos, gozavam de todos os direitos enquanto vizinhos de um 
concelho e eram aptos para a guerra; no fundo, seriam homens livres e não privilegiados. Melo, vol. 1, 
2009, pp. 357 – 369 e 405 – 408; Conde, 2011, p. 90.   
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enquanto vizinhos de um concelho; note-se, pois, que aos construtores, dependendo da 
sua posição hierárquica dentro do próprio mester – claro está, a diferenciação entre 
mestre, oficial e aprendiz228, que só conhece uma maior difusão a partir dos finais século 
XV, mais concretamente para a realidade lisboeta -, lhes seria permitido empregar 
trabalhadores à sua ordem, bem como operar dentro dos limites do concelho. Deste modo, 
a maior divisão feita entre estes trabalhadores seria a de trabalhadores qualificados e não 
qualificados. Os trabalhadores qualificados pertenciam a esta posição social que até aqui 
tentamos descrever, gozando de vários e distintos privilégios; eram, no fundo, os oficiais 
dos mesteres. Por outro lado, os trabalhadores não-qualificados seriam sobretudo homens 
e/ou mulheres sem qualificações técnicas e profissionais – ou seja, distinguem-se dos 
aprendizes precisamente por não se encontrarem a aprender um qualquer ofício – e que 
trabalhariam sob a ordem de oficiais. Caracterizados por trabalharem à jorna – 
contratados e pagos por um período específico, o qual poderia ser de um ou vários dias, 
semanas ou até meses – estes adquiriram, ao longo da história, inúmeras designações: 
criados, servidores, mancebos, trabalhadores, braceiros, jornaleiros, ganha-dinheiros, 
assoldadados, etc.229.  
No que toca à construção do Colégio de Nossa Senhora da Graça de Coimbra, os 
registos da actividade dos mesteirais constituem um interessante objecto de análise. A 
mão-de-obra que lá operou figura como um dos principais tópicos a desenvolver no 
presente estudo. Se, por um lado, esta mão-de-obra se apresenta em número considerável, 
por outro lado apresenta-se também bastante paradigmática no que toca aos registos de 
pagamentos, no sentido em que a sua análise permite que surjam inúmeros “espaços em 
branco” aos quais se torna difícil dar resposta. Os homens da construção desempenham 
um papel importantíssimo neste processo; para além das suas funções na obra, permitem-
nos perceber qual a sua importância para a mesma – a julgar pelo número de registos 
existentes (ver Tabela 4) para certos trabalhadores, constatamos uma certa persistência 
contratual o que, por sua vez, pode constituir indício de uma preferência pelo seu trabalho 
-, quer enquanto trabalhadores, quer enquanto testemunhas de diversos contratos. Importa 
aqui notar, por outro lado, que não surge qualquer menção a mulheres que tivessem, 
eventualmente, trabalhado na construção do colégio. Pelo que, a sua omissão, tanto pode 
                                                 
228 Ou como nos indicam Arnaldo Melo e Maria do Carmo Ribeiro: “… «melhores» e «não tão 
bons».” Melo e Ribeiro, 2011, p. 114.  
229 Melo, vol.1, 2009, pp. 357 – 369 e 405 – 408; Conde, 2011, p. 90.  
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fazer referência à sua inexistência, como uma existência pouco significativa. Ainda assim, 
sobre esta questão, preferimos remeter-nos ao silêncio.    
4.3.1. Origens da Mão-de-obra 
A construção do Colégio da Graça, enquanto edifício de elevada importância no 
processo de transição das estruturas académicas de Lisboa para Coimbra, suscitou uma 
grande agitação nesta ultima cidade, movimentando quer avultadas quantias monetárias, 
quer grandes quantidades de trabalhadores. Por outro lado, pela celeridade que se 
pretendia que fosse dada a este processo construtivo, os patrocinadores da obra não 
olharam a meios e custos para que a empreitada terminasse “a tempo e horas”. Na 
verdade, os registos corroboram esta convicção; são inúmeros os nomes que participam 
activamente na construção do colégio, apesar de não se contabilizarem - por na maioria 
dos casos se desconhecerem os seus nomes - os possíveis criados, mancebos ou outros 
trabalhadores não-qualificados que possam eventualmente ter participado na empreitada. 
Ainda que, em determinados registos sejam mencionados alguns criados230.  
Por outro lado, mapear as suas origens também se afigurou uma questão 
trabalhosa. Como se já não bastasse a dificuldade criada pela barreira linguística - 
nomeadamente quando se abordam nomenclaturas de cidades/concelhos portugueses, há 
tendência a que estas sejam modificadas, em virtude da língua de escrita do próprio 
documento ser o castelhano – ainda acresce o facto de que, num número bastante 
considerável de trabalhadores, não seja referida a sua origem. De facto, dos cerca de 
quarenta e três nomes de oficiais que surgem em contratos de diversa ordem, apenas 15 
nos permitem afirmar que são moradores e/ou “estantes” numa determinada localidade o 
que, por sua vez, nos permite fazer um pequeno balanço do impacto que esta obra teve na 
actividade laboral coimbrã (Ver Tabela 4). 
Uma vez que a empreitada se localiza na cidade de Coimbra, poderia esperar-se 
que, pela dinâmica que as construções dos colégios imprimiram ao núcleo urbano, o 
grosso dos trabalhadores contratados fossem moradores na cidade ou no seu termo. 
Assim, apesar da falta de dados concretos, colocamos a hipótese de podermos considerar 
provável que esta dinâmica construtiva, associada a uma dinâmica laboral própria, 
pudesse ter influenciado o quotidiano coimbrão, quer a nível populacional, quer mesmo 
                                                 
230 Veja-se, a título de exemplo, no fólio 96 verso, o registo de 19 de Fevereiro relativo ao criado 
de João Gonçalves, pago com 160 Reais pelo próprio João Gonçalves, por um trabalho que haveria feito a 
Diogo de Castilho. A.D.B., L.O.C.G., fl. 96v.  
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em parâmetros económicos. Assim sendo, a cidade de Coimbra poderia ter “fornecido”, 
para esta empreitada, sete trabalhadores de um total de 15 homens cuja origem é 
conhecida. Destes, são pedreiros Pêro Luís, João Luís, Jerónimo Afonso e João de 
Penagós; e são carpinteiros João Afonso, João Estevão e Rodrigo Peres231 (ver Tabela 4). 
No entanto, há aqui uma questão interessante que importa referir. Apesar de apenas sete 
trabalhadores serem moradores na cidade de Coimbra, existe a referência a outros dois 
trabalhadores que, à época estariam provisoriamente na cidade de Coimbra, os chamados 
“estantes”; acreditamos que – tal qual os anteriormente referidos - estes poderiam nem 
sequer ser portugueses – pelo menos não eram de Coimbra - sendo que, poderiam até ter 
sido contratados especificamente para a obra, ainda que não possamos corroborar esta 
ideia por falta de registos que a sustentem. Assim, os “estantes” na cidade de Coimbra 
seriam Mateus Fernandes, pedreiro e Diego Jaques, imaginário232 (Ver Tabela 4). 
Como se anteviu, não seriam apenas os trabalhadores da cidade de Coimbra que 
iriam dar a conhecer as suas qualidades construtivas nesta importante empreitada. 
Acreditamos que a vinda de trabalhadores de outras localidades, mesmo que estas fossem 
de relativa proximidade à cidade, estivesse intimamente ligada à questão de celeridade do 
processo construtivo, que anteriormente referimos. De forma a promover uma empreitada 
bem mais célere e eficaz – ou até uma eventual falta de mão-de-obra disponível, 
considerando-se a simultaneidade com que ocorreram outras empreitadas na rua da 
Sofia233 -, os responsáveis pela obra teriam optado por contratar, não só mas também, 
trabalhadores que habitassem zonas de relativa proximidade à cidade de Coimbra. Uma 
outra possibilidade, embora nos suscite algumas dúvidas, seria o facto de se lavrarem 
contratos com trabalhadores de outras localidades, para a realização de determinadas 
obras, nas quais não necessitassem de se deslocar à cidade de Coimbra. Ainda assim, de 
Miranda do Corvo e seu termo conhecem-se Francisco Peres de Vilanova, Luís Fernandes 
das Meanhas e Simão Fernandes de Miranda, possivelmente serradores de madeira (ver 
                                                 
231 Por uma questão de rigor e consonância com o objecto de estudo - o livro de contabilidade - 
optou-se por se manter, na tabela em anexo, os nomes na língua presente no mesmo, ou seja, o castelhano 
ainda que, em alguns casos se mantenha a dúvida se estes seriam realmente portugueses, castelhanos ou, 
eventualmente biscainhos. De igual modo incluiu-se uma normalização dos nomes, de acordo com o seu 
surgimento na presente dissertação.   
232 Fora este Diego Jaques o responsável pela feitura quer da imagem de Nossa Senhora do Pópulo 
– com contrato celebrado a 1 de Outubro de 1543 -, presente na fachada da Igreja, quer da “casinha” e 
respectivo nicho – contrato celebrado a 16 de Novembro de 1544 -, para a sua colocação. No entanto, este 
é assunto que posteriormente será trabalhado com mais afinco. A.D.B., L.O.C.G., fl. 160v.      
233 José Eduardo Horta dá-nos a entender esta simultaneidade com que se construíram os colégios 
na Rua da Sofia, inclusive, alguns destes seriam de traço originais de Diogo de Castilho. Correia, Março 
1998, p. 18. 
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Tabela 4). Note-se que, por se fazer referência a Miranda [do Corvo]234 e seu termo, nos 
nomes indicados, a última parte possa fazer referência à localidade de onde eram 
oriundos; assim sendo, Francisco Peres poderia ser morador em Vilanova, Luís Fernandes 
nas Meanhas e Simão Fernandes em Miranda do Corvo235 (ver Tabela 4). 
Por fim, ainda surgem alguns trabalhadores de uma outra localidade com relativa 
proximidade a este concelho de Miranda do Corvo. Assim, de Carapinhal, que na verdade 
pertence ao termo de Miranda, temos conhecimento do trabalho de três carpinteiros: João 
Lopes, Pêro Simão e Francisco Afonso (ver Tabela 4). 
Importa, ainda, destacar que existem inúmeros trabalhadores aos quais é 
impossível atribuir uma proveniência geográfica, precisamente por falta de fontes capazes 
de nos elucidar sobre estas questões. Ainda que se possa assumir que a mão-de-obra 
conimbricense não fosse a bastante para a construção de todos os colégios universitários, 
existe um caso em particular que, precisamente pelo nome do trabalhador em questão, 
nos indica a sua nacionalidade. João Garcia Castelhano, que se presume cabouqueiro, 
surge indicado num contrato para desentulhar a casa do cabido, juntamente com uma 
equipa de buidores, os quais se presumem ser dez, através de um pagamento feito ao 
referido Castelhano236. É possível, portanto, considerar que este João Garcia, pelo apelido 
que lhe fora atribuído, fosse natural de Castela e estaria em Coimbra por alturas da 
construção. No entanto, duas questões emergem desta consideração: este homem teria 
sido contratado em particular para a construção do colégio da Graça – o que faria entrever 
um alargamento do espectro geográfico de influência desta obra – ou, por felicidade e 
coincidência, este já se encontraria em Coimbra (ou nas suas imediações) e teria sido 
contratado? Na verdade, o mesmo se pode aplicar aos casos de Mateus Fernandes e Diego 
Jaques, os “estantes” na cidade, pelo que, tal questão, terá forçosamente de se manter em 
aberto, face à falta de fontes coevas e apropriadas para a sua resolução.    
4.3.2. Os Mesteres da Construção 
Como anteriormente referimos, os mesteres da construção seriam, grosso modo, 
compostos por dois grandes ofícios: Carpinteiros e Pedreiros. Seria sobretudo sobre estes 
                                                 
234 No caso concreto de Miranda, acreditamos que se possa tratar de Miranda do Corvo, tendo em 
conta a relativa proximidade desta localidade à cidade de Coimbra. Por outro lado, nas imediações desta 
cidade, não existe outra localidade que, à luz das nomenclaturas contemporâneas, se conheça por Miranda.  
235 Não estamos totalmente certos no que toca a esta questão mas, sabe-se que, na época medieval, 
e mesmo na época moderna, as alcunhas atribuídas a certos indivíduos derivavam ou da localidade onde 
nasceram/habitaram, do ofício que praticavam, entre outros, como forma de os identificar perante um não 
muito vasto universo de antropónimos medievais.  
236 A.D.B., L.O.C.G., fl. 12. 
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dois ofícios que versavam as principais actividades laborais no âmbito da construção. No 
entanto, a maior distinção existente dentro destes mesteres seria entre o trabalho 
especializado, de elevado pendor técnico e conhecimento prático, e o trabalho não-
especializado ou indiferenciado237. No primeiro caso incluem-se todos os ofícios de 
especialização técnica onde, para além dos carpinteiros e pedreiros – pelo menos para a 
realidade do estaleiro construtivo do Colégio da Graça – encontramos os cabouqueiros e 
o ofício do serralheiro/ferreiro (ver Tabela 5). Já para o segundo caso, são várias as 
designações que se conhecem. No fundo, incluíam-se neste grupo os trabalhadores de 
ordem diversa, aptos para fazer qualquer serviço que não requeresse especialização 
técnica. Geralmente conheciam nomenclaturas como: moço, braceiro, obreiro, mouro ou 
– apesar de bastante mais rara para o caso da construção – ganha-dinheiros238. 
3.3.2.1. Mão-de-obra Especializada  
Os mesteres da construção só estão mais e melhor documentados, permitindo um 
melhor conhecimento até da respectiva diferenciação profissional, como já aqui foi 
referido, a partir dos finais do século XV, inícios do século XVI. Ao longo dos tempos, 
tal e qual como em outros mesteres, foi constante o processo evolutivo tendo em vista a 
criação de uma estrutura laboral regulamentada.   
A divisão entre mestre, oficial e aprendiz (de entre uma panóplia de outras 
designações), remete para um conceito de formação/aprendizagem/escola, havendo 
possibilidades de ascensão dentro da própria hierarquia. Desde finais do século XV e no 
século XVI, em vários mesteres, para que pudessem ascender à categoria de mestre, os 
candidatos teriam que passar por um exame de especialização. Este veio ao longo dos 
tempos a tornar-se cada vez mais regular e preciso chegando, inclusive, a conhecer o 
estatuto de obrigatoriedade nos finais do século XV, pelo menos quando os candidatos 
pretendiam trabalhar sob encomenda régia239. Assim como nos dá a conhecer Sílvio Alves 
Conde, este exame conhece uma aplicação oficial na Lisboa de finais do século XV, que 
exigia aos aprendizes das profissões de carpinteiro e pedreiro, a sujeição a um exame por 
dois oficiais de cada um dos ofícios em questão – apesar de, a posteriori, este exame ter 
                                                 
237 Note-se que, assim como já referimos, a realidade da divisão mestre/oficial/aprendiz é ainda, 
para este período, um tanto desconhecida. Assim como atestam os autores, muito possivelmente viria a 
conhecer uma maior aplicação a partir do século XV no caso lisboeta, e a partir do século XVI para o 
restante território, tendo sempre presente a heterogeneidade de todo o reino, no tocante a este processo 
evolutivo. Melo e Ribeiro, 2011, p.114.   
238 Melo e Ribeiro, 2011, p. 115.  
239 Marques, 1964, p.142. 
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sido deixado a cargo de outras entidades -, juramentados junto da Câmara do concelho. 
Atestando-se - ou não - as competências do examinado; em caso de aprovação, este 
ascendia à condição de oficial do mester240. No entanto, convém destacar o facto de que 
esta divisão não pode ser encarada como uma realidade una para todo o território nacional 
e, até, europeu. Na verdade, o desenvolvimento deste formalismo – em distintos mesteres 
- estaria mais ou menos dependente da existência de uma corporação para o referido 
mester visto que, as mais das vezes, a realização deste exame seria “ajuizada” pelos 
mestres desse mesmo mester – pelos pares portanto – daí surgindo a necessidade de uma 
estrutura formada e regulamentada. Não obstante, em certos casos, os concelhos 
desempenham essa função e participam activamente na “certificação” do estatuto de 
mestre241. De resto, quando existem corporações, elas estão sempre dependentes do 
reconhecimento de um poder público, em geral concelhio ou régio, que nelas delega essa 
autoridade242.  
Na grande empreitada do Colégio da Graça de Coimbra, foram muitos os oficiais 
que aí desempenharam as suas capacidades laborais. Os seus nomes chegam até ao nosso 
conhecimento através da realização de inúmeros contratos de empreitada – os quais 
oportunamente terão a devida menção – que foram celebrados com os responsáveis da 
obra. Ainda que todos admitam um estatuto relativamente semelhante, somos capazes de 
entrever algumas singularidades no que toca às posições que poderiam ocupar, tendo em 
conta uma possível hierarquia laboral.  
Sem dúvida que o mais destacado de todos os homens a laborar nesta obra seria 
Diogo de Castilho243. Apesar de estar identificado como empreiteiro da obra de alvenaria 
e pedraria do Colégio da Graça, seria bem provável que tivesse mais responsabilidades a 
seu cargo244. De forma a suportar esta suposição apenas dispomos de um conjunto de 
indícios que nos permitem, pelo menos, destacar este mestre de entre os restantes 
trabalhadores, quanto mais não fosse por ocupar um cargo honorífico superior. Desde 
logo o tratamento era distinto: em determinados registos surge a referência ao “senhor” 
                                                 
240 Conde, Sílvio, p. 88.  
241 Importa referir que, em inúmeras realidades, este estatuto não passava disso mesmo, ou seja, 
não comportaria um conjunto de privilégios, nem destacaria um determinado individuo numa hierarquia. 
No entanto, são inúmeras as realidades existentes, pelo que importa perceber qual o caso concreto que se 
está a abordar. Melo, 2009, p. 161-162.  
242 Cf. Melo, 2013. 
243 Não nos cabe, neste capítulo, fazer uma referência muito alargada sobre este mestre e a sua vida 
e obra. Tal já foi feito no capítulo 3.3.  
244 A.D.B., L.O.C.G., fl. 6. 
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Diogo de Castilho245. Por outro lado, acreditamos que a idealização artística, bem como 
o projecto construtivo em si fossem da sua autoria. Não é que exista um rascunho do que 
tencionasse projectar para a construção do edifício246 – pelo menos do qual tenhamos 
conhecimento – mas, tendo em conta a envolvência e capacidade de avaliação que Diogo 
de Castilho teria em certos contratos de empreitada de pedraria, afigura-se muito provável 
que tudo aquilo que fosse construído tivesse que se cingir aos projectos por este mestre 
idealizados247. Para além deste possível estatuto superior de mestre dentro da própria 
obra, cremos que Diogo de Castilho seria responsável por parte da obra de alvenaria e 
pedraria, realizando-a paralelamente com outros oficiais. Tanto o vemos com empreitadas 
na cisterna, na portaria e no refeitório248, como o vemos como responsável por obras 
realizadas por outros oficiais249. Tal como se verifica em outras obras, como por exemplo 
na construção do Mosteiro dos Jerónimos, quando foi mestre geral da obra o seu irmão, 
João de Castilho250.    
No que toca a trabalhos de alvenaria e pedraria, foram cerca de 18 os nomes 
envolvidos. Para além dos já referidos Mateus Fernandes, Pêro Luís, João Luís, Jerónimo 
Afonso e João de Penagós, também se atestam as presenças de António Fernandes251, 
João Rebelo, Manuel Gaspar, Manuel Luís, Manuel Menezes, Gaspar da Costa, Manuel 
Bernardes, Jorge Dias, António Lopes, João Dias, Brás Peres, António Rodrigues e 
Domingo Domingues (ver Tabela 5). Destes nomes importa destacar António Fernandes, 
Jerónimo Afonso, Gaspar da Costa e Manuel Bernardes, os quais, a julgar pelo número 
de registos onde surgem indicados, parecem ter assumido o grosso das obras de pedraria 
do Colégio da Graça (ver Tabela 5).   
Já no que toca ao trabalho da madeira, o volume de trabalhadores não seria tão 
elevado como no caso dos pedreiros. Uma vez mais, importa destacar a versatilidade com 
que estes ofícios operavam sendo que, em inúmeros casos, os carpinteiros, para além de 
colocarem a madeira nos formatos pretendidos, também poderiam exercer funções de 
                                                 
245 Por ocasião de um ajuste de contas e medição de obras com Diogo de Castilho surge: “a 26 de 
Abril de 1544 averiguamos as nossas contas o senhor Diogo de Castilho/ e eu…”. A.D.B., L.O.C.G., fl. 8v.  
246 Recupere-se a questão abordada no capítulo 4.2. sobre o projecto artístico.  
247 Veja-se a título de exemplo um contrato para as obras no claustro, celebrado entre os 
responsáveis da obra e Pêro Luís, Jerónimo Afonso e João Luís onde, no que toca à realização de umas 
cimalhas por cima das arquitraves, estas teriam que ser feitas ao gosto de Diogo de Castilho. A.D.B., 
L.O.C.G., fl. 34v. e 35.    
248 A.D.B., L.O.C.G., fl. 6v.  
249 A.D.B., L.O.C.G., fl. 7v.  
250 Sobre esta questão cf. Melo e Ribeiro, 2015; e Ribeiro e Melo, 2012.  
251 No caso de António Fernandes, para além de pedreiro, este também desempenhara funções de 
alvanel.  
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serradores, fornecendo esse mesmo material em medidas específicas. Deste modo, para 
além dos já referidos João Afonso, João Estevão, Rodrigo Peres, os Serradores do termo 
de Miranda e João Lopes, Pêro Simão e Francisco Afonso, apenas resta referir os nomes 
de Afonso Peres Povero (do pombeiro ou poveiro, muito possivelmente) e um Afonso 
Eanes; perfazendo, assim, 11 trabalhadores a ocupar-se das obras de madeiramento (ver 
Tabela 5). Assim como acontece no tocante às obras de pedraria, também aqui existe um 
nome destacado para a realização do grosso das empreitadas de carpintaria, a ter lugar 
nesta obra: Rodrigo Peres. Como já se referiu anteriormente, seria morador na cidade de 
Coimbra e surge associado a um considerável número de obras de grande calibre que 
oscilam entre a realização de frontões de madeira, repartimentos para as celas, tectos de 
engado e janelas, entre outros252.  
O ofício de cabouqueiro também surge indicado em número razoável de ocasiões. 
Deste modo, encontramos a referência a sete cabouqueiros, que conseguimos identificar; 
por outro lado, existem referências a “cabouqueiros”, em assentos de pagamento por uma 
determinada empreitada, aos quais não conseguimos atribuir identificação253. Assim, 
além do já destacado João Garcia Castelhano, também são referidos Domingos 
Fernandes, João Fernandes, Bartolomeu Alvares, Afonso Dias, João Eanes, Diogo 
Fernandes e, por fim, um tal de Barradas254 (ver Tabela 5). No que toca a este ultimo 
trabalhador, existem algumas dúvidas se seria um oficial ou um trabalhador não-
especializado algo que, o documento em questão não esclarece. De resto, ainda que os 
cabouqueiros tenham ligação directa ao ofício de pedreiro, surge provável que no estaleiro 
da Graça tenha existido uma demarcação entre estas duas funções. Tanto que, grosso 
modo, os nomes que surgem associados a “pedreiros”, não surgem associados à 
denominação de “cabouqueiros” e vice-versa.   
Contudo, os referidos ofícios não são os únicos a preencherem os “quadros” de 
homens que participaram activamente nesta obra. Sendo estes os de funções 
especializadas mais genérica e, talvez, versátil, existiriam paralelamente outros ofícios 
mais especializados, os quais não reúnem, no âmbito do presente estudo, um volume de 
registos suficientemente grande para que possam ser categorizados do mesmo modo que 
                                                 
252 A título de exemplo, veja-se a obra que Rodrigo Peres fez no corredor, com transcrição literal 
no anexo “contas e medições”. A.D.B., L.O.C.G., Fls. 19 e 19v.  
253 Como exemplo, o pagamento de um cruzado a um cabouqueiro por este ter “allanado” 
(aplanado) o cap[i]t[ul]o. A.D.B., L.O.C.G., fl. 14. 
254 Recebe 400 Reais como pagamento de um determinado trabalho que haveria feito, pagos pelo 
tesoureiro da obra, a mando de Gaspar da Costa e Manuel Bernardes. A.D.B., L.O.C.G., fl. 121v.  
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anteriormente fizemos para carpinteiros e pedreiros. É interessante constatar que, nesta 
obra, o nível de especialização dos ofícios surge de forma considerável255. Assim, ainda 
no âmbito do trabalho de oficiais, para além do já referido Diego Jaques (imaginário), 
destaca-se a referência a nomes como o de Nicolau letrado (entalhador)256, Pêro Francisco 
(relojoeiro), Gabriel de Rosa (serralheiro), Alonso Garcia e Pedro Aguilar (calceteiros) 
(ver Tabela 5). Destaque-se Gabriel de Rosa. Este surge quase com a exclusividade de 
fornecimento e produção de ferro da obra257 sendo que, para além da venda de porções 
de ferro para aplicação posterior, este ainda forneceria peças de ferro que produzia, ou 
seja, ferrolhos, chaves, fechaduras e, até grades de ferro a aplicar em determinadas 
secções da obra258 (Ver Tabela 6).   
3.3.2.2. Mão-de-obra não especializada 
Ainda que a mão-de-obra especializada seja aquela que mais reconhecimento 
obtém na obra, muito deste trabalho não seria possível sem a envolvência de outras 
gentes. Estas não seriam conhecedoras da mesma especialização técnica que os 
mesteirais. Assim, pertenciam a este grupo trabalhadores sem competências 
especializadas, grosso modo a trabalhar à jorna, que serviam variadíssimos propósitos na 
obra. No entanto, por entre as denominações destes trabalhadores – nomeadamente na 
nomenclatura de moço -, poderia estar oculta a designação de aprendiz, o que por sua vez 
revelaria uma condição laboral distinta. Também conhecido como Mancebo, esta 
“situação de facto” de aprendizagem, como a apelida Arnaldo Melo – curiosamente este 
termo, assim como o termo “mestre”, não traduz necessariamente um estatuto hierárquico 
– resultaria da realização de um contrato oral ou escrito, de forma a colocar um 
determinado individuo num processo de aprendizagem para um determinado mester259. 
Individuo esse que, poderia ser um adolescente ou até mesmo uma criança, que viveria 
numa condição de dependência para com uma família, de onde retiraria uma 
aprendizagem laboral – especializada ou não. Essa dependência poderia cessar aquando 
                                                 
255 A especialização dos ofícios é um processo que foi evoluindo ao longo dos tempos. Note-se 
que, no século XV, já se constatava no estaleiro construtivo do Mosteiro de Santa Maria da Vitória na 
Batalha, a presença de mestres vidreiros, de um pintor e, até, de um “capitalador”. Gomes, 2011, p. 68.  
256 Existe uma ligeira confusão criada em torno deste entalhador sendo que, em determinada altura 
surge um pagamento associado a um entalhador indefinido, sobrando a dúvida se é referente a este 
entalhador, se a outro qualquer. A.D.B., L.O.C.G., fl. 24v. 
257 Sobre esta questão, veja-se o capítulo 4.4.5 reservado ao estudo do metal empreendido na obra.    
258 Veja-se o contrato celebrado com este mesteiral, no dia 31 de Março de 1543, para a realização 
de inúmeros ferrolhos que seriam aplicados na obra. A.D.B., L.O.C.G., fl. 181v.  
259 Melo, 2009, p. 162. 
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da emancipação do Mancebo, ou até mesmo prolongar-se até à morte do seu empregador. 
Importa aqui destacar que, em analogia ao que acontecia em situações semelhantes com 
a nobreza – nomeadamente sob um espectro de solidariedade -, estes casos de 
dependência reflectem-se mais propriamente num sentido laboral, ou seja, num sentido 
de aprendizagem de um determinado oficio, fornecido por um empregador, que seria 
correspondido com trabalho por parte do “empregado”260. No entanto, note-se que se 
Moço e Mancebo podem, por vezes, esconder uma situação de Aprendiz, na maior parte 
das vezes não se trata disso, mas de simples trabalho indiferenciado. Por outro lado, 
acreditamos ser bastante interessante considerar os trabalhadores da anúduva. Estes 
correspondem àqueles a quem era imposta a obrigação de trabalhar, sob imposição régia 
ou senhorial, nas obras de interesse público, um determinado número de dias ou semanas 
por ano. Ainda que pudessem ser pagos, o mais comum seria que não o fossem, pelo que 
estaria pré-determinado que trabalhariam um certo número de dias no ano, em prol do 
bem público; no fundo fazia parte das suas obrigações enquanto vassalos de um senhor, 
ou do próprio rei. Contudo, estas exigências recaíam as mais das vezes sobre as 
populações do mundo rural, mais propriamente residentes fora da cidade, como no caso 
dos julgados e termo, e em particular para trabalho de transporte de materiais261.  
No entanto, os registos referentes à construção do Colégio da Graça não são, 
contudo, muito abundantes no que toca a informação sobre a mão-de-obra não 
qualificada. Em alguns casos, surgem referências soltas e raras. Apesar de tudo, as 
referências que encontramos são, sobretudo, referentes a criados de mesteirais. A título 
de exemplo, atesta-se a referência a um criado de Manuel Gaspar, Simão Fernandes, a 
quem foi dado um tostão para que comprasse pinceis262.   
Efectivamente, o livro de contabilidade não contempla grandes referências a 
trabalhadores indiferenciados. Sendo este livro respeitante à contabilidade da construção 
da obra, o que mormente surge indicado são os pagamentos aos mesteirais contratados 
sendo que, muito possivelmente, estes é que estariam incumbidos de proceder ao 
pagamento dos seus “subalternos” quando assim existissem. Contudo, chamamos à 
atenção para uma nomenclatura que nos parece aproximar-se deste ponto. Em alguns 
assentos do respectivo livro é comum falar-se em “buidores”263, “homens que sacaram 
                                                 
260 Melo, 2009, p. 264-265. 
261 Melo e Ribeiro, 2011, p.115. 
262 A.D.B., L.O.C.G., fl. 148v.  
263 A.D.B., L.O.C.G., fl. 11. 
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os alicerces do dormitório”264, “Servidores”265, entre outros. Ainda que não disponhamos 
de referências concretas aos seus nomes e ao seu número, acreditamos que esta questão 
pode eventualmente relacionar-se com o que aqui procuramos apresentar, sendo um facto 
que os trabalhadores não-especializados podiam ser identificados por um sem número de 
nomenclaturas. Tendo em conta a falta de referências concretas, supomos que estas 
designações genéricas possam estar relacionadas com trabalhadores indiferenciados, que 
seriam pagos pela tarefa/dia em que laborassem na obra. No entanto, convém reforçar a 
ideia de incerteza que paira sobre esta questão.   
Uma última categoria profissional não-qualificada seria a dos transportadores266. 
Estes, conhecidos por inúmeras designações - “Almadieiros”267, “Carreiros”268, 
“Boieiros”,269 “Barqueiros”270 - detinham uma considerável importância nesta obra. A 
sua função passaria, sobretudo, pelo transporte de material das zonas de produção e 
extracção, até à zona da construção da obra. Deste modo, os Barqueiros seriam os 
responsáveis pela travessia e transporte fluvial das matérias-primas compradas, por vezes, 
a largas extensões de quilómetros da zona da construção.271 Os Carreiros, por outro lado, 
seriam os responsáveis pelo transporte de material, recorrendo aos carros de transportes 
da obra. Os registos abordam a compra de três carros para a obra, juntamente com diversas 
peças que os complementavam. Em data incerta, foram comprados: um carro por 310 
Reais; um carro ferrado por 900 Reais, levado para o estaleiro por Luís Alvares – o 
Carreiro da obra -; e um carro por 350 Reais.272 Por sua vez, a compra dos referidos 
carros para transportes figura como um dos primeiros registos de despesas que surgem no 
livro de contabilidade que, apesar de não se encontrar, como já foi referido, organizado a 
nível cronológico, pelo menos faz transparecer a importância que teriam os carros da obra 
para o progresso das empreitadas. Aliás, em inúmeros casos, somos confrontados com 
                                                 
264 A.D.B., L.O.C.G., fl. 11v. 
265 Onde se lê o pagamento a vinte servidores e um alvanel. A.D.B., L.O.C.G., fl. 11.  
266 Ainda que estes trabalhadores sejam indicados como pertencentes a uma categoria de trabalho 
não-qualificado, é interessante ponderar o quão especializado poderia ser este oficio. É importante 
questionar se este tipo de trabalho não requereria um conjunto de valências, necessárias ao transporte, 
acomodação e controlo dos materiais que, por sua vez, podesse especializar os trabalhadores que assim 
laboravam.  
267 A.D.B., L.O.C.G., fl. 105v.  
268 A.D.B., L.O.C.G., fl. 9v. 
269 A.D.B., L.O.C.G., fl. 9v. 
270 A.D.B., L.O.C.G., fl. 85 
271 Supondo que nomenclaturas coevas ainda hoje identificam os respectivos locais, bem como a 
julgar pelos locais de proveniência dos vendedores.  
272 Os registos de compra dos carros encontram-se, na sua totalidade, em: A.D.B., L.O.C.G., fl. 
9v.  
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registos onde, estes carros teriam a função de transportar material, da pedreira que existia 
em São Lázaro, para diferentes secções da obra273. Por fim, os Boieiros continuam a 
constituir uma incógnita neste processo todo. Com uma clara relação aos bois que seriam 
comprados – veja-se a título de exemplo a compra de um boi a 6 de Fevereiro de 1545274 
- também a estes trabalhadores seria incumbido o transporte de materiais, paralelamente 
ao caso dos Carreiros275. Apesar de não sabermos se o trabalho de anúduva teria tido 
lugar neste estaleiro, certo é que os Boieiros recorriam, muito provavelmente, aos seus 
carros de bois, de modo a que pudessem desempenhar funções de transporte de material, 
sobretudo antes do século XVI.  
Apesar da sua importância neste estaleiro, um tanto relacionada com a celeridade 
que se pretendia conferir aos processos construtivos, o volume de homens envolvidos nos 
transportes de material não seria elevado. Na verdade, aquilo que nos faz entrever a leitura 
e análise dos registos é que a responsabilidade dos transportes seria com frequência 
atribuída aos produtores/fornecedores de material pelo que, nesses casos, juntamente com 
o pagamento da matéria-prima, também se incluía o valor do transporte276. Por estes 
motivos, não será de estranhar a existência de transportes realizados por homens 
provenientes de zonas relativamente distantes da cidade Coimbrã. Numa análise, 
atestamos transportes feitos por António Eanes, Diogo Peres e [Se]Bastião Afonso, 
moradores na Marmeleira, Botão e Trouxemil, respectivamente277. No que toca a 
Almadieiros278, atestam-se transportes feitos até à ribeira [de Frades?] por parte dos 
Almadieiros de Coja279. Entre Almocreves conhecem-se Fernando Eanes Galego, João 
Fernandes e Gaspar Fernandes. Já os Carreiros seriam Filipe Gil, Pêro Meneses e 
                                                 
273 Filipe Gil é pago pelo transporte de 12 carradas de pedra até à obra, proveniente da pedreira de 
São Lázaro. A.D.B., L.O.C.G., fl. 115. 
274 A.D.B., L.O.C.G., fl. 9v.  
275 Surge indicado, em data indefinida, um pagamento que foi feito a um Boieiro por ter 
transportado 90 carradas de pedra provenientes da pedreira de Diogo de Castilho, para a obra da cerca do 
colégio. A.D.B., L.O.C.G., fl. 96v.  
276 Estas e outras questões relacionadas com as empreitadas terão, posteriormente, o merecido 
desenvolvimento.  
277 Como o transporte de 2333 telhas em data indefinida, onde é afirmado que o valor pago (100 
Reais) seria do carreto de dois carros da obra. A.D.B., L.O.C.G., fl. 49v.  
278 Infelizmente, não sabemos nada acerca destes trabalhadores. A única certeza que temos é que 
seriam transportadores pelo que, poderia ser pelo seu método de trabalho que lhes seria atribuída essa 
denominação. Uma “almadia” é uma espécie de canoa, construída a partir de um tronco de árvore inteiro, 
de uso tipicamente africano e asiático. Pela similaridade que as duas denominações admitem, é possível 
que se relacionem e que os Almadieiros sejam, na realidade, trabalhadores que transportavam material em 
almadias. Ainda assim, não estamos em condições de corroborar esta teoria com informação bibliográfica 
mais concreta.      
279 Escrito “coxa” no livro de contabilidade, que José Marques traduz por Côja. Marques, 2008-
2009, p. 253. 
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Fernando d’eras contando ainda com o boieiro Bartolomeu, possivelmente boieiro de 
João Gonçalves280 (ver Tabela 5). Contudo, há uma ressalva interessante que deve ser 
feita. Sendo esta uma obra de elevada notoriedade e, dada a sua importância no processo 
de transição da Universidade, seria comum que existisse – aliás como anteriormente se 
atestou em casos como o de António Fernandes e Rodrigo Peres281 – uma espécie de 
quadro laboral permanente; e no caso dos transportadores não é excepção. Deste modo é-
nos possível destacar Luís Alvares282, que seria Carreiro, e Álvaro Gonçalves, que seria 
Boieiro. Ora, a sua importância nesta obra passaria, sobretudo, por serem considerados 
“oficialmente” o Carreiro e o Boieiro da obra, respectivamente. Este é um cargo que, 
apesar de não deter – de longe – o prestígio da função de um qualquer mesteiral, pelo 
menos os colocaria acima dos restantes da mesma ordem levando a que, por exemplo no 
caso de Álvaro Gonçalves, o seu pagamento fosse feito anualmente283, e no caso de Luís 
Alvares – pelo menos numa ocasião – este recebesse pelo trabalho de um mês284.  
4.3.3. Salários e Cláusulas Salariais 
O estudo dos salários que cada trabalhador auferia constitui, ainda, um grande 
desafio para qualquer investigador. As parcas fontes existentes, em inúmeros casos, 
surgem bastante desiguais no que toca à indicação dos pagamentos realizados aos 
trabalhadores. Se em algumas empreitadas somos presenteados com todas as cláusulas e 
alíneas referentes aos pagamentos, noutras é uma questão que se mantém parcialmente 
omissa. 
 A unidade monetária utilizada para a realização dos pagamentos aos 
trabalhadores era o Real. Ao longo dos registos presentes no livro de obras, o grosso dos 
pagamentos efectuados era estipulado nesta moeda que, por sua vez, constituía a moeda 
padrão em uso no Portugal da época. Porém, nem todos os pagamentos e compras 
utilizavam o Real como moeda de referência. Em certos casos – incluindo nas receitas 
que o próprio Rei fornecera ao colégio285 - a moeda em uso era o Cruzado. O que se torna 
interessante de analisar, visto que o livro de contabilidade é um exemplar reservado à 
contabilidade da obra, e por isso apresentava-se tipicamente de estrutura tripertida em 
                                                 
280 A.D.B., L.O.C.G., fl. 118. 
281 Ver o subcapítulo 4.3.2, nomeadamente no que toca à comunidade de pedreiros e carpinteiros, 
respectivamente. 
282 A.D.B., L.O.C.G., fl. 9v. 
283 Algo que, posteriormente, conhecerá um meritório desenvolvimento. A.D.B., L.O.C.G., fl. 9v.  
284 A.D.B., L.O.C.G., fl. 9v.  
285 A.D.B., L.O.C.G., fl. 2.  
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cada página, na qual a coluna da direita – geralmente reservada a notas e observações – 
apresentava uma conversão monetária para o Real, quando o registo de pagamento surgia 
noutra moeda. Ou seja, enquanto a coluna central apresentava um pagamento realizado 
em Cruzados, a coluna da direita apresentava esse valor convertido em Reais. Através da 
análise deste processo, fomos capazes de constatar que a proporção de conversão entre as 
duas unidades monetárias seria de 1 para 400, pelo que 1 Cruzado equivalia a 400 
Reais286. De igual modo, surgem outras referências monetárias, as quais entendemos 
como sendo submúltiplos do Real. Com frequência, encontramos referências ao 
vintém287, que equivalia a 20 Reais, e ao tostão288 equivalente a 100 Reais.       
Para a Idade Média e, muito possivelmente, para o período posterior, os métodos 
de pagamento realizados poderiam assumir diversas modalidades. Consoante a 
empreitada em questão, os trabalhadores podiam ser pagos por unidade de tempo – anual, 
mensal ou diário/ à jorna – ou por uma unidade de trabalho ou obra produzida, 
independentemente do tempo despendido – como no caso dos pagamentos à tarefa e à 
empreitada. Arnaldo Melo e Maria do Carmo Ribeiro dividem estes pagamentos em seis 
grandes formas de obtenção do salário – sem se excluir, claro está, a existência de outros 
métodos. Numa primeira modalidade encontramos os pagamentos a oficiais 
administrativos, concelhios ou outros. Entre estes contam-se vedores, tesoureiros, 
administradores entre outros. Podiam ser remunerados através de diversas formas de 
retribuições289.  
Por seu turno, os trabalhadores poderiam ser pagos à empreitada a longo prazo – 
ou, até, ao longo da duração da obra – destacando-se o mestre-de-obras que poderia ser 
remunerado mensalmente, anualmente, etc.290. O pagamento à jorna também seria 
bastante comum. Aqui, não se aplicando uma distinção entre trabalhadores especializados 
e não-especializados – sendo que todos conheceriam este método de pagamento podendo 
variar, claro está, os montantes que cada um auferia -, os trabalhadores seriam pagos por 
uma unidade de tempo específica. Uma outra modalidade seria a realização de contratos 
                                                 
286 Por uma questão de comodidade optamos por apresentar, ao longo de todo o presente trabalho, 
os valores na unidade monetária “Real”, visto que o próprio estaleiro procurava manter esta como uma 
“unidade monetária padrão”.  
287 A título de exemplo: compra de pregos mitares onde se gastou 1 vintém. A.D.B., L.O.C.G., fl. 
25.  
288 Por exemplo: compra de 24 painéis de ouro para o sacrário por 1 tostão. A.D.B., L.O.C.G., fl. 
10v.  
289 Para uma análise mais elucidativa sobre esta questão, que não nos cabe a nós apresentar, tendo 
em conta as matérias aqui abordadas. Ver: Melo e Ribeiro, 2011, p. 109. 
290 Melo e Ribeiro, 2011, p. 120. 
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de encomenda de materiais, contratos de empreitada, ou até de simples tarefas onde os 
trabalhadores seriam pagos pelo serviço que haveriam de prestar. Outro método de 
pagamento seria o da já aqui referida Anúduva. Neste caso, e como já se referiu, seriam 
mais as vezes em que os trabalhadores não seriam pagos, do que as que seriam. Ainda 
que, o principal propósito desta modalidade fosse o trabalho obrigatório, comprometido 
sobretudo com a vontade régia, este poderia traduzir-se num dia de trabalho gratuito ou 
remunerado para obras de patrocínio régio e senhorial. No século XVI seria, 
provavelmente, já muito raro, ou inexistente. Por fim, importa considerar os pagamentos 
pela via de privilégios e isenções. Método comum nas obras de “impulso” e protecção 
régia, senhorial ou concelhia, os trabalhadores, para além das remunerações em dinheiro, 
ainda poderiam receber concessões: por exemplo, redução ou isenção parcial de serviços 
ou impostos do foro público, durante a vigência da obra291. Saúl António Gomes dá-nos 
a conhecer que, para o século XV, uma parte das remunerações que os trabalhadores do 
Mosteiro da Batalha recebiam seria feita através da concessão de privilégios. Assim, estes 
privilégios e isenções – de atribuição régia -, de carácter individual ou colectivo292, 
haviam sido atribuídos, numa primeira fase, com o intuito de formar um quadro laboral 
especializado considerável em torno da obra concedendo-lhes, entre outros, o direito a 
terras próximas à zona de construção do Mosteiro293.   
Para o Colégio da Graça a questão conhece outros contornos. Neste caso concreto, 
identificamos diversos métodos de remuneração que podiam variar entre os pagamentos 
ao dia – assinalados na tabela 4, apenas dispomos de um pequeno número de referências 
-, pagamentos à tarefa, contratos de empreitada e contratos de encomenda de materiais 
(Tabela 4). 
Apesar de existir um quadro de pessoal administrativo da obra, não somos capazes 
de destrinçar que valores é que auferiam – ou sequer se eram remunerados, tendo em 
conta que Fr. Luís de Montoya pertencia a uma ordem religiosa. Além disso, em vários 
casos não nos foi possível apurar os valores envolvidos em determinados contratos e, até, 
em pagamentos por uma determinada tarefa. Neste ponto, o livro de obras revela-se um 
tanto confuso. Sendo que este se orienta segundo uma lógica de tipologia de registos, e 
não seguindo uma cronologia, e considerando que uma boa parte dos contratos se 
prolongavam através de pagamentos em prestações, deparamo-nos com algumas 
                                                 
291 Melo e Ribeiro, 2011, p. 121. 
292 Gomes, 1994, p. 113. 
293 Gomes, 1994, p. 108. 
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dificuldades em perceber a que contrato faz referência um determinado pagamento. 
Tomemos um caso prático. Num espaço temporal de cerca de dois meses – entre 17 de 
Dezembro de 1543 e 16 de Fevereiro de 1544 – são celebrados dois contratos com 
Domingo Domingues, pedreiro de ofício294. No primeiro, o referido mesteiral teria 
contratado a feitura dos degraus destinados à porta da portaria, bem como toda a escada, 
caso essa mesma tarefa não tivesse sido já entregue, por Diogo de Castilho, a outro 
mesteiral. Seria, por isto, pago a 150 Reais por vara de degrau. No segundo caso, teria 
contratado a feitura de 10 palmos de fresta para o refeitório, pelos quais seria pago com 
840 Reais. Tendo em conta que não temos acesso ao montante de pagamento completo 
do primeiro contrato – sendo que variava consoante o número de varas que as escadas 
teriam -, não existe referência concreta ao valor final a ser pago ao trabalhador. O que nos 
coloca num impasse, na medida em que, na maioria dos casos, não nos é referida uma 
“nota de liquidação” das suas férias295; ou seja, não é referido o término dos pagamentos 
daquele contrato em específico. Assim sendo, para todas as prestações subsequentes, 
inclusive presentes no mesmo fólio, não sabemos se se destinam ao pagamento do 
primeiro ou do segundo contrato. Questão que ainda se torna mais confusa à medida que 
vão sendo celebrados novos contratos com este mesmo Domingo Domingues296. 
Precisamente por uma considerável falta de especificação dos métodos de pagamento é 
que, para alguns oficiais, não somos capazes de destacar que salários auferiam pelo 
trabalho à jorna. Porém, noutras ocasiões, somos informados do propósito dos 
pagamentos o que, por sua vez, nos permite definir uma relação tarefa/pagamento. Atente-
se, a título de exemplo, um pagamento feito a 1 de Abril de 1544 ao supra-referido 
pedreiro. Neste caso, concertou-se de fazer uma janela em pedraria, com seis palmos de 
largo e sete de alto, sendo pago com seis Cruzados, equivalente a 2400 Reais297.   
A nível de mesteirais, pelos registos que estão presentes no livro de obras, o 
pagamento diário surge relativamente constante. Havendo algumas flutuações nos 
salários auferidos, que poderiam variar consoante o trabalho realizado – ou, como sugere 
Sérgio Carlos Ferreira para a Baixa Idade Média em Portugal298, consoante a época do 
                                                 
294 A.D.B., L.O.C.G., fl. 48v.  
295 O termo “féria” surge inúmeras vezes ao longo dos registos. Faz referência à conta que um 
determinado mesteiral tinha para com a obra, referente ao pagamento do trabalho que fez na mesma.  
296 A.D.B., L.O.C.G., fl. 48v.  
297 É interessante notar que, até esta data, o referido pedreiro não tinha entregue uma das vergas 
da janela, pelo que, os responsáveis pela obra lhe retiveram 200 Reais (dois tostões), até que este o fizesse. 
A conversão monetária é-nos indicada pelo próprio livro, através da coluna da direita. A.D.B., L.O.C.G., 
fl. 47. 
298 Ferreira, 2011, p. 211.  
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ano em questão - seria certo que os oficiais auferiam entre 50 e 75 Reais por dia (ver 
Tabela 4). Não sabemos, no entanto, se este valor já incluiria ou não o mantimento, 
informação sobre a qual a fonte não faz qualquer menção. Na verdade, tendo por base os 
dados de que dispomos, a “moda” para estes pagamentos manter-se-ia na casa dos 60 
Reais por dia. Todos os valores que daí pudessem variar poderiam indicar, como já 
dissemos, flutuações de mercado relacionadas com a escassez/demasia de mão-de-obra, 
com a celeridade com que o processo construtivo se teria de desenvolver ou, inclusive, 
com a especialização do trabalho em questão. Ainda que tenhamos alguns nomes que nos 
permitem associar a pagamentos em concreto, surgem ainda casos onde estes são muito 
genericamente designados por “pedreiros” e “carpinteiros”.  
Os pedreiros que nos são indicados como oficiais a auferir o pagamento de 60 
Reais à jorna são: Domingo Domingues299, Manuel Luís, Brás Peres e Jorge Dias (ver 
Tabela 4). Existem, no entanto, casos que suscitam alguma dúvida, ou que apresentam 
uma ligeira oscilação salarial. A Gaspar da Costa e Manuel Bernardes surge um 
pagamento semanal – algo que não figura muito comum nos registos deste livro de obras 
– onde receberam 3500 Reais300. Já a António Fernandes, mesteiral já aqui citado variadas 
vezes, é feito um pagamento de 100 Reais [1 tostão] por dois dias em que andou a fazer 
argamassa, perfazendo, assim, 50 Reais por dia (Ver Tabela 4); este é um dos exemplos 
onde conseguimos denotar que salario auferido pelos mesteirais nem sempre correspondia 
a um valor base, pelo que, poderia ser diferente, tendo em conta várias condicionantes. 
Por outro lado, ao mesmo pedreiro e a Diogo Fernandes foi registado, numa revisão de 
contas [ver anexo Contas e Medições], o valor que iria ser pago, apenas, pelo trabalho 
dos homens. Neste caso, não se inclui o material ou a construção em si, mas, puramente 
o trabalho manual destes dois pedreiros. Ora, não é muito usual esta prática na totalidade 
dos registos de pagamento à tarefa, nomeadamente com a discriminação do valor do 
trabalho manual, surgindo a indicação de que seriam pagos “por las manos solas”, ou 
seja, simplesmente pelo seu trabalho, ao valor de 300 Reais por braça do casco e da 
arquearia da cisterna301. Finalmente, um caso que nos suscitou numerosas dúvidas foi o 
de um registo de pagamento a António Rodrigues e a um companheiro seu, pelo trabalho 
de quatro dias em que andaram no poio do lavatório. Para tal, foram-lhes pagos 400 
                                                 
299 Por um dia em que andou a dobar o brocal da cisterna. A.D.B., L.O.C.G., fl. 47. 
300 A.D.B., L.O.C.G., fl. 120v. 
301 Que compreendia cerca de 47 braças. A.D.B. L.O.C.G., fl. 7v.  
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Reais302. O que nos suscita dúvida, neste caso, é a impossibilidade de percepcionarmos 
se este pagamento seria dividido igualmente entre os dois trabalhadores, ou não. Seguindo 
a primeira linha de raciocínio, podíamos considerar que tanto António Rodrigues como o 
seu companheiro receberam – por esta sua tarefa - cerca de 50 Reais por dia. Já numa 
segunda hipótese, um dos dois seria merecedor de uma remuneração inferior e, por isso, 
o pagamento seria dividido de forma desigual. Porém, esta é uma questão para a qual 
ainda não dispomos de resposta concreta.   
Num outro plano, ainda dentro do âmbito do trabalho da pedra, consideramos 
importante fazer referência a alguns pagamentos referentes ao trabalho dos cabouqueiros. 
Ainda que os contratos relativos a estes trabalhadores não surjam em grande volume, 
gostaríamos de fazer menção a dois: com João Garcia Castelhano, para desentulhar a casa 
do cabido pelo preço de 1600 Reais303; com Domingos Fernandes e João Fernandes, para 
que sacassem 2000 carradas de pedra que foram pagas a 8,5 Reais por carrada304. Com o 
caso de João Garcia Castelhano podemos ir mais longe e afirmar que, pelo menos no dia 
de São Tomé de 1544, este estaria a auferir um salário de 35 Reais por dia, assim como 
nos é indicado pela fonte305. Não obstante, existem outras fases em que se conhecem 
pagamentos – cremos que por determinadas tarefas - a cabouqueiros quer muito 
vagamente assim apelidados306, quer no caso de Afonso Dias, pago por andar a quebrar 
pedra durante meio-dia, na pedraria do “cabaxo”307. Nestes dois casos, o valor recebido 
por um dia de trabalho seriam os 60 Reais.   
Como já indicamos anteriormente, no que toca a carpinteiros, o número de homens 
não se apresenta muito volumoso. Contudo, conseguimos entrever por entre os diversos 
registos, alguns salários que estes auferiam pelos distintos trabalhos realizados. Assim, a 
trabalhar por cerca de 60 Reais por dia conhecemos António Dias, João Afonso, João 
Estevão e Rodrigo Peres (ver Tabela 4). No caso de António Dias, admitimos a existência 
de um qualquer erro ou, até, de uma cláusula que nos é desconhecida, aquando do seu 
pagamento por uma obra. Por trabalhar sete dias, este havia auferido 470 Reais, 
perfazendo cerca de 67 Reais por dia308. Esta é uma das muitas questões que nos coloca 
na dúvida, quando nos debruçamos sobre a sua análise, visto que, em alguns casos não 
                                                 
302 A.D.B., L.O.C.G., fl. 60v.  
303 A.D.B., L.O.C.G., fl. 12. 
304 A.D.B., L.O.C.G., fl. 106. 
305 A esta data recebeu como jornal de um dia 35 Reais. A.D.B., L.O.C.G., fl. 12. 
306 Pagos pelo trabalho de 5 dias, com 300 Reais. A.D.B., L.O.C.G., fl. 61. 
307 A.D.B., L.O.C.G., fl. 96v.  
308 A.D.B., L.O.C.G., fl. 61v.  
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nos foi possível descortinar se os pagamentos fariam apenas referência ao trabalho do 
oficial, ou se os mesmos comportariam outras questões. Já no caso de Rodrigo Peres, 
encontramos alguma ambiguidade. Se, por um lado, aufere um salário de 60 Reais pelo 
dia de trabalho – assim como vimos no caso dos pedreiros, é um valor que figura algo 
comum até aqui -, por outro vai auferir, em alguns casos, um salário de 75 Reais pela  
mesma unidade de tempo o que, por sua vez, nos transporta para a questão que 
anteriormente abordamos, referente às flutuações salariais309. Contudo, existem algumas 
referências generalistas a trabalhadores da Madeira: “Asserradores”310, “Carpinteiros” 
ou até mesmo “oficiais”, que surgem identificados deste modo, sem referências 
identitárias. Nestes casos, somos confrontados com outra questão referente aos 
pagamentos. Sem uma discriminação precisa da quantidade de homens que estariam a 
trabalhar numa determinada obra, e por isso a serem pagos com o valor referente a essa 
mesma obra, não somos capazes de saber, em número exacto, qual o valor que cada um 
desses homens receberia. Do mesmo modo, a relação salário/tempo também fica por 
conhecer, na medida em que não conseguimos atribuir, para cada um desses homens, um 
valor ganho pelo dia de trabalho. Veja-se o caso de um número indefinido de carpinteiros, 
que andaram 14 dias a fazer padiolas para a obra. Aqui, somos informados que foram 
pagos a 60 Reais por dia. Porém, de nada nos serve saber esse valor, se não o podemos 
distribuir pelo número de homens, uma vez que não sabemos quantos estiveram a 
trabalhar nessa tarefa311.  
Por último, consideramos importante referir o caso dos trabalhadores não-
especializados. De entre os registos de pagamento – visto que não existem contratos 
celebrados com estes, por trabalharem sob a alçada de um qualquer mestre – podemos 
destacar os pagamentos feitos a Pêro Dias e Manuel Peres312, e aos muito genericamente 
designados por “homens que andaram a sacar os alicerces do dormitório”313. Os dois 
primeiros surgem como um caso muito específico, visto que seriam Boieiros de Diogo de 
Castilho. Deste modo, haviam recebido 4 Cruzados [1600 Reais]314 para pagar o trabalho 
que fizeram por todo o mês de Fevereiro. Ainda que não tenhamos uma referência aos 
dias de trabalho que um mês teria, se considerássemos uma média de 24 dias de 
                                                 
309 A.D.B., L.O.C.G., fl. 87. 
310 A.D.B., L.O.C.G., fl. 61. 
311 A.D.B., L.O.C.G., fl. 61.  
312 A.D.B., L.O.C.G., fl. 96v.  
313 A.D.B., L.O.C.G., fl. 11v.  
314 Mais uma vez uma conversão que nos é dada pelo livro de obras onde, durante o registo de 
pagamento aparece em cruzados e na coluna da direita é dado em Reais.  
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trabalho315, o salário por dia montaria aos cerca de 35 Reais. No segundo caso, é-nos 
indicada a referência de que estes homens, que seriam 23, auferiam um salário diário de 
35 Reais. Contudo, com os dados de que dispomos, não podemos obter um quadro 
generalizante dos salários que a mão-de-obra indiferenciada recebia.  
4.4. Os Materiais 
Explanado que está o quadro laboral desta obra, cabe-nos agora perceber quais os 
recursos materiais empregues. Numa obra de elevada importância como a construção do 
Colégio da Graça, tendo em conta os valores envolvidos no processo construtivo, seria 
mais do que razoável pensar-se na aplicação de uma panóplia de materiais. Aliás, pela 
sua dimensão, para além da variedade, seria mais do que imperativo que se considerasse 
a (elevada) quantidade de material necessário à execução da obra.  
Na Idade Média seria usual que as construções, de carácter civil e religioso, 
optassem por recorrer à obtenção e extracção de materiais construtivos, em zonas 
relativamente próximas do local da construção; ainda que o fizessem, com certa 
frequência, em zonas também elas distantes do local de construção. Da obtenção de 
material advinham alguns problemas, nomeadamente económicos, que dificultavam a boa 
execução do processo construtivo. Note-se que, para além da obtenção do material em 
condições comerciais distintas, o preço do transporte de determinado tipo de material, 
que poderia variar consoante as condições climatéricas, a longevidade e peso do referido, 
constituíam importantes entraves316. Todavia, nas empreitadas de grande importância, os 
“orçamentos” estipulados seriam comummente representativos da magnanimidade que se 
pretendia conferir à obra em questão pelo que, a utilização de material de maior requinte, 
resistência e qualidade, seria as mais das vezes uma exigência do(s) encomendador(es)317. 
De tal modo, não seria de todo descabido considerarmos que se importasse material para 
a construção proveniente de outras partes do Reino ou, até mesmo, de grandes produtores 
estrangeiros318. Porém, é interessante constatar que o acesso a material construtivo 
                                                 
315 Fazendo um mero exercício de aproximação, uma vez que não dispomos de dados que nos 
indiquem o número de dias de trabalho que um mês teria. Retirado o dia santo e de descanso, o Domingo, 
o mês teria cerca de 24 dias de trabalho.  
316 Melo e Ribeiro, 2012, pp. pp. 127-166; Melo e Ribeiro, 2013, pp. 212-244; Conde, 1999, p. 
283.  
317 Duarte, 1999, p. 122.  
318 Lisboa, por exemplo, abastecia-se de pedra nas zonas de Almada e Caparica, de tabuado 
corrente em Leiria e Pederneira mas, quando a exigência material seria mais elevada, pelo menos no que 
toca a madeira, seria comum que se recorresse à importação das boas madeiras da Flandres. Conde, 1999, 
p. 283.  
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também poderia ser feito pela via de doações ou empréstimos. Considerando 
determinados excedentes materiais em diversas obras, poderia ser usual que se fizesse 
mercê de material excedentário; fosse por serviços prestados ou, até, por uma determinada 
relevância para a cidade da dita obra, certo é que a prática de doar material estaria bastante 
presente em diversos processos construtivos. Deste modo, o material doado não seria 
exclusivamente novo; a doação de material poderia ser feita recorrendo a material já 
utilizado em determinadas construções319. Finalmente, a reutilização e reaproveitamento 
de materiais também teria alguma recorrência, principalmente em regiões onde existissem 
construções de tempos remotos – como as variadíssimas construções romanas, 
desmontadas com o propósito de servirem outros estaleiros – ou, até, de tempos 
relativamente próximos aos da construção que desses materiais se pretendia servir – como 
o caso de construções medievais Românicas, e não só320.   
Para a construção de um edifício, tendo em conta todas as questões que acima 
referimos, o material utilizado seria quase que obrigatoriamente a madeira e a pedra. Tal 
qual como nos mesteres, onde o pedreiro e o carpinteiro seriam os ofícios de maior 
solicitação, também no que toca aos materiais a sua utilização constituiria a base de todo 
e qualquer edifício. Não obstante, a tipologia material não se restringia apenas a estes dois 
recursos; atesta-se, inúmeras vezes, a utilização de barro, telha e tijolo, taipa e adobe, cal, 
ferro321,cortiça322, entre uma panóplia de recursos passíveis de servirem os propósitos da 
construção323.  
4.4.1. Material Pétreo 
O material pétreo assumiu ao longo de toda a Idade Média uma larga e importante 
aplicação. Não sendo o território nacional um todo homogéneo nas suas formações 
geológicas324, seria comum que se reconhecessem aplicações de distintos materiais 
pétreos, oriundos quer das zonas circundantes das construções, quer mesmo de zonas mais 
distantes. Note-se que este segundo caso comportaria, para a obra em questão, o 
                                                 
319 Arnaldo Melo e Maria do Carmo Ribeiro fazem referência à doação de madeira e pedra. No 
entanto, acreditamos que esta questão possa ser alargada a outras tipologias de Material. Melo e Ribeiro, 
2012, p. 145.  
320 Melo e Ribeiro, 2012, p. 140.  
321 Duarte, 1999, p. 122.  
322 Veja-se, a título de exemplo, o artigo de Sílvio Alves Conde sobre a utilização de cortiça na 
construção corrente, nos períodos tardo medieval e quinhentista. Conde, 2012, pp 221-241.   
323 Melo e Ribeiro, 2013, pp. 212-244 e Melo e Ribeiro, 2012, pp. 127-166.   
324 Sobre as características geológicas, em concreto da região do entre Douro e Minho, Arnaldo 
Melo e Maria do Carmo Ribeiro apresentam uma descrição elucidativa, tendo em conta a sua preocupação 
em torno da história da construção. Melo e Ribeiro, 2012, pp. 129-136.   
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acréscimo do valor transporte, várias vezes demasiado custoso para que o estaleiro o 
pudesse suportar.  
Seriam várias as formas de obtenção deste material. Logo à partida, a extracção 
sugere-nos a sua forma de obtenção usual pelo que, neste caso, a pedra obtida seria 
comumente de maiores dimensões, geralmente aplicada em revestimentos, silhares ou, 
até, grandes blocos e lajes325. No entanto, do processo de extracção também se poderia 
obter pedra de menor dimensão e importância, utilizada na construção de muros.326 Um 
segundo formato passaria pela compra de material, em processos de aquisição simples, 
ou até – como já aqui referimos no subcapítulo 4.3.3, referente aos métodos de pagamento 
aos mesteirais - através de contratos de encomenda de material. Um terceiro método 
passaria pela recolha de material pétreo. Desta forma obtinham-se as areias, cascalhos, 
seixos e até pedras de formas indefinidas sendo que, as primeiras seriam, grosso modo, 
utilizadas na realização de argamassas. Um quarto método de obtenção de material 
relaciona-se com a génese de muitos dos aglomerados urbanos portugueses. Sendo alguns 
destes formados sobre aglomerados urbanos do período Romano, atesta-se a existência 
de inúmeras construções em estados de degradação elevados que, aliando à sua fácil 
obtenção e valor representavam importantes “jazidas” de material pétreo, passível de ser 
reutilizado. Às construções romanas juntavam-se algumas das construções do período 
medieval, por vezes inutilizadas e, de igual modo, passíveis de servirem outro 
propósito327. Por fim, podemos considerar que a obtenção de matéria-prima nem sempre 
seria lícita. Em casos concretos, assiste-se ao roubo deliberado de material que pertencia 
a outras construções e que, já aplicado nas mesmas, seria retirado e furtado para fins 
vários328. 
Não se pense, porém, que a sua aplicação seria diminuta. Na verdade, a pedra 
constituía, grosso modo, a estrutura base dos edifícios e, dependendo do prestígio e 
capacidade económica do mesmo, poderia inclusive formar o todo da referida construção. 
Por outro lado, em construções mais modestas, a utilização da pedra quedava-se pela 
constituição dos alicerces, cunhais, escadas, arcos, entre outros329.  
                                                 
325 Melo e Ribeiro, 2012, p. 137. 
326 Melo e Ribeiro, 2012, p. 136.  
327 Melo e Ribeiro, 2012, p. 141.  
328 Arnaldo Melo e Maria do Carmo Ribeiro dão a conhecer um caso caricato onde, em 1478, um 
pedreiro de nome Vasco Afonso, em conjunto com dois homens de sua alçada, protagonizou o roubo de 
pedra que estaria colocada no Mosteiro de São Domingos do Porto, nomeadamente proveniente do adro, 
cemitério e chão do referido cenóbio. Melo e Ribeiro, 2012, p. 140.  
329 Conde, 1999, p. 284.  
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Desde logo somos capazes de discernir dois grandes grupos tipológicos de pedra, 
largamente aplicada em diversas construções nacionais. O norte português assume-se, 
inúmeras vezes, como a “civilização do granito”330. Nomenclatura assente na abundância 
deste material, claro está, seria comum que compusesse diversas construções desta região. 
Não podemos, no entanto, considerar que o seu uso seria desmedido, motivado pela 
abundância; pelo contrário, a sua utilização total ou parcial seria privilégio de alguns 
edifícios e casas mais ricas, tendo em conta o seu difícil transporte e manuseamento331. 
Material de elevada importância – pela sua qualidade, beleza332 e durabilidade – o granito 
viria a ter uma aplicação bem mais ampla, extravasando até o âmbito regional. 
Constatando-se o seu uso na construção de certas habitações comuns em Ponte de Lima333 
e Porto334 – neste último caso a utilização passaria pela construção de escadarias de 
exterior, anexas a casas sobradadas – é interessante notar-se a sua utilização no 
[re]calcetamento da Rua Nova de Lisboa em 1485, onde Iria Gonçalves o aponta como o 
material de eleição do Rei D. João II, de forma a suprir de qualidade o piso de uma das 
mais afamadas e importantes ruas da capital do Reino335. 
Por outro lado, nas zonas Centro e Sul de Portugal, seria recorrente o uso do 
calcário como material construtivo. Não se pense numa exclusividade deste material pois, 
como vimos, o granito também conhecia uma interessante utilização nesta região, pelo 
menos quando o orçamento e importância da obra assim o justificassem. Ainda assim, 
são várias as construções que, pelo menos na sua estrutura, nomeadamente a título parcial, 
recorriam ao calcário como material construtivo. Desde logo, a proximidade e valor 
associado seriam duas das principais razões que motivavam o seu uso. Sílvio Conde 
aborda esta questão, tendo por base a construção da habitação comum no Centro e Sul do 
Portugal medieval, nomeadamente a casa tomarense, onde constata a escolha deste 
material para a composição das estruturas destas construções. Já em construções mais 
nobres e arrojadas, para além do granito, o calcário podia compor a totalidade da 
construção.336 
                                                 
330 Andrade, 1990, p. 34 
331 Duarte, 1999, p. 122. 
332 Iria Gonçalves apelida-os de “os belos granitos do Norte”. Gonçalves, 1996, p. 127.  
333 Andrade, 1990, p. 34 
334 Marques, 1980, p. 81.  
335 Para além da qualidade do material, o transporte por via marítima, menos dispendioso e moroso 
do que aquele realizado por via terrestre, facilitaria o seu acesso. Gonçalves, 1996, p. 127.  
336 Conde, 1996, p. 117.  
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Tendo em conta tudo aquilo que até aqui referimos, importa destacar que a pedra, 
enquanto material construtivo, para além da vertente estrutural que até aqui lhe atribuímos 
poderia, de igual modo, ser conhecida pelo seu uso num sentido escultural e ornamental. 
Para tal, é importante referir o uso da pedra de Ançã, oriunda da região de Ançã no 
concelho de Cantanhede – e por isso próxima da zona da construção aqui em estudo – 
que pertence ao grupo das pedras calcárias sendo que, pela sua composição e qualidade, 
conheceu durante longos séculos, um uso recorrentemente de pendor escultural337.   
Será precisamente na região de Coimbra que vamos encontrar a origem do grosso 
dos materiais utilizados pelo estaleiro do Colégio da Graça.  
Recuperando a questão da relativa preferência em obter as matérias-primas nas 
regiões mais próximas do local do estaleiro – tendo em conta tudo aquilo que até aqui 
referimos – podemos constatar que o estaleiro do Colégio da Graça recorria inúmeras 
vezes a material construtivo das zonas circundantes, de forma a suprir-se dos recursos 
necessários. No entanto, tal questão pode ter como génese um outro propósito. 
Acreditamos que, tal como na construção da muralha gótica no Porto de trezentos e 
quatrocentos, a preferência por material de acesso mais próximo pode, eventualmente, 
relacionar-se com uma intenção por parte do estaleiro da obra em obter material, bastante 
semelhante nas suas características ao já existente, evitando, assim, uma possível 
desvirtuação da qualidade da pedra338. 
São reduzidos os momentos em que, no que toca à pedra, somos presenteados com 
a localização exacta da recolha desse material. Ao longo da análise que efectuámos ao 
livro de contabilidade correspondente a esta empreitada, fomo-nos deparando com 
variadas referências à pedreira do Monte Olivete. A compra dos chãos (terrenos) 
destinados à construção do mosteiro nesse mesmo monte leva-nos a crer que – e, por isso, 
com falta de uma referência especifica a essa questão -, associada ou nas proximidades 
desses chãos existiria uma pedreira da qual se realizava uma extracção do material pétreo, 
em proveito da obra e das suas distintas secções. Se, na realidade, a pedreira pertencia à 
obra e estaria englobada na totalidade dos terrenos comprados, infelizmente é algo que 
não estamos em condições de saber339. As referências a esta jazida não são muitas, mas, 
                                                 
337 Gonçalves, 1979, p. 108. 
338 Melo e Ribeiro, 2012, p. 150.  
339 Ainda que num registo, aquando da compra dos terrenos para a construção, possamos encontrar 
uma referência ao “… nuestro monte oliveti” o que, pelo menos a título parcial, pode ser indiciativo da 
compra da totalidade dos terrenos; mas manteremos as nossas reservas acerca desta questão. A.D.B., 
L.O.C.G., fl. 15. 
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pelo menos, é indiciada a existência de um local específico, que por sua vez poderia ter 
esse “regime de exclusividade” no acesso ao material pétreo para a obra, ou partilhar o 
abastecimento para outras obras próximas, uma vez que na Rua da Sofia, na mesma época, 
outros edifícios se construíam. A julgar pelo topónimo de “monte Olivete”, também ele 
identificador dos terrenos onde se construiu o Colégio da Graça, é possível que esta 
pedreira pudesse pertencer ao seu estaleiro. Veja-se, por exemplo, o pagamento efectuado 
a António Eanes, cabouqueiro, que haveria extraído 20 carradas de pedra desta pedreira, 
a 10 Reais por carrada. Neste caso, acreditando que a pedreira pertencia ao estaleiro do 
Colégio da Graça, este valor poderia estar mais concretamente relacionado com o trabalho 
de extracção da pedra por parte do mesteiral, do que propriamente com o preço do 
material340. Relativamente, ainda, à extracção de pedra de determinadas regiões podemos, 
de igual modo, referenciar o acesso à pedreira de São Lázaro. Não estando muito certos 
da sua localização, acreditamos que, actualmente, possa ter uma relação directa com a 
toponímia de São Lázaro, a zona ocupada, no presente, pelo Hospital da Universidade de 
Coimbra; claro está que, para o destrinçar tivemos que nos cingir a um raio de distância 
relativamente curto, tendo em conta tudo o que até aqui foi referido no tocante ao acesso 
aos recursos materiais. Veja-se, por exemplo, uma conta que é feita com o pedreiro 
António Fernandes, onde são incluídos 400 Reais pela pedra que havia tomado da 
pedreira de São Lázaro341. 
De resto, importa considerar o acesso a pedreiras privadas como um recurso 
material bastante útil. Não dispomos de dados que nos indiquem, para a maioria dos casos, 
se se trata de uma doação de material ou de compra do mesmo. São, no mínimo, dois os 
casos em que se refere a compra e/ou extracção de material de pedreiras pertencentes a 
certas personalidades. Num primeiro caso, da pedreira de Pedro Sá – uma personagem 
que até aqui é nomeado exclusivamente numa ocasião - é feito, a 23 de Fevereiro de 1544, 
um transporte para a obra de 19 carradas de pedra, – da qual não sabemos a tipologia - 
realizado por Filipe Gil 342. O valor envolvido monta aos quatro Reais por carrada, pelo 
que nos faz crer que se trate mais propriamente do valor do transporte do que do valor da 
                                                 
340 A.D.B., L.O.C.G., fl. 113v.  
341 A inclusão de registos como este, juntamente com pagamentos, gerou uma certa dúvida na 
nossa análise, tendo em conta que, tanto nos pode transmitir um valor que um mesteiral devia pagar, devido 
ao transporte de material, como pode fazer referência a um valor que a obra pagou ao mesmo, após este ter 
comprado a referida pedra às suas custas. A.D.B., L.O.C.G., fl. 98v.  
342 A.D.B., L.O.C.G., fl. 115.  
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pedra; assim sendo, suporíamos aqui uma doação que Pedro Sá fez desta pedra à obra343. 
Num outro caso, a pedreira de Diogo de Castilho, de onde são transportadas 90 carradas 
de pedra indiscriminada a ser empregue na cerca da igreja. É curioso constatar que o 
próprio Diogo de Castilho parece ser detentor de uma jazida de pedra, a qual coloca à 
disposição da obra para a sua utilização.344 Juntamente com estes casos concretos, atente-
se a outros dois métodos de obtenção de pedra. Por um lado, a compra deste material a 
terceiros, onde se destaca uma pedra que se haveria comprado a Bartolomeu Alvares, para 
que fosse utilizada como alicerce345. Por outro, a reutilização de material, grosso modo 
proveniente de fundações realizadas na própria obra, sob o prisma da regularização de 
solos ou, até mesmo, de forma a criar a espacialidade necessária para a construção de uma 
determinada divisão do colégio, onde podemos destacar as cinco carradas de pedra que 
Fr. Simão deu, provenientes do entulho da cozinha346 (Ver Tabela 7). 
Contudo, um maior destaque deve necessariamente ser dado ao uso da pedra de 
Ançã. Esta, proveniente da região homónima, surge citada um razoável número de vezes, 
indicando-nos distintas construções onde era empregue. Claro está que, numa obra como 
a do Colégio da Graça, por sua vez inserida no monumental projecto da Rua da Sofia, a 
utilização desta pedra seria primordial. Desde logo, a 17 de Novembro de 1544, é-nos 
apresentada a compra de 90 carradas desta pedra a Diogo de Castilho – contando-se pedra 
lavrada e por lavrar347. Ou, a 6 de Maio de 1545, quando são dados a António Fernandes 
500 Reais para a compra desta pedra não sabendo, porém, qual a quantidade que lhe 
estaria associada348. Já em contratos, encontramos a utilização desta pedra em duas 
ocasiões. Em dois contratos celebrados com Pêro Luís, João Luís e Jerónimo Afonso, 
assistimos a uma preferência construtiva por parte dos responsáveis da obra onde, quer 
na empreitada de construção da varanda do claustro349, quer na empreitada de término do 
                                                 
343 Para esta questão temos bastantes reservas. Nada nos aponta para que esta pedra tenha sido 
comprada nem que, por outro lado, tenha sido doada.  
344 Algo que, na realidade, não transmite grande admiração; sabendo-se da importância que Diogo 
de Castilho viria a ter na cidade, seria mais do que provável que, numa das suas propriedades pudesse existir 
uma pedreira. No entanto, não nos foi possível percepcionar se a pedra seria paga ou doada, não se 
destacando valores anexos a este registo. A.D.B., L.O.C.G., fl. 96v.   
345 Esta pedra custou 60 Reais e foi comprada a 7 de Janeiro [de 1548], apesar de termos algumas 
reservas no que toca ao ano de compra. A.D.B., L.O.C.G., fl. 150. 
346 Surge associado o valor de 10 Reais por carrada mas, cremos, é referente ao preço do transporte. 
A.D.B., L.O.C.G., fl. 129v.  
347 Pelas 90 carradas foram pagos 26460 Reais, que perfazia, aproximadamente, 294 Reais por 
Carrada. A.D.B., L.O.C.G.,fl. 8v.  
348 A.D.B., L.O.C.G.,fl. 52v.  
349 A.D.B., L.O.C.G.,fl. 34v.-35. 
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claustro350 – onde até então apenas se teria concluído um dos ângulos – a utilização da 
pedraria de Ançã seria uma exigência; resultado, claro está, da qualidade e estética deste 
material, indispensável numa construção deste calibre351.  
São várias as dificuldades com que nos deparamos no que toca ao preço da pedra 
comprada para a obra do Colégio da Graça. Na verdade, não se figura fácil de destrinçar, 
como anteriormente salientamos, se o preço que estaria a ser pago seria pelo trabalho do 
cabouqueiro que havia extraído a pedra, se realmente estaria a ser pago o material, ou se 
ambos. Para que possamos dar uma resposta mais concreta, apoiamo-nos na suposição da 
existência de uma pedreira nos terrenos reservados à construção do colégio pelo que, se 
tal for verdade, a obtenção de pedra – pelo menos até à cessação desse recurso natural – 
não comportaria qualquer tipo de custo para os cofres da obra para além do trabalho 
necessário para a obter; logo, o valor que surge em registos relativos à pedra seria 
referente ao trabalho do cabouqueiro. Não obstante, existem registos que nos indicam os 
valores praticados pela compra de pedra. Em data indefinida, é registada no livro de obras 
a compra de 6000 carradas de pedra pelo valor de 460 Reais por milheiro352, algo que não 
se afigura muito comum no caso concreto da compra de pedra, nomeadamente no que 
toca à associação de um valor pelo milheiro deste material353. Pouco comum na obra aqui 
em estudo, mas normal para encomendas de pedra noutros estaleiros desta e de anteriores 
épocas354. Isto porque, no caso concreto da obra do Colégio da Graça, a apresentação de 
valores por unidade, no caso da pedra, era geralmente pautada pela carrada. Ou seja, o 
valor pago por unidade – assim como está representado na Tabela 7 – seria as mais das 
vezes pela carrada deste mesmo material, a medida unitária em uso. De resto, o preço pela 
pedra, encomendada a um determinado cabouqueiro e/ou pedreiro rondaria entre os 8355 
                                                 
350 Neste caso surge a indicação da utilização deste material, “se fosse possível”. A.D.B., 
L.O.C.G.,fl. 37v. 
351 A pedra de Ançã é um calcário “mole” que se adapta bem ao trabalho escultórico o que seria 
relevante no claustro (colunas, “varanda”, etc.) 
352 A referência a milheiro, no caso concreto do colégio da Graça, faz referência a mil unidades. 
Se atentarmos neste registo, conseguimos comprovar esta nossa suposição: o valor pago por 6000 carradas, 
a 480 Reais por milheiro foi de 2925 Reais. No entanto, como é sabido, os pesos e medidas foram-se 
modificando ao longo dos tempos até porque, o valor do milheiro poderia ser 1000 moios, o que equivalia 
a 1000 toneladas. Já a carga de um carro (carrada) valia 20 arrobas, equivalente a 220 kg. Serrão, 2000, p. 
71.    
353 A.D.B., L.O.C.G., fl. 49.  
354 Veja-se o caso de encomenda de milheiros de pedra a 4 pedreiros, destinados à construção da 
muralha do porto em 1360. Melo e Ribeiro, 2012, p. 150.  
355 Encomendada a Barradas, 14 carradas de pedra ficariam pelo valor de 8 Reais por carrada. 
A.D.B., L.O.C.G., fl. 113v.  
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e os 10356 Reais por carrada. Por outro lado, é interessante constatar a compra de pedras 
grandes ou, para sermos mais precisos, de pedras grandes à unidade, cujo valor poderia 
rondar entre os 60357 e os 140 Reais358 (ver Tabela 7).  
4.4.2. Madeira 
O uso da madeira, ombreando com o do material pétreo, seria bastante abundante 
em diversos tipos construtivos durante a Idade Média, bem como no dealbar da época 
moderna em Portugal. A sua transversalidade utilitária – onde se atesta o seu ancestral 
uso como combustível para o aquecimento, bem como a sua aplicação agrícola, mas 
também como material de construção359 – permite-lhe uma massiva aplicação nos 
diversos processos construtivos.  
O método de acesso à madeira é análogo ao método de acesso anteriormente 
apontado para os materiais pétreos; ou seja, a tipologia da madeira em uso numa certa 
construção, variaria consoante a região onde a mesma decorreria destacando-se, este, 
entre outros, como um dos factores preponderantes aquando da sua escolha. De facto, 
como já referimos, não seria de todo descabido que este material fosse importado de 
outras regiões, quando a vontade dos encomendadores, o prestígio e orçamento de uma 
determinada construção assim o justificasse. Mas, na maior parte das vezes, podemos 
supor que se recorria à madeira presente nas florestas mais próximas, até que esta se 
esgotasse, ou que o processo construtivo conhecesse o seu fim. Neste ponto, a questão 
toponímica apresenta-se como uma importante fonte informacional, na resolução de 
determinados paradigmas acerca do tipo de madeira em uso em determinada região. As 
nomenclaturas de “castanheiros”, “soutos”, “oliveiras” e até “carvalhos”, fortemente 
presentes nas ruas, praças e cidades de todo o território nacional, são factores elucidativos 
da matéria-prima que em tempos existia nessa região360.  
A acrescentar a esta questão, a escolha deste material teria também como critérios 
a resistência e qualidade, bem como questões estéticas que, após a sua transformação, 
ditaria o tipo de tabuado que daí se subtraía. Por sua vez, essas valências transfiguravam-
se em factores decisivos aquando da utilização da madeira. Queremos com isto destacar 
os diferentes usos que a madeira poderia ter enquanto recurso material presente em 
                                                 
356 Preço aplicado a pedra do monte Olivete, encomendada a António Eanes cabouqueiro. A.D.B., 
L.O.C.G.,fl. 113v.  
357 Como a que se deu a Gaspar da Costa para que fizesse um portal. A.D.B., L.O.C.G., fl. 148v.  
358 Valor pago por uma pedra grande. A.D.B., L.O.C.G. fl. 72.  
359 Melo e Ribeiro, 2012, p. 132. 
360 Melo e Ribeiro, 2012, p. 144.  
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qualquer estaleiro construtivo. Se por um lado esta seria aplicada como material 
construtivo - e, por isso, acoplada a todos os outros elementos que compõem quer a 
estrutura da construção, quer possíveis semiestruturas e apetrechos -, por outro poderia 
conhecer, entre outros, o papel de apoio a esse primeiro uso361.   
A madeira seria um dos materiais que mais abundância apresentava na sua 
utilização pelo que, o seu fácil acesso, aliado à maior facilidade de transporte, motivaram 
que este material fosse aplicado de diversas formas em variadíssimas construções. Desde 
logo, a estrutura do edificado revelava-se como o seu uso primordial. Em construções de 
carácter mais modesto e, por isso, com orçamentos construtivos um tanto diminutos, a 
madeira substituía a pedra, quando o uso desta fosse dispensável. Na casa comum de 
Ponte de Lima, por exemplo, a madeira assumia o grosso das estruturas que, aliada à taipa 
e ao colmo, constituíam as casas de pendor mais modesto. Todavia, a sua aplicação em 
casas nobres, nesta mesma cidade, não pode ser descurada pelo que, desta feita, seria 
emparelhada com o uso da pedra granítica e da telha, formando estruturas mais resistentes 
e prestigiantes362. Conhecendo-se melhor a sua aplicação na habitação comum, somos 
impelidos a considerá-la, embora com bastantes reservas, como uma aplicação constante 
e um tanto generalizada, exequível em edificados de outra ordem. Atesta-se o seu 
emprego em estruturas base das casas, travejamentos, tectos363 – do que são de exemplo 
os “de engado” – bem como escadas, portas, janelas, entre outros364. As estruturas não-
habitacionais, assim como nos transmite Rita Costa Gomes para a Guarda medieval, pela 
sua natureza, não teriam que se apresentar tão resistentes quanto as habitações. De tal 
modo que, na sua construção se utilizaria, pelo menos nesta cidade, a madeira como 
matéria-prima preponderante; contem-se, por exemplo, alpendres de praça, currais, 
etc.365. Outra das possíveis aplicações deste material – e de igual modo um facto curioso 
– é nos transmitida por Iria Gonçalves. Servindo-se da opinião de Jean-Pierre Leguay, a 
autora aponta a utilização da madeira como a base do calcetamento das ruas de Paris 
durante a época medieval, em detrimento da utilização de calhaus rolados, como se 
sucedia no Sul de França366.  
                                                 
361 Arnaldo Melo e Maria do Carmo Ribeiro destacam que a madeira seria aplicada em andaimes, 
travejamentos, tectos, soalhos, divisões, móveis, utensílios domésticos, estábulos, adegas, espigueiros, 
moinhos, alfaias agrícolas, vasilhames, construção naval, etc., Melo e Ribeiro, 2012, p. 132.  
362 Andrade, 1990, p. 34. 
363 Duarte, 1999, p. 122.  
364 Conde, 1996, p. 119. 
365 A propósito da parcial utilização da madeira na casa comum da Guarda medieval, veja-se a nota 
de rodapé nº155 em: Gomes, 1987, p. 75 
366 Gonçalves, 1996, p. 120.  
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Tendo o presente trabalho como foco principal o estudo de um edifício de 
prestígio, importa destacar de que modo se empregava a madeira em construções 
semelhantes. No caso da construção do Paço de Sintra, a madeira conheceu inúmeras 
aplicações. Para além do travejamento dos telhados, madeiramento dos pisos, e fabrico 
de materiais de ornamentação como mobiliário, portas, janelas, escadas, entre outros367, 
esta também foi aplicada no fabrico de utensílios para o trabalho tais como padiolas, 
couchos, corsas e andaimes368. No entanto, a madeira também poderia ser utilizada como 
revestimento de divisórias – acção comummente conhecida por “madeirar”. Em 
construções religiosas, assim como se assiste na igreja de Santa Maria do Olival, igreja 
matriz de Tomar, a cobertura das naves poderia ser feita em madeira, para além de se 
aplicar noutras ocasiões369. 
Procurando caracterizar a madeira utilizada para a construção do Colégio da 
Graça, achamos pertinente – dentro do possível - destacar as características florestais 
inerentes à região onde se localiza a cidade de Coimbra.  
Para uma melhor percepção do coberto vegetal do território português, é 
indissociável perceber a sua condição climática. Esta revela-se - juntamente com a riqueza 
dos solos e a acção do Homem - um factor crucial, na medida em que é capaz de 
condicionar a sobrevivência de uma qualquer espécie de flora370. Assim, a ténue diferença 
climática entre o Norte e o Sul, tanto de Inverno como de Verão, aliam-se à existência de 
Verões moderadamente quentes e Invernos pouco rigorosos – com tendência a aumentar 
a sua amplitude à medida que caminhamos para os extremos do território – criando um 
clima propício ao desenvolvimento de um certo tipo de espécies de flora371. Considerando 
a posição geográfica de Portugal, e na impossibilidade de percepcionar através das fontes 
históricas qual o coberto vegetal primitivo, Hermann Lautensach, juntamente com 
Orlando Ribeiro e Suzanne Daveau, procuraram caracterizar a tipologia geográfica das 
plantas existentes em Portugal, tendo em conta a sua distribuição regional. Assim, podem 
ser destacadas as plantas europeias centrais, europeias ocidentais, mediterrâneas, ibéricas, 
ibero-marroquinas e macaronésias372. 
                                                 
367 Veja-se, a título de exemplo, o caso do fabrico das mesas e bancos que foram feitos por ocasião 
de uma estadia do rei em 1508. Melo e Ribeiro, 2013, p. 235. 
368 Melo e Ribeiro, 2013, p. 235.  
369 Conde, 1996, p. 132. 
370 Ribeiro e Lautensach, 1987, p. 17. 
371 Ribeiro e Lautensach, 1987, p. 17. 
372 Ribeiro e Lautensach, 1987, p. 18. 
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Numa tentativa de atribuir ao território nacional uma caracterização do seu 
coberto vegetal, o autor procurou dividi-lo em cinco grandes zonas: A secção Norte, a da 
Estremadura, o Alentejo ocidental, o Alentejo oriental e o Algarve373. Por sua vez, a 
inclusão da região de Coimbra numa ilustração presente na referida obra, suscitou 
algumas dúvidas, visto que, tanto a podemos enquadrar na secção Norte, como na secção 
da Estremadura, tendo em conta que esta parte do Mondego e segue para Sul até às 
secções seguintes. Assim sendo, procuramos destacar as características florestais destas 
duas secções, sendo de certo modo viável identifica-las com o território coimbrão, mas 
com as devidas reservas. Tomando este quadro como ponto de partida, e confrontando 
com as tipologias geográficas da flora que acima indicamos, foi possível a Lautensach 
constatar que na secção Norte predomina o carvalho alvarinho, o carvalho negral, o 
pinheiro bravo, muitas espécies de urze e tojo, bem como o feto comum. Já na secção da 
Estremadura predominavam o carvalho português - na variedade de Quercus de folha 
caduca e perene -, o carrasco, a oliveira - na variedade de zambujeiro e na variedade de 
cultivo -, o pinheiro bravo e o carvalho anão374. 
Na construção do Colégio da Graça de Coimbra, a madeira foi mormente aplicada 
em estruturas reservadas ao interior dos edifícios. Relembre-se o protagonismo que o 
mestre Rodrigo Peres, carpinteiro, conhece no processo construtivo – já aqui destacada 
no subcapítulo 4.3.2 -, nomeadamente pelo elevado número de contratos que com ele são 
celebrados.   
Ao contrário do que sucedia com o material pétreo empregue nesta construção, a 
madeira provinha de variadíssimas localidades que, grosso modo, circundavam Coimbra 
nos finais da Idade Média. Aliás, à luz dos dados que apuramos consideramos que 
Coimbra, mais propriamente o estaleiro referente a esta obra, se abastecia de madeira num 
raio de cerca de 60 km, tendo como epicentro a própria cidade do Mondego. Esta chegaria 
à obra nas mais variadas formas e tipos, por intermédio dos meios de transporte existentes 
então. Nesta fase, importa considerar o papel dos boieiros e almadieiros. Como 
anteriormente referimos, estas ocupações pertenceram, em tempos medievais, à tipologia 
socioeconómica dos “trabalhadores não-especializados” pelo que, considerá-las um 
ofício poderia ser bastante arrojado. Assumindo o grosso dos transportes realizados para 
a obra – sendo que, como se referiu, a obra seria detentora de alguns bois e seus 
respectivos boieiros, de certo modo para que não dependessem em demasia de 
                                                 
373 Ribeiro e Lautensach, 1988, p. 548. 
374 Ribeiro e Lautensach, 1988, p. 551. 
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transportadores terceiros – estas duas ocupações seriam responsáveis pela chegada da 
maioria da madeira comprada. Assim, a proveniência deste material repartia-se entre 
Miranda do Corvo e seu termo, Cantanhede, Penacova, Coja, Tentúgal e Santa Comba 
Dão e Vilarinho, ambos do termo de Lousã. 
É indissociável desta informação a referência aos nomes dos vendedores de 
madeira. De antemão alertamos para o facto de que, em alguns casos podemos ter sido 
induzidos em erro, porquanto a informação que o livro de obras nos fornece faz referência 
à moradia de certos vendedores/serradores/madeireiros. Contudo – e é sobre este prisma 
que alicerçamos a hipótese que aqui expomos – é bastante provável que o seu local de 
residência seja precisamente o local de onde se extraía e transformava a madeira nas suas 
mais variadas formas, tendo em conta a reduzida capacidade que um qualquer individuo 
teria para, diariamente, laborar demasiado longe da sua zona de residência, não sendo no 
próprio estaleiro. De tal modo, considere-se a venda de madeira por parte de (Ver Tabela 
8): 
 João Lopes e Afonso Gonçalves, moradores em Miranda [do corvo]375;  
 Dom João, morador em Cantanhede376; 
 Manuel João e Pedro Eanes, moradores em Penacova377; 
 Brás António, morador em Santa Comba Dão378; 
 os já referidos Francisco Peres, Luís Fernandes e Simão Fernandes, 
moradores em Miranda [do corvo] e seu termo379; 
 Simão Afonso, morador no Carapinhal380; 
 Brás Afonso, morador em Vilarinho, do termo de Lousã381; 
 Afonso Peres do Povero – possivelmente do Pombeiro -, eventualmente 
morador em Coja, pelo trabalho que lá desempenha382;  
                                                 
375 A.D.B., L.O.C.G., fl. 53v.  
376 A.D.B., L.O.C.G., fl. 85. 
377 A.D.B., L.O.C.G., fl. 88v.  
378 A.D.B., L.O.C.G., fl. 89.  
379 A.D.B., L.O.C.G., fl. 92. 
380 A.D.B., L.O.C.G., fl. 94v. 
381 A.D.B., L.O.C.G., fl. 95.  
382 A.D.B., L.O.C.G., fl. 104v.  
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 Sem referência à sua naturalidade/moradia surgem Aleixo madeireiro383, 
Aleixo Fernandes384, Simão Alvares385 e Afonso Lopes madeireiro386.   
No entanto, a compra e acesso a material construtivo poderia também ser feita 
dentro da própria cidade. Podendo tanto ser considerado uma excepção como um hábito, 
certo é que, pelo menos num caso em concreto – como de resto já se teria assistido 
aquando da obtenção de material pétreo – é nos apresentado um registo de compra de 
madeira a Diogo de Castilho. Desconhece-se a origem desta - ainda que a própria 
denominação, tabuado de portu, possa querer indicar a sua proveniência387- no entanto, 
é curioso considerar que, uma vez mais, existem vestígios de negociações encetadas entre 
Diogo de Castilho e a administração da obra relativas ao fornecimento de materiais.  
Considerando esta estrutura, importa agora conhecer que tipos de madeira foram 
aplicados nas obras da construção do Colégio da Graça. Este material conhecia diversas 
formatos e qualidades, nomeadamente xemezes – paus de pequena dimensão –, traves de 
diversas medidas – as mais comuns seriam de 10 e 12 côvados -, barrotes, tabuado, paus, 
ripe e, até, de formatos indefinidos que, por comodidade, seriam vagamente apelidados 
de “madeira”. Por outro lado, este recurso natural, largamente empregue nesta construção, 
provinha sobretudo de três tipos básicos de árvores: castanheiro, pinheiro e carvalho. 
Confrontando o que acima indicamos sobre os tipos de árvores que floresciam nesta 
região, podemos constatar que só ao castanheiro não existe uma menção concreta por 
parte de Hermann Leutensach, ainda que se saiba que o castanheiro também seria uma 
das espécies dominantes nas zonas norte e centro do país388. 
No que toca à sua proveniência da madeira utilizada no estaleiro do Colégio da 
Graça atestamos o já referido Tabuado de Portu, mas também o tabuado de Coja389, bem 
como um outro proveniente da zona de Tentúgal e, por isso mesmo, com a nomenclatura 
homónima390. Por fim, importa destacar a existência de um tipo específico de madeira 
                                                 
383 Possivelmente os registos A.D.B., L.O.C.G., fl. 53v. e A.D.B., L.O.C.G., fl. 72., fazem 
referência ao mesmo indivíduo.  
384 Não descuramos que este Aleixo possa ser, eventualmente, o mesmo Aleixo que anteriormente 
surge identificado pela sua ocupação de “madeireiro”. A.D.B., L.O.C.G., fl. 85.  
385 A.D.B., L.O.C.G., fl. 87.  
386 A.D.B., L.O.C.G., fl. 94.  
387 Colocando esta denominação num português corrente, é possível que possa ser traduzido em 
“tabuado de Porto” referindo-se, claro está, à cidade do Norte português. Por outro lado, tendo em conta a 
vida deste mestre, sabe-se que alternou a sua moradia entre Coimbra e Porto algo que, por si só, poderia ser 
indício de perpetuação das suas relações com esta cidade. A.D.B., L.O.C.G., fl. 89.    
388 Melo e Ribeiro, 2012, pp. 132 e 143-145; Sousa, 1993, pp. 311-327. 
389 A.D.B., L.O.C.G., fl. 104v.  
390 A.D.B., L.O.C.G., fl. 88v.  
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que nos faz crer ser distinta das restantes quanto às suas características físicas: o chamado 
tabuado limpo391. As distintas especificidades deste material proporcionaram que fosse 
aplicado em diversas fases da obra, tendo em conta o peso que essas características teriam 
no papel a desempenhar; ou seja, a resistência, beleza e ornamentação necessárias.  
No que toca aos valores associados à compra deste material, estes estariam longe 
de se demonstrar homogéneos, inclusive dentro da mesma tipologia e qualidade. Antes 
de mais importa referir que a flutuação do preço do material obedecia a um conjunto de 
factores: qualidade, tipologia, proveniência ou, até mesmo, a própria abundância e 
escassez que o mesmo poderia enfrentar, entrariam nas contas no processo de compra392. 
Assim, o preçário aplicado a determinados produtos estaria não só intimamente ligado à 
disponibilidade, mas também relacionado com a distância, qualidade e tipologia do 
mesmo.  
Após análise aos diferentes registos relativos à madeira, pudemos constatar que o 
tabuado de castanho admite vendas entre 600 e 120 Reais a dúzia393. Manuel João e Pedro 
Eanes, moradores em Penacova, venderam este tipo de tabuado, em data indefinida, a 180 
Reais a dúzia394. Já Brás António de Santa Comba Dão vendeu, a 25 de Novembro de 
1544, o mesmo tipo de tabuado ao preço de 170 Reais a dúzia395. Nesta qualidade 
específica de madeira assistimos a uma flutuação interessante, que se relaciona com o 
formato do material. Os já referidos Francisco Peres, Luís Fernandes e Simão Fernandes, 
moradores no termo de Miranda [do Corvo]396 Venderam o mesmo tipo de material, a 25 
de Dezembro de 1544, a 140, 150 e 160 Reais a dúzia, sendo que o factor que faria variar 
o preço seria o tamanho em que este material era comprado397. Por outro lado, este tipo 
de madeira também conheceu a sua venda em formato de barrotes, onde, em data 
indeterminada, a compra de 18 dúzias se quedava no preço de 300 Reais a dúzia398. Por 
fim importa destacar que, num caso excepcional, Brás Afonso vendeu, a 16 de Março de 
1545, madeira de castanho de tamanho variável a 600 Reais a dúzia. Caso este que se 
                                                 
391 A.D.B., L.O.C.G., fl. 88v.  
392 Tal qual Sérgio Ferreira apresenta para a flutuação de salários auferidos pelos trabalhadores 
especializados, o caso especifico da compra de material também poderia padecer da mesma problemática. 
Ferreira, 2011. 
393 A.D.B., L.O.C.G., fl. 90. 
394 A.D.B., L.O.C.G., fl. 88v. 
395 A.D.B., L.O.C.G., fl. 89. 
396 Recupere-se o que foi dito sobre a origem da mão-de-obra no capítulo 4.3.1. 
397 A.D.B., L.O.C.G., fl. 92. 
398 A.D.B., L.O.C.G., fl. 85v.  
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torna um tanto enigmático visto que, não dispomos de mais dados que nos possam indicar 
a razão da elevada diferença de valores de compra deste material399 (Ver Tabela 8).  
Por sua vez, o tabuado de carvalho, sob o formato de traves fora comprado a 110 
Reais a unidade, quando se tratava de traves de 12 côvados e a 90 Reais a unidade, as de 
10 côvados400. Já no formato de paus de 16 palmos de comprido e bitola assinalada no 
fólio onde se encontrava registada a compra, foram comprados a 40 Reais por unidade401 
(Ver Tabela 8). Não é muito comum mas, por vezes, surgem desenhadas no livro de obras 
as medidas por onde se teriam que reger os vendedores de certo tipo de material, de forma 
a produzi-lo – serrá-lo no caso da madeira – nas dimensões que a obra necessitava402 
(Figura 1). 
A madeira de pinho admitia, de igual modo, diversos preços. Constata-se a sua 
compra a 60 e 65 Reais a dúzia – variando uma vez mais consoante a dimensão403 -, a 80 
Reais a dúzia404, a 110 Reais a dúzia405 e a 130 Reais por essa mesma quantidade406. O 
tabuado proveniente de Coja, comprado a Afonso Peres do Povero, foi comprado a 90 
Reais a dúzia de medida de palmo e meio e a 130 Reais a dúzia dos de 2 palmos de 
medida; note-se que, neste valor poderia estar também incluída a serração da referida 
madeira visto que, o referido Afonso Peres fora contratado para serrar a madeira e a 
transformar em tábuas das referidas medidas407 (ver Tabela 8). 
Já o tabuado proveniente de Tentúgal foi comprado por dois valores que, apesar 
de tudo não são muito díspares: 140408 e 145 Reais a dúzia409. O tabuado comprado a 
Diogo de Castilho, também chamado de tabuado de portu, fora-o pelo preço de 300 Reais 
a dúzia, valor que se apresenta um tanto díspar em relação aos restantes valores até então 
praticados410. O tabuado limpo fora comprado a 280 Reais a dúzia que, apesar de não 
surgir discriminado, facilmente se calcula esse valor411 (Ver Tabela 8). 
                                                 
399 A.D.B., L.O.C.G., fl. 95. 
400 A.D.B., L.O.C.G., fl. 85. 
401 A.D.B., L.O.C.G., fl. 92.  
402 A.D.B., L.O.C.G., fl. 92. 
403 A.D.B., L.O.C.G., fl. 94.   
404 A.D.B., L.O.C.G., fl. 88v.  
405 A.D.B., L.O.C.G., fl. 88v.  
406 A.D.B., L.O.C.G., fl. 88.  
407 A.D.B., L.O.C.G., fl. 104v.  
408 A.D.B., L.O.C.G., fl. 88v.  
409 A.D.B., L.O.C.G., fl. 90.  
410 A.D.B., L.O.C.G., fl. 89.  
411 700 Reais por 2 dúzias e meia deste tabuado perfazia esse mesmo valor. A.D.B., L.O.C.G., fl. 
88v.   
104 
 
A compra de madeira em forma de ripe surge muito vagamente registada no livro 
de despesas. Na verdade, os parcos registos apenas nos indicam o valor associado à 
compra de uma determinada quantidade bem como, o valor pago pela unidade de medida. 
Assim, sem sermos sabedores da sua proveniência ou, até, de que tipo de madeira é que 
estaria a ser comprada, sabemos que a ripe comprada para esta obra fora-o por três valores 
distintos: 44 Reais por dúzia a 16 de Abril de 1545412, a 55 Reais a dúzia413 e a 60 Reais 
a dúzia compradas por João Gonçalves no dia 25 de Abril de 1545414 (ver Tabela 8). 
As designações generalizadas surgem com alguma frequência nos registos do livro 
de obras. Seria de certo modo comum que se encontrassem referências a: madeira, traves, 
traves de 12 e 10 côvados, coceiras, paus e tabuado, cujas designações não surgem 
associadas a um tipo de madeira específico, ao contrário dos exemplos que acima 
indicámos. É uma questão que nos coloca alguns problemas de análise, pelo que 
conhecemos apenas o formato em que foram vendidos; ainda que a informação fornecida 
seja bastante relevante. Afonso Gonçalves e João Lopes, moradores em Miranda [do 
Corvo] venderam à obra traves de 12 côvados, de madeira indefinida, a um preço de 90 
Reais cada415, valor inferior àquele praticado com as traves de carvalho de dimensão 
semelhante. No último dia do mês de Janeiro de 1545, Aleixo Madeireiro trouxera para a 
obra traves de dimensões desconhecidas, pelo preço de 80 Reais cada416. O que nos faz 
crer que fossem de dimensão média/grande na medida em que um ano depois, a 19 Janeiro 
de 1546 – data que nos suscita algumas dúvidas417 – o mesmo Aleixo trouxera traves de 
pequena dimensão, pelo preço de 70 Reais a unidade.418 Apesar das flutuações de preço 
que possam existir, temos que ter em conta que esta venda havia sido feita volvido um 
ano após a anterior. No entanto, a compra de 13 traves também havia sido feita a 90 Reais 
pela unidade, valor onde também entraria o trabalho de as serrar419 (ver Tabela 8). A 
referência a coceiras surge várias vezes pelo que a sua venda admite três valores distintos, 
                                                 
412 Na compra de 15 dúzias. A.D.B, fl. 87v.  
413 Na compra de 55 dúzias. A.D.B, fl. 87v.  
414 Na compra de 21 dúzias. A.D.B, fl. 87v.  
415 A.D.B., L.O.C.G., fl. 53v.  
416 A.D.B., L.O.C.G., fl. 53v.  
417 Apesar de não nos ser indicado o ano em que Aleixo trouxe o material sabemos que, no mesmo 
fólio, existe um registo referente a Julho de 1546. O que, na verdade não nos elucida do ano concreto em 
que se realizou esta venda, devido à organização tipológica, e não cronológica, em que o livro está assente. 
Contudo, de acordo com o seguimento de datas, acreditamos tratar-se do ano de 1546. A.D.B., L.O.C.G., 
fl. 72.  
418 A.D.B., L.O.C.G., fl. 72. 
419 Surge ainda a indicação de que este material foi utilizado na obra da hospedaria. A.D.B., 
L.O.C.G., fl. 83.  
105 
 
consoante o termo utilizado. Uma coceira grande seria comprada a cerca de 25 Reais a 
unidade, a pequena a 10 Reais a unidade420; já uma dúzia de coceiras indiscriminadas, 
vendidas por Simão Afonso, seriam compradas a 130 Reais a dúzia421. No que toca a paus 
– de madeira indiscriminada e dimensões semelhantes, pelo que tenho em crer – Dom 
João, morador em Cantanhede, vendeu a 1200 Reais a dúzia, valor elevadíssimo e que 
suscitou bastantes reservas na análise do respectivo registo422. A aquisição de madeira, 
como termo indiscriminado, surge numa compra a Afonso Lopes, madeireiro de ofício, 
pelo valor de 300 Reais a dúzia423. Por outro lado, surge registado um caso curioso onde, 
como em outras fases da obra, o valor pago por determinada empreitada/material seria 
determinado por um qualquer especialista da obra424. Assim, uma compra de madeira 
feita a 25 de Novembro de 1544, a Bras António, morador em Santa Comba Dão, seria 
paga consoante aquilo que Rodrigo Peres, carpinteiro a laborar nesta obra, determinasse 
que valeria425. Este é mais um dos casos curiosos que nos surgem e elucidam a 
importância que determinados mestres teriam, não só no processo construtivo mas, 
também no processo de decisão sobre determinadas matérias, próprias do foro 
administrativo da obra. Já o tabuado de madeira indiscriminada, esse seria pago ao valor 
de 240 Reais a dúzia, quando vendido por Afonso Lopes426, a 130 Reais a dúzia, quando 
vendido por Simão Afonso, morador em Carapinhal427, como, inclusive, também fora 
comprado a 55 Reais a dúzia, no dia 12 de Maio de 1545428. Presumimos aqui que os 
factores de decisão seriam a qualidade e dimensão do dito material. No entanto, estes são 
dados que se encontram omissos e, por isso mesmo, não nos podemos servir deles para 
sustentar esta hipótese. Por fim, a compra de xemezes de 9 palmos a Simão Afonso 
quedava-se no valor de 260 Reais a dúzia429 (Ver Tabela 8). 
                                                 
420 A.D.B., L.O.C.G., fl. 83. 
421 A.D.B., L.O.C.G., fl. 94v. 
422 A compra de 100 dúzias deste material comportou a despesa de 110000 Reais. A.D.B., 
L.O.C.G., fl. 85.  
423 A.D.B., L.O.C.G., fl. 94. 
424 Recupere-se a importância de Diogo de Castilho em decidir a qualidade, preço e dimensões de 
material, em contratos de encomenda do mesmo. Veja-se o subcapítulo 3.2.2.  
425 A.D.B., L.O.C.G., fl. 89.  
426 A.D.B., L.O.C.G., fl. 94.  
427 A.D.B., L.O.C.G., fl. 94v.  
428 Compraram-se 17 dúzias de tabuado de um tipo de madeira indiscriminado, a 55 Reais a dúzia. 
A.D.B., L.O.C.G., fl. 94.   
429 A.D.B., L.O.C.G., fl. 94v.  
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4.4.3. Cal 
A cal, enquanto material construtivo, assume um papel central em qualquer 
estaleiro da Idade Média. Proveniente de um material pétreo, o calcário, a cal obtinha-se 
através da sua cozedora a elevadas temperaturas, em fornos que servissem para esse 
efeito430. Vastamente aplicado na construção civil, este material serviria sobremodo para 
o revestimento de paredes e para a pintura, sendo mais regularmente utilizada em 
construções de prestígio – com um certo pendor escultórico -, em face ao elevado valor 
que a sua produção comportaria431. Porém, é possível atestar o seu uso na realização de 
argamassas que, juntamente com o gesso, formariam a base dos materiais ligantes, com 
regular uso na argamassa tradicional432. Para além do valor pago pela pedra calcária, a 
[pré]-existência de um forno caldeiro seria por si só uma problemática a resolver na 
medida em que, só através da cozedura da referida pedra é que seria possível a obtenção 
deste material. Facto que levava a que, inúmeras vezes, fosse necessária a compra de 
fornos de cal que pudessem suprir deste material o(s) estaleiro(s) construtivo(s)433. 
Tendo em conta a forte necessidade na obtenção deste material pétreo, é possível 
afirmar que, as mais das vezes, as regiões Centro e Sul de Portugal se assumiam como a 
principal zona de proveniência da cal, não descurando que a mesma pudesse ser produzida 
na zona Norte. Para tal, seria comum que nessas regiões a cal fosse empregue na maioria 
das construções, sendo que se atesta a existência de inúmeros fornos para a produção da 
mesma. Sílvio Conde dá-nos a conhecer a existência de dois fornos de cal em Santarém, 
anexados a uma pedreira junto à igreja de Santa Maria do Monte que, por sua vez, seriam 
propriedade do Mosteiro da Trindade434.   
No que toca ao Colégio da Graça, não nos parece que a posse de um forno próprio 
para a produção de cal se tivesse revelado uma prioridade para o corpo administrativo da 
obra. O que nos transmite tal convicção é a existência de variadíssimos registos relativos 
                                                 
430 Gomes, 2013, p. 174. 
431 Melo e Ribeiro, 2012, p. 141.  
432 João Mascarenhas Mateus, num estudo que se versa sobre a realização das argamassas e betões 
tradicionais, dá-nos a conhecer a tradicional composição destas matérias. Nestas identifica, para além dos 
materiais ligantes, os materiais inertes – relativos à textura da matéria -, alguns materiais reactivos com o 
propósito de transmitir hidraulicidade às misturas, bem como a água. Mateus, 2012, p. 289.   
433 Saúl Gomes dá-nos o exemplo de uma carta da Chancelaria Régia do Rei D. Manuel I, datada 
de 1499, onde o mesmo entrega ao Mosteiro da Batalha os fornos de cal e telha que haviam comprado com 
o propósito de servirem as obras. Gomes, 2013, p. 175.  
434 Conde, 1999, p. 288.  
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à compra de cal, que posteriormente se distribuía pelas diferentes fases construtivas da 
obra435 (Ver Tabela 9). 
Relativamente à sua proveniência, apenas a um dos vendedores de cal é que está 
associada a sua proveniência: Tristão Dias, que seria morador na cidade de Coimbra436. 
Porém, como noutros capítulos acontecera, por vezes o nome dos 
vendedores/trabalhadores teriam associação à sua zona de residência e, sendo o forno de 
cal uma peça do “mobiliário” urbano pode eventualmente ser indiciativo da zona de 
proveniência deste material. Deste modo, é possível que Tristão Dias tivesse o seu forno 
de produção de cal na sua zona de residência, a cidade de Coimbra, daí fornecendo a cal 
ao estaleiro do Colégio da Graça. Por outro lado, são dois os nomes dos caieiros/donos 
de fornos que nos apresentam referência a uma possível localidade mas que não nos 
indica, com precisão, a sua proveniência: Fernando Eanes Caieiro de Bordalo437 e Pedro 
Eanes da Póvoa438. Nestes dois casos, é possível que, assim como acontecia com Tristão 
Dias, pudessem ter fornos de cozedura de cal nas localidades às quais estão associados. 
Porém, não sabemos em concreto se estes caieiros seriam moradores dessas localidades, 
ou se por e simplesmente seria de lá naturais; ainda que acreditemos que a primeira opção 
seria a mais viável, não podemos desenvolver melhor esta questão. Os restantes 
vendedores/produtores de cal que assinalamos na Tabela 10 não nos fazem referência à 
sua zona habitacional. Vejam-se os seguintes vendedores de cal (Ver Tabela 10) 
 António Matoso, ou Montoso439; 
 António Fernandes caieiro440; 
 Estevão Dias441; 
 António Bordalo442; 
                                                 
435 Não conseguimos aqui ser precisos no que toca a esta questão, visto que os registos não nos 
elucidam sobre a existência de um forno que fosse propriedade da obra. Não obstante, mesmo que este 
existisse, nada impedia a compra de cal a terceiros, se este não conseguisse suprir na totalidade, as 
necessidades que a obra teria deste material.   
436 A.D.B., L.O.C.G., fl. 128v.  
437 Não cremos que se refira a Bordalo Pinheiro, devido à longa distância que separa esta localidade 
da cidade de Coimbra. Poderia, eventualmente, fazer referência a uma qualquer localidade que se tenha 
extinguido e, por isso mesmo, já não tenhamos acesso. A.D.B., L.O.C.G., fl. 112.  
438 Poderá eventualmente fazer referência a Póvoa das Pêgas, localidade que mais se aproxima da 
região da construção. A.D.B., L.O.C.G., fl. 113v.  
439 A.D.B., L.O.C.G., fl. 103. 
440 Distinto do António Fernandes, pedreiro de ofício, que anteriormente referimos. A.D.B., 
L.O.C.G., fl. 113v.  
441 A.D.B., L.O.C.G., fl. 120. 
442 Assumimos aqui que “Bordalo” faz referência ao nome e não à sua proveniência. A.D.B., 
L.O.C.G.,fl.132v.  
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 mestre Jorge Caieiro443. 
Como se constata na Tabela 10 em anexo, ainda que tenhamos referência a alguns 
vendedores deste material, outros registos de compra surgem sem associação a um 
vendedor, criando, assim, um problema de designação da sua região de proveniência.   
Importa destacar que – como também veremos no subcapítulo seguinte relativo 
ao material de olaria - a recorrência à venda/compra de material entre os distintos colégios 
teve lugar no estaleiro construtivo do Colégio da Graça. Veja-se, a título de exemplo, o 
caso da compra de cal que foi feita ao estaleiro do Colégio de São Domingos, igualmente 
na Rua da Sofia444  
A nível tipológico, a cal comprada não revela grandes diferenças. Na verdade, a 
qualidade e grossura do material são, em geral, o factor distintivo. Assim, a cal comprada 
poderia ser: grossa, delgada, branca, de meirinho e velha (Ver Tabela 9).  
Relativamente ao valor da cal, esse seria bastante variável. Note-se que, estando 
esta obra a decorrer na cidade de Coimbra – e por isso pertencente à zona centro do 
território português – seria decerto possível que o acesso à pedra calcária fosse feito por 
valores mais ou menos diminutos o que, por sua vez, condicionava o preço de venda deste 
material. Apesar de os valores mais comuns rondarem os 90 e 100 Reais por moio, a 
realidade de venda podia oscilar bastante. A 27 de Junho de um ano indeterminado, a obra 
comprou cal a 30 Reais por moio pelo que, este seria o valor mais baixo encontrado nos 
registos, ainda que não consigamos explicar tal disparidade445. Já no dia 5 de Outubro de 
1545, Tristão Dias vendeu à obra 130 moios de cal, pelo valor de 60 Reais por moio446. 
É interessante constatar esta flutuação no preço, ainda que não saibamos o seu motivo. 
Em data indefinida, a obra comprou 57 moios de cal a 80 Reais por moio – valor que já 
se enquadra melhor nos números até aqui praticados – a Pedro Eanes da Póvoa447. Já a 85 
Reais por moio, vendeu António Bordalo 200 moios de cal, no dia 14 de Julho de 1546448. 
A 17 de Fevereiro de 1544 é registada a compra de 49 moios e meio de cal, a António 
Matoso Caieiro pelo valor de 90 Reais o moio449, assim como aconteceu na compra de 
Cal Grossa a António Fernandes caieiro450. No dia 13 de Outubro de 1547 compraram-se 
                                                 
443 A.D.B., L.O.C.G., fl. 166v.  
444 Compra de 5 moios de Cal a 110 Reais por moio. A.D.B., L.O.C.G., fl. 165v.  
445 A.D.B., L.O.C.G., fl. 149. 
446 A.D.B., L.O.C.G., fl. 128v.  
447 Marques, 2008-2009, p. 255.  
448 A.D.B., L.O.C.G., fl. 132v.  
449 A.D.B., L.O.C.G., fl. 103. 
450 Comprados 15 Moios desta cal, no dia 7 de Março de 1548. A.D.B., L.O.C.G., fl. 113v.   
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17 moios de cal a 95 Reais por moio, com o primordial objectivo de ser aplicada nos 
alicerces do claustro451. A compra de cal a 100 Reais por moio parece ter sido a moda nos 
registos apresentados. Assim comprou-se por este valor: cal de meirinho a vendedor 
desconhecido452, 71 moios e meio de cal de tipo indiscriminado a Fernando Eanes de 
Bordalo no dia 23 de Fevereiro de um ano indefinido453, 5 moios de cal delgada a António 
Fernandes no dia 7 de Março de 1548454,alguns moios de cal branca a vendedor 
desconhecido no dia 24 de Fevereiro de 1546 455 e, por fim, 28 moios de cal velha a 
Mestre Jorge Caieiro, em data desconhecida456. Por fim, existem valores de compra que 
extravasam os valores mais comuns. A 105 Reais comprou-se uma fornada de cal a 
Estevão Dias, no dia 7 de Agosto de 1544, valor pago por Gaspar da Costa e Manuel 
Bernardes a mando da administração da obra457; já a 110 Reais por moio foi comprada a 
já referida cal ao estaleiro do Colégio de São Domingos, em data indeterminada, sendo 
este o valor mais alto que foi pago por este material (ver Tabela 9). 
4.4.4. Olaria 
Outro dos materiais que reconhece elevada importância no processo construtivo 
medieval é o barro. Conjuntamente com a argila, este material assume uma recorrência 
construtiva importante, surgindo as mais das vezes em construções de prestígio e 
considerável importância. A sua plasticidade, aliada ao seu relativamente fácil acesso, 
permite-lhe assumir várias vertentes construtivas, consoante o propósito em questão. Na 
verdade, o surgimento deste material em construções de distintas regiões prende-se pelo 
facto de estas se apresentarem mais ou menos próximas das jazidas de argila que, por sua 
vez, abundavam nas regiões Centro e Sul do país, mas também no Norte458. Assim sendo, 
assim como constata Luís Miguel Duarte, seria mais do que usual que se utilizasse este 
material com mais frequência nesta região, tendo em conta tudo aquilo que já referimos 
sobre o seu carácter construtivo459.  
                                                 
451 Claustra como surge no registo. A.D.B., L.O.C.G., fl. 113v.  
452 Foi comprado um monte desta cal, compreendendo mais ou menos 12 moios. A.D.B., L.O.C.G., 
fl. 96v.  
453 A.D.B., L.O.C.G., fl. 112.  
454 Juntamente com a venda de cal grossa também referida, compraram-se 5 moios desta cal. 
A.D.B., L.O.C.G., fl. 113v.  
455 A.D.B., L.O.C.G., fl. 130v.  
456 Compra de 28 moios de cal ao referido vendedor. A.D.B., L.O.C.G., fl. 166v.  
457 A.D.B., L.O.C.G., fl. 120.  
458 Melo e Ribeiro, 2012, p. 142. 
459 Duarte, 1999, p. 122.   
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Num outro plano, não figura como uma novidade que a toponímia absorva a 
existência de uma determinada característica quer laboral – como já fora visto para o caso 
das ruas ocupadas por determinados mesteres460 – quer material. Saúl Gomes dá-nos a 
conhecer a posse, por parte do Mosteiro de Alcobaça, de umas propriedades no “Barro”, 
freguesia de S. Simão de Litém, pertencente nos dias de hoje ao concelho de Pombal461. 
Relativamente ao seu modo, ou seja, a sua utilização, este material admite dois 
processos de transformação distintos. O primeiro, numa utilização a cru, permitia a sua 
utilização para fabricar a taipa e o adobe, sobremodo aplicados na construção de paredes. 
Eram bons isoladores térmicos, mesmo que se revelassem pouco resistentes e sensíveis à 
humidade. O segundo processo, a cozedura do barro e argila, em fornos que também 
poderiam ser de cal, transformava-os em tijolo e telha. Crê-se que esta prática remonte às 
construções mouriscas – perpassada através da convivência com os povos Muçulmanos, 
aquando da sua presença na Península Ibérica - até porque, para o caso concreto da cidade 
de Tomar, seria bastante comum construírem-se edifícios deste carácter, recorrendo-se 
sobretudo ao tijolo462. Porém, o tijolo também seria aplicado na construção de estruturas 
para as portas e janelas, abóbadas463, arcarias e pavimentos464. Já a telha, como seria de 
esperar, serviria o seu propósito de cobrir as estruturas edificadas. No entanto, como já 
referimos, esta estaria reservada a um reduzido número de estruturas, de carácter mais 
prestigiado465.  
O caso específico do Colégio da Graça não nos fornece um grande volume de 
registos relativos à compra de material de olaria. De toda a maneira, vemos prevalecer a 
compra de telha, onde nos são apresentados valores de compra e respectivos vendedores 
em parâmetros em tudo semelhantes ao que até aqui já apresentamos noutros pontos. Não 
obstante, existiam outros materiais que seriam comprados, ainda que os registos não 
surjam com tanta frequência. Assim, a tipologia de compra variava entre a telha, canudos, 
                                                 
460 Ou como no caso concreto da vila de Leiria, onde os Oleiros se aglomeravam na antiga rua das 
Olarias, junto à paróquia de Santo Estevão. Gomes, 2013, p. 179.  
461 Gomes, 2013 p. 170.  
462 Sílvio Conde constata que esta prática seria bastante usual na cidade de Tomar em 1457, ainda 
que não se conhecesse qualquer tipo de especialização para o ofício de Oleiro. Conde, 1999, p. 286.   
463 Como no caso da Sinagoga de Tomar, com a sua construção datada do século XV e presente na 
Judiaria dessa cidade. Conde, 1996, p. 134.  
464 Conde, 1999, p. 286.  
465 Veja-se o caso de Ponte de Lima, na época medieval, onde os edificados de maior importância 
seriam construídos à base de madeira, telha e granito, ao contrário do que se sucedia com as de pendor mais 
modesto. Aguiar, 1990, p. 34.  
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tijolo, cântaros (alcaduces), frujes e alguidares. A estes podemos ainda acrescentar a 
compra indiscriminada de tijolo e telha466 (Ver quadros 5 e 6). 
A compra de telha admitia valores por unidade relativamente próximos, ainda que 
estes variassem entre os 480 Reais e os 530 Reais por milheiro. De resto, é comum, na 
compra deste material, encontrar-se a referência de compra por milheiro, mesmo que a 
quantidade de compra não atingisse esse volume. A compra deste material a 480 Reais 
por milheiro foi feita (pelo menos) com três vendedores distintos. A 6 de Maio de 1545 
compraram-se seis milheiros de telha a António Eanes, Diogo Peres e [Se]Bastião 
Afonso, moradores na Marmeleira, Botão e Trouxemil467. No dia seguinte, é registada 
outra compra deste material ao referido valor, desta feita na compra de 8 milheiros a 
Fernão Jorge, Afonso Alvares e Domingos Fernandes, telheiros e moradores em 
Trouxemil468. No dia 1 de Junho [1545?] registou-se a compra de dois milheiros de telha 
novamente a Fernão Jorge mas, desta feita, em conjunto com o seu irmão Francisco 
Peres469. No caso da compra de telha a 500 Reais por milheiro é registada a 15 ou 17 de 
Outubro [1546?] a compra de dois milheiros de telha ao telheiro de Rapola470. Já a compra 
deste material a 530 Reais por milheiro surge registada - sem qualquer referência ao dia 
– numa compra de 1813 telhas “a um velho Afonso Peres” sendo que, apenas 613 destas 
telhas seriam pagas a este valor471. Porém, importa aqui destacar dois casos curiosos na 
obtenção de telha para a construção. Numa instância, assiste-se à compra de dois carros 
de telha a Diogo de Souselas. É interessante constatar que não surge quantidade nem valor 
por unidade associado, pelo que, certamente que o carro de telha seria a unidade base de 
quantidade aqui em uso472. Numa outra instância, foi contraído um empréstimo de 2000 
telhas com os padres do [Colégio] do Carmo, aos quais se devolveram 500 unidades por 
não serem utilizadas (Ver Tabela 11). Existindo um valor associado – que, cremos, se 
relaciona com o valor da telha – é interessante constatar, mais uma vez, a existência de 
                                                 
466 A 23 de Setembro [1545], foram dados 600 Reais a Manuel Bernardes e Gaspar da Costa, para 
que estes os gastassem na compra de tijolo. Note-se que, neste e em outros casos, não temos qualquer 
referência a valores por unidade, nem à identidade dos vendedores. A.D.B., L.O.C.G., fl. 127.  
467 A.D.B., L.O.C.G., fl. 49v.  
468 A.D.B., L.O.C.G., fl. 50. 
469 Este registo suscitou-nos algumas dúvidas na medida em que, a abreviatura para “irmão”, 
tratando-se de um texto em Castelhano, seria para “hermano”, que nos levou a confundir com a palavra 
“hijo”, por sua vez, “filho”. A.D.B., L.O.C.G., fl. 50v.  
470 Existe dúvida em torno do dia e ano em questão. Não nos parece muito provável que se trate 
da localidade de Rapoula do Côa, tendo em conta a longa distância que separa Coimbra desse local. Assim, 
tendo em conta os dados de que dispomos, não conseguimos ter resposta para esta questão. A.D.B., 
L.O.C.G., fl. 37. 
471 A.D.B., L.O.C.G., fl. 50v.  
472 A.D.B., L.O.C.G., fl. 49v.  
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um inter-relacionamento comercial entre os distintos colégios, de forma a levar avante 
um processo construtivo que se queria nas melhores condições473. Constata-se, assim – 
apesar da parca informação de que dispomos – que este estaleiro se abastecia deste 
material em zonas circundantes, assim como em outras ocasiões já tínhamos denotado. 
No que toca à compra de canudos, os registos não apresentam um volume tão 
elevado como no caso da telha. No entanto, sabemos que a compra deste material foi feita, 
mormente, a 560 Reais por milheiro. Numa primeira instância, em data indefinida, Pêro 
Gonçalves e o seu filho venderam à obra 10000 canudos ao preço referido474. Já a 16 de 
Julho de 1543, a compra deste material foi feita nos mesmos moldes mas, desta vez, a 
João Peres, Dom João de Alcinha e Francisco Eanes o velho, sendo estes oleiros de 
ofício475 (Ver Tabela 12). 
Para os restantes tipos de materiais – tijolo, frujes, cântaros e alguidares – as 
referências são ainda mais diminutas. Assim como a telha, o tijolo surge inúmeras vezes 
indicado em compras genéricas, sem que se anotem valores por unidade nem quantidades 
de compra específicas. Porém, chamamos à atenção para a compra de alguns tipos de 
tijolo: o de alvenaria - aos já referidos João Peres, Dom João de Alcinha e Francisco Eanes 
o velho, registada a 24 de Agosto [1543?]476 – o de forcado477 e o Mazaril478(Ver Tabela 
12). Importa aqui destacar um facto bastante recorrente nos registos do libro de obras. As 
mais das vezes, os registos apresentam valores que nem sempre correspondem à 
totalidade do preço da encomenda visto que, em muitos casos, estes misturam-se com 
outros pagamentos – assim como já tínhamos constatado no caso dos salários auferidos 
pelos mesteirais – impossibilitando, assim, discernir qual o valor final de compra que está 
associado ao material. A referência à compra de frujes surge juntamente com a compra 
de cântaros [alcaduces]. Baseando-nos num registo de 3 de Agosto de 1543 – negócio 
realizado com os já referidos Dom João e Francisco Eanes -, podemos afirmar que, pelo 
menos nessa instância, a compra de um fruje pequeno ficaria pelo valor de meio vintém 
[10 Reais] e a de um espécime grande se quedaria pelo valor de um vintém [20 Reais]. Já 
os cântaros que nesse registo surgem, foram comprados pelo valor de 6 Reais a unidade, 
numa encomenda de 50 unidades479. No entanto, existe um outro registo referente à 
                                                 
473 A.D.B., L.O.C.G., fl. 49.  
474 A.D.B., L.O.C.G., fl. 49. 
475 A.D.B., L.O.C.G., fl. 143. 
476 A.D.B., L.O.C.G., fl. 143v. 
477 A.D.B., L.O.C.G., fl. 166v.  
478 A.D.B., L.O.C.G., fl. 168.  
479 A.D.B., L.O.C.G., fl. 143v.  
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compra de cântaros a Simão Peres Oleiro, datado de 20 de Outubro [1546?]. Ainda que 
não surja valor por unidade associado, apuramos, através do valor final da compra, que 
estes foram comprados a 5 Reais a unidade480. Por fim, também se encomendaram ao 
referido Dom João a compra de alguidares em olaria. Com uma vasta utilização no 
quotidiano, a compra deste objecto quedou-se, a 12 de Dezembro [1543?], pelo valor de 
2 tostões [200 Reais] por unidade481 (Ver Tabela 12). 
4.4.5. Metal 
Os metais revelaram-se, durante a Idade Média, um forte activo nas construções 
de grande calibre a decorrerem por toda a Europa. Apesar de o ferro ter sido um dos 
metais que maior uso conheceu, importa considerar que não foi exclusivo. Metais como 
o chumbo, o cobre, o zinco, a prata e o ouro - este em reduzidas quantidades - seriam 
também extraídos e utilizados em larga medida482. Tenhamos em conta que o uso do ferro 
na Idade Média em muito se deve a um aumento da exploração do mesmo resultando, 
muito provavelmente, de um processo natural baseado na necessidade. Nesta fase, a sua 
utilização em muito que se sobrepôs àquela que havia tido em épocas anteriores. Quer 
este fosse para a guerra - onde as armaduras e armas adquirem um papel central - ou para 
a paz - nomeadamente para ferrar os animais, estes revelando-se um importante activo no 
desenvolvimento da agricultura -, certo é que a Idade Média conheceu um forte 
reconhecimento utilitário não só na extracção do ferro mas, também, na transformação 
deste através da industria da siderurgia483. Jean Gimpel destaca dois casos curiosos na 
utilização de ferro em construções de prestígio. Na Sainte Chapelle, em Paris, o arquitecto 
chumbou a alvenaria com tirantes de ferro, nomeadamente através de fissuras que lá 
existiam. Num outro caso, na Abadia de Westminster, mais concretamente na Chapter 
House, foi aplicada uma estrutura metálica, em formato de “guarda-sol”, com o objectivo 
de evitar a separação das paredes. Em analogia ao que havia acontecido em Paris, o 
arquitecto recorreu ao uso de tirantes de ferro, presos a grampos, por sua vez aplicados 
na delgada coluna central. O que na realidade não deve ter tido o efeito esperado, a julgar 
pela sua substituição por arco botantes, no século XIV484.  
                                                 
480 A.D.B., L.O.C.G., fl. 37.  
481 A.D.B., L.O.C.G., fl. 144.  
482 Gimpel, 1986, p. 51.  
483 Gimpel, 1986, p. 46. 
484 Gimpel, 1986, p. 47.  
114 
 
Em Portugal, em analogia ao que aconteceu por toda a Europa, o metal que maior 
aplicação conheceu foi o ferro. Tendo em conta as condicionantes relacionadas com a sua 
disponibilidade – não se descurando, claro está, a compra deste material noutras regiões 
do país, ou até mesmo noutros países – a utilização do ferro na construção obteve uma 
forte relação com o trabalho da madeira. Isto porque, grosso modo, o ferro seria utilizado 
em duas grandes vertentes. Por um lado como material ligante em estruturas de carpintaria 
e de pedra, nomeadamente na forma de pregadura, ferrolhos, fechaduras, chaves, entre 
outros; por outro, em fusão com a madeira de modo a criar instrumentos de trabalho tais 
como martelos, pás, etc.485.  
Crê-se que a extracção e transformação mineira tivessem tido uma certa 
importância em Portugal. Não são raras as vezes onde, na toponímia medieval 
constatamos o forte significado que o trabalho do metal teve para determinadas regiões. 
Suportam esta nossa suposição determinadas referências toponímicas relacionadas com o 
trabalho e extracção deste material, nomeadamente os termos “veneiro”, “vieiro”, “vinhas 
da ferraria”, “vale do ferreiro”, “lugar da chumbaria”, etc.486 Porém, a toponímia também 
se refere largamente aos ferreiros, deixando pistas da sua organização no meio urbano. 
Assim, é comum encontrarem-se referências à “Rua dos Ferreiros”, “Rua da Ferraria”, 
bem como a existência de hospitais provenientes das “corporações” deste ofício487. 
Importa constatar, de igual modo, que seria próximo dos locais de extracção que a 
transformação e tratamento deste material teria lugar. Assim, seria altamente provável 
que estas ferrarias se localizassem em regiões relativamente próximas das jazidas de 
extracção do ferro, de modo a que o tratamento deste material fosse mais eficiente. No 
entanto, quando pela sua natureza e/ou necessidade utilitária este tivesse que ser tratado 
de um modo mais especifico, seria mandado tratar a ferreiros, mais concretamente 
mesteirais especializados na arte do trabalho do ferro488. 
Existe, no panorama nacional, um caso bastante interessante e, certamente 
paradigmático. Os monges cistercienses de Alcobaça489 teriam à sua disposição, dentro 
                                                 
485 Melo e Ribeiro, 2012, p. 145.  
486 Estas denominações são apresentadas por Saúl Gomes, referentes à região de Leiria na época 
medieval, as quais, de certo modo, ainda hoje se apresentam vivas na gíria popular. Gomes, 2013, p. 170-
171.  
487 Veja-se o caso da região de Leiria, onde estes mesteirais tinham adquirido uma elevada 
importância, tanto que para além de deterem um hospital, ainda tinham o privilégio de transportar o 
estandarte de S. Jorge na procissão do Corpus Christi. Gomes, 2013, p. 180.  
488 Melo e Ribeiro, 2012, p. 146.  
489 O trabalho do ferro pelos monges cistercienses não seria uma novidade. Na verdade, a ordem 
de Cister, pelo menos em algumas regiões da França medieval, obteve a primazia da extracção de ferro, 
sendo detentora de inúmeras jazidas. Estas, que chegavam ao seu poder através de doações, seriam 
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do couto do mosteiro, uma jazida de ferro na qual se praticava actividade mineira. Iria 
Gonçalves dá-nos a conhecer a existência desta jazida, constatando que não seria de crer 
que todo o ferro utilizado na construção e reconstrução do mosteiro proviesse desse 
mesmo local. A razão para tal suposição prende-se pela falta de fontes, nomeadamente 
pela ausência de um volume considerável de registos dessa extracção, que pudessem 
elucidar a relevância que esta jazida teria490. Os primeiros relatos da existência deste 
ponto de extracção provêm de um monge historiador coevo, Fr. Fortunato de São 
Boaventura, que abriram portas a um processo de repetição das suas informações até bem 
perto dos nossos dias491. Ora, sendo certa a existência desta jazida, o que se crê é que, o 
ferro que de lá era extraído, seria vendido às oficinas locais, que à posteriori o 
transformavam em objectos que servissem diversas necessidades do mosteiro492.  
Na construção do Colégio da Graça, o recurso ao ferro como material construtivo 
foi feito com alguma frequência. Claro está que o volume de registos em nada se compara 
ao que se sucedeu com a madeira e com a pedra, ainda que o seu uso tenha sido bastante 
relevante. 
Existe um nome que se destaca quando abordamos o trabalho do ferro no estaleiro 
do Colégio da Graça. Gabriel de Rosa é, pelo que nos é indicado, o principal ferreiro a 
trabalhar neste estaleiro tanto que, a maioria dos registos referentes à encomenda dos 
diversos objectos em ferro aplicados nas diferentes fases construtivas do colégio, faz 
referência a este mesteiral (ver Tabela 11). Porém, existe um outro mesteiral merecedor 
de destaque, tendo sido responsável pela feitura de outros objectos em ferro, 
nomeadamente umas grades para a fresta do refeitório. Assim, destacamos Pêro 
Francisco, relojoeiro de ofício, que foi contratado no dia 14 de Outubro de 1545 para que 
fizesse algumas grades em ferro de pesos e dimensões variáveis493. Este não constitui um 
caso isolado tanto que, a 10 de Fevereiro de 1546, o referido mesteiral ainda foi pago para 
fazer duas linhas do claustro494. 
                                                 
geralmente acompanhadas de forjas que não se encontravam a uma elevada distância do local de extracção. 
Veja-se o caso da região de Champagne, no Norte de França, onde, a partir de 1250 e, pelo menos, até ao 
século XVII os cistercienses se assumem como "os primeiros produtores de ferro". Porém, a extracção não 
passava apenas pelo ferro; apesar de mal documentados, metais como o chumbo, o cobre, o zinco, a prata 
e o ouro - este em reduzidas quantidades - seriam também extraídos por estes monges. Gimpel, 1986, p. 
50-51. 
490 Gonçalves, 1989, p. 280.  
491 Gonçalves, 1989, p. 278.  
492 Nomeadamente alfaias agrícolas. Gonçalves, 1989, p. 280.  
493 A.D.B., L.O.C.G., fl. 179.  
494 A.D.B., L.O.C.G., fl. 179.  
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Voltando a Gabriel de Rosa, conseguimos entrever, ao longo dos registos, que a 
sua importância para a obra seria bastante considerável, nomeadamente a julgar pelo 
volume de encomendas de material que lhe eram feitas. Assim como nos mostra a Tabela 
11, exceptuando a compra de pregadura, o grosso dos restantes objectos seriam 
comprados a este mesteiral. Aliás, em determinados casos a obra entregava-lhe ferro em 
bruto para que o transformasse em objectos de interesse para a construção do colégio495. 
Em analogia ao que acima constatamos nos casos de Sainte Chapelle e do Chapter 
House em Westminster, também no Colégio da Graça se recorreu ao ferro como forma 
de chumbar estruturas. São dois os casos que nos indicam esta opção. Num primeiro caso, 
encontramos um registo, em data indeterminada, relativo à compra de chumbo para 
colocar nas arquitraves do alpendre496. Num outro caso, são dois os registos relativos à 
compra de ferros para “chumbar a porta da sacristia”. Ambos remontam à compra deste 
material a Gabriel de Rosa – apesar de não sabermos se seria este o responsável por 
chumbar a referida porta – e surgem em datas e quantidades indeterminadas sendo que, 
do primeiro registo foram pagos 120 Reais497 e no segundo 50 Reais498. No entanto, estes 
são casos únicos a surgirem no livro de obras do Colégio da Graça - relativos a esta 
utilidade que a construção conferiu ao ferro – não nos permitindo perceber se estamos 
perante um caso constante de aplicação deste material, ou se na realidade se apresenta 
num uso pontual e irregular.     
Tendo como principal função unir as estruturas de carpintaria e de pedraria, o ferro 
vai de igual modo - e através de diversos objectos - conhecer outras aplicações na 
construção do colégio. Tipologicamente, esses objectos apresentam-se bastante variados: 
pregadura (variada), fechaduras, grades, ferrolhos, aldrabas, mançais, engonços, argolas, 
tiradores, etc. 
A pregadura surge de forma constante nos registos analisados. As nomenclaturas 
que este material obtém são variadas, alternando entre referências generalizantes – tais 
como “pregos” ou “pregadura” – até interessantes níveis de especialização. Assim, dentro 
deste material encontramos referências à compra de pregos de qualidade e tipologia 
variadas tais como: pregos tabuares, pregos caibrais, pregos palmares, pregos mitares e 
pregos pontais. Para além destes exemplares também atestamos a compra de tachas e 
                                                 
495 Em data indeterminada foram dados 10 quintais de ferro a Gabriel de Rosa para que este, A 
posteriori, os entregasse lavrados, embora não nos elucide em que formato. A.D.B., L.O.C.G., fl. 182.   
496 A.D.B., L.O.C.G., fl. 10. 
497 A.D.B., L.O.C.G., fl. 183. 
498 A.D.B., L.O.C.G., fl. 184. 
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parafusos em ferro499 (Ver tabela 6). No que toca aos preços de compra, a pregadura 
apresentava valores que não seriam muito díspares entre as distintas tipologias. Grosso 
modo, o preço seria apresentado perante uma unidade de medida. No caso da pregadura 
- assim como já vimos noutras instâncias, nomeadamente no caso da telha – o valor 
apresentado seria pela compra do milheiro deste material. Assim sendo, a compra de 
pregos indistintos rondaria os 420 Reais por 1000 unidades. Noutra instância, a compra 
de 1000 pregos tabuares variava entre os 300, 350 e 400 Reais por milheiro (Ver Tabela 
6). No entanto, num caso concreto surge a referência da compra deste material pelo valor 
de 34 Reais mas, desta feita por 100 unidades500. Ou seja, se remontarmos à medida até 
aqui utilizada – as 1000 unidades – o valor pago passaria a ser de 340 Reais por 1000 
pregos. Este caso é um pouco atípico nos registos, ainda que possamos ter outros 
exemplos. Os pregos pontais - num dos poucos registos que existem relativamente à sua 
compra - foram comprados em 500 unidades pelo valor de 85 Reais por cada 100 (Ver 
Tabela 6). A compra de tachas foi feita em modalidades semelhantes sendo que, tanto se 
compraram a 25 Reais por cada 100 unidades, como se compraram a 150 Reais por cada 
1000 unidades501. A compra de pregos caibrais seguiu o mesmo modelo que se pautou no 
início desta enumeração pelo que, a compra de 1000 unidades deste material se montou 
a 400 Reais. Os pregos mitares foram comprados em três valores distintos. Por cada 1000 
unidades, estes pregos foram comprados a 900 e a 1250 Reais. No entanto, este objecto 
também pôde ser adquirido à unidade sendo que, o valor para cada um desses pregos seria 
de 1 real – perfazendo cerca de 1000 Reais, se considerássemos a medida padrão até aqui 
apresentada502. No que toca à compra de pregos à unidade, o livro de registos apenas nos 
indica mais um exemplo: a compra de pregos palmares, no único registo de que dispomos 
relativo à compra deste tipo de pregos, é associada à aquisição de 25 unidades deste 
material pelo valor de 6 Reais cada. Finalmente, a compra de parafusos em ferro – feitos 
à medida com o propósito de servirem de auxílio ao transporte de madeira figurando, 
assim, como caso único – montou ao valor de 50 Reais pela unidade (Ver Tabela 6). 
Num outro plano analisemos a compra de ferrolhos. Importa constatar que, deste 
ponto até ao fim do presente subcapítulo reservado ao “metal”, a maioria dos objectos 
                                                 
499 Estes, apesar de surgirem aqui, não tiveram um propósito construtivo. Foram mandados fazer 
de modo a que auxiliassem no transporte de umas tabuas. A.D.B., L.O.C.G., fl. 10.  
500 A.D.B., L.O.C.G., fl. 26. 
501 A.D.B., L.O.C.G., fl. 25.  
502 Neste caso concreto não nos fora apresentado o valor por unidade, pelo que a percepção do 
mesmo se deveu ao simples cálculo, tendo em conta que foram comprados 20 pregos pelo valor de 20 Reais.  
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apresentados foram produzidos por Gabriel de Rosa, algo que bem destaca a sua 
importância para este estaleiro. Apesar de não dispormos de registos que comprovem uma 
grande variedade tipológica de ferrolhos, os seus valores de compra, por sua vez, 
acabaram por se apresentar relativamente distintos. Neste caso, a unidade padrão de 
compra seria, precisamente, a unidade de cada produto. Assim, são duas apenas as 
tipologias de ferrolhos que conseguimos destacar: grandes e pequenos. No entanto 
existem registos sobre os quais não temos indicação do tamanho pelo que lhes atribuímos 
a designação de “indiscriminados”. Os ferrolhos grandes foram comprados por 120 e 140 
Reais cada. Os pequenos, apenas surgem ao valor de 80 Reais por unidade. Já no que toca 
aos ferrolhos indiscriminados, os seus valores de compra rondariam os cerca de 110, 125, 
300 e 400 Reais pela unidade – valores provavelmente interligados às dimensões dos 
mesmos (Ver Tabela 6). 
No que toca a fechos e fechaduras, bem como às respectivas chaves, os registos 
indicam a compra de três tipos de fechos: mouriscos, de golpe e corrediços. De igual 
modo como em outros tantos casos, surgem vários registos de compra de fechos 
“indiscriminados”, assim como de chaves na mesma condição, algo que tomaremos aqui 
em conta. Os fechos mouriscos surgem como exemplo único sobre os quais conseguimos 
discernir a compra das suas respectivas chaves. Assim, a compra de uma unidade desta 
tipologia ficaria pelo valor de 500 Reais; já a compra das suas chaves quedava-se pelo 
valor de 100 Reais por cada três unidades. Os fechos de golpe, por sua vez, foram 
comprados em dois valores relativamente díspares: 30 Reais por cada unidade numa 
encomenda de 4 unidades e 250 Reais num exemplar único. Esta questão revela-se 
enigmática, na medida em que não somos capazes de discernir qual o factor de 
diferenciação que promoveu uma disparidade tão grande entre os dois valores praticados. 
Já a compra de fechos corrediços apenas se deu por 160 Reais à unidade. Por fim, para a 
compra de fechos e fechaduras indiscriminadas foram praticados dois valores: 50 e 120 
Reais por unidade. Já as chaves de condição semelhante foram compradas por valores 
variados: 10 Reais por 1 unidade, 50 Reais por 4 unidades, 80 e 160 Reais por 3 
unidades503 (Ver Tabela 6).  
                                                 
503 É interessante constatar que os valores que aqui apresentamos para os fechos e fechaduras 
indiscriminados poderiam, muito possivelmente, ser incorporados nas distintas tipologias do mesmo 
material. Note-se que como não nos é indicado o tipo desse material, não sabemos se os registos se 
relacionam com qualquer um dos tipos que apresentamos, ou se até descrevem uma tipologia diferente. O 
que, por sua vez, também pode ser transmitido à compra de chaves.     
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Por uma questão de comodidade, destacamos as restantes formas deste material, 
compradas e registadas no livro de obras, numa secção conjunta. Tal deve-se, sobretudo, 
ao facto de não sermos capazes de categorizar estes objectos de uma forma 
individualizada, face ao parco volume de registos de que dispomos. 
A compra de aldrabas tem como principal factor de distinção a dimensão deste 
objecto. Assim, a compra de aldrabas grandes – as quais são referidas, num exemplo 
concreto, com a dimensão de palmo e meio504 – foi feita, grosso modo, pelo valor de 30 
Reais a unidade. As pequenas, por outro lado compraram-se por valores que rondavam 
os 10 e os 15 Reais pela unidade. Porém, também se compraram aldrabas sem indicação 
da respectiva dimensão, pelo que se gastaram 30 Reais em cada unidade – por uma 
questão de lógica seria altamente provável que se tratasse de aldrabas grandes, ainda que 
não o possamos confirmar. A compra de Argolas metálicas – compradas aos pares – foi 
feita por valores a rondar os 10 Reais o par. Os machos e fêmeas, em dimensões padrão 
ou “pequenos”, foram comprados em valores relativamente distintos. Assim, atesta-se a 
compra deste objecto em medida padrão por 40 e 80 Reais pela unidade505; e em dimensão 
“pequena”, em valores a rondar os 12 Reais. No que toca a mançais, o valor de compra 
foi semelhante em todos os registos de que dispomos: 25 Reais pelo par deste objecto. De 
igual modo, para a compra de tiradores apenas conseguimos destacar o valor de 50 Reais 
por cada unidade. Finalmente, ao longo dos registos relativos à compra de metal 
deparamo-nos com compras de porções de metal, sobre as quais pouco sabemos, 
nomeadamente no que toca a dimensões e morfologias. No entanto, encontramos registos 
relativos à compra de ferro em formato de vergas, compradas por 75 Reais cada, e em 
formato indefinido, geralmente designados de “ferros”, pelo valor de 25 Reais cada. O 
uso de chapas na obra também se atesta, nomeadamente através de um registo de 
encomenda das mesmas a Gabriel de Rosa. Atentando à descrição do mesmo somos 
capazes de afirmar que, nessa encomenda de 4 chapas, ao valor de 100 Reais cada, 
existiam chapas de dimensões variadas, na medida em que se indica que as chapas grandes 
seriam utilizadas nas portas506 (Ver Tabela 6). 
Ao longo do presente capítulo procuramos destacar os distintos materiais que 
foram utilizados pelo estaleiro construtivo do Colégio da Graça, de forma a que este 
                                                 
504 Ver o contrato nº 65 celebrado com Gabriel de Rosa. A.D.B., L.O.C.G., fl. 181v.  
505 Não nos é aqui indicada a dimensão deste objecto, pelo que consideramos “por bem” denominá-
la de “medida padrão”.  
506 A.D.B., L.O.C.G., fl. 186v.  
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pudesse, seguindo o projecto idealizado, corresponder às necessidades e condicionantes 
da construção. Tendo em conta o patrocínio régio de D. João III, do qual tanto esta obra, 
como outras tantas realizadas na Rua da Sofia em Coimbra beneficiaram, seria espectável 
que se procurasse a aplicação de materiais mais nobres e condicentes com o estatuto de 
prestígio desta construção. No entanto, para determinados materiais, o insuficiente nível 
de especificação, relativamente ao seu tipo, revela-se um problema. Como vimos, por 
exemplo, no caso da pedra, a informação que temos sobre o seu tipo é bastante escassa 
não nos permitindo, entre outras questões, perceber, na totalidade, quais foram os tipos 
de pedra aplicados na construção do Colégio da Graça.     
4.5. Direcção da obra 
A construção do Colégio da Graça foi realizada, de acordo com o que nos é 
apontado pelo livro de obras, ao longo de cinco anos, tendo o seu início a 3 de Março de 
1543 e o seu término no ano de 1548 – os últimos registos de que dispomos, que nos 
indicam uma data concreta, são do mês de Dezembro deste último ano. Porém, não 
cremos que este livro represente a totalidade dos registos realizados a propósito da obra. 
Esta nossa suposição deve-se ao facto de, num dos registos, nos ser facultada a 
informação relativa à existência de um outro livro, muito possivelmente uma 
continuidade do que aqui abordamos507. Deste modo, a informação que aqui 
apresentamos vai, por conseguinte, estar incompleta. É uma convicção baseada num 
registo único, mas que não conseguimos confirmar, visto não sermos conhecedores do 
paradeiro desse outro livro. Assim sendo, continuaremos a trabalhar com os dados de que 
dispomos, mas tendo sempre presente esta suposição. Alertamos para o facto de que o 
anexo “Cronologia de contratos”, que aqui vai ser mencionado, se encontra nos anexos 
da presente dissertação.   
Baseando-nos nos registos referentes aos contratos de empreitada, realizamos uma 
lista cronológica de modo a representar o processo evolutivo das etapas construtivas, que 
nos permitisse entrever qual o ritmo que as obras tomaram. Como anteriormente 
referimos – no capítulo 2 - o livro de obras apresenta uma organização tipológica – e não 
                                                 
507 Num registo onde é medida a obra de Gabriel de Rosa, juntamente com um acerto de contas, 
surge: “Item un ferrolho da cella .110. Reaes./ pagamos a Grabiel de rrosa todo lo quale debíamos y/ finco 
debiendo dos mill Reaes para las gradas y passamos/los al otro libro .a. 120 follas/ //”. A.D.B., L.O.C.G., 
fl. 187v.  
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cronológica – pelo que, seria espectável que encontrássemos registos relativos ao 
primeiro ano das construções, em fólios finais.     
Como acima já referimos, o ano de 1543 marca o início das construções. Servindo-
se ainda dos terrenos fornecidos pelo Rei, a obra teve que erigir as primeiras estruturas. 
Desde logo, assistimos à preocupação na encomenda de ferrolhos, fechaduras, aldrabas, 
etc. Seria importante que, assim que as estruturas estivessem concluídas, se pudesse de 
imediato fixar os distintos objectos de segurança (portas, janelas, entre outros). 
Seguidamente, assiste-se ao começo das obras em algumas estruturas, nomeadamente na 
livraria, hospedaria e portaria. A igreja também já estaria a merecer atenção por parte da 
obra, tanto que se encomenda a realização de uma grade em madeira para lá incluir, bem 
como a imagem da Nossa Senhora do Pópulo, destinada a ser colocada num nicho na 
fachada da mesma. (Ver Cronologia de Contratos). Outras obras menores têm lugar neste 
ano, como o guarnecimento de paredes – do colégio neste caso508 -, a colocação de canos, 
realização de escadas, de alguns repartimentos em madeira, entre outros.  
O ano de 1544 “abre” com a continuidade das obras de carpintaria na portaria, 
nomeadamente no alpendre da mesma. Aqui, é contratada a realização de repartimentos 
– cremos que seriam secções - quer para o alpendre, quer para a enfermaria e secretas – 
também conhecidas por privadas, ou seja, latrinas -, aos quais acrescia a colocação de 
portas, frestas, corrimãos, entre outros. De igual modo, foi coberto o lavatório e 
mandaram-se fazer umas grades para colocar na igreja. A encomenda do muro em torno 
do terreno existente – neste caso, o chão que foi presumidamente fornecido pelo rei509 – 
começa neste ano e compreendia cerca de 160 braças. São iniciadas as obras de alvenaria/ 
pedraria no refeitório, dormitório e mosteiro, bem como na sacristia e cabido. É 
interessante constatar que, mesmo sendo este o segundo ano de construções, ainda se 
encomendou a edificação de 60 braças de parede exterior, decerto referente a uma 
qualquer estrutura que infelizmente não surge indicada. O ano de 1544 marca ainda o 
início das obras do claustro, com as suas abóbadas e arcos de volta perfeita, bem como 
das obras do poio. Interiormente, iniciaram-se as obras no dormitório com a colocação de 
celas, travejamentos e abertura de frestas e janelas, a par da realização do seu corredor 
em madeira. Destaque-se, finalmente, a realização de um sacrário para ser colocado 
                                                 
508 Em determinados registos, quando se faria menção ao colégio, também se utilizava a 
nomenclatura de “mosteiro” para o caracterizar. Veja-se, a título de exemplo, o contrato celebrado com 
António Fernandes, a 9 de Agosto de 1543, para que fizesse todas as guarnições da parede do mosteiro. 
A.D.B., L.O.C.G., fl. 167.  
509 Sobre esta questão veja-se o subcapítulo 4.2, relativo à compra dos terrenos.   
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debaixo do confessionário, bem como o desentulhar da casa do cabido (Ver Cronologia 
de Contratos). 
Os contratos realizados em 1545 indicam-nos um avanço bastante interessante no 
processo construtivo. Iniciou-se a construção da horta, com a encomenda de um muro em 
seu torno, lavrou-se uma fresta para a sacristia e construiu-se um arco para colocar na 
casa do cabido, juntamente com uns degraus que o acompanhavam. A obra de carpintaria 
na hospedaria teve aqui especial atenção, fazendo-se os travejamentos que seriam 
necessários, juntamente com algumas casas510 dentro desta, com as suas portas, janelas, 
frontais, frestas e escadas. De igual modo, as obras de pedraria no dormitório também se 
desenvolveram favoravelmente. Nesta secção do colégio, colocou-se telha por todo o seu 
tecto, juntamente com os canos, que passariam por cima da telha; colocaram-se arcos, 
cimalhas e lajes, abriram-se frestas, bem como se ladrilhou toda esta secção. Ainda 
durante este ano devemos destacar, sobretudo, as obras de pedraria e serralharia no 
refeitório onde se atesta: a encomenda de frestas – algumas guarnecidas com grades em 
ferro - e o término da construção do portal que lá existia, bem como a realização de um 
púlpito e de um sobrado para as frestas que se fizeram no topo do refeitório (Ver 
Cronologia de contratos). 
O volume de contratos de empreitada vai diminuindo conforme nos aproximamos 
do ano de 1548. Se nos anos de 1544 e 1545 atestamos a existência de 18 e 16 contratos 
respectivamente, no ano de 1546 apenas dispomos de 8 contratos. Se considerarmos bem 
esta questão, é fácil perceber que as obras já se teriam iniciado um pouco por todos os 
espaços do colégio e igreja; até porque, neste ano, a obra já seria detentora da plenitude 
dos terrenos reservados à sua construção, como atestamos no subcapítulo 4.2, reservado 
à compra dos terrenos. Daí ser normal que o processo de contratação de trabalhadores 
tivesse abrandado, reduzindo o número de empreitadas necessárias.  
Assim, no ano de 1546, deu-se continuidade às obras do dormitório, 
nomeadamente através da abertura de janelas no topo e nas celas que neste existiam. É 
possível que as obras nesta secção tivessem terminado ou neste ano, ou no início do 
seguinte, visto não dispormos de mais registos de contratos referentes a obras no 
dormitório. Do mesmo modo, as obras do refeitório também persistiram durante este ano 
com a construção do mobiliário condizente com o propósito desta secção, nomeadamente 
as diversas mesas necessárias. Seria ainda, durante o ano de 1546, que se viria a cobrir as 
                                                 
510 Entendemos o termo “casas” como sendo referente ao termo “secções” que foram construídas 
dentro da hospedaria.  
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secretas – onde se incluíram todas as estruturas interiores, tais como as divisórias, portais 
entre outros -, juntamente com algumas obras que se fizeram na portaria (Ver Cronologia 
de contratos). 
O ano de 1547, por seu turno, apresentou o maior desenvolvimento no que toca às 
obras do claustro. A maioria dos contratos celebrados durante este tempo concernem, 
precisamente, às obras de conclusão da estrutura claustral, tão afamada na história de arte 
portuguesa, como já aqui abordamos. Assim sendo, durante este ano contratou-se: o 
término do claustro em pedraria; a realização dos arcos e abóbadas guarnecidas em 
metade dos 3 ângulos lá existentes; uma parede com o respectivo arco, portal e escada; 
bem como a colocação de represas. No entanto, fizeram-se outras obras de distintas 
dimensões e importâncias, nomeadamente a construção de um lavatório, a realização dos 
“poios”511 do cabido, a construção de um portal para a porta da sacristia e, ainda, a 
colocação de um arco de pedraria de Ançã na cozinha (Ver Cronologia de contratos). 
Finalmente, durante o ano de 1548 as obras no claustro foram-se desenvolvendo 
consideravelmente, ao ponto de se telhar o andar superior desta secção. Fizeram-se, ainda, 
as guarnições do claustro, colocaram-se alguns portais de pedraria numa das paredes, 
terminaram-se três ângulos do mesmo em madeira e concertaram-se os frisos de arte lá 
existentes. Paralelamente, fizeram-se algumas obras menores, onde se conta a construção 
de pias e escadas, bem como a colocação de lajes em algumas secções (Ver Cronologia 
de contratos). Nesta fase construtiva, já consideravelmente avançada, o Colégio da Graça 
albergava, nas suas estruturas já construídas, 34 religiosos que frequentavam os estudos 
nesse lugar512. 
Visto que o livro de obras termina o seu registo em 1548, ainda não se encontra 
documentada a construção da igreja, que pelo menos no ano seguinte, já se ia 
edificando513. 
                                                 
511 Nada sabemos sobre esta estrutura exceptuando o facto de surgir citada um razoável número de 
vezes (ver Cronologia de contratos). Acreditamos que possa relacionar-se com uma qualquer estrutura de 
apoio que tenha existido nas secções do colégio. Ainda assim, aquando da visita que realizamos ao colégio 
da Graça – descrita no capítulo 3.5 – não encontramos qualquer referência a esta estrutura.  
512 No capítulo provincial de 1548, este número é indicado juntamente com uma descrição 
detalhada dos seus nomes, assim como aconteceu para as restantes casas da ordem. Alonso, 1991, p. 334.  
513 No final do ano de 1549, Fr. Luís de Montoya, por carta enviada ao prior-geral da ordem, 
Jerónimo Seripendo, indica a construção da igreja por benevolência do rei. Extraímos um excerto para 
melhor compreensão do que aqui expomos: “…[sobre Fr. Francisco de Vila Franca] y confiesa sempre a la 
Reina, la qual y el Rey nos tienen mucho amor y favorecen nuestra Religión en todo lo que les pedimos; en 
especial nos tienen ya edificado un monesterio y colegio en Coymbra mucho bien, donde quiere el Rey que 
estén quarenta o cinquenta religiosos, aunque agora no están tantos. Está ya edificado todo el monesterio y 
la yglesia está começada y se va fazendo”. Alonso, 1991, p. 335.  
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O que aqui procuramos foi traduzir uma evolução do processo construtivo, com 
base nos registos de contratos de empreitada, realizados ao longo destes anos. Apesar da 
sua interessante capacidade descritiva, estes registos, quando isolados, não nos permitem 
comparar concretamente aquilo que foi construído, com o que foi contratado e, deste 
modo, apurar valores finais e medidas mais concretas. No entanto, ao longo dos registos, 
deparamo-nos com descrições relativas às obras contratadas, onde se realizavam 
medições e se acertavam contas com os diferentes artífices. Pretendíamos servir-nos dela 
com o objectivo de apurarmos não só os valores finais relativos aos pagamentos por área 
da unidade de trabalho, – como indicamos no capítulo 4.1 – mas, também, de modo a que 
pudéssemos confrontar as medidas requeridas para as peças construídas, com as reais 
medidas do edifício. Face à natureza e periodicidade da presente dissertação, achamos 
por bem que tal proposta fosse desenvolvida em posterior trabalho.  
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Conclusão 
Definimos como objectivo primordial, na introdução da presente dissertação, dar 
a conhecer o processo construtivo do Colégio da Graça, em Coimbra. Ao longo deste 
trabalho pudemos percepcionar uma interessante evolução no processo construtivo, tendo 
como principal responsável pelo desenvolvimento das obras, a figura de Diogo de 
Castilho. Vimos que, no decorrer dos trabalhos, a sua figura admite um destaque 
importantíssimo, nomeadamente na função de mestre das obras de pedraria deste edifício. 
De igual modo, a sua função administrativa atribui-lhe um prestígio suplementar, 
levando-o a ser consultado sobre matérias de decisão de preços e medidas, destacando-o 
cada vez mais entre a plêiade de artistas que nestas obras confluem. Desenvolvida a 
presente dissertação, ficamos cada vez mais convencidos que, nesta fase da sua vida, 
Castilho assumia muito mais a função de empreiteiro do que propriamente de mestre-de-
obras de pedraria. O seu caracter errante, que o colocava em distintas regiões do Reino 
quase em simultâneo, conferiu-lhe um interessante reconhecimento que não haveria de 
passar ao lado da benevolência régia.  
Assim como vimos, é em plena implantação da “Nova Universidade” que 
assistimos à construção do Colégio da Graça. Para além da reforma que a ordem dos 
Agostinhos encetara, o acesso a cargos administrativos públicos, aliado à ânsia na 
obtenção da benesse régia, motivaram que a construção do edifício seguisse uma vertente 
académica – tendo sido acoplado à Universidade em 1549 -, revelando-se importante 
enquanto auxílio no processo de implantação da Universidade. De igual modo, o prestígio 
que este objectivo alcançara, motivou a chegada de inúmeros mesteirais da construção à 
cidade de Coimbra, empenhados em gravar os seus nomes, “para todo o sempre”, na 
história da construção da Rua da Sofia. Uma vez mais, o papel de Diogo de Castilho 
enquanto empreiteiro, não é de descurar. Cremos que uma grande parte dos mesteirais 
que trabalharam no estaleiro construtivo da Graça, se não pertenciam ao seu círculo de 
confiança, pelo menos tinham sido contratados por si, revelando uma aposta nos seus 
talentos. Destacamos nomes como o de Jerónimo Afonso – certamente outros tantos 
teriam beneficiado da confiança de Diogo de Castilho, ainda que este tenha conhecido 
maior destaque – pelo seu papel no processo construtivo, bem como pela sua constante 
interligação com o “Mestre Biscainho”. 
Contudo, cremos que o bom desenvolvimento da obra não teria sido possível sem 
a cuidada administração de Fr. Luís de Montoya e João Gonçalves. A par de Diogo de 
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Castilho, estes revelaram-se como importantes vectores no desenvolvimento da obra in 
loco, fortemente apoiados – ao nível financeiro – por Fr. Francisco de Vila Franca, da 
casa de Lisboa, e pelo principal impulsionador, o Rei D. João III. Muito do que foi o 
Colégio da Graça, na Coimbra quinhentista, deveu-se ao mecenato régio, prometido a 
Jerónimo Seripando, Prior-geral da Ordem, aquando da sua passagem por Portugal em 
1541.  
Em suma, a importância construtiva do Colégio da Graça ultrapassou fronteiras 
construtivas e artísticas, representando, enquanto estrutura de relevo, uma importante 
peça de arte desenvolvida bem no coração da cidade do Mondego. Precursora de ideais 
humanistas e Contra-reformistas – nomeadamente pela parca ornamentação do seu 
templo – a obra de construção do colégio dos Agostinhos constituiu, e constitui, um dos 
mais belos exemplares da arquitectura colegial que sobreviveu até aos dias de hoje. Na 
senda destas questões, achamos importante que estes colégios, sitos na Rua da Sofia em 
Coimbra, sejam alvo de intervenções concertadas, tendo em vista a sua futura 
funcionalidade, sem que antes lhes seja devolvida a forte identidade académica que desde 
a sua construção possuíram. Esperamos ter contribuído, com a presente dissertação, para 
um melhor conhecimento dos processos construtivos no dealbar da Idade Moderna e para 
um melhor conhecimento da vivência deste estaleiro em concreto, a par de todas os gastos 
que uma obra desta envergadura tinha de comportar.  
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Anexo 1 - Tabelas 
Tabela 1 - Receitas da obra 
Tabela 1 - Receitas Organização Por "Data" 
ID 
Receita 
Data Fólio 
Proveniência 
do dinheiro 
Local de 
Armazenamento 
Montante 
(Cruzados) 
Montante 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Propósito 
Entregue por 
quem? 
Observações 
1 1543/03/03 Fl. 2 Rei Depósito da obra 2000    800000 
Começo das 
Obras 
Enviado por 
Fernão 
d'Alvarez; 
entregue por 
um "moço" de 
nome Matos 
  
2 1543/03/03 Fl. 2      500    200000 
Obras de 
Hospedaria 
Enviado por 
Fernão 
d'Alvarez; 
entregue pelo 
Almoxarife 
  
3 1543/03/03 Fl. 2 Rei   200    80000 
Comprar os 
Chãos  
    
4 1544/02/15 Fl. 2 Rei   1000    400000 
Para as Obras 
em geral 
António Leitão   
5 1544/05/00 Fl. 2 Rei   400    160000 
Para as Obras 
em geral 
  
Aquando da ida da ao 
capítulo de Évora, por parte 
da comitiva encarregue da 
obra, o Rei lhes fez esmola 
400 Cruzados 
7 1544/08/00 
Fl. 
2V. 
Frei Francisco 
de Vila Franca 
    100000 100000 
Para as obras 
em geral 
Miguel Vaz 
Almoxarife 
Fora enviada uma cédula 
por Francisco de Vila 
Franca, para que o referido 
Almoxarife pagasse aos 
encarregados da obra 
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Tabela 1 - Receitas Organização Por "Data" 
ID 
Receita 
Data Fólio 
Proveniência 
do dinheiro 
Local de 
Armazenamento 
Montante 
(Cruzados) 
Montante 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Propósito 
Entregue por 
quem? 
Observações 
8 1544/10/00 
Fl. 
2V.  
Frei Francisco 
de Vila Franca 
  500    200000 
Para as obras 
do Dormitório 
Baltazar de 
ahedo (?) 
Em nota, acrescentada 
posteriormente, refere que 
foram da sua casa de Lisboa 
(?)  
10 1545/00/00 
Fl. 
2V.  
Fernão 
d'Alvarez 
  300    120000 
Para a 
Hospedaria 
    
9 1545/05/00 
Fl. 
2V.  
Bispo de 
Coimbra 
    
180000 + 
20000 
200000   Manuel Leitão 
Empréstimo contraído ao 
Bispo de Coimbra de 180 
mil Reais de uma vez, mais 
20 mil de outra, os quais, 
estes últimos, foram dados 
de esmola pelo bispo pelo 
pagamento dos montantes 
anteriores 
11 1545/07/00 
Fl. 
2V.  
Rei     100000  100000 
Para o 
Dormitório 
Enviado por 
Fernão 
d'Alvarez 
  
13 1545/09/26 
Fl. 
2V.  
Do depósito 
do mosteiro de 
Lisboa 
    
153000 + 
100000 
253000 
Para as obras 
da casa 
Empréstimo de 
Frei Francisco 
de Vila Franca 
Este empréstimo, do 
depósito do mosteiro de 
Lisboa, que fora concedido 
por Frei Francisco de Vila 
Franca, ficaria logo à 
partida pago 
14 1545/11/1545 
Fl. 
2V.  
Bispo de 
Coimbra 
    100000 100000 
Para as obras 
em geral 
Manuel Leitão   
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Tabela 1 - Receitas Organização Por "Data" 
ID 
Receita 
Data Fólio 
Proveniência 
do dinheiro 
Local de 
Armazenamento 
Montante 
(Cruzados) 
Montante 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Propósito 
Entregue por 
quem? 
Observações 
15 1545/12/23 Fl. 3 
Bispo de 
Coimbra 
    40000 40000   
Empréstimo 
por Manuel 
Leitão; 
Entregue por 
João 
Gonçalves 
Empréstimo concedido pelo 
Bispo de Coimbra 
2 1546/04/00 FL.3 Rei   300    120000 Para as obras  
Frei Francisco 
de Vila Franca 
  
3 1546/06/00 FL.3 Rei   1000    400000 Para as obras     
4 1546/12/00 FL.3 Rei       192000 
Para as obras e 
para as três 
propriedades 
da sua quinta  
  
Um Pouco Confuso; Foram 
dados 100 mil R para as 
obras e 92 mil R para a 
compra das três 
propriedades da sua quinta 
5 1547/08/00 FL.3 Rei     25000 25000 
Para pagar o 
Olivar de 
[Se]bastião de 
Silva  
Manuel leitão   
6 1547/09/00 FL.3 Rei   300    120000 Para as obras     
6   Fl. 2 
Convento de 
Lisboa 
   60000 60000 
Para começar 
as obras do 
dormitório 
Frei Francisco 
de Vila Franca 
Aquando da primeira ida do 
Frei Francisco de Vila 
Franca a Coimbra, este 
levou o referido montante 
que era do convento de 
Lisboa 
12   
Fl. 
2V.  
Dos Cobesos 
da capela (?) 
   10000 10000   
Enviado por 
Frei Francisco 
de Vila Franca 
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Tabela 1 - Receitas Organização Por "Data" 
ID 
Receita 
Data Fólio 
Proveniência 
do dinheiro 
Local de 
Armazenamento 
Montante 
(Cruzados) 
Montante 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Propósito 
Entregue por 
quem? 
Observações 
1   FL.3 
Frei Francisco 
de Vila Franca 
   
50000 + 
10000  
60000  
Bispo de 
Coimbra 
Aquando da vinda do Bispo 
de Coimbra, este recebeu os 
50 mil R de Frei Francisco 
para entregar à obra e 
dispensaram-se os que ele 
lhe tinha emprestado (Bispo 
Presumo) e ainda lhe deu 
outros 10 mil  
7   FL.3 Rei   1000    400000       
            Total 4140000       
Notas: 1. A conversão que surge na coluna "Conversão (Reais) " é feita na própria fonte, recorrendo à coluna da direita do livro de contabilidade, como espaço para esse 
efeito. Optamos pela inserção de todos os valores - em cruzados e Reais, de forma a que pudesse facilitar a análise dos dados. 2. Os espaços que surgem em branco na 
coluna "data" referem-se, precisamente, a registos onde a data não é indicada no livro de contabilidade. 3. Quando surgem dois valores na coluna "Pagamento (Reais) ", a 
coluna "Conversão (Reais) " vai apresentar um somatório desses valores. 4. A coluna "Observações" pode conter a descrição do registo de receita, bem como qualquer tipo 
de informações pertinentes. 5. A coluna "Local de Armazenamento" surge constantemente em branco visto que, apenas num dos registos somos informados do local de 
armazenamento da receita recebida. 6. A coluna “ID de Receita” faz referência a uma tabela que fizemos ao longo do processo de análise dos registos, organizada segundo a 
sequência dos fólios do Livro de Obras. Deste modo, é comum que apareça desorganizada, visto que não apresenta uma numeração própria.  
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Tabela 2 - Contratos de empreitada 
Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
1 1545/01/12 
Jeronimo 
Affonso e 
Juam de 
penagos 
Jerónimo 
Afonso e 
João de 
Penagós 
Lavrar uma fresta 
para a Sacristia 
 360 360  9 
Para além do 
portal presente 
nas despesas de 
material nº 1 
parte 2, também 
foi pedia a 
realização da 
referida fresta 
para a sacristia; 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
2 1545/04/10 
Jeronimo 
Affonso 
Jerónimo 
Afonso 
Fazer um arco de 
pedraria para a 
entrada do dormitório 
 
500 R + meio 
vinténs 
510  9 
O meio vintém é 
referente a uma 
carrada do carro 
da obra; Ver 
"Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
3 1544/11/26 
Juam Garcia 
Castellano 
João Garcia 
Castelhano 
Desentulhar  1600 1600  12 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
4 1548/09/02 
António 
Fernandez 
António 
Fernandes 
Fazer uma escada e 
assentar com a 
parede; O que foi 
feito no bocal da 
cisterna; pelo 
lagiamento 
 
2000 R + 1000 
R 
3000  13 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
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Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
5 1545/09/17 
Jerónimo 
Affonso e 
Juam Luis 
Jerónimo 
Afonso e 
João Luís 
Fazer três frestas para 
a enfermaria 
3  1200 R  16 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
6 1547/05/08 
António 
Fernandes 
António 
Fernandes 
Fazer os poios do 
cabido; fazer os poios 
do poio; dois pedaços 
de ombreira para a 
ventana (Janela) do 
lugar. 
 
1000 R+ 850 R+ 
250 R 
  16 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
7 1547/10/17 
António 
Fernandes 
António 
Fernandes 
Fazer uma escada; 
fazer o portal para a 
mesma; outros 
degraus para o cabido 
e sacristia 
 
150 R p/ braça; 
2000 R; 2000 R 
  18 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
8 1548 
António 
Fernandes 
António 
Fernandes 
Fazer as guarnições 
da claustra; dois 
portais de pedraria 
 
90 p/ braça; 
3100 
  18 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
9 1548 
António 
Fernandes 
António 
Fernandes 
Fazer o telhado das 
duas varandas; telhar 
de telha vã o terceiro 
ângulo; concertar os 
frujes de arte 
 5000   18v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
10 1548/08/19 
António 
Fernandes 
António 
Fernandes 
Retirar a escada e 
desbastar os degraus 
e torná-la a assentar; 
fazer os Rabos do 
portal da escada; 
fazer as pias que 
forem Mester. 
1 1000; 6 vinténs 
1400 R + 6 
vinténs 
 18v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
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Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
11 1548 
Rodrigo 
Perez 
Rodrigo 
Peres 
Fazer três ângulos da 
claustra; 
 19500   20 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
12 1543/10/08 
Entalhador 
desconhecido 
(mais a frente 
lê.se Nicolau 
Letrado 
entalhador) 
 
Fazer a grade da 
Igreja 
 2200   24v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
13 1545 Juam Rebello João Rebelo 
Fazer a cerca da 
horta 
 
1800 (420 R por 
braça) 
  27 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
14 1545/09/23 
António 
Fernandez 
António 
Fernandes 
Ladrilhar o 
dormitório; fazer a 
abobada da varanda; 
fazer a guarnição da 
mesma; 
 8000   28 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
15 1545/09/22 
Pero Luis, 
Juam Luis e 
Jeronimo 
Affonso 
pedreiros e 
moradores na 
cidade 
[Coimbra] 
Pêro Luís, 
João Luís e 
Jerónimo 
Afonso 
Fazer a varanda sobre 
o ângulo; fazer o 
púlpito do Refeitório; 
Fazer um arquinho 
sobre o mesmo e 
outro para a entrada; 
fazer sete degraus 
quadrados 
 34000  
(surge 
rasurado) Até 
ao natal 
34v./ 35 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
16 1546/02/28 
Jerónimo 
Affonso e 
Pero Luis 
Pero Luis e 
Jeronimo 
Afonso 
Fazer as mesas do 
Refeitório 
 1000   36 
Não faz 
referência ao 
valor total; Ver 
"Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
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Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
17 1547/10/03 
Pero Luis, 
Juam Luis e 
Jerónimo 
Affonso 
pedreiros 
Pêro Luís, 
João Luís e 
Jerónimo 
Afonso 
Fazer e acabar de 
pedraria da claustra; 
Pôr os alcaduçes 
(Cântaros) nos dois 
piares 
 275500  
Até Junho de 
1548 (cerca 
de 8 meses) 
37v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
18 1547/12/21 
Pero Luis, 
Juam Luis e 
Jerónimo 
Affonso 
pedreiros 
Pêro Luís, 
João Luís e 
Jerónimo 
Afonso 
Fazer um arco de 
pedraria de Ançã na 
cozinha; 
 7000   38 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
19 1543/12/17 
Domingo 
Dominguez 
Domingos 
Domingues 
Fazer os degraus e 
toda a escada 
 150 p/vara   48v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
20 1544/02/16 
Domingo 
Dominguez 
Domingos 
Domingues 
Fazer 10 palmos de 
fresta 
 840   48v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
21 1544/10/06 
António 
Fernandes 
António 
Fernandes 
Fazer toda a 
albaneria (Alvenaria) 
da casa 
 
420 por Braça 
(sobrados), 1000  
por palmo 
(Pedraria), 90  
por Braça 
(guarnições), 
250 por Braça 
(frontal) 
  51 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
22 1545/05/18 
Pero Luis e 
Jeronimo 
Affonso 
Pêro Luís e 
Jerónimo 
Afonso 
Fazer umas cimalhas 
em Pedra 
 200 R por vara   64 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
23 1545/06/28 
Jeronimo 
Affonso e 
Pero Luis 
Pero Luis e 
Jeronimo 
Afonso 
Fazer as lajes com as 
suas molduras 
 120 R p/ vara   64 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
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Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
24 1545/07/09 
Jeronimo 
Affonso e 
Pero Luis 
Pero Luis e 
Jeronimo 
Afonso 
Fazer dois arcos no 
Dormitório; Fazer 
uma casinha para a 
lanterna do 
Dormitório; fazer a 
janela fronteira da 
escada 
 3700   64v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
25 1547/08/14 
Jeronimo 
Affonso 
Jerónimo 
Afonso 
Fazer um portal para 
a porta da sacristia; 
Fazer uma janelinha 
da lâmpada do 
dormitório 
 1800   66 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
26 1546 
Jeronimo 
Affonso 
Jerónimo 
Afonso 
Fazer uma janela 
para o dormitório; 
uma roda para um 
torno do Refeitório 
2 800 1600  66v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
27 1546/02/23 
Juam Luis e 
Jeronimo 
Affonso 
João Luis e 
Jerónimo 
Afonso 
Fazer as Janelas das 
celas do Dormitório; 
fazer duas janelas 
apeladas; uma fresta 
grande 
 
800 R por cada 
uma 
  67 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
28 1546/07/22 
Juam Luis e 
Jeronimo 
Affonso 
João Luis e 
Jerónimo 
Afonso 
Fazer dois portais  1600   67v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
29 1546 Juam Luis João Luis 
Fazer a Janela do 
topo do dormitório 
 3000   68 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
30 1547/03/13 Juam Luis João Luis 
Fazer um portal 
grande; fazer um 
lavatório; 
 2300   68v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
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Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
31 1544/10/24 
Juam Lopez, 
Pero Simão, 
Francisco 
Affonso, 
moradores 
em 
Carapinhal,  
João Lopes, 
Pero Simão 
e Francisco 
Afonso 
Fazer 100 traves de 
carvalho de doze 
côvados de 
comprido; 100 traves 
de dez côvados de 
comprido. 
 4000   71 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
32 1543/04/03 
Juam 
Affonso, 
Juam 
Estebanez e 
Rodrigo 
perez, 
moradores 
em Coimbra 
João 
Afonso, 
João 
Estevão e 
Rodrigo 
Peres 
Fazer a libraria; 
Fazer a hospedaria; 
fazer o solado; Fazer 
cada repartimento de 
frontal; Fazer cada 
par de portas de 
frontal ou Janelas; 
Fazer duas portinhas 
em cada fresta; Fazer 
todas as escadas de 
madeira que forem 
necessárias 
 
1100 p/ braça; 
700 p/ braça; 
550 p/ braça; 
120 ; 200; 100; 
250; 
 3 meses 73 e 73v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
33 1544/01/02 
Rodrigo 
Perez 
Rodrigo 
Peres 
Acabar o alpendre da 
portaria; solar as duas 
casa que la se hão-de 
fazer; Fazer um 
repartimento no 
alpendre; Fazer outro 
repartimento na porta 
das Secretas e outro 
na enfermaria com os 
seus portais; acabar a 
varanda; fazer um 
cerramento de frontal 
na escadinha da porta 
 11500   76 e 76v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
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Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
da adega; fazer dez 
portais de uma porta 
cada e três portais de 
duas portas; Fazer 
duas portas na casa 
de negócios; Fazer 
duas portas na 
portaria; fazer a 
torcadinha (?) da 
igreja; fazer dois 
corrimãos nas 
escadas da capela e 
da livraria; Fazer 
onze frestas de uma 
porta e nove de duas 
portas; Cobrir o 
lavatório para telha 
vã e fazer uma verga 
para a chaminé; abrir 
os postigos 
necessários; Fazer 
uma grade para o 
adro; Fazer uma 
cátedra chã; Fazer 
uma gradezinha para 
os órgãos; 
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Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
34 1544/09/16 
Rodrigo 
Perez 
Rodrigo 
Peres 
Fazer o corredor do 
dormitório; Fazer as 
celas que forem 
necessárias no 
dormitório; Fazer os 
frontais necessários; 
Fazer o Refeitório; 
fazer os 
travejamentos 
necessários; Fazer 
cada par de portas de 
portal ou de janelas 
ou uma porta só; 
Fazer nas janelas das 
celas uma porta ou 
duas; Fazer frestas 
com suas frestinhas 
que levariam uma 
porta; Fazer os 
portais ou janelas; 
Fazer qualquer obra 
que for necessária. 
 
700  por Braça; 
1500 cada uma; 
110 cada um; 
1150 por braça; 
200 por braça; 
200  por braça 
ou 120; 100 ou 
120; 120 ; 
 
6 meses 
seguintes (até 
Março 
presumo) 
77v./ 78 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
35 1545/09/24 
Rodrigo 
Perez 
Rodrigo 
Peres 
Fazer o angulo da 
Varanda 
 7700 R   79 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
36 1546/08/08 
Rodrigo 
Perez 
Rodrigo 
Peres 
Cobrir as Secretas de 
tascros 
(Imperceptível) e em 
pena; cobri o 
passadiço de um (ou 
7) agua; fazer treze 
Repartimentos de 
8  3200  81v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
149 
 
Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
frontal e os assentos 
que forem mester. 
37 1545/03/02 
Rodrigo 
Perez 
carpinteiro 
Rodrigo 
Peres 
Fazer os 
travejamentos 
necessários; Fazer as 
casas que forem 
Mester; Fazer portas 
de portais, janelas e 
frestas; Fazer os 
frontais que forem 
necessários nestas 
casas; Fazer o 
madeiramento que 
for necessário; Fazer 
as escadas que forem 
necessárias. 
 
225 por braça; 
Ao mesmo 
preço das celas 
(ver depois); Ao 
mesmo preço 
das do 
dormitório (ver 
depois); 120 por 
cada 
Repartimento e 
se fizer portas 
nestes frontais, 
ser-lhe ia pago a 
120 cada uma; 
550 por braça; 
250 
  82 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
38 1544/02/11 
Manuel 
Gaspar 
Manuel 
Gaspar 
Fazer 100 braças de 
cerco para o terreno; 
 320 por braça  
Desde este 
dia até ao 
domingo de 
Ramos 
próximo 
100 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
39 1544/02/18 
Domingos 
Fernandez e 
Juam 
Fernandes 
Cabuqueiros, 
moradores 
em Coimbra. 
Domingos 
Fernandes e 
João 
Fernandes 
Sacar 2000 carradas 
de pedra 
 8,5 por carrada   106 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
150 
 
Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
40 1544/02/19 
Manuel Luis 
e Manuel 
Menezes 
pedreiros 
Manuel Luís 
e Manuel 
Menezes 
Fazer 60 braças da 
cerca do terreno 
 130 por braça  
Desde este 
dia até ao 
Domingo de 
Ramos 
próximo 
108 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
41 1544/02/19 
Gaspar de 
Acosta 
Gaspar da 
Costa 
Fazer sessenta braças 
de parede 
 320 por Braça  
Desde este 
dia até ao 
Domingo de 
Ramos mais 
próximo 
110 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
42 1546/11/12 
António 
Rodrigues 
pedreiro 
António 
Rodrigues 
Fazer dois capitéis 
para o alpendre da 
portaria 
 
3000 mais dois 
jornais de um 
carpinteiro 
 
Desde este 
dia até ao 
Natal 
115 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
43 1544/07/04 
Gaspar da 
Costa e 
Manuel 
Bernaldez 
pedreiros e 
moradores na 
cidade de 
Coimbra 
Gaspar da 
Costa e 
Manuel 
Bernardes 
Fazer todas as 
paredes que forem 
necessárias de 
alvenaria no 
Refeitório do 
mosteiro e no 
dormitório 
 420 por braça  
Acabada em 
3 meses 
119 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
44 1544/08/16 
Gaspar da 
Costa e 
Manuel 
Bernaldes 
Gaspar da 
Costa e 
Manuel 
Bernardes 
Fazer as abóbadas 
que forem 
necessárias; 
Guarnecer as 
abobadas e paredes; 
Fazer todos os portais 
das 20 celas entre 
outros. 
 
420 por braça; 
100 por braça 
nas abobadas e 
90 por braça nas 
paredes; 1000 
cada um. 
  121 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
151 
 
Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
45 1545/07/16 
Gaspar da 
Costa e 
Manuel 
Bernaldes 
Gaspar da 
Costa e 
Manuel 
Bernardes 
Telhar o dormitório 
todo; assentar as 
cimalhas de ambas as 
partes e as lajes do 
topo; fazer os canos 
2 12000 12800  126v. 
Surge à direita: 
"Até aqui têm/ 
recebidos os 
em/preiteiros./ 
313.124 R.; Ver 
"Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
46 1546/02/23 
Gaspar da 
Costa e 
Manuel 
Bernaldes 
Gaspar da 
Costa e 
Manuel 
Bernardes 
Passarão e assentarão 
o púlpito em outra 
parede 
3  1200  130v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
47 1544/09/09 
Jorge Dias e 
António 
Lopes, 
pedreiros 
António 
Lopes e 
Jorge Dias 
Fazer os arquinhos da 
abobada da claustra 
 
200 cada vara de 
arco 
  137 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
48 1544/08/08 
Juam Luis e 
Jeronimo 
Affonso 
João Luis e 
Jerónimo 
Afonso 
Fazer a pedraria que 
for necessária para a 
Sacristia e cabido; 
Fazer três arcos 
pequenos em cada 
casa; Fazer dois arcos 
em cada casa; Fazer 
as cimalhas que 
forem necessárias; 
Fazer as Represas 
que forem 
necessárias 
 
220 por vara de 
arco; 320 por 
vara; 170 cada 
vara; 140 cada 
uma (7 vinténs) 
 Três meses 139 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
49 1545/01/12 
Juam Luis 
Pedreiro 
João Luis 
Fazer o arco do 
cabido; Fazer três 
degraus para este 
arco 
 4000   140v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
152 
 
Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
50 1544/08/07 
Juam Dias 
Pedreiro, 
morador em 
Coimbra 
João Dias 
Fazer 50 varas de 
cimalha 
 120 por vara  
25 varas 
desta data a 
15 dias; 
outras 25 
varas daí a 
outros 15 
dias 
141 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
51 1545/09/25 
Juam Dias 
Pedreiro, 
morador em 
Coimbra 
João Dias 
Fazer uma fresta para 
o Refeitório; Acabar 
o portal do 
Refeitório; 
 3300   141v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
52 1547/10/12 
Manuel 
Bernaldes 
Manuel 
Bernardes 
Fazer as abobadas e 
arquinhos da metade 
dos três ângulos da 
claustra; Fazer as 
cimalhas necessárias 
no angulo; Fazer as 
represas necessárias; 
Guarnecer as 
abobadas 
1 cruzado 
por cada 
braça de 
abobada 
200 por vara 
pelos arquinhos; 
120 por cada 
vara de cimalha; 
120 por cada 
represa; 100 por 
braça de 
guarnição 
  146v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
53 1547/10/15 
Gaspar da 
Costa 
Gaspar da 
Costa 
Fazer a parede da 
claustra; Fazer um 
arco nessa parede 
 
400 por 
braça;2300 
  150 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
54 1544/08/18 
Juam de 
Penagos, 
pedreiro e 
morador em 
coimbra 
João de 
Penagós 
Fazer a pedraria que 
for necessária na 
abobada da escada; 
fazer as cimalhas e 
arcos grandes e 
pequenos e as 
represas 
 
Os arcos 
pequenos a 220 
por vara; Os 
arcos grandes a 
320 por vara; as 
cimalhas a 170 
cada vara; as 
represas por 140 
(7 vinténs cada); 
 Três meses 151 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
153 
 
Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
o assento dos 
arcos seria a 270 
por cada um. 
55 1544/08/28 
António 
Lopes e 
Jorge Dias, 
pedreiros 
António 
Lopes e 
Jorge Dias 
Fazer a pedraria do 
poio que se faz na 
obra; Fazer cimalhas, 
represas e arcos 
 
Conforme o 
preço que estaria 
a ser pago a 
João Luís e a 
Jerónimo 
Afonso (fl. 139) 
  153 
Ou seja, seriam 
pagos a: 220 por 
vara de arco; 
320 por vara; 
170 cada vara; 7 
vinténs cada 
uma (140 Reais); 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
56 1545/10/08 Jorge Dias Jorge Dias 
Fazer uma fresta para 
o Refeitório; Fazer 
outra fresta para a 
outra parede do 
refeitório; fazer um 
sobrado para as 
frestas do topo do 
refeitório; Apelar e 
serrar as umbreiras 
das frestas 
 2900   154 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
154 
 
Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
57 1544/08/16 
Mateos 
Fernandes 
pedreiro 
estante na 
cidade de 
coimbra 
Mateus 
Fernandes 
Fazer 20 frestas para 
20 celas; 
 550 cada uma   157 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
58 1545/05/08 
Jeronimo 
Affonso 
Jeronimo 
Afonso 
Fazer 4 frestas das 
celas; Fazer uma 
fresta chaflada 
10  (a 2 
cruzados 
cada uma) 
 4000  158 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
59 1543/10/01 
Diego Jaques 
imaginário 
estante na 
cidade de 
Coimbra 
Diego 
Jaques 
Fazer a imagem de 
Nossa Senhora de 
Pópulo 
 
O que Diogo de 
Castilho achar 
que vale; 
Contudo recebeu 
nesta data 3000 
Reais 
 
A imagem 
até ao fim do 
mês de 
Outubro e o 
encasamento 
até ao fim do 
mês de 
Novembro 
160v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
60 1544/11/16 
Diego Jaques 
imaginário 
estante na 
cidade de 
Coimbra 
Diego 
Jaques 
Fazer um Sacrário de 
pedraria para de 
baixo do 
confessionário 
6 cruzados e 
meio. 
Recebeu 4 
cruzados à 
data da 
realização 
do contrato 
 3600  161 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
61 1543/08/09 
António 
Fernandez 
Pedreiro 
António 
Fernandes 
Fazer todas as 
guarnições das 
paredes do Mosteiro; 
Fazer os 
encanamentos que 
forem necessários na 
parede da Rua; 
 
35 por braça de 
guarnição; 
Aquilo que 
Diogo de 
Castilho achar 
que merece 
pelos canos 
  167 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
155 
 
Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
62 1546/02/28 
Jorge Dias, 
António 
Lopes 
Jorge Dias e 
António 
Lopes 
Fazer cinco mesas do 
refeitório; fazer a 
mesa travessa 
(traviessa); Fazer os 
degraus quadrados 
para debaixo das 
mesas 
 
1100 por cada 
mesa pequena; 
pela mesa 
grande travessa 
1200: por cada 
vara de degrau 
70 
  171 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
63 1546/07/25 Jorge Dias Jorge Dias 
Fazer dois arcos para 
as secretas; Fazer três 
portais das celas; 
Fazer as lajes e pias 
para a cozinha; trazer 
uma laje para a casa 
do porteiro 
 
5000 pelos arcos 
e portais; Pelas 
lajes iria-se 
pagar pela 
primeira porção 
das mesas que 
fez, 
descontando-se 
soldo a libra; 
pela última laje 
receberia 1 
tostão 
  171v./ 172 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
64 1545/10/14 
Pero 
Francisco 
Relogeiro 
morador em 
coimbra 
Pêro 
Francisco 
Fazer uma grade de 
uma fresta do 
Refeitório; outras 
grades que sejam 
necessárias; Fazer 
ferrolhos e obra que 
for mester. 
 
1450 Reais pelo 
quintal de grade 
lavrado; Os 
ferrolhos seriam 
pagos conforme 
o preço que faz 
Gabriel Rosa 
  179 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
156 
 
Tabela 2 - Contratos Organização Por "Data" 
ID 
Contrato 
Data  
Nome e Info. 
Geral 
Nome 
Actualizado 
Função Contratada 
Pagamento 
(Cruzados) 
Pagamentos 
(Reais) 
Conversão 
(Reais) 
Período da 
Obra 
Localização 
na fonte 
Observações 
65 1543/03/31 
Gabriel de 
Rosa 
celhareiro 
(serralheiro) 
Gabriel de 
Rosa 
Fazer ferrolhos, 
ferraduras ou 
aldrabas, machos e 
fêmeas. 
 
Pelos ferrolhos 
grandes 120 
cada; Pelos 
ferrolhos 
pequenos 80 
cada; Pelas 
aldrabas grandes 
de palmo e meio 
30 cada uma; Se 
fossem mais 
pequenas, a 15 
cada uma; 
  181v. 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
66 1548/05/13 
Gabriel de 
Rosa 
celhareiro 
(serralheiro) 
Gabriel de 
Rosa 
Fazer as linhas     187 
Ver "Resumo de 
Contratos" em 
anexo 
Notas: 1. A conversão que surge na coluna "Conversão (Reais) " é feita na própria fonte, recorrendo à coluna da direita do livro de contabilidade, como espaço para esse 
efeito. Optamos pela inserção de todos os valores em cruzados e Reais, de forma a que pudesse facilitar a análise dos dados. 2. Os espaços que surgem em branco na coluna 
"data" referem-se, precisamente, a registos onde a data não é indicada no livro de contabilidade. 3. Quando existe preenchimento das colunas "Pagamento (Cruzados) " e 
"Pagamento (Reais) ", o valor que irá surgir na coluna "Conversão (Reais) " vai conter uma conversar dos valores em cruzados, juntamente com uma soma aos valores em 
Reais. 4. Quando surgem dois valores na coluna "Pagamento (Reais) ", a coluna "Conversão (Reais)" vai apresentar um somatório desses valores. 5. A coluna “ID de 
Contrato” faz referência a uma tabela que fizemos ao longo do processo de análise dos registos, organizada segundo a sequência dos fólios do Livro de Obras. Deste modo, 
é comum que esta coluna apareça desorganizada, visto que não apresenta uma numeração própria. 
  
 
  
157 
 
Tabela 3 - Balanço das despesas da obra 
Tabela 3 - Balanço de Despesas 
 
Número de registos no livro 
de contabilidade
2
 
Valores finais (Reais) 
1
 
Pedra 25 19229 
Madeira 161 650725 
Cal 55 120375 
Telha 40 60562 
Tijolo 35 37538 
Metal 175 128400 
Total 491 1016829 
Notas: 1. A coluna "Valores finais (Reais) " contempla um 
somatório de todas as despesas que surgem nas restantes tabelas, 
divididas a nível tipológico. 2. A coluna "Número de registos no 
livro de contabilidade" faz referência ao número de registos 
existentes no livro de obras, relativamente à compra dos distintos 
materiais. 
 
 
 
 
 
  
158 
 
  
159 
 
Tabela 4 - Identificação dos homens que trabalharam na construção do Colégio da Graça (a) 
Tabela 4 - Homens Organização por Ordem Alfabética de "Nome Actualizado" 
Nome Nome Actualizado Oficio Proveniência Salários Fólios 
Affonsianez Afonso Eanes 
Carpinteiro 
(asserrador) 
    104v.  
Affonso Diaz Afonso Dias Cabouqueiro   
60 Reais por 
dia  
96v.  
Affonso Perez 
Povero 
Afonso Peres 
Pombeiro 
Carpinteiro 
(asserrador) 
    104v.; 105 
Alonso Garcia Alonso Garcia Calceteiro     91 
Alvaro Gonzalez Alvaro Gonçalves Boieiro   
2 Cruzados 
por mês (800 
Reais);  
9v.; 16 
António Dias António Dias Carpinteiro   
67 Reais por 
dia; 
61;61v.  
António Fernandez António Fernandes Pedreiro   
50 Reais por 
dia 
13; 16; 16v.; 17; 18; 28v.; 
51; 51v.; 52; 52v.; 53; 
54v.; 61v.; 62; 166 
António Ianez António Eanes Carreiro Marmeleira   49v. 
António Lopez António Lopes Pedreiro     
28v.; 34; 137; 153; 153v.; 
171; 171v.; 173;    
António Rodriguez António Rodrigues Pedreiro   
100 Reais por 
dia 
60v.; 115;   
Barradas Barradas Cabouqueiro     
121v.; 125v.; 126; 126v.; 
134; 134v.;    
Bartolomeu Bartolomeu 
Boieiro [de João 
Gonçalves]  
    115 
Bartolomeu Alvarez Bartolomeu Alvares Cabouqueiro     122; 134; 150v.; 151v.;  
Braz Perez Brás Peres Pedreiro   
60 Reais por 
dia 
166 
Diego Jaques Diego Jaques Imaginário 
Coimbra 
(estante) 
  160v.; 161; 161v. 
160 
 
Tabela 4 - Homens Organização por Ordem Alfabética de "Nome Actualizado" 
Nome Nome Actualizado Oficio Proveniência Salários Fólios 
Diogo Fernandez Diogo Fernandes Cabouqueiro   
60 Reais por 
dia 
61; 97;  97v.; 99; 99v.; 
122v.; 123v.; 166 
Diogo Perez Diogo Peres Carreiro Botão   49v.  
Domingo Dominguez 
Domingos 
Domingues 
Pedreiro   
60 Reais por 
dia; 
47; 48v.;  
Domingos Fernandez Domingos Fernandes Cabouqueiro     105v.; 110;  
Fernando D'eras Fernando De Eras Carreiro     104; 104v.;  
Fernando Ianez 
Galego 
Fernando Eanes 
Galego 
Almocreve     114 
Filipe Gil Filipe Gil Carreiro   
4 e 6 Reais 
por Carrada 
(pedra) 
115 
Francisco Affonso Francisco Afonso Carpinteiro 
Miranda e seu 
termo 
(Carapinhal) 
  68v.;  
Francisco Perez Francisco Peres Asserrador 
Miranda e seu 
termo 
(Villanova) 
  92v.;  
Gabriel de Rosa Gabriel de Rosa Serralheiro     
83v.; 161; 182; 182v.; 
183v.; 184; 184v.; 185; 
185v.; 186; 186v.; 187; 
187v.;    
Gaspar de Acosta Gaspar da Costa Pedreiro     
110; 110v.; 111; 119v.; 
120; 120v.; 121; 121v.; 
122; 122v.; 123; 123v.; 
124v.; 125; 125v.; 126; 
126v.; 127; 128; 128v.; 
129; 129v.; 130; 130v.; 
131; 131v.; 132; 132v.; 
133; 133v.; 134; 134v.; 
144v.; 148; 148v.; 149; 
161 
 
Tabela 4 - Homens Organização por Ordem Alfabética de "Nome Actualizado" 
Nome Nome Actualizado Oficio Proveniência Salários Fólios 
149v.; 150; 150v.; 151; 
152;  
Gaspar Fernandez Gaspar Fernandes Almocreve     114 
Jeronimo Affonso Jerónimo Afonso Pedreiro Coimbra   
9; 16; 38; 38v.; 39; 64; 
64v.; 65; 66; 66v.; 67; 
67v.; 129v.; 138v.; 139; 
158;  
Jorge Dias Jorge Dias Pedreiro   
70 Reais por 
dia; 60 Reais 
por dia 
28v.; 34; 61; 137; 153; 
153v.; 154; 171; 171v.;   
172 
Juam Affonso João Afonso Carpinteiro Coimbra   
74; 74v.; 75; 76v.; 83; 
83v.; 105;  
Juam de Penagos João de Penagós Pedreiro Coimbra   11v.; 151;  
Juam Dias João Dias Pedreiro     141; 141v.; 142;  
Juam Estebanez João Estevão Carpinteiro Coimbra   74; 74v.; 75;  
Juam Fernandez João Fernandes Almocreve     114 
Juam Fernandez João Fernandes Cabouqueiro   
60 Reais por 
dia 
96v.; 105v.; 110;  
Juam Garcia 
Castelhano  
João Garcia 
Castelhano 
Cabouqueiro   
35 Reais por 
dia;  
12; 
Juam Ianez João Eanes Cabouqueiro     121; 122; 128v.;  
162 
 
Tabela 4 - Homens Organização por Ordem Alfabética de "Nome Actualizado" 
Nome Nome Actualizado Oficio Proveniência Salários Fólios 
Juam Lopez João Lopes Carpinteiro 
Miranda e seu 
termo 
(Carapinhal) 
  68v.; 123v.;  
Juam Luis João Luís Pedreiro Coimbra   
35; 35v.; 36; 38; 38v.; 39; 
67; 67v.; 68;  68v.; 132v.; 
135v.; 136; 140; 140v.; 
158; 
Juam Rebello João Rebelo Pedreiro     27 
Luis Alvarez Luís Alvares Carreiro     9v.  
Luis Fernandez Luís Fernandes Asserrador 
Miranda e seu 
termo 
(Meanhas) 
  92v.  
Manuel Bernaldes Manuel Bernardes Pedreiro     
119v.; 120; 120v.; 121; 
121v.; 122; 122v.; 123; 
123v.; 124;  124v.; 125; 
125v.; 126; 126v.; 127; 
128; 128v.; 129; 129v.; 
130; 130v.; 131; 131v.; 
132; 132v.; 133; 133v.; 
134; 134v.; 144v.; 145; 
145v.; 146; 147; 147v.; 
148; 152; 152v.;  
Manuel Gaspar Manuel Gaspar Pedreiro     100; 100v.; 101;  
Manuel Luis Manuel Luís Pedreiro   
60 Reais por 
dia 
108; 166 
Manuel Menezes Manuel Meneses Pedreiro     108 
Mateos Fernandez Mateus Fernandes Pedreiro 
Coimbra 
(estante) 
  157; 157v.  
Nicolau Letrado Nicolau Letrado Entalhador     24v.;  
Pedro Aguilar Pedro Aguilar Calceteiro     91 
Pero Francisco Pêro Francisco Relojoeiro     179 
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Tabela 4 - Homens Organização por Ordem Alfabética de "Nome Actualizado" 
Nome Nome Actualizado Oficio Proveniência Salários Fólios 
Pero Luis Pêro Luís Pedreiro Coimbra   
35; 35v.; 36; 38; 38v.; 39; 
64; 64v.; 65; 173;  
Pero Menezes Pêro Meneses Carreiro     115 
Pero Simão Pêro Simão Carpinteiro 
Miranda e seu 
termo 
(Carapinhal) 
  68v.;  
Rodrigo Perez Rodrigo Peres Carpinteiro Coimbra 
57, 60; 75 
Reais por dia 
19; 19v.; 20; 61v.; 62; 74; 
74v.; 75; 76v.; 78; 78v.; 
79; 79v.; 81; 81v.; 84; 
84v.; 87; 89v.; 92v.;  
[Se]bastião Affonso Sebastião Afonso Carreiro Trouxemil     
Simão Fernandez Simão Fernandes Asserrador 
Miranda e seu 
termo 
(Miranda) 
  92v.; 148v.;  
Notas: 1. Os valores que são apresentados na coluna "Salários", têm ligação directa à coluna fólios. No cômputo geral, a 
coluna fólios identifica a localização na fonte de registos de pagamento aos mesteirais que são referidos. Por seu turno, os 
fólios que surgem a negrito, são os fólios onde se comprova que determinado mesteiral auferia certo salário por dia. Veja-se o 
caso de Afonso Dias onde, no fólio 96v., surge indicado que este mesteiral seria pago por um dia de trabalho com 60 Reais. 2. 
Os mesteirais aos quais não surge associado valor de salário é porque a fonte não nos forneceu essa informação. 
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Tabela 5 - Identificação dos homens que trabalharam na construção do Colégio da Graça (B) 
Tabela 5 - Homens Organização Ordem Alfabética de "Ofícios" 
Nome Nome Actualizado Oficio Proveniência Salários Fólios 
Fernando Ianez 
Galego 
Fernando Eanes 
Galego 
Almocreve     114 
Gaspar Fernandez Gaspar Fernandes Almocreve     114 
Juam Fernandez João Fernandes Almocreve     114 
Francisco Perez Francisco Peres Asserrador 
Miranda e seu 
termo 
(Villanova) 
  92v.;  
Luis Fernandez Luís Fernandes Asserrador 
Miranda e seu 
termo 
(Meanhas) 
  92v.  
Simão Fernandez Simão Fernandes Asserrador 
Miranda e seu 
termo 
(Miranda) 
  92v.; 148v.;  
Alvaro Gonzalez Álvaro Gonçalves Boieiro   
2 Cruzados 
por mês;  
9v.; 16 
Bartolomeu Bartolomeu 
Boieiro [de João 
Gonçalves]  
    115 
Affonso Diaz Afonso Dias Cabouqueiro   
60 Reais por 
dia  
96v.  
Barradas Barradas Cabouqueiro     
121v.; 125v.; 126; 126v.; 
134; 134v.;    
Bartolomeu Alvarez Bartolomeu Alvares Cabouqueiro     122; 134; 150v.; 151v.;  
Diogo Fernandez Diogo Fernandes Cabouqueiro   
60 Reais por 
dia 
61; 97;  97v.; 99; 99v.; 122v.; 
123v.; 166 
Domingos Fernandez Domingos Fernandes Cabouqueiro     105v.; 110;  
Juam Fernandez João Fernandes Cabouqueiro   
60 Reais por 
dia 
96v.; 105v.; 110;  
Juam Garcia 
Castelhano  
João Garcia 
Castelhano 
Cabouqueiro   
35 Reais por 
dia;  
12; 
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Tabela 5 - Homens Organização Ordem Alfabética de "Ofícios" 
Nome Nome Actualizado Oficio Proveniência Salários Fólios 
Juam Ianez João Eanes Cabouqueiro     121; 122; 128v.;  
Alonso Garcia Alonso Garcia Calceteiro     91 
Pedro Aguilar Pedro Aguilar Calceteiro     91 
António Diaz António Dias Carpinteiro   
67 Reais por 
dia; 
61;61v.  
Francisco Affonso Francisco Afonso Carpinteiro 
Miranda e seu 
termo 
(Carapinhal) 
  68v.;  
Juam Affonso João Afonso Carpinteiro Coimbra   
74; 74v.; 75; 76v.; 83; 83v.; 
105;  
Juam Estebanez João Estevão Carpinteiro Coimbra   74; 74v.; 75;  
Juam Lopez João Lopes Carpinteiro 
Miranda e seu 
termo 
(Carapinhal) 
  68v.; 123v.;  
Pero Simão Pêro Simão Carpinteiro 
Miranda e seu 
termo 
(Carapinhal) 
  68v.;  
Rodrigo Perez Rodrigo Peres Carpinteiro Coimbra 
57, 60; 75 
Reais por dia 
19; 19v.; 20; 61v.; 62; 74; 
74v.; 75; 76v.; 78; 78v.; 79; 
79v.; 81; 81v.; 84; 84v.; 87; 
89v.; 92v.;  
Affonsianez Afonso Eanes 
Carpinteiro 
(asserrador) 
    104v.  
Affonso Perez 
Povero 
Afonso Peres 
Pombeiro 
Carpinteiro 
(asserrador) 
    104v.; 105 
António Ianez António Eanes Carreiro Marmeleira   49v. 
Diogo Perez Diogo Peres Carreiro Botão   49v.  
Fernando D'eras Fernando de Eras Carreiro     104; 104v.;  
Luis Alvarez Luis Alvares Carreiro     9v.  
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Tabela 5 - Homens Organização Ordem Alfabética de "Ofícios" 
Nome Nome Actualizado Oficio Proveniência Salários Fólios 
Pero Menezes Pêro Meneses Carreiro     115 
[Se]bastião Affonso Sebastião Afonso Carreiro Trouxemil     
Filipe Gil Filipe Gil Carreiro ?   
4 e 6 Reais 
por Carrada 
(pedra) 
115 
Nicolau Letrado Nicolau letrado Entalhador     24v.;  
Diego Jaques Diego Jaques Imaginário 
Coimbra 
(estante) 
  160v.; 161; 161v. 
António Fernandez António Fernandes Pedreiro   
50 Reais por 
dia 
13; 16; 16v.; 17; 18; 28v.; 51; 
51v.; 52; 52v.; 53; 54v.; 61v.; 
62; 166 
António Lopez António Lopes Pedreiro     
28v.; 34; 137; 153; 153v.; 
171; 171v.; 173;    
António Rodriguez António Rodrigues Pedreiro   
100 Reais por 
dia 
60v.; 115;   
Braz Perez Brás Peres Pedreiro   
60 Reais por 
dia 
166 
Domingo Dominguez 
Domingos 
Domingues 
Pedreiro   
60 Reais por 
dia; 
47; 48v.;  
Gaspar de Acosta Gaspar da Costa Pedreiro     
110; 110v.; 111; 119v.; 120; 
120v.; 121; 121v.; 122; 
122v.; 123; 123v.; 124v.; 
125; 125v.; 126; 126v.; 127; 
128; 128v.; 129; 129v.; 130; 
130v.; 131; 131v.; 132; 
132v.; 133; 133v.; 134; 
134v.; 144v.; 148; 148v.; 
149; 149v.; 150; 150v.; 151; 
152;  
Jeronimo Affonso Jerónimo Afonso Pedreiro Coimbra   
9; 16; 38; 38v.; 39; 64; 64v.; 
65; 66; 66v.; 67; 67v.; 129v.; 
138v.; 139; 158;  
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Tabela 5 - Homens Organização Ordem Alfabética de "Ofícios" 
Nome Nome Actualizado Oficio Proveniência Salários Fólios 
Jorge Dias Jorge Dias Pedreiro   
70 Reais por 
dia; 60 Reais 
por dia 
28v.; 34; 61; 137; 153; 153v.; 
154; 171; 171v.;   172 
Juam de Penagos João de Penagós Pedreiro Coimbra   11v.; 151;  
Juam Dias João Dias Pedreiro     141; 141v.; 142;  
Juam Luis João Luís Pedreiro Coimbra   
35; 35v.; 36; 38; 38v.; 39; 67; 
67v.; 68;  68v.; 132v.; 135v.; 
136; 140; 140v.; 158; 
Juam Rebello João Rebelo Pedreiro     27 
Manuel Bernaldes Manuel Bernardes Pedreiro     
119v.; 120; 120v.; 121; 
121v.; 122; 122v.; 123; 
123v.; 124;  124v.; 125; 
125v.; 126; 126v.; 127; 128; 
128v.; 129; 129v.; 130; 
130v.; 131; 131v.; 132; 
132v.; 133; 133v.; 134; 
134v.; 144v.; 145; 145v.; 
146; 147; 147v.; 148; 152; 
152v.;  
Manuel Gaspar Manuel Gaspar Pedreiro     100; 100v.; 101;  
Manuel Luis Manuel Luís Pedreiro   
60 Reais por 
dia 
108; 166 
Manuel Menezes Manuel Meneses Pedreiro     108 
Mateos Fernandez Mateus Fernandes Pedreiro 
Coimbra 
(estante) 
  157; 157v.  
Pero Luis Pêro Luís Pedreiro Coimbra   
35; 35v.; 36; 38; 38v.; 39; 64; 
64v.; 65; 173;  
Pero Francisco Pêro Francisco Relojoeiro     179 
Gabriel de Rosa Gabriel de Rosa Serralheiro     
83v.; 161; 182; 182v.; 183v.; 
184; 184v.; 185; 185v.; 186; 
186v.; 187; 187v.;    
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Tabela 5 - Homens Organização Ordem Alfabética de "Ofícios" 
Nome Nome Actualizado Oficio Proveniência Salários Fólios 
Notas: 1. Os valores que são apresentados na coluna "Salários" têm ligação directa à coluna fólios. No cômputo geral, a coluna 
fólios identifica a localização na fonte de registos de pagamento aos mesteirais que são referidos. Por seu turno, os fólios que 
surgem a negrito são os fólios onde se comprova que determinado mesteiral auferia certo salário por dia. Veja-se o caso de Afonso 
Dias onde, no fólio 96v., surge indicado que este mesteiral seria pago por um dia de trabalho com 60 Reais. 2. Os mesteirais aos 
quais não surge associado valor de salário é porque a fonte não nos forneceu essa informação. 
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Tabela 6 - Material comprado: metal 
Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
439 1543/09/04 Aldrabas 3 dúzias 
30 Reais por cada 
uma aldraba 
1080 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
472 1544/07/23 Fechadura mourisca 1   500 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184 
Para a portinha da 
varanda 
473 1544/09/01 Mançais 12 pares 25 o par 300 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184   
474 1544/09/01 Ferrinhos     100 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184 
OS ferrinhos do 
sacrário 
480 1544/11/07 Ferro     1530     184v. 
Deu-se a Gabriel de 
Rosa para ferro 
para as grades 
94 1545/03/26 Pregos 10000 40 o cento 4000     25v.   
96 1545/05/08 
Pregos tabuares; pregos 
caibrais 
3000; 2500 300; 400 1900     26   
97 1545/06/27 
Pregos caibrais; pregos 
tabuares 
6000; 7300 
todos a 400 
milheiro 
5320     26   
486 1545/07/22 Ferrolho grande 1   140 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  185   
487 1545/10/00 Ferrolho grande 2   240 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  185   
101 1545/12/22 Pregos tabuares 13800 34 o cento 4690     26   
102 1546/01/15 Pregos tabuares 8000 34 o cento 2480     26 
Pagou João 
Gonçalves 
104 1546/06/00 Pregadura     4470     26   
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
501 1546/08/02 Machos e fêmeas; medias 20; 8 
2 vinténs cada um; 
30 cada 
1040 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186v. 
Deste valor, 800 
Reais foram para os 
Machos e fêmeas. 
Os restantes 240 
Reais foram para as 
médias 
511 1547/03/19 
Ferrolhos; Ferrinhos; 
outros 
1; ?; ?   500 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186v. 
Os ferrinhos seriam 
para a portinha da 
adega. Recebe 
também por adobar 
as sablas (sabras) 
do Refeitório 
513 1547/10/24 Ferrolhos     800 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187 
Para que fizesse os 
ferrolhos que 
faltam para as celas 
524 1548/03/05 Ferrolhos; mançais 7;?   760 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187 
6 Ferrolhos seriam 
para as celas e o 
restante para a 
cozinha.  
525 1548/05/13 Ferro     1200     187 
Deu-se a Gabriel 
Rosa para que 
comprasse ferro 
para as linhas 
526 1548/06/02 Ferro     1000     187 
Deu-se a Gabriel 
Rosa para que 
comprasse ferro 
para as linhas 
527 1548/08/02 Chave; cintelha 1; 1   80 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187v.    
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
9   Pregos + pedaço de ferro ?+ 1   200     9v. 
Compra de pregos 
e de um pedaço de 
ferro para uma roda  
11   Dois eixos e mais roscas 2+?   88     9v.   
12   Um alcoion (ou Alvion)  1   100     9v.   
14   Um carro 1   350     9v.   
16   Rodas 2   300     9v.   
17   
Mais uma roda e de adobar 
os carros 
1   500     9v.   
18   
Compra de alcoiones (Ou 
alviones) para cavar o 
entulho  
4 6 vinténs cada 480     10 
Compra de 4 
alcoiones para 
cavar o entulho da 
obra 
19   Pregos 200   72     10   
20   Parafusos de ferro 4   200     10 
4 parafusos de 
Ferro que se 
fizeram para trazer 
a madeira 
30   
Chumbo para as 
arquitraves do alpendre 
    200     10   
33   1 Polia e 2 roldanas 1+2   100     10v.    
41   Compra de ouro 24 painéis   100     10v.  
Compra de ouro 
para o sagrario 
(Sacrario) 
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
42   Lâmpadas para a capela 10   400     10v.    
50   Pregos tabuares 4 Milheiros 
300 R por 
milheiro 
1200     25   
51   Pregos caibrais 3 Milheiros 
400 R por 
Milheiro 
1200     25   
52   Tachas 1 Cento   25     25 
Não surge 
discriminado o 
valor por unidade, 
mas assume-se que 
seja cerca de 0.25 
R por cada um. 
53   Pregos a real 
meio cento 
(50) 
50 R cada um       25 
Não especifica o 
valor.  
54   Pregos palmares 25 6 R cada 150     25 
Em nota posterior: 
para as sonaves 
55   Pregos mitares 1 vintém   20     25   
56   Pregos caibrais 4 milheiros 
400 R cada 
milheiro 
1600     25   
57   Pregos tabuares 5 milheiros 
300 R cada 
milheiro 
1500     25   
58   Pregos mitares 1400 900 cada milheiro 1260     25   
59   Tachas 2 milheiros 150 milheiro 300     25   
60   Pregos tabuares 4 milheiros 300 milheiro 1200 
 
  25 
Trouxe-os João 
Peres, de Águeda 
61   Pregos caibrais 4 milheiros 400 milheiro 1600     25   
62   Pregos mitares 1600 900 milheiro 1440     25   
63   Tachas 2 milheiros 150 milheiro 300     25   
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
64   Pregos tabuares 1500 300 milheiro 450     25   
65   Pregos tabuares 200   80     25   
66   
Pregos caibrais; Pregos 
tabuares; canastras 
4500, 4300; 
2 
  3130     25 
Trouxe Afonso 
Meneses quando 
foi a Águeda. Deste 
valor, 3090 Reais 
são referentes ao 
preço dos pregos; 
os restantes 40 
Reais são referentes 
às canastras 
67   Tachas 2 vinténs   40     25   
68   Pregos tabuares 2 milheiros   800     25   
69   Pregos caibrais 1500   600     25v.   
70   Pregos caibrais e tabuares 
1 Milheiro 
de cada 
  950     25v.   
71   Pregos tabuares 500   200     25v.   
72   Pregos caibrais 300   150     25v.   
73   
Para a pregadura do 
alpendre 
    100     25v.   
74   Tachas     100 
Juam 
Affonso 
João Afonso 25v.   
75   Pregadura     378     25v.   
76   Pregadura     300     25v.   
77   Pregadura     807     25v.   
78   Pregos 3500 420 milheiro 1470     25v.   
79   
Pregos tabuares; pregos 
caibrais 
3 milheiros; 
um milheiro 
  1370     25v.   
80   Tachas 2 vinténs   40     25v.   
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
81   Pregos mitares 1000   1250     25v.   
82   Pregos caibrais 
dois 
milheiros 
  800     25v.   
83   Tachas 600   120     25v.   
84   Tachas     700     25v.   
85   Pregos tabuares 1 milheiro   350     25v.   
86   
Pregadura para fazer os 
telheiros para a obra do 
dormitório 
    280     25v.   
87   Pregos     126     25v.   
88   Umas escápulas      80     25v.   
89   
Pregadura e umas 
escápulas  
    92     25v.   
90   
Pregos tabuares; pregos 
pontais  
4100; 600 35; 80    1915     25v.   
91   Pregos     75 
 
  25v. 
Comprados por 
João Gonçalves 
92   Pregadura      102     25v.   
93   Pregadura      28     25v.   
95   Tachas 
2 milheiros 
+ 4 
milheiros 
200; 9 vinténs 1120     25v.   
98   Pregos     4440     26   
99   Tachas     580     26   
100   Tachas e pregos     2100     26   
103   Tachas     310     26   
105   Tachas     1300     26   
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
106   Pregadura     2820     26   
107   Pregadura     680     26   
108   Pregos tabuares; caibrais 2000; 1000 34; 40 1080     26   
109   Pregadura     7850     26 
Na ausência do 
responsável 
110   Pregos caibrais 3000 400 1200     26   
111   Pregos pontais 500 85 o cento 425     26   
112   Pregadura e tachas     2000     26   
113   
Pregos tabuares; tachas; 
pregos caibrais; pregadura,  
3000; 2000; 
500;   
29; 18; 40;  1782     26   
114   Pregadura   1830 R 1830     26 
Comprou-os Padre 
Vigário (Fr. Luís de 
Montoya) 
187   Pregos vários e tachas ?; 300   400     83 
Material que João 
Afonso gastou na 
obra da hospedaria; 
434   Quintais de Ferro 10 quintais 850 o quintal 8500     182 
Deu-se a Gabriel de 
Rosa que daria 
lavrados à 
posteriori a 1450 
Reais por quintal. 
435   Arrobas de ferros 
4 arrobas e 
meia e 11 
arráteis 
  1020     182 
Pagaram-se ao 
almoxarife. Deu-se 
este ferro a Gabriel 
de Rosa 
436   Ferrolhos grande  5 120 cada 600 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
437   
Ferrolhos pequenos; 
ferrolhos grandes 
12; 5   1560 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
438   Compases pequenos 2   120 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
440   Mançais Meia dúzia 25 o par 75 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
441   Argolas 1 dúzia 
meio vintém (10) 
o par 
60 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
442   Aldrabinhas pequenas 2 dúzias meio vintém (10) 200 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
443   Engonços pequenos     100 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
444   Chaves; outros 4   140 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183 
Os outros são 
referentes ao 
guarnecimento de 
uma campanilha 
445   Argolas     160 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183 
As argolas para os 
malhos (mallos) 
446   Machos e fêmeas 4 4 vinténs cada  320 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
447   Ferrolhos pequenos 4 80 cada 320 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
448   Fecho mourisco 1   500 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
449   Fechinho; engonços     50 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183 Para o sacrário 
450   Vergas de ferro 2   150 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183 Para os altares 
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
451   Fechadura 1   50 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183 
Para a arqueria dos 
capitéis 
452   Ferros 2   50 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183 
Para por as 
candeias nas grades 
453   Machos e fêmeas pequenos 4   50 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
454   Ganchos; varões; argolas 2; 2; 2   120 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183 Para as poleás 
455   Ferrolhos pequenos 5 80 cada 400 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
456   Fecho morisco 1   500 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
457   Guarnição     100 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183 
Uma guarnição 
para uma mesa 
458   Ferros     120 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183 
Ferros que se 
chumbaram na 
porta da sacristia 
459   Aldrabas 1   30 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183 
Para a grade da 
igreja  
460   Chaves do fecho morisco 3   100 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183   
461   Ferro     1000 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  183 
Deu-se a Gabriel de 
Rosa para ferro, 
para uma obra que 
viria a fazer.  
462   Ferrolhos pequenos 4   320 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184   
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
463   Ferrolhos grande  2   240 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184 
Um preto para a 
grade do adro e 
outro esquerdo para 
a portaria 
464   Ferros para chumbar     50 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184 
Para chumbar a 
porta da sacristia 
465   Machos e fêmeas     300 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184 Para a portaria 
466   Mançais 2   25 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184   
467   Fecho de golpe 1   250 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184 Para a portaria 
468   Rede de ferro 1   1000 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184 Para a portaria 
469   Fechadura 1   120 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184 
Fechadura de uma 
arca 
470   Chaves 3   60 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184   
471   Ferrolho 1   300 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184 
Para a porta do 
carro 
475   Martelo 1   100 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184   
476   
Peça de ferro de meia 
arroba afiada 
1   200 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184   
477   Chave 1   10 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184   
478   Ferrolho pequeno  1   80 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184 
Um ferrolho 
esquerdo 
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
479   
Ferrolho pequeno; 
aldrabas; machos e fêmeas 
1; 1; ?   130 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184 
Ficaria aqui pago 
de tudo o que se lhe 
devia até à data. 
Deste valor, 80 
Reais foram para o 
Ferrolho Pequeno, 
30 Reais para a 
aldraba e 20 Reais 
para os machos e 
fêmeas 
481   
Uma cadea e uma prancha 
de ferro 
1; 1   500 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184v.   
482   
Verga do belo da capela; 
argola; machos e fêmeas 
1; 1; 2   400 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184v.   
483   Chaves 4   50 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  184v.   
484   Argola; coce 1; 1   30 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  185 
Uma argola para a 
porta do monte das 
oliveiras e um coce 
para a fresta das 
celas 
485   Ferrolhos pequenos 5   400 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  185   
488   Ferrolhos pequenos 4   320 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  185v.   
489   Fechadurinhas; engonços;  1; ?   80 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  185v. 
A fechadura foi 
para a sacristia 
490   Ferrolhos; fechadura 2; 1   240 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  185v.   
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
491   Machos e Fêmeas 16 2 Vinténs cada par 640 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186 
Estas foram para 
uma janela do topo 
do dormitório 
492   Mançais 
2 dúzias e 
meia 
25 o par 375 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186   
493   
Ferrolhinho; mancal 
grande 
1; 1   120 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186 
O ferrolho pequeno 
era para a portinha 
das talhas e o 
mancal era para o 
torno 
494   Ferrolhos 17 110 cada um 1870 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186 
Os ferrolhos eram 
para as celas 
495   Grades     130 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186 
Usou para estas 
grandes o ferro da 
obra, tendo que por 
ainda 10 arráteis de 
ferro 
496   Ferrolho 1   400 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186 
Deu o ferrolho do 
refeitório 
497   Tiradores 2   100 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186   
498   Ferrolhos; mançais 2; 6   200 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186 
Os ferrolhos foram 
para a porta da roda 
custaram 80 Reais. 
Outro ferrolho foi 
para a Ministra. Os 
mançais foram 2 
para a porta do 
Refeitório e os 
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
restantes 4 para a 
Ministra. 
499   Argolas; Chave 4; 1   40 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186   
500   Machos e fêmeas     400 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186 
Este valor foi dado 
para a feitoria 
destes machos e 
fêmeas. 
502   Chapas 4   400 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186v. 
As chapas grandes 
seriam para as 
portas 
503   Fechos de golpe 4 30 cada 120 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186v.   
504   Mançais 4   50 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186v.   
505   Ferrolho pequeno  1   80 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186v.   
506   Ferrolhos 8 110 cada um 880 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186v.   
507   
Ferrolhos; Machos e 
fêmeas 
2; 4   200 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186v.   
508   Alave 1   20 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186v. Foi para o Boieiro 
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
509   Barleies de ferro 2   1800 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186v. 
Foram para o 
Refeitório 
510   Chaves 3   80 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186v.   
512   Ferrolhos 3   380 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  186v.   
514   Ferrolhos 14 110 cada 1540 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187   
515   
Pregos; Ferros Grandes; 
Ferros pequenos; Fio de 
ferro 
3; 2; 2; Um 
pedaço 
  150 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187   
516   Chaves 3   160 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187   
517   Machos e fêmeas 16 2 vinténs cada 640 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187 
Para a janela 
grande 
518   Mançais 3 pés 25 o par 575 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187   
519   Fechos corrediços 2 8 vinténs cada 160 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187 
Para a janela do 
topo do dormitório 
520   Fechadura; engonçes 1; 7   90 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187   
521   Grades 1   835 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187 
Esta grade pesava 
74 arráteis 
522   Ferrolho 1   80 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187   
523   Argolas ou mançais 13 pés   300 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187   
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Tabela 6 - Metal Organização Por "Data" 
ID Tabela Data 
Tipo de Material 
metálico 
Quantidade 
Valor por 
Unidade (Em 
reais) 
Valor 
final (Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
528   Ferrinhos 3   60 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187v.  
Surgem 15 Reais 
no final desta 
entrada, só não 
entendo o 
propósito. Os 
ferrinhos seriam 
para o coro 
529   Ferrolho 1   110 
Gabriel de 
Rosa 
Gabriel de Rosa  187v.  Para uma cela 
        Total 128400         
Notas: 1. Os espaços que surgem em branco na coluna "data" referem-se, precisamente, a registos onde a data não é indicada no livro de contabilidade. De igual modo, as 
datas que não têm dia e/ou mês, significa que não tivemos acesso a essas informações por parte dos registos. 2. Quando, na coluna "Quantidade" não surgem qualquer 
referência à medida unitária, deve entender-se pela medida unidades. Ou seja, quando nessa coluna surge "2", significa que foram compradas 2 unidades. 3. A coluna “ID de 
Tabela” faz referência a uma outra tabela geral que fizemos ao longo do processo de análise dos registos, organizada segundo a sequência dos fólios do Livro de Obras. 
Deste modo, é comum que esta coluna apareça desorganizada, visto que não apresenta uma numeração própria. 
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Tabela 7 - Material comprado: material pétreo 
Tabela 7 - Pedra Organização Por Data 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Pedra Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
344 1544/04/26 
Carradas de 
pedra 
55 carradas 
[10 por 
carrada] 
  
António Ianez 
Cabuqueiro 
António Eanes 
Cabouqueiro 
113v.  
Não surge valor associado mas presume-se, 
por associação, que se paute pelos 550 R.  
313 1544/07/20 
Pedra da 
pedreira do 
monte das 
oliveiras 
    800 
Diogo Fernandes e 
Bartolomeu Alvares 
Cabuqueiros 
Diogo Fernandes 
e Bartolomeu 
Alvares 
97v.  
Paga parte da encomenda que lhes fora 
feita 
314 1544/07/20 
Pedra da 
pedreira do 
monte das 
oliveiras 
    400 
Diogo Fernandes e 
Bartolomeu Alvares 
Cabuqueiros 
Diogo Fernandes 
e Bartolomeu 
Alvares 
97v.  
Paga parte da encomenda que lhes fora 
feita 
315 1544/08/03 
Pedra da 
pedreira do 
monte das 
oliveiras 
    240 
Diogo Fernandes e 
Bartolomeu Alvares 
Cabuqueiros 
Diogo Fernandes 
e Bartolomeu 
Alvares 
97v.  
Termina com o pagamento da referida 
encomenda; Este Valor ficou em conta com 
Gaspar da Costa e Manuel Bernardes.  
359 1545/05/03 
Carradas de 
pedra 
4   40     125v. Pedra que foi colocada no poio 
161 1545/05/06 Pedra de Ançã     500     52v.  
Valor dado a António Fernandes para a 
compra desta pedra.  
363 1545/06/26 
Carradas de 
pedra 
12   120     126v. 
Gaspar da Costa e Manuel Bernardes 
tomaram-na da que se haveria sacado no 
poio. 
405 1548/01/07 Pedra 1   60 Bartolomeu Alvares 
Bartolomeu 
Alvares 
150v. 
Comprou-se-lhe uma pedra para um 
alicerce 
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Tabela 7 - Pedra Organização Por Data 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Pedra Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
342 1548/04/06 
Carradas de 
pedra 
60 carradas 
[10 por 
carrada] 
600 
António Ianez 
Cabuqueiro 
António Eanes 
Cabouqueiro 
113v.  
O valor por unidade não surge 
discriminado, mas assume-se por fácil 
dedução. 
343   
Carradas de 
pedra 
81 carradas 
[10 por 
carrada] 
810 
António Ianez 
Cabuqueiro 
António Eanes 
Cabouqueiro 
113v.  Pedra que foi dada para a cerca 
340   
Carradas de 
pedra 
20 carradas 
10 por 
carrada 
200 
António Ianez 
cabuqueiro  
António Eanes 
Cabouqueiro 
113v.  Da pedreira do monte das oliveiras 
341   
Carradas de 
pedra 
14 carradas 
8 por 
carrada 
112 Barradas Barradas 113v.    
125   
Carradas de 
pedra 
200   2900     39 
200 carradas de pedra que foram dadas a 
Pêro Luís, João Luís e Jerónimo Afonso. 
Seriam ao todo 540 carradas 
126   
Carradas de 
pedra 
6000 
460 por 
milheiro 
2925     49   
127   
Carradas de 
pedra 
2 milheiros   900     49   
371   
Carradas de 
pedra 
5 10 50     129v.  
Deu Fr. Simão, da sua pedra do entulho da 
cozinha.  
424   
Carradas de 
Pedra; cântaros 
2; 2   302     166v. Os dois cântaros seriam para misturar a cal 
115   Pedra 9 carradas   80     27 Pedra dada a João Rebelo para a sua obra 
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Tabela 7 - Pedra Organização Por Data 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Pedra Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
366   Pedra     640     127 
De pedra que Gaspar da Costa e Manuel 
Bernardes gastaram 
399   Pedra 1   60     148v. Deu-se a Gaspar da Costa para um portal 
411   Pedra     3900     165v.  
Está aqui também incluído o valor do 
carreto. Esta pedra que se comprou foi para 
a cerca.  
412   Pedra     2750     165v.  Pedra para a cerca 
312   
Pedra da 
pedreira do 
monte das 
oliveiras 
2000 
carradas 
    
Diogo Fernandes e 
Bartolomeu alvares 
cabuqueiros 
Diogo Fernandes 
e Bartolomeu 
Alvares 
97v. 
Obrigaram-se de sacar 2000 carradas de 
pedra. Não existe valor associado sendo 
que, só posteriormente são pagas prestações 
desta encomenda. 
176   Pedra grande 1   540     72 
Deste valor, 1 cruzado (400 Reais) é 
referente ao carreto da referida pedra sendo 
que, no manuscrito aparece "um cruzado ou 
mais". 
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Tabela 7 - Pedra Organização Por Data 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Pedra Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
1   
Pedras de 
verga 
3   300 Manuel Bernaldez 
Manuel 
Bernardes 
9 
Pagou a Manuel Bernardes do arranque e 
desbaste de três pedras de verga, sobrearco 
e peitoril para a janela do topo do 
dormitório. 
        Total 19229         
Notas: 1. Os espaços que surgem em branco na coluna "data" referem-se, precisamente, a registos onde a data não é indicada no livro de contabilidade. De igual modo, as 
datas que surgem em "data" mas que não têm correspondência em "Data em Extenso", significa que não tivemos acesso ao ano desse registo, não fazendo correspondência 
apenas ao dia e mês, para não criar confusão. 2. Quando, na coluna "Quantidade" não surgem qualquer referência à medida unitária, deve entender-se pela medida unidades. 
Ou seja, quando nessa coluna surge "2", significa que foram compradas 2 unidades dessa pedra. 3. A coluna “ID de Tabela” faz referência a uma tabela que fizemos ao 
longo do processo de análise dos registos, organizada segundo a sequência dos fólios do Livro de Obras. Deste modo, é comum que esta coluna apareça desorganizada, visto 
que não apresenta uma numeração própria 
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Tabela 8 - Material comprado: madeira 
Tabela 8 - Madeira Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Madeira Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em 
reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
165 1543/05/17 Traves 24; 2 
1 tostão 
(100); 130 
2560     53v.   
199 1543/08/30 
Traves de 12 
Côvados; traves de 
10 Côvados 
48; 18   1900 Aleixo Fernandes Aleixo Fernandes 85v.  Valor total 6900 
200 1543/10/01 Traves 70   1100 Simão Affonso Simão Afonso 85v.  Que havia levado até este dia 
201 1543/10/08 Traves 18   1160 Aleixo Fernandes Aleixo Fernandes 85v.    
259 1544/09/29 Tabuado de Pinho 6 dúzias 90 dúzia 540     89   
262 1544/11/11 Tabuado de Pinho 
16 dúzias e 10 
tábuas 
70 por 
dúzia 
1150     89   
263 1544/11/25 
Tabuado de 
Castanho; Madeira 
30 dúzias; 10 
dúzias 
170 dúzia; 
? 
2000 
Braz António 
morador em Santa 
comba dão  
Brás António 
morador em Santa 
Comba Dão 
89 
Surge na forma de contrato. O referido 
vendedor comprometeu-se em entregar 
30 dúzias de tabuado de castanho 
sendo que, dessas, 15 seriam de palmo 
e meio de largo e outras 15 de palmo e 
torno e de 9 palmos de comprido, 
enviados os primeiros no mês de 
Dezembro e os restantes no mês de 
Fevereiro. A par se obrigou de dar 10 
dúzias de madeira, sendo 5 de pernas e 
outras 5 de barrotes, valendo aquilo 
que Rodrigo Peres achar que valem. 
Tudo isto entregue na Ribeira às suas 
custas.  
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Tabela 8 - Madeira Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Madeira Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em 
reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
167 1544/12/09 
Traves de doze 
Côvados da bitola; 
Trave dobrada de 
nove Côvados; e 
Três tabuões 
15; 1; 3 
90 por 
cada das 
Traves; 
270 pelos 
restantes 
1890 
Juam Lopez e 
Affonso Gonçales 
moradores em 
terreno (?) de 
miranda  
João Lopes e 
Afonso Gonçalves, 
moradores no 
termo de Miranda 
do Corvo 
53v. 
Os referidos vendedores trouxeram as 
Traves e foi lhes pago o valor 
concordado. 
162 1544/12/10 
Traves de 12 
côvados; Traves 
de 10 côvados 
307; 9 110; 90 4770     53v. Para a hospedaria 
279 1544/12/25 
Madeiras de 
Castanho 
10 dúzias 250 dúzia   
Francisco Perez de 
Villanova, Luis 
Fernandes das 
meanhas e Simão 
Fernandes de 
miranda, 
moradores em 
miranda e seu 
termo.  
Francisco Peres 
morador em Vila 
nova, Luís 
Fernandes morador 
nas Meanhas e 
Simão Fernandes 
morador em 
Miranda do Corvo 
92 
Não é dado nenhum valor nesta fase. 
Tabuado de 9 palmos de comprido e 
de bitola que foi assinalada no livro 
(desenho que surge) Destas 10 dúzias, 
5 teriam que ser entregues no mês de 
Fevereiro e os outros no mês de 
Março, ambos do ano seguinte.  
278 1544/12/25 
Tabuado de 
Castanho 
30 dúzias 
140; 150; 
160 dúzia 
2000 
Francisco Perez de 
Villanova, Luis 
Fernandes das 
meanhas e Simão 
Fernandes de 
miranda, 
moradores em 
miranda e seu 
termo.  
Francisco Peres 
morador em Vila 
nova, Luís 
Fernandes morador 
nas Meanhas e 
Simão Fernandes 
morador em 
Miranda do Corvo 
92 
Surge na forma de contrato. 
Encomenda de 30 dúzias de tabuado 
de 9 palmos de comprido e uma 
polegada de grossura, sendo que os 
valores por unidade dependeria da 
largura que este tivesse, pela ordem 
apresentada: 1 palmo; 1 palmo e um 
torno; 1 palmo e meio. Deveria de ser 
entregues 15 no mês de Fevereiro e 
outras 15 no mês de Março, ambos do 
ano seguinte. O valor apresentado 
apenas paga uma parte desta 
encomenda.  
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Tabela 8 - Madeira Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Madeira Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em 
reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
265 1545/01/19 
Tabuado de 
Castanho; 
Coceiras 
4 dúzias; 10 
120 a 
dúzia; ? 
650     90   
163 1545/01/31 
Traves e um 
pontão 
18; 1 80 1480     53v. 
Trouxe-as Aleixo. Aparece rasurado: e 
seus companhei/ros quarenta e seis 
[rasurado por cima] cinco Traves de 
nove Côvados e de dez pelas quais/ 
lhes pagamos a 80 por cada uma que 
se montam. 
282 1545/02/02 Coceiras 12   100 
Francisco Perez de 
Villanova, Luis 
Fernandes das 
meanhas e Simão 
Fernandes de 
miranda, 
moradores em 
miranda e seu 
termo.  
Francisco Peres 
morador em Vila 
nova, Luís 
Fernandes morador 
nas Meanhas e 
Simão Fernandes 
morador em 
Miranda do Corvo 
92v.   
306 1545/02/17 
Xemezes de 9 
palmos; Coceiras; 
tabuado 
5 dúzias; 1 
dúzia; 1 dúzia; 
260 a 
dúzia; 130 
a dúzia; 
130 a 
dúzia;  
1640 
Simão Affonso 
morador no 
Carapinhal 
Simão Afonso 
morador no 
Carapinhal 
94v. 
Surge na forma de contrato celebrado a 
2 de Fevereiro de 1545. Encomenda a 
Simão Afonso, morador no carpinhal 
de 10 dúzias de madeiros quadrados 
pequenos, de 9 palmos e meio. Este 
deveria de ser entregue por todo o 
respectivo mês. O valor assinalado é 
referente a uma parte da encomenda. 
Deste, 1300 Reais foram para as 5 
dúzias de xemezes. 260 Reais para a 
dúzia de tabuado. 4 vinténs (120 
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Tabela 8 - Madeira Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Madeira Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em 
reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
Reais) foram acrescentados pelas 
Coceiras.   
307 1545/02/19 Xemezes 20 
260 a 
dúzia 
330 Simão Affonso Simão Afonso 94v. 
Referente à entrada anterior da 
presente Base de Dados. 
283 1545/03/10 Tabuado 
3 dúzias e 
meia 
260 a 
dúzia 
910 
Francisco Perez de 
Villanova, Luis 
Fernandes das 
meanhas e Simão 
Fernandes de 
miranda, 
moradores em 
miranda e seu 
termo.  
Francisco Peres 
morador em Vila 
nova, Luís 
Fernandes morador 
nas Meanhas e 
Simão Fernandes 
morador em 
Miranda do Corvo 
92v.   
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309 1545/03/16 
Madeira de 
castanho 
15 dúzias 
600 a 
dúzia 
3000 Braz Affonso Brás Afonso 95 
Surge na forma de contrato. 
Encomenda a Braz Afonso, morador 
em vilarinho termo de lousã, de 15 
dúzias de madeira de castanho. Metade 
desta madeira deveria ser tão grossa 
como dois madeiros que se 
encontravam na claustra e a outra 
metade um pouco mais delgada, com o 
comprimento de 25 ou 30 palmos, 
paga a 600 a dúzia. Devendo ser 
entregue contados 15 dias desde o 
domingo de pascuelo. O valor aqui 
apresentado é referente a uma parte 
dessa encomenda. 
308 1545/03/17 Xemezes; gamela 20; 1 
260 a 
dúzia; 3 
vinténs 
460 Simão Affonso Simão Afonso  94v. 
Deste valor, 430 foram para os 20 
xemezes. Os restantes 3 vinténs (60 
Reais) foram para a gamela que se 
comprou.  
291 1545/03/23 Tabuado de pinho 50 dúzias 80 a dúzia 4000     94   
310 1545/04/15 
Madeira de 
castanho; paus 
15 dúzias; 4 
600 a 
dúzia; 50 
Reais cada 
6200 Braz Affonso Brás Afonso 95 
Data da entrega das 15 dúzias, 
contempladas no registo anterior desta 
Base de dados. Acrescentaram-se, 
ainda, 4 paus que custaram os 200 R 
assinalados.  
224 1545/04/16 Ripe 15 dúzias 44 a dúzia 660     87 v.   
264 1545/04/24 
Costaneras; 
tabuado; coceira 
5 dúzias e 
meia; 24 
dúzias e meia; 
1 
  1800 Manoel Juam Manuel João 89v.  
O tabuado já se montaria, juntamente 
com este aqui apresentado, em 30 
dúzias sendo que, a 170 a dúzia, 
perfazia 5.100 R. Este valor que aqui 
recebe, em acréscimo ao que já haveria 
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recebido, os 3400, perfazia os 5100 
Reais  
226 1545/04/25 Ripe 21 dúzias 60 a dúzia 1260     87 v. Comprou João Gonçalves 
281 1545/05/12 
Traves de carvalho 
de 12 Côvados; 
Traves de carvalho 
de 10 Côvados; 
Paus de carvalho 
de 16 palmos de 
comprido e de 
bitola assinalada. 
20; 10; 30 
110; 90; 
40 cada 
100 Luis Fernandes Luis Fernandes 92 
o valor que surge é referente a uma 
parte do valor total. O material deveria 
de ser entregue na ribeira sendo que, 
metade deveria de ser entregue daí a 
15 dias e o restante, daí a um mês.  
293 1545/05/12 Tabuado 17 dúzias 55 a dúzia 935     94   
292 1545/05/12 Tabuado de Pinho 21 dúzias 60 a dúzia 1250     94   
294 1545/06/07 Tabuado de pinho 25,5 dúzias 
60 a dúzia 
e 65 a 
dúzia 
1660     94 
Parte deste tabuado foi comprado pelo 
preço de 60 R a dúzia e, outra parte foi 
comprada a 65 R a dúzia. 
204 1545/09/00 
Madeira de 
Castanho 
22 dúzias 
650 a 
dúzia 
14300     86   
280 1545/09/00 
Madeira de 
Castanho 
22 dúzias 650 dúzia 14.300 Mascarenhas Mascarenhas 92   
297 1545/09/19 Tabuado     9500;      94 
Os 9500 foram dados em conta por 
Padre Vigário (Fr. Luís de Montoya), 
que os gastou em tabuado. 
178 1545/11/20 Coceiras grandes 54 
25 por 
cada uma 
1350     83 
Material que João Afonso gastou na 
obra da hospedaria 
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166 1545/11/23 
Traves de doze 
Côvados da bitola; 
Trave dobrada de 
nove Côvados; e 
Três tabuões 
15; 1; 3 
90 por 
cada das 
Traves; 
270 pelos 
restantes 
400 
Juam Lopez e 
Affonso Gonçales 
moradores em 
terreno (?) de 
miranda  
João Lopes e 
Afonso Gonçalves, 
moradores no 
termo de Miranda 
do Corvo 
53v. 
Contrato. O valor apresentado de 1 C 
foi dado logo na feitura do contrato. 
214 1545/12/00 
Tabuado de 
Castanho 
15 dúzias 140 cada 2100 Simão Alvarez Simão Alvares 87 
Rodrigo Peres comprou quando foi 
comprar tabuado 
170 1546/01/19 Traves pequenas 40 70 2800 Aleixo Madeireiro Aleixo madeireiro 72 Para o dormitório 
217 1546/02/07 
Tabuado; tabuas; 
Coceiras 
23 dúzias; 7; 6   5000     87 
Ao valor acrescentado já está 
acrescentado pagamento da Jorna de 
Rodrigo Peres. 
206 1546/03/05 
Traves; Barrotes; 
Tabuas Grandes; 
Paus grandes 
22; 2 dúzias e 
4 paus; 12; 22 
110 por 
cada; 350 
a dúzia; ?; 
?; 
4025     86 
Deste valor, 1980 Reais foram para as 
22 Traves. 815 Reais para as 2 dúzias 
e 4 barrotes.  400 Reais pelas tabuas 
grandes. 830 Reais pelos paus grandes.   
171 1546/03/24 
Traves de 12 
côvados; Traves 
de côvados; 
Traves de 23 
palmos; frechais; 
um pedaço de 
trave de 10 palmos 
15; 9; 3; 2; 1 
pedaço 
  300     72 
Paga só uma parte das Traves que 
foram trazidas sendo que, o total é de 
2745 Reais. 
207 1546/04/12 Traves 19   1400     86   
269 1546/04/27 Coceiras 6   120     90 
Na conversão efectuada na coluna da 
direita surge 140, ao invés dos 120. 
270 1546/05/27 Tabuado 5,5 dúzias 120 dúzia 760     90   
218 1546/06/00 Ripe     2930     87   
273 1546/06/00 
Tabuado de 
Castanho 
    25800     90 Para o dormitório. 
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173 1546/07/00 Travessas  8 
90 por 
cada 
720     72   
219 1547/02/00 Madeira     28740     87 Na ausência do responsável 
320 1547/03/17 Xemezes 
90,5 dúzias e 
4 
200 a 
dúzia 
1900     104v. Os 4 xemezes foram oferecidos.  
321 1547/05/02 
Paus para sonaves; 
xemezes 
1;?   1400     104v. 
Valor possivelmente incorrecto. Os 
1400 apresentam-se como a soma de 2 
Cruzados (800 Reais) e 700 Reais, 
valor que pela sua soma se obteria 
1500 Reais.  
326 1547/05/32 Tabuado 4 dúzias   700     104v. 
Deu-se o referido valor a João Vaz 
Almadieiro, para que este comprasse o 
referido material. 
332 1547/10/23 Paus 18 10 180     105   
330 1547/12/12 Tabuado  40   80 
Almadieiros de 
Côja 
Almadieiros de 
Côja 
105 
Valor dado aos referidos. Assim, 
ficariam agora a dever 780 R.  
334 1548/12/17 Tabuado 43 dúzias   1300 
Almadieiros da 
Côja 
Almadieiros de 
Côja 
105v.  Ficaram a dever ainda, 350 R. 
335 1549/01/23 Tabuado 40 dúzias   1200 
Almadieiros da 
Côja 
Almadieiros de 
Côja 
105v.  Ficam a dever 200 R 
331 1549/02/12 Tabuado e barrotes 
2 carradas de 
tabuado 
1150; 350 1500 
Almadieiros de 
Côja 
Almadieiros de 
Côja 
105 
Deste valor, 1150 Reais foram para 
tabuado. 350 Reais foram de alguns 
barrotes e do carreto do tabuado. Estão 
agora a dever 580 R.  
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337 1549/03/14 Paus 
7 dúzias 
menos um 
pau, vieram 
em duas 
carradas 
800 Reais 
por 
carrada 
3270 
Almadieiros da 
Côja 
Almadieiros de 
Côja 
105v.  
Deste valor, 600 Reais foram lhes 
dados por Padre Vigário (Fr. Luís de 
Montoya). 4 Cruzados (1600 Reais) 
são referentes ao pagamento das 
carradas de paus. 1070 Reais são 
referentes ao valor que lhes seria 
devido. Os 200 R que ficariam a dever 
foram aqui perdoados pelo que, os 
almadieiros se comprometeram de 
trazer 6 paus que haviam ficado em 
Côja 
21   
Contrato de 
produção de 
Madeira 
    250     10   
174   Traves 46 
70 por 
cada 
3120     72   
177   Traves 13   1120     72   
172   Xemezes  2 dúzias 
250 cada 
dúzia 
2945     72 
Para além de pagar as duas dúzias de 
xemezes, paga o valor que faltava das 
Traves trazidas anteriormente. 
183   Barrotes 12   400     83 
Material que João Afonso gastou na 
obra da hospedaria; o valor indicado é 
referente, também, ao pagamento por 
serras as Traves.  
179   Coceiras pequenas 36 10  cada 360     83 
Material que João Afonso gastou na 
obra da hospedaria 
184   Paus de castanho     300     83 
Material que João Afonso gastou na 
obra da hospedaria; para o corrimão 
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180   
Tabuado de 
castanho 
3 dúzias 
140 cada 
dúzia 
420     83 
Material que João Afonso gastou na 
obra da hospedaria 
186   Tabuado de pinho 4 dúzias 60 a dúzia 240     83 
Material que João Afonso gastou na 
obra da hospedaria; 
182   Traves 13 90 cada 1170     83 
Material que João Afonso gastou na 
obra da hospedaria; o valor indicado é 
referente, também, ao pagamento por 
serras as Traves.  
181   Travessas 3 dúzias         83 
Material que João Afonso gastou na 
obra da hospedaria; não surge valor 
associado 
185   Xemezes     1000     83 
Material que João Afonso gastou na 
obra da hospedaria; para os sobrados 
das celas dos meninos 
192   Barrotes Uma dúzia   200     85   
194   Barrotes 
2 dúzias e 4 
paus 
  465     85   
193   Coceiras  13,5 dúzias 
360 a 
dúzia 
4860     85   
188   Paus 100 dúzias 
1200 a 
dúzia 
110000 
Dom Juam de 
Castanhede  
D. João de 
Cantanhede 
85 Paga por João Gonçalves 
197   Paus 100 dúzias 
1100 por 
dúzia 
110000 
Don Juam de 
Castañede 
D. João de 
Cantanhede 
85   
189   
Paus grandes; 
outros paus 
3; 3   825 
Dom Juam de 
Castanhede  
D. João de 
Cantanhede 
85 
Deste valor, 600 Reais foram para os 
paus grandes. Os restantes 225 Reais 
foram para os outros paus.  
198   Paus grandes; paus 3; 3   825 
Don Juam de 
Castañede 
D. João de 
Cantanhede 
85 
Comprados primeiro três paus grandes 
por 600 Reais e depois outros três paus 
indiscriminados por 225 Reais.  
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190   
Traçadas de 
carvalho de 12 
Côvados; 10 
Côvados 
200 ao todo 
110 cada; 
90 cada 
5000 
Simão Afonso e 
Aleixo Fernandes 
Simão Afonso e 
Aleixo Fernandes 
85 
O valor envolvido é referente apenas a 
uma porção do valor total. 
195   Traves de carvalho 12   900     85   
196   
Traves de 
Carvalho 
7   110     85   
191   
Traves de castanho 
baliadas  
7   1000     85   
213   Madeira     15700     86 
Na ausência do Responsável, Padre 
Vigário (Fr. Luís de Montoya) gastou 
o referido montante em Madeira. 
212   Tabuado     1700     86   
205   Tabuado e madeira     2460     86 Comprou-se para a hospedaria 
208   Traves 38 70 cada 2660     86   
209   Traves 30 60 1800     86   
210   Traves     10230     86 
Na ausência do Responsável, gastou-se 
esse valor em Traves.  
211   Traves     4000     86   
220   Tabuado     15350     87   
215   
Tabuado de 
Castanho 
4 dúzias   560 Fernão Luis Fernão Luís 87   
216   
Tabuado de 
Castanho 
19 dúzias 130 2470 Andrea Diz. (?) Andreia Diz. (?) 87 Algumas dúvidas em relação ao nome 
233   Tabuado 15,5 dúzias 180 dúzia 2700     88   
235   Tabuado 10 dúzias 140 dúzia 1400     88   
236   Tabuado 33 dúzias 155 dúzia 5115     88   
237   Tabuado 8 dúzias 140 dúzia 1120     88   
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238   Tabuado 29 dúzias 160 dúzia 4640     88   
239   Tabuado 11 dúzias 150 dúzia 1650     88   
240   Tabuado 10,5 dúzias 150 dúzia 1575     88   
241   Tabuado 15,5 dúzias 140 dúzia 2245     88   
242   Tabuado 10,5 dúzias 140 dúzia 1470     88   
243   Tabuado 6 dúzias 140 dúzia 840     88   
234   Tabuado castanho 21 dúzias 150 dúzia 3150     88   
231   
Tabuado de 
castanho 
8,5 dúzias 
130 por 
dúzia 
1105     88   
232   
Tabuado de 
castanho 
7 dúzias 110 dúzia 770     88   
230   
Tabuado de 
castanho 
33 dúzias e 
meia  
140 R por 
dúzia 
4690     88 
Calculada a quantidade, daria 
aproximadamente 402 tabuas 
228   Tabuado de pinho 
1 dúzia e 4 
tabuas 
  170     88 Para as trancas 
229   Tabuado de pinho 12 + 4   170     88 
Comprou-se uma dúzia de tabuas de 
pinho e mais quatro tabuas 
indiscriminadas 
256   Tabuado de Portu 33 dúzias 300 dúzia 10020     89 
Pagou-se a Diogo de Castilho por 
essas 33 dúzias e por o alojar na casa, 
120 R que ja surgem no valor final. 
257   Tabuado de Portu 14 dúzias 330 dúzia 4620     89   
255   
Tabuado de 
Tentúgal 
35,5 dúzias 120 dúzia 4250     89   
261   Tabuas grandes     400 
Doutor Manoel 
Jorge  
Doutor Manuel 
Jorge 
89   
258   Tabuões de pinho 33   1210     89   
267   Coceiras 16 20 cada 320     90   
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266   Tabuado 25 dúzias 180 dúzia 4680     90   
274   Tabuado 7,5 dúzias 210 dúzia 1575     90   
268   
Tabuado de 
Castanho 
35 dúzias 125 dúzia 5135     90 
Comprado na Lousã (Lousana); Aqui 
está acrescentado o valor do transporte 
272   
Tabuado de 
Castanho 
13 dúzias 120 dúzia 1620     90 
Comprou João Gonçalves. Fazendo 
contas, o valor não surge correcto. 
Contudo, não é muito perceptível o 
valor por unidade. 
276   
Tabuado de 
Castanho 
4 dúzias   600     90   
275   Tabuado de Pinho   77 dúzia 540     90   
277   
Tabuado de 
Tentúgal 
8 dúzias 145 dúzia 1160     90   
271   Tabuado trogo (?) 4 dúzias 260 dúzia 1040     90 
Um borrão não deixa perceber a 
especificidade do tabuado. 
287   Madeira     12340     93 Na ausência do responsável 
289   Traves 22   1540     93   
286   Traves  14 80 cada 1120     93   
288   
Traves de 9 
Côvados; Traves 
de 10 côvados; 
traves de 12 
Côvados 
75; 80; 90   6800     93   
284   Traves e paus 10; 12   1580 Luis Fernandez  Luís Fernandes 93   
285   Traves e paus 15; 34 90 cada 2620 Luis Fernandez  Luís Fernandes 93   
290   Traves e xemezes 23 ;5 dúzias   3000     93   
295   Tabuado 
20,5 dúzias e 
2 tábuas 
60 a dúzia 1215     94   
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300   
Tabuado de 
castanho 
2 dúzias 
195 a 
dúzia 
390     94   
304   
Tabuado de 
castanho 
    3000     94 Na ausência do responsável. 
299   
Tabuado de 
castanho; Coceiras 
1,5 dúzias; 4 
160 a 
dúzia 
320     94   
296   Tabuado de pinho 8 dúzias   500     94   
298   Tabuado de pinho   70 a dúzia 3500     94   
305   Tabuado; madeira 
20 dúzias; 2 
dúzias 
240 a 
dúzia; 600 
6000 
Affonso Lopez 
madeireiro 
Afonso Lopes 
madeireiro 
94   
302   Traves 33   2840     94   
303   Traves 9 90 cada 810     94   
301   
Traves; madeira de 
castanho e de 
pinho 
22; ?   4730     94   
333   Paus 8   240     105   
327   Tabuado     16000     105 
Valor que levou Padre Vigário (Fr. 
Luís de Montoya). Não existe 
referência a quantidades. 
328   Tabuado     200     105 
Padre Vigário (Fr. Luís de Montoya) 
comprou tabuado em Côja e gastou o 
referido valor. Contudo, levou com ele 
3000 Reais.  
322   Tabuado 18 dúzias 
145 a 
dúzia 
2610     104v.   
323   Tabuado 8; 7,5 - dúzias 
150; 90 a 
dúzia 
2025     104v.   
324   Tabuado 
30 dúzias e 4 
tabuas 
150 a 
dúzia 
4550     104v.   
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325   Tabuado; coceiras 
4,5 dúzias e 5 
dúzias; 20 
1260; 
1150 
2410     104v. 
O primeiro valor é referente a 4,5 
dúzias de tabuados e ao transporte 
desse para o rio; o segundo é referente 
a 5 dúzias de tabuados e 20 coceiras. 
Material comprado em Povero (?) 
168   Traves     1570     53v.   
164   Traves pequenas 16 80 1280     53v. Trouxe-as Pêro Simão 
169   
Traves de 12 
côvados; Traves 
de castanheira; 
Traves de 10 
côvados 
25; 1; 1   2000 
Juam Lopez, Pero 
Simão e Francisco 
Affonso 
João Lopes, Pêro 
Simão e Francisco 
Afonso 
68v.  
Pagou João Gonçalves aos madeireiros 
pelas 27 Traves que trouxeram, 25 de 
12 côvados, 1 de castanheira e outra de 
10 côvados. 
203   
Barrotes de 
Castanho 
18 dúzias 
300 a 
dúzia 
5400     85v. Trouxeram da casa de João Gonçalves 
202   
Traves de 
Carvalho 
6   600     85v.   
221   Ripe 55 dúzias 
55 R por 
dúzia 
3025     87 v.   
222   Ripe 45 dúzias 55 a dúzia 2465     87 v.   
223   Ripe 36 dúzias 55 a dúzia 1980     87 v.   
225   Ripe 
18 dúzias e 
meia 
60 a dúzia 1110     87 v.   
246   Tabuado 
18 dúzias; 33 
dúzias; 
150; 170 a 
dúzia 
8100     88v. 
Neste valor vão ainda indicados 40 R 
de apenar os carros e 150 R de ir 
comprar este material. 
245   
Tabuado de 
Castanho 
48,5 dúzias 180 dúzia 8740 
Manoel Juam e 
Pedrianez 
moradores em 
Penacova 
Manuel João e 
Pedro Eanes 
moradores em 
Penacova 
88v.   
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252   
Tabuado de 
Castanho 
    3300 
Manoel Juam  e 
Pedrianez, 
moradores em 
Penacova 
Manuel João e 
Pedro Eanes 
moradores em 
Penacova 
88v. 
Não surge identificada a quantidade 
que foi comprada. Do valor 
apresentado, 200 são para a primeira 
vez que Afonso Martins lá foi a 
primeira vez buscar o material; os 
restantes 100 foram da segunda vez 
que lá foi, de onde trouxe 4 dúzias de 
tabuas pequenas e duas dúzias de 
tabuas grandes podres, sendo estas as 
únicas quantidades que temos. 
Contudo, os 3000 R são referentes a 
uma parte do valor total que teria que 
ser pago.  
248   Tabuado de pinho 12 dúzias  80 dúzia 960     88v.   
249   Tabuado de pinho 13,5 dúzias 110 dúzia 1210     88v.   
250   
Tabuado de 
Tentúgal 
17 dúzias 140 dúzia 2465     88v.   
251   
Tabuado de 
Tentúgal 
6 dúzias 140 dúzia 840     88v.   
253   
Tabuado de 
Tentúgal 
11,5 dúzias 140 dúzia 1510     88v.   
254   
Tabuado de 
Tentúgal e 
costaneras  
18 dúzias; 3 
dúzias 
140 ; 130 - 
dúzia 
2760     88v.   
247   Tabuado limpo 2,5 dúzias   700     88v.   
244   Tabuas de Pinho 
1 dúzia e 4 
tabuas 
130 dúzia 170     88v. Para as trancas 
        Total 650725         
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Tabela 8 - Madeira Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Madeira Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em 
reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
Notas: 1. Os espaços que surgem em branco na coluna "data" referem-se, precisamente, a registos onde a data não é indicada no livro de contabilidade. De igual modo, as 
datas que surgem em "data" mas que não têm correspondência em "Data em Extenso", significa que não tivemos acesso ao ano desse registo, não fazendo correspondência 
apenas ao dia e mês, para não criar confusão. 2. Quando, na coluna "Quantidade" não surgem qualquer referência à medida unitária, deve entender-se pela medida unidades. 
Ou seja, quando nessa coluna surge "2", significa que foram compradas 2 unidades. 3. A coluna “ID de Tabela” faz referência a uma tabela que fizemos ao longo do 
processo de análise dos registos, organizada segundo a sequência dos fólios do Livro de Obras. Deste modo, é comum que esta coluna apareça desorganizada, visto que não 
apresenta uma numeração própria. 
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Tabela 9 - Compra de material: cal (a) 
Tabela 9 - Cal Organização por "Data" 
ID 
Tabela 
Data  Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
416 1543/09/10 
Cal velha; 
Moios de cal 
?; 37 moios   3700     166v. 
Deram-se os referidos valores a António 
Fernandes, para que este comprasse cal velha e 
outra cal.  
425 1543/12/09 Moios de cal 8   1040     166v. 
Pagou-se este valor a António Fernandes, quer 
por ter comprado e trazido a cal, quer pelo 
carreto dela 
426 1543/12/25 Moios de cal 10 
120 por 
moio 
1200     166v. Comprou esta cal, António Fernandes 
316 1544/02/17 
Moios de 
Cal 
49 moios e 5 
montes 
90 cada 
moio 
4900 
António Motoso 
caieiro 
António 
Matoso 
103 
Surge em forma de contrato, celebrado a 15 de 
Fevereiro 1544. Encomenda de toda a fornada de 
cal que este produzira. Toda esta cal seria 
vendida a 90 R por moio.  
317 1544/02/17 
Moios de 
Cal 
49 moios e 5 
montes 
90 cada 
moio 
4000 
António Matoso 
Caieiro  
António 
Matoso 
103 
Referente à entrada anterior. Paga em adianto 
uma parte da encomenda de toda a fornada de cal 
que o contratado havia produzido. 
318 1544/07/13 
Moios de 
Cal 
49 moios e 5 
montes 
90 cada 
moio 
5000 
António Matoso 
Caieiro  
António 
Matoso 
103 
Deste valor, 1000 foram entregues por João 
Gonçalves e, os restantes 4000, pelo responsável 
da obra. 
349 1544/07/20 
Moios de 
Cal 
31 moios 
90 por 
moio 
2790 António Motoso 
António 
Matoso 
119v. 
Pagou-se a António Matoso a cal que deu para a 
obra de Gaspar da Costa e Manuel Bernardes.  
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Tabela 9 - Cal Organização por "Data" 
ID 
Tabela 
Data  Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
350 1544/08/07 Moios de cal Uma fornada 
105 por 
moio  
3000 Esteban Diaz Estevão Dias 120 
Valor dado a Gaspar da Costa e Manel 
Bernardes, para pagar a Estevão Dias da fornada 
de cal que lhes vendeu para a obra. Este Estevão 
Dias ainda se obrigou de dar essa mesma cal até 
8 do mês Setembro.  
351 1544/08/12 Moios de cal 
1 fornada de 
cal 
100 por 
moio 
500 Pedrianes Pedro Eanes 120v. 
Valor dado a Gaspar da Costa para que o 
entregasse ao referido Pedro Eanes, pagando 
parte da cal vendida. Este Pedro Eanes deveria de 
a entregar em São Francisco, posta e encaldada, 
bem como 4 moios graciosos que daria para 
compensar o preço do transporte. 
352 1544/09/14 Moios de cal 11 moios   1100 António Motoso 
António 
Matoso 
121v.  
Valor que lhe deviam Gaspar da Costa e Manuel 
Bernardes. 
353 1544/09/22 Moios de cal 10 moios   800 Reitor   122   
642 1544/10/03 Moios de cal 10 moios   300     122 
Pagam o que se devia a S. Domingos dos 
anteriores 10 moios de cal 
364 1545/01/022 Cal      2000     127 
Valor que foi dado a Gaspar da Costa e a Manuel 
Bernardes para gastar em cal 
362 1545/05/18 Cal     1000     126 
Valor que foi dado a Gaspar da Costa e a Manuel 
Bernardes para gastar em cal 
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Tabela 9 - Cal Organização por "Data" 
ID 
Tabela 
Data  Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
367 1545/10/05 Moios de cal 130 
60 por 
moio 
6000 
Tristão Dias 
morador na 
cidade de 
Coimbra 
Tristão Dias 128v. 
Este valor foi dado a Gaspar da Costa e a Manuel 
Bernardes para comprarem esta cal. A mesma 
deveria estar feita no monturo de São Domingos 
e deveria estar pronta até ao dia de todos os 
santos de 1545 
369 1545/10/13 Moios de cal     2000     128v. 
Deu-se a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes 
para comprar cal. 
372 1546/01/09 Moios de cal     3000     130 
Dado a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes para 
a compra de cal 
373 1546/02/23 
Moios de cal 
branca 
    100     130v. 
Deu-se o referido valor a Simão Fernandes, 
criado dos empreiteiros Gaspar da Costa e 
Manuel Bernardes 
375 1546/03/09 Moios de cal     1000     131 
Deu-se a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes 
para comprar tijolo. 
379 1546/03/25 Moios de cal     1000     131 
Deu Frei Simão a Gaspar da Costa e Manuel 
Bernardes, para a compra de cal 
380 1546/07/17 Moios de cal 200 
85 por 
moio 
10000 António Bordalo 
António 
Bordalo 
132v.  
Valor dado a Gaspar da Costa e Manuel 
Bernardes para pagar a António Bordalo a cal 
que este haveria de dar. 
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Tabela 9 - Cal Organização por "Data" 
ID 
Tabela 
Data  Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
381 1546/08/04 
Moios de 
cal; Bois 
    8000     133 
Deu-se a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes 
para comprar cal e bois. 
397 1547/03/12 Cal     2400     148v. 
Deu-se a Gaspar da Costa o referido valor para a 
compra de cal 
46 1547/04/03 Moios de cal 1   130 
António 
Fernandez 
António 
Fernandes 
16 Por um moio de cal que deu 
47 1547/04/04 
Moios de 
Cal 
1   130 
António 
Fernandez 
António 
Fernandes 
16 
Compra de um moio de cal a António Fernandes 
que se gastou no portal novo do lavatório 
394 1547/04/17 Moios de cal     2000     145v. Deu-se a Manuel Bernardes para comprar cal 
402 1547/06/26 Moios de cal 18 
30 Reais 
por moio 
540     149   
345 1547/10/13 
Moios de 
Cal 
17 moios 
95 por 
moio 
1615     113v.  Para os alicerces do claustro 
404 1548/01/06 Cal     3200     150v. Deu-se a Gaspar da costa para comprar cal 
348 1548/03/07 
Moios de cal 
delgada; 
moios de cal 
grossa 
5 moios; 15 
moios 
100 por 
moio; 90 
por moio 
1850 
António 
Fernandes 
Caieiro  
António 
Fernandes 
113v.    
49 1548/07/21 Moios de cal 14 moios   1310     18 
Foram dados a António Fernandes 14 moios de 
cal no valor de 1260 R, mais 50 R de água 
116   Cal 15 Moios   550 
Comprou-os 
Pero Vicário 
  27 Cal dada a João Rebelo para a sua obra 
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Tabela 9 - Cal Organização por "Data" 
ID 
Tabela 
Data  Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
311   
Cal de 
meirinho 
1 monte   1200     96v. 
O valor é referente à compra de um segundo 
monte de cal, com 12 moios aproximadamente, 
que pagaria o monte que haveria sido 
anteriormente dado.  
319   
Moios de 
Cal 
49 moios e 5 
montes 
90 cada 
moio 
2070 
António Matoso 
Caieiro  
António 
Matoso 
103 
A 90 R por moio, toda esta cal valeria 11070 R 
sendo que, ate esta entrada, o referido António 
Matoso haveria recebido 9000 R. Termina, 
assim, o pagamento.  
338   Moios de cal 71,5 moios 
100 por 
moio 
7150 
Fernandianez de 
bordalo caieiro 
Fernando 
Eanes de 
Bordalo 
112   
339   Monte de cal 
1 monte de 
14 moios 
  1400 
Gaspar 
Fernandez 
Gaspar 
Fernandes 
113   
346   
Moios de cal 
delgada 
4 moios   400     113v.    
347   Moios de cal 57 moios 
80 por 
moio 
4060 Pedrianes Pedro Eanes 113v.    
370   Moios de cal     160     129 
Deste valor, 50 Reais são referentes a umas 
chedas (?) 
376   Moios de cal 12   360     131 
Deviam de Cal o referido valor Gaspar da Costa 
e Manuel Bernardes  
377   Moios de cal     1100     131 
Deu-se a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes 
para comprar tijolo. 
382   Moios de cal     4000     133 
Deu-se a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes 
para comprar cal. 
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Tabela 9 - Cal Organização por "Data" 
ID 
Tabela 
Data  Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
398   Cal     520     148v. 
Deu João Gonçalves a Gaspar da Costa para 
comprar cal e pelos carretos do carro da obra. 
Deste valor, 1 vintém (20 Reais) é referente a 
duas pipas de água que se compraram. 
406   Cal     300     150v. 
Deu Pêro Vicário a Gaspar da Costa para 
comprar cal 
408   Moios de cal 55 90 4950 
Manuel 
Bernaldes 
Manuel 
Bernardes 
152v.  
Deu-os Manuel Bernardes para pagar 2717 Reais 
que devia à obra da medição e contas que lhe 
fizeram. 
410   Moios de cal 12   1200     165v.  Comprou Pêro Vicário em casa 
413   Moios de cal 8   160     165v.  De encaldar 8 moios de cal 
414   Moios de cal 5 110 550 
Colégio 
(Estaleiro da 
obra) de são 
domingos 
  165v.    
418   Cal branca     400     166v.   
419   Moios de cal 10   200     166v. 
Pagou-se aos caldeadores, de caldear 10 moios de 
cal 
422   Cal velha 28 moios   2800 
mestre Jorge 
Caieiro 
mestre Jorge  166v. 
Deste valor, 3 cruzados foram pagos em três 
instâncias iguais: 15 Outubro, 21 de Outubro e 27 
de Outubro. O restante foi pago a 3 de Novembro 
423   
Moios de cal 
em Pó 
11 moios e 
meio 
  1040     166v. Para utilizar na argamassa 
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Tabela 9 - Cal Organização por "Data" 
ID 
Tabela 
Data  Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
427   Moios de cal 11   1000     166v. 
Pagou-se este valor por 11 moios de cal do monte 
que as cheias levaram 
430   Moios de cal 26 Moios 
100  por 
moio  
2600 António Motoso 
António 
Matoso 
166v. 
Deste valor, 1300 Reais foram dados à posteriori 
da restante quantia.  
431   Moios de cal 66   6600 
Fernandianez de 
bordalo caieiro 
Fernando 
Eanes de 
Bordalo 
166v. Esta cal já haveria sido dada 
        Total 120375         
Notas: 1. Os espaços que surgem em branco na coluna "data" referem-se, precisamente, a registos onde a data não é indicada no livro de contabilidade. De igual modo, as 
datas que surgem em "data" mas que não têm correspondência em "Data em Extenso", significa que não tivemos acesso ao ano desse registo, não fazendo correspondência 
apenas ao dia e mês, para não criar confusão. 2. Quando, na coluna "Quantidade" não surgem qualquer referência à medida unitária, deve entender-se pela medida unidades. 
Ou seja, quando nessa coluna surge "2", significa que foram compradas 2 unidades. 3. A coluna “ID de Tabela” faz referência a uma tabela que fizemos ao longo do 
processo de análise dos registos, organizada segundo a sequência dos fólios do Livro de Obras. Deste modo, é comum que esta coluna apareça desorganizada, visto que não 
apresenta uma numeração própria. 
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Tabela 10 - Compra de material: cal (b) 
Tabela 10 - Cal Organização por "Vendedor Actualizado" 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
316 1544/02/17 
Moios de 
Cal 
49 moios e 5 
montes 
90 cada 
moio 
4900 
António Motoso 
caieiro 
António 
Matoso 
103 
Surge em forma de contrato, celebrado a 15 de 
Fevereiro 1544. Encomenda de toda a fornada de 
cal que este produzira. Toda esta cal seria 
vendida a 90 R por moio. 
380 1546/07/17 Moios de cal 200 
85 por 
moio 
10000 António Bordalo 
António 
Bordalo 
132v. 
Valor dado a Gaspar da Costa e Manuel 
Bernardes para pagar a António Bordalo a cal 
que este haveria de dar. 
348 1548/03/07 
Moios de cal 
delgada; 
moios de cal 
grossa 
5 moios; 15 
moios 
100 por 
moio; 90 
por moio 
1850 
António 
Fernandes 
Caieiro 
António 
Fernandes 
113v.  
46 1547/04/03 Moios de cal 1  130 
António 
Fernandez 
António 
Fernandes 
16 Por um moio de cal que deu 
47 1547/04/04 
Moios de 
Cal 
1  130 
António 
Fernandez 
António 
Fernandes 
16 
Compra de um moio de cal a António Fernandes 
que se gastou no portal novo do lavatório 
317 1544/02/17 
Moios de 
Cal 
49 moios e 5 
montes 
90 cada 
moio 
4000 
António Matoso 
Caieiro 
António 
Matoso 
103 
Referente à entrada anterior. Paga em adianto 
uma parte da encomenda de toda a fornada de 
cal que o contratado havia produzido. 
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Tabela 10 - Cal Organização por "Vendedor Actualizado" 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
318 1544/07/13 
Moios de 
Cal 
49 moios e 5 
montes 
90 cada 
moio 
5000 
António Matoso 
Caieiro 
António 
Matoso 
103 
Deste valor, 1000 foram entregues por João 
Gonçalves e, os restantes 4000, pelo responsável 
da obra. 
319  
Moios de 
Cal 
49 moios e 5 
montes 
90 cada 
moio 
2070 
António Matoso 
Caieiro 
António 
Matoso 
103 
A 90 R por moio, toda esta cal valeria 11070 R 
sendo que, ate esta entrada, o referido António 
Matoso haveria recebido 9000 R. Termina, 
assim, o pagamento. 
349 1544/07/20 
Moios de 
Cal 
31 moios 
90 por 
moio 
2790 António Motoso 
António 
Matoso 
119v. 
Pagou-se a António Matoso a cal que deu para a 
obra de Gaspar da Costa e Manuel Bernardes. 
352 1544/09/14 Moios de cal 11 moios  1100 António Motoso 
António 
Matoso 
121v. 
Valor que lhe deviam Gaspar da Costa e Manuel 
Bernardes. 
430  Moios de cal 26 Moios 
100  por 
moio 
2600 António Motoso 
António 
Matoso 
166v. 
Deste valor, 1300 Reais foram dados à posteriori 
da restante quantia. 
414  Moios de cal 5 110 550 
Colégio 
(Estaleiro da 
obra) de São 
domingos 
 165v.  
116  Cal 15 Moios  550 
Comprou-os 
Padre Vigário 
 27 Cal dada a João Rebelo para a sua obra 
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Tabela 10 - Cal Organização por "Vendedor Actualizado" 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
350 1544/08/07 Moios de cal Uma fornada 
105 por 
moio 
3000 Esteban Diaz Estevão Dias 120 
Valor dado a Gaspar da Costa e Manel 
Bernardes, para pagar a Estevão Dias da fornada 
de cal que lhes vendeu para a obra. Este Estevão 
Dias ainda se obrigou de dar essa mesma cal até 
8 do mês Setembro. 
338  Moios de cal 71,5 moios 
100 por 
moio 
7150 
Fernandianez de 
bordalo caieiro 
Fernando 
Eanes de 
Bordalo 
112  
431  Moios de cal 66  6600 
Fernandianez de 
bordalo caieiro 
Fernando 
Eanes de 
Bordalo 
166v. Esta cal já haveria sido dada 
339  Monte de cal 
1 monte de 
14 moios 
 1400 
Gaspar 
Fernandez 
Gaspar 
Fernandes 
113  
408  Moios de cal 55 90 4950 
Manuel 
Bernardes 
Manuel 
Bernardes 
152v. 
Deu-os Manuel Bernardes para pagar 2717 Reais 
que devia à obra da medição e contas que lhe 
fizeram. 
422  Cal velha 28 moios  2800 
mestre Jorge 
Caieiro 
mestre Jorge 166v. 
Deste valor,  3 cruzados foram pagos em três 
instâncias iguas: 15 Outubro, 21 de Outubro e 27 
de Outubro. O restante foi pago a 3 de 
Novembro 
351 1544/08/12 Moios de cal 
1 fornada de 
cal 
100 por 
moio 
500 Pedrianes Pedro Eanes 120v. 
Valor dado a Gaspar da Costa para que o 
entregasse ao referido Pedro Ianes, pagando 
parte da cal vendida. Este Pedro ianez deveria de 
a entregar em São Francisco, posta e encaldada, 
bem como 4 moios graciosos que daria para 
compensar o preço do transporte. 
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Tabela 10 - Cal Organização por "Vendedor Actualizado" 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
347  Moios de cal 57 moios 
80 por 
moio 
4060 Pedrianes Pedro Eanes 113v.  
353 1544/09/22 Moios de cal 10 moios  800 Reitor  122  
367 1545/10/05 Moios de cal 130 
60 por 
moio 
6000 
Tristão Dias 
morador na 
cidade de 
coimbra 
Tristão Dias 128v. 
Este valor foi dado a Gaspar da Costa e a 
Manuel Bernardes para comprarem esta cal. A 
mesma deveria estar feita no monturo de São 
Domingos e deveria estar pronta até ao dia de 
todos os santos de 1545 
416 1543/09/10 
Cal vella; 
Moios de cal 
?; 37 moios  3700   166v. 
Deram-se os referidos valores a António 
Fernandes, para que este comprasse cal velha e 
outra cal. 
425 1543/12/09 Moios de cal 8  1040   166v. 
Pagou-se este valor a António Fernandes, quer 
por ter comprado e trazido a cal, quer pelo 
carreto dela 
426 1543/12/25 Moios de cal 10 
120 por 
moio 
1200   166v. Comprou esta cal, António Fernandes 
642 1544/10/03 Moios de cal 10 moios  300   122 
Pagam o que se devia a S. Dominhos dos 
anteriores 10 moios de cal 
364 1545/01/022 Cal   2000   127 
Valor que foi dado a Gaspar da Costa e a Manuel 
Bernardes para gastar em cal 
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Tabela 10 - Cal Organização por "Vendedor Actualizado" 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
362 1545/05/18 Cal   1000   126 
Valor que foi dado a Gaspar da Costa e a Manuel 
Bernardes para gastar em cal 
369 1545/10/13 Moios de cal   2000   128v. 
Deu-se a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes 
para comprar cal. 
372 1546/01/09 Moios de cal   3000   130 
Dado a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes 
para a compra de cal 
373 1546/02/23 
Moios de cal 
branca 
  100   130v. 
Deu-se o referido valor a Simão Fernandes, 
criado dos empreiteiros Gaspar da Costa e 
Manuel Bernardes 
375 1546/03/09 Moios de cal   1000   131 
Deu-se a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes 
para comprar tijolo. 
379 1546/03/25 Moios de cal   1000   131 
Deu Frai Simão a Gaspar da Costa e Manuel 
Bernardes, para a comrpa de cal 
381 1546/08/04 
Moios de 
cal; Bois 
  8000   133 
Deu-se a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes 
para comprar cal e bois. 
397 1547/03/12 Cal   2400   148v. 
Deu-se a Gaspar da Costa o referido valor para a 
compra de cal 
394 1547/04/17 Moios de cal   2000   145v. Deu-se a Manuel Bernardes para comprar cal 
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Tabela 10 - Cal Organização por "Vendedor Actualizado" 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
402 1547/06/26 Moios de cal 18 
30 Reais 
por moio 
540   149  
345 1547/10/13 
Moios de 
Cal 
17 moios 
95 por 
moio 
1615   113v. Para os alicerces do claustro 
404 1548/01/06 Cal   3200   150v. Deu-se a gaspar da costa para comprar cal 
49 1548/07/21 Moios de cal 14 moios  1310   18 
Foram dados a António Fernandes 14 moios de 
cal no valor de 1260 R, mais 50 R de agua 
311  
Cal de 
meirinho 
1 monte  1200   96v. 
O valor é referente à compra de um segundo 
monte de cal, com 12 moios aproximadamente, 
que pagaria o monte que haveria sido 
anteriormente dado. 
346  
Moios de cal 
delgada 
4 moios  400   113v.  
370  Moios de cal   160   129 
Deste valor, 50 Reais são referentes a umas 
chedas (?) 
376  Moios de cal 12  360   131 
Deviam de Cal o referido valor Gaspar da Costa 
e Manuel Bernardes 
377  Moios de cal   1100   131 
Deu-se a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes 
para comprar tijolo. 
382  Moios de cal   4000   133 
Deu-se a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes 
para comprar cal. 
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Tabela 10 - Cal Organização por "Vendedor Actualizado" 
ID 
Tabela 
Data Tipo de Cal Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
398  Cal   520   148v. 
Deu João Gonçalves a Gaspar da Costa para 
comprar cal e pelos carretos do carro da obra. 
Deste valor, 1 vintém (20 Reais) é referente a 
duas pipas de água que se compraram. 
406  Cal   300   150v. 
Deu Padre Vigário a Gaspar da Costa para 
comprar cal 
410  Moios de cal 12  1200   165v. Comprou Padre Vigário em casa 
413  Moios de cal 8  160   165v. De encaldar 8 moios de cal 
418  Cal branca   400   166v.  
419  Moios de cal 10  200   166v. 
Pagou-se aos caldeadores, de caldear 10 moios 
de cal 
423  
Moios de cal 
em Pó 
11 moios e 
meio 
 1040   166v. Para utilizar na argamassa 
427  Moios de cal 11  1000   166v. 
Pagou-se este valor por 11 moios de cal do 
monte que as cheias levaram 
     Total 120375    
Notas: 1. Os espaços que surgem em branco na coluna "data" referem-se, precisamente, a registos onde a data não é indicada no livro de contabilidade. De igual modo, as 
datas que surgem em "data" mas que não têm correspondência em "Data em Extenso", significa que não tivemos acesso ao ano desse registo, não fazendo correspondência 
apenas ao dia e mês, para não criar confusão. 2. Quando, na coluna "Quantidade" não surgem qualquer referência à medida unitária, deve entender-se pela medida 
unidades. Ou seja, quando nessa coluna surge "2", significa que foram compradas 2 unidades. 3. A coluna “ID de Tabela” faz referência a uma tabela que fizemos ao 
longo do processo de análise dos registos, organizada segundo a sequência dos fólios do Livro de Obras. Deste modo, é comum que esta coluna apareça desorganizada, 
visto que não apresenta uma numeração própria. 
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Tabela 11 - Compra de material: telha 
Tabela 11 - Telha Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data 
Tipo de 
Telha 
Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em 
reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
142 1545/05/06 Telhas 6000 
480 por 
milheiro 
1200 
António Ianez, Diogo 
Perez e [Se]bastião 
Affonso, moradores 
na marmeleira, botão 
e trexomil  
António Eanes, 
Diogo Peres e 
Sebastião Afonso, 
moradores na 
Marmeleira, Butão e 
Trouxemil 
49v.  
Apesar de ser um contrato, considerei por bem, 
por uma questão de raciocínio a sua inclusão 
nesta lista. O valor anotado é, apenas uma 
parte do valor total envolvido no referido 
contrato.  
143 1545/05/07 Telhas     120 
António Ianez, Diogo 
Perez e [Se]bastião 
Affonso, moradores 
na marmeleira, botão 
e trexomil  
Fernão Jorge, 
Afonso Alvares e 
Domingos 
Fernandes, telheiros 
e moradores em 
Trouxemil 
49v.  Referente ainda ao registo anterior 
151 1545/05/07 Telhas 8000 
480 por 
milheiro 
1320 
Fernão Jorge; Affonso 
Alvarez e Domingos 
Fernandes telheiros e 
moradores em 
trexumil 
Fernão Jorge, 
Afonso Alvares e 
Domingos 
Fernandes, telheiros 
e moradores em 
Trouxemil 
50 
Contrato. A telha foi paga por Fernão Jorge e 
Afonso Alvares, faltando Domingos 
Fernandes. Subsiste alguma dúvida quando se 
fala que estes "pagaram" a sua telha visto que 
lhe é pago logo a seguir, 120 R. Deste valor, 3 
cruzados (1200 Reais) são referentes ao 
pagamento da telha.  
152 1545/05/15 Telhas 300   150 
Fernão Jorge; Affonso 
Alvarez e Domingos 
Fernandes telheiros e 
moradores em 
trexumil 
Fernão Jorge, 
Afonso Alvares e 
Domingos 
Fernandes 
50 Os referidos telheiros trouxeram a telha 
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Tabela 11 - Telha Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data 
Tipo de 
Telha 
Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em 
reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
153 1545/05/18 Telhas 2000; 600   600 
Fernão Jorge e Lucas 
Fernandez, este ultimo 
morador em trexumil 
Fernão Jorge e 
Lucas Fernandes, 
este último morador 
em Trouxemil 
50 
Deste valor, 300 Reais representam um sinal 
referente à encomenda de 2000 telhas. 100 
Reais são um sinal pela encomenda de outras 
600 telhas, que se acabam de pagar com os 
restantes 200 Reais.  
154 1545/05/27 Telhas 1 milheiro;   200 Antonio Ianez António Eanes 50 
Sinal de pagamento de 1 milheiro de telhas. 
Para além dos outros 2 milheiros que aparecem 
assinalados como pagos 
155 1545/09/19 Telhas 2000   660 
Lucas Fernandez 
cunhado de Fernão 
Jorge 
Lucas Fernandes 50 Acaba-se de pagar a telha encomendada. 
140 1545/09/20 Telhas     14050     49 
11,750 Reais referentes a telhas que foram 
compradas pelo Padre Vigário e João 
Gonçalves, na ausência de Frei Luís de 
Montoya. 2300 Reais referentes à compra de 
outras telhas 
117 1546/06/00 Telhas     2000     37   
120 1546/10/15 Telhas 2000 
500 por 
milheiro 
400 Telheiro de Rapola Telheiro de Rapoula 37 
Paga parte do valor que tem que dar ao 
referido 
122 1546/10/20 Alcaduçes 50   250 Simão Perez Oleiro Simão Peres 37   
118   Telhas 1500   750     37   
119   Telhas     4000     37   
121   
Canudo; 
telhas 
700; 100   400     37   
123   Telhas 3311   1900     37   
124   Telhas 3000   3100     37   
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Tabela 11 - Telha Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data 
Tipo de 
Telha 
Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em 
reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
128   
Canudo; 
telha 
      
dados por D. Juam e 
Francisquianez 
D. João e Francisco 
Eanes 
49 
Não aparecem valores. Relacionado com a 
conta no fólio 143 
129   Telha 
2 milheiros 
e 500 
500 por 
milheiro 
2250     49   
130   Telha 1 milheiro    550     49   
131   Telha 9 milehiros   5900     49 
Acabaram-se de pagar por João Gonçalves. 
Pago em duas instâncias. 4000 Reais 1º e 1900 
depois.  
132   Telha 1 Milheiro   550     49   
133   Telha 2 milheiros   1100     49   
134   Telha 1 milheiro   550     49   
135   Telha 500; 300   180     49 
As primeiras 500 foram emprestadas pelo 
Reitor de S. Domingos 
136   Canudos 10000 
560 por 
milheiro 
1000 
Pero Gonçales e seu 
filho 
Pêro Gonçalves e 
filho 
49 
Montante que paga apenas uma parte da 
encomenda. Entregue por João Gonçalves 
137   Canudos 1000   560 
Pero Gonçales e seu 
filho 
Pêro Gonçalves e 
filho 
49 
1000 Canudos pertencentes ao registo anterior. 
Pagos por João Gonçalves 
138   Telhas 1050   690     49   
141   Canudo     2620     49 
Assumo aqui que faz referência à encomenda 
de telhas feita a Pêro Gonçalves, registada 
anteriormente. 
149   Telhas 6 Mil 
460 R por 
Milheiro 
2925     49   
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Tabela 11 - Telha Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data 
Tipo de 
Telha 
Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em 
reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
150   Telhas 2 Mil   950 Padres do Carmo Padres do Carmo  49 
Empréstimo concedido pelos padres do Carmo, 
de 2 mil telhas, as quais foram pagas, de um 
milheiro 500 Reais, levando os mesmo padres 
consigo 100 telhas, sobrando o pagamento dos 
restantes 450 R. 
144   Telhas 2333   560 
António Ianez, Diogo 
Perez e [Se]bastião 
Affonso, moradores 
na marmeleira, botão 
e trexomil  
António Eanes, 
Diogo Peres e 
Sebastião Afonso, 
moradores na 
Marmeleira, Butão e 
Trouxemil 
49v.  Continuação do Pagamento. 
145   Telhas 
2 carros de 
telha 
  227 
Diogo Gonçales de 
soselas  
Diogo Gonçalves 
morador em 
Souselas 
49v.    
146   Telhas     800     49v.    
147   Telhas     500     49v.    
148   Telhas     1590     49v.  Comprou-as Padre Vigário 
156   Telhas 2 milheiros 
480 por 
milheiro 
300 
Fernão Jorge e 
Francisco Perez seu 
hermano, moradores 
em trexumil 
Fernão Jorge e 
Francisco Peres seu 
irmão, moradores 
em Trouxemil 
50v.  
Contrato. Está estipulado que, se a trouxerem 
antes de Santiago, esta iria ser paga a 500 por 
milheiro 
157   Telhas 1200; 613  
para o 
segundo 
caso, 530 
por 
milheiro 
1070 
Um velho Affonso 
Perez 
Afonso Peres 50v.  
Confuso quanto aos valores. Daria 1070 R de 
conta final, mas surge na tabela da direita, 970. 
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Tabela 11 - Telha Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data 
Tipo de 
Telha 
Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em 
reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado 
Fólios Observações 
158   Telhas 2000; 1000 
530 por 
milheiro 
1570 
Um velho Affonso 
Perez 
Afonso Peres 50v.  
Mais uma vez existe alguma confusão. As 
primeiras 2000 telhas foram entregues neste 
dia e as restantes no dia seguinte. No entanto, 
quando é feito o registo inicial, diz-se que lhe 
iriam dar 590 Reais pelas restantes 1000 telhas, 
contudo o que dão são 570 Reais.  
160   Telhas     3000     50v.    
368   Telhas 100   20     128v.   
        Total 60562         
Notas: 1. Os espaços que surgem em branco na coluna "data" referem-se, precisamente, a registos onde a data não é indicada no livro de contabilidade. De igual modo, as 
datas que surgem em "data" mas que não têm correspondência em "Data em Extenso", significa que não tivemos acesso ao ano desse registo, não fazendo correspondência 
apenas ao dia e mês, para não criar confusão. 2. Quando, na coluna "Quantidade" não surgem qualquer referência à medida unitária, deve entender-se pela medida unidades. 
Ou seja, quando nessa coluna surge "2", significa que foram compradas 2 unidades. 3. A coluna “ID de Tabela” faz referência a uma tabela que fizemos ao longo do 
processo de análise dos registos, organizada segundo a sequência dos fólios do Livro de Obras. Deste modo, é comum que esta coluna apareça desorganizada, visto que não 
apresenta uma numeração própria  
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Tabela 12 - Compra de material: tijolo 
Tabela 12 - Tijolo Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data 
Tipo de 
Tijolo 
Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado  
Fólios Observações 
383 1543/07/16 Canudos 10 mil  
560 por 
milheiro 
3000 
Juam Peres, Dom 
Juam de alcinha e 
Francisquianes o 
velho, oleiros 
João Peres, D. 
João de Alcinha 
e Francisco 
Eanes o Velho 
143 
Surge na forma de contrato. Compra de 10 mil 
canudos aos referidos vendedores, que se 
obrigaram de dar no prazo de quinze dias a 
partir da data do contrato, 6000 canudos; daí a 
um mês os restantes 4000. (surge até a 
indicação de que, até à Nossa senhora de 
Agosto, esta encomenda estaria terminada). O 
valor apresentado corresponde apenas a uma 
parte da encomenda 
385 1543/08/03 
Alcaduces; 
frujes 
grandes; 
frujes 
pequenos 
50; 2; 4 
6 Reais 
cada; 1 
vintém; 
meio 
vintém 
cada. 
100 
Dom Juam e 
Francisquianes 
D. João e 
Francisco Eanes 
143v.  
Os frujes grandes teriam que ter 2 palmos e 
meio em redor e os pequenos 2 palmos escassos 
em redor; estes 4 pequenos teriam que ter um 
rastilho em cada um "por que não entapam los 
alcaduces". Para que a obra fosse bem-feita, 
ainda lhes foi dado o tostão em adianto.  
354 1544/10/08 Tijolo 800   400     122v.  Valor pago por João Gonçalves 
355 1544/11/14 Tijolo     1170     123 Pagou este tijolo João Gonçalves. 
357 1545/02/08 Tijolo     935     124v.  
Valor que haveria sido pago por João 
Gonçalves, por Gaspar da Costa e Manuel 
Bernardes 
361 1545/05/12 Tijolo     400     126 
Valor que foi dado a Gaspar da Costa e a 
Manuel Bernardes para Tijolo 
365 1545/09/22 Tijolo     600     127 
Valor que foi dado a Gaspar da Costa e a 
Manuel Bernardes para Tijolo 
45 1547/03/16 Tijolo     240     16 
Deu-se o referido valor a António Fernandes, 
para Tijolo 
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Tabela 12 - Tijolo Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data 
Tipo de 
Tijolo 
Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado  
Fólios Observações 
400 1547/05/20 Tijolo     700     149 Deu-se a Gaspar da Costa para comprar tijolo 
44 1547/06/23 
Tijolo 
mazaril  
    4100     16 
Pagou-se a António Fernandes o referido valor, 
pela compra de tijolo mazaril 
48 1547/07/15 Tijolo e cal     1600     16v.  
Pagou Padre Vigário a António Fernandes para 
tijolo e cal os 1600 R e 1C pelo trabalho no 
penedo do poio.  
395 1547/11/10 Tijolo     1600     147 Deu-se a Manuel Bernardes para comprar tijolo 
407 1548/02/17 Tijolo 300   225 Manuel Bernaldes 
Manuel 
Bernardes 
150v. 
Deu-se este valor ao respectivo vendedor, por 
parte de Gaspar da costa, que lho devia.  
358   Tijolo     200     125 
Valor que foi dado a Gaspar da Costa e a 
Manuel Bernardes para tijolo 
360   Tijolo     400     125v.  
Valor que foi dado a Gaspar da Costa e a 
Manuel Bernardes para Tijolo 
384   
Tijolo de 
Alvenaria; 
alcaduces 
570; 35   500 
Juam Peres, Dom 
Juam de alcinha e 
Francisquianes o 
velho, oleiros 
João Peres, D. 
João de Alcinha 
e Francisco 
Eanes o Velho 
143v.  
Até aqui já foram entregues os 6000 canudos 
encomendados e 1340 tijolos, incluindo os aqui 
referidos. Deste valor, 285 Reais foram para o 
tijolo de alvenaria e 195 para os alcaduces  
386   
Alcaduces; 
frujes 
grandes; 
fumies 
pequenos 
50; 2; 4 
6 Reais 
cada; 1 
vintém; 
meio 
vintém 
cada. 
540 
Dom Juam e 
Francisquianes 
D. João e 
Francsico Eanes 
144 Referente à entrada anterior 
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Tabela 12 - Tijolo Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data 
Tipo de 
Tijolo 
Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado  
Fólios Observações 
387   Tijolo 770   385 
Dom Juam e 
Francisquianes 
D. João e 
Francsico Eanes 
144 Referente à entrada anterior 
388   
Alcaduces; 
alguidares; 
tenor para a 
varrela 
2 duzias; 5; 
1 
6 reais 
cada; 2 
tostões; 50 
100 Dom Juam  D. João 144 
Surge na forma de contrato. Os alcaduces 
deveriam de ser iguais aos que fez 
anteriormente. Os alguidares, iguais aos que 
este haveria feito para Santo António. O valor 
apresentado surge como sinal para esta 
empreitada 
389   Alguidares 5 2 tostões 270 Dom Juam  D. João 144 
Acaba de pagar os alguidares, quando D. João 
os levou.  
390   Alguidares 2   70 Dom Juam  D. João 144 Estes já não constam do contrato. 
391   
Alguidar; 
talhas ou 
telhas; tenor 
1; 3; 1   100 Dom Juam  D. João 144 
2 vinténs pelo alguidar para a cozinha. 3 
vinténs para as 3 talhas ou telhas que há de 
fazer para o refeitório e pelo tenor para a 
barrela, que daria até ao mês de Março.  
392   Pote 1 6 vinténs 80 Dom Juam  D. João 144 
Termina o pagamento a este D. João, do Pote 
que haveria vendido por 6 vinténs. Ficando um 
vintém por um barreleiro. 
393   Alcaduces 20 
6 Reais 
cada 
120     144v.    
396   Tijolo     180     148 Deu-se a Gaspar da Costa para comprar tijolo 
401   Tijolo     700     149 
Deu João Gonçalves a Gaspar da Costa para 
comprar tijolo 
403   Tijolo     700     149v.  Deu-se a Gaspar da Costa para comprar tijolo 
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Tabela 12 - Tijolo Organização Por "Data" 
ID 
Tabela 
Data 
Tipo de 
Tijolo 
Quantidade 
Valor por 
Unidade 
(Em reais) 
Valor 
final 
(Em 
reais) 
Vendedor 
Vendedor 
Actualizado  
Fólios Observações 
409   Tijolo e cal     12748     165v.  
Valor gasto em cal e tijolo enquanto o 
responsável teve ausente, bem como no carreto 
dos referidos materiais e de alcaduces 
417   Tijolo 3500   1750     166v. 
Surge a indicação de que se compraram para o 
algeroz 
420   
Tijolo de 
Alvenaria 
Um 
milheiro 
  500     166v.   
421   
Tijolo de 
forcado 
550   385     166v.   
428   
Tijolo de 
forcado 
500   350     166v.   
429   
Tijolo de 
forcado; 
Tijolo de 
Alvenaria 
200; 500   390     166v. 
Deste valor, 140 Reais foram para o tijolo de 
forcado e os restantes 250 Reais para o tijolo de 
alvenaria 
432   
Tijolo 
mazaril  
    800     168 Pagou-os João Gonçalves 
433   
Tijolo 
mazaril  
Um 
milheiro 
  1200     168   
        Total 37538         
Notas: 1. Os espaços que surgem em branco na coluna "data" referem-se, precisamente, a registos onde a data não é indicada no livro de contabilidade. De igual modo, as 
datas que surgem em "data" mas que não têm correspondência em "Data em Extenso", significa que não tivemos acesso ao ano desse registo, não fazendo correspondência 
apenas ao dia e mês, para não criar confusão. 2. Quando, na coluna "Quantidade" não surgem qualquer referência à medida unitária, deve entender-se pela medida unidades. 
Ou seja, quando nessa coluna surge "2", significa que foram compradas 2 unidades. 3. A coluna “ID de Tabela” faz referência a uma tabela que fizemos ao longo do 
processo de análise dos registos, organizada segundo a sequência dos fólios do Livro de Obras. Deste modo, é comum que esta coluna apareça desorganizada, visto que não 
apresenta uma numeração própria. 
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Anexo 2 - Figuras 
Para a presente dissertação, procuramos a realização de um sucinto acervo 
fotográfico, importante para a compreensão – e materialização – de muitas das descrições 
que apresentamos. Grosso modo, as figuras que vamos apresentar, são fotografias da 
nossa autoria que resultaram da visita que realizamos ao Colégio da Graça, e que 
descrevemos no capítulo 3.5 da presente dissertação.  
 
  
Figura 1 - Pormenor de um fólio do livro de obras do Colégio da Graça onde é possível constatar o desenho 
da bitola pretendida para uma encomenda de tabuado 
 
Figura 2 - Pormenor da abóbada de uma das alas do claustro 
236 
 
 
Figura 3 - Pormenor da outra abóbada do claustro 
 
Figura 4 - Pormenor de uma das alas do claustro que não tem abóbada 
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Figura 5 - Pormenor dos ganchos numa das alas do claustro que não tem abóbada 
 
Figura 6 - Cimalha do claustro com vestígios de mísulas 
 
Figura 7 - Mísula parcialmente destruída 
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Figura 8 - Pormenor de um dos capitéis de inspiração jónica do claustro 
 
Figura 9 - Pormenor de um dos capitéis de inspiração jónica do claustro 
 
Figura 10 - Tecto do refeitório 
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Figura 11 - Pormenor do possível forno da cozinha do Colégio da Graça 
 
Figura 12 - Zona do "lava-mãos" contíguo ao refeitório 
 
Figura 13 - Escada de acesso ao 2º andar do claustro 
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Figura 14 - Pormenor da escada de acesso ao 2º piso do claustro, visivelmente danificada 
 
Figura 15 - Abóbada de berço da escada de acesso ao 2º piso do claustro 
 
Figura 16 - Corredor do 2º piso do claustro visivelmente degradado 
241 
 
 
Figura 17 - Ginásio da Liga dos Combatentes 
 
Figura 18 - Pormenor do portal falso presente no 2º piso do claustro 
 
Figura 19 - Pormenor das "varandas" sobre mísulas 
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Figura 20 - Uma das escadas de acesso ao 2º piso do Colégio 
 
Figura 21 - Pormenor da abóbada de cruzaria numa das escadas de acesso ao 2º piso do Colégio 
 
Figura 22 - Tecto em madeira no 3º piso 
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Figura 23 - Outro tecto em madeira no 3º piso, visivelmente degradado 
 
Figura 24 - Pormenor de um arco no 3º piso 
 
Figura 25 - Estado de degradação de uma secção no 3º piso 
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Figura 26 - Corredor dos dormitórios do 3º piso após restauro do CD25A 
 
Figura 27 - Pormenor de um arco no 1º piso dos dormitórios 
 
Figura 28 - Pormenor de um dos arcos da parte do colégio que é gerida pela Liga dos Combatentes 
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Figura 29 - Corredor do 2º Piso dos dormitórios após restauro 
 
Figura 30 - Azulejaria presente no corredor dos dormitórios do 2º piso 
 
Figura 31 - Azulejaria presente no 2º piso do colégio 
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Figura 32 - Pormenor da cimalha do corredor dos dormitórios no 2º piso após restauro 
 
Figura 33 - Pormenor da pigmentação nos assentos dos dormitórios 
 
Figura 34 - Pormenor da pigmentação presente nos janelões do dormitório 
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Figura 35 - Pormenor da pigmentação presente nos janelões do dormitório 
 
Figura 36 - Pormenor da pigmentação nos assentos dos dormitórios 
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Figura 37 - O pátio do Colégio da Graça visto por uma janela contígua aos dormitórios 
 
Figura 38 - Pátio do Colégio da Graça antes do restauro. Fonte: Santos, 2007, vol. II, p. 242. 
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Figura 39 - Dormitórios do Colégio da Graça, vistos do pátio, antes do restauro. Fonte: Santos, 2007, vol. II, 
p. 242. 
 
Figura 40 – Pormenor do bocal da cisterna, posta a descoberto após escavações, aquando do restauro dos 
dormitórios. 
 
Figura 41 - Pormenor de uma estrada medieval, posta a descoberto após escavações, realizadas aquando do 
restauro dos dormitórios 
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Figura 42 - Fundação presente no piso que estava soterrado, até às escavações que o puderam a descoberto 
 
Figura 43 - Sistema de escoamento de águas 
 
Figura 44 - Sistema de escoamento de águas, junto às fundações 
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Figura 45 - Abóbada de caixotões na Igreja de Nossa Senhora da Graça 
 
Figura 46 - Capela lateral que forma um falso transepto 
 
Figura 47 - Chave ornamental na abóbada de cruzaria de uma das capelas laterais 
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Figura 48 - Chave ornamental na abóbada de cruzaria de uma das capelas laterais 
 
Figura 49 - Chave ornamental na abóbada de cruzaria de uma das capelas laterais 
 
Figura 50 - Chave ornamental na abóbada de cruzaria de uma das capelas laterais 
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Figura 51 - Azulejaria no subcoro da igreja, datada, possivelmente, do século XVII 
 
Figura 52 - Retábulo da capela-mor da igreja 
 
Figura 53 - Identificação de algumas localidades citadas na presente dissertação. Fonte: Borges, 1987, p. 12.  
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Figura 54 – Excerto de mapa da cidade de Coimbra. Assinalou-se, com o número 13, o Colégio da Graça e, 
quase no centro do mapa, a Universidade de Coimbra. Consultado em: http://www.turismodecoimbra.pt/mapa/ a 
28/03/2017. 
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Anexo 3 - Contratos 
O presente anexo procura englobar algumas análises que realizamos aos 
Contratos, registados no livro de obras, e que nos permitiram desenvolver o que se segue.  
3.1. Cronologia de Contratos 
1543: 
 1543/03/31 – [Gabriel de Rosa] Fazer ferrolhos grandes, ferrolhos pequenos, 
aldrabas grandes de palmo e meio, fechaduras, machos e fêmeas. [fl. 181v.] 
 1543/04/03 – [João Afonso, João Estevão e Rodrigo Peres] Fazer a livraria. Fazer 
a hospedaria. Fazer o solo. Fazer cada frontal dos repartimentos. Fazer os pares 
de portas ou janelas dos frontais. Fazer duas portas pequenas em cada fresta. Fazer 
todas as escadas de madeira necessárias. [fl. 73 e 73v.] 
 1543/08/09 – [António Fernandes] Fazer todas as guarnições das paredes do 
Mosteiro, fazer as canalizações que forem necessárias na parede da rua. [fl. 167]  
 1543/10/01 – [Diego Jacques] – Fazer a imagem de Nossa senhora do Pópulo. [fl. 
160v.] 
 1543/10/08 – [Entalhador desconhecido, talvez Nicolau Letrado] Fazer a grade da 
igreja. [24v.] 
 1543/12/17 – [Domingos Domingues] – Fazer os degraus e toda a escada (caso 
Diogo de Castilho já não a tivesse entregue) da portaria. [48v.] 
 
1544: 
 1544/01/02 – [Rodrigo Peres] – Acabar o alpendre da portaria. Colocar solo nas 
duas casas que lá se iam fazer. Fazer um repartimento no alpendre. Fazer um 
repartimento na porta das secretas e outro na enfermaria, com portais. Acabar a 
varanda. Fazer um cerramento de frontal na escada da porta da adega. Fazer dez 
portais de uma porta e três portais de duas portas. Fazer duas portas na casa de 
negócios. Fazer duas portas na portaria. Fazer a torcadinha da igreja (?). Fazer 
dois corrimãos nas escadas da capela e na livraria. Fazer onze frestas de uma porta 
e nove de duas portas. Cobrir o lavatório para colocar telha vã e fazer uma verga 
para a chaminé. Abrir postigos necessários. Fazer uma grade para o adro. Fazer 
uma cátedra chã. Fazer uma grade pequena para os órgãos. [76 e 76v.]  
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 1544/02/11 – [Manuel Gaspar] Fazer 100 braças de cerco (muro) para o terreno. 
[fl.100] 
 1544/02/16 – [Domingos Domingues] fazer 10 palmos de fresta para o refeitório. 
[fl. 48v.]  
 1544/02/19 – [Gaspar da Costa] Fazer 60 braças de parede exterior dividida em 2: 
uma a confrontar com o colégio de Rui Lopes. Outra a partir do sinal para baixo. 
[fl. 108] 
 1544/02/19 – [Manuel Luís e Manuel Menezes] Fazer 60 braças de cerca (muro) 
do terreno. [fl. 110] 
 1544/07/04 – [Gaspar da Costa e Manuel Bernardes] Fazer todas as paredes 
necessárias de alvenaria no refeitório, mosteiro e dormitório. [fl. 119]  
 1544/08/07 – [João Dias] Fazer 50 varas de cimalha no claustro. [fl.141] 
 1544/08/08 – [João Luís e Jerónimo Afonso] Fazer a pedraria que for necessária 
para a Sacristia e cabido: Fazer três arcos pequenos em cada casa. Fazer as 
cimalhas que forem necessárias. Fazer as represas necessárias. [fl. 139]  
 1544/08/16 [Gaspar da Costa e Manuel Bernardes] – Fazer as abóbadas que forem 
necessárias. Guarnecer as abobadas e paredes. Fazer os portais das 20 celas. [fl. 
121] 
 1544/08/16 [Mateus Fernandes] Fazer 20 frestas para 20 celas. [fl. 157] 
 1544/08/18 [João de Penagós] Fazer toda a pedraria necessária na abobada da 
escada: Fazer as cimalhas e arcos grandes e pequenos e as represas. [fl. 151] 
 1544/08/28 [António Lopes e Jorge Dias] Fazer a pedraria do poio que se faz na 
obra: cimalhas, represas e arcos. [fl. 153] 
 1544/09/09 – [António Lopes e Jorge Dias] Fazer os arquinhos da abobada do 
claustro. [fl. 137] 
 1544/09/16 – [Rodrigo Peres] Fazer o corredor do dormitório. Fazer as celas que 
forem necessárias para o dormitório. Fazer os frontais necessários. Fazer o 
refeitório. Fazer os travejamentos necessários. Fazer cada par de portas de portal 
ou de janelas ou uma porta só. Fazer uma porta ou duas nas janelas das celas. 
Fazer frestas com as suas frestinhas para levarem uma porta. Fazer os portais ou 
janelas. Fazer qualquer obra que fosse necessária. [fl. 77v. e 78] 
 1544/10/06 – [António Fernandes] Fazer toda a alvenaria da casa. [fl. 51] 
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 1544/11/16 – [Diego Jaques] Fazer um Sacrário de pedraria para de baixo do 
confessionário. [fl. 71] 
 1544/11/26 – [João Garcia Castelhano] Obra de desentulhar a casa do cabido. [fl. 
12] 
 
1545: 
 1545 - [João Rebelo] Fazer a cerca (muro) da horta. [fl. 27]  
 1545/01/12 – [Jerónimo Afonso e João de Penagós] Lavrar uma fresta para a 
sacristia. [fl. 140v.] 
 1545/01/12 – [João Luís] Fazer o arco do cabido. Fazer três degraus para este arco. 
[fl. 140v.] 
 1545/03/02 – [Rodrigo Peres] Obra da hospedaria: Fazer os travejamentos 
necessários. Fazer as casas que forem Mester. Fazer portas de portais, janelas e 
frestas. Fazer os frontais que forem necessários nestas casas. Fazer o 
madeiramento que for necessário. Fazer as escadas que forem necessárias. [fl. 82] 
 1545/04/10 - [Jerónimo Afonso] Fazer um arco de pedraria para a entrada do 
dormitório. [fl. 9] 
 1545/05/08 - [Jerónimo Afonso] Fazer 4 frestas das celas. Fazer uma fresta 
chaflada. [fl. 158] 
 1545/05/18 - [Pêro Luís e Jerónimo Afonso] Fazer umas cimalhas em pedra para 
o dormitório. [fl. 64] 
 1545/06/28 - [Jerónimo Afonso e Pêro Luís] Fazer as lajes com as suas molduras 
para o topo. [fl. 64] 
 1545/07/09 - [Pêro Luís e Jerónimo Afonso] Fazer dois arcos no dormitório. Fazer 
uma casinha para a lanterna do dormitório. Fazer a Janela fronteira da escada. [fl. 
64v.] 
 1545/07/16 - [Gaspar da Costa e Manuel Bernardes] Colocar telha no dormitório 
todo. Assentar as cimalhas de ambas as partes e as lajes do topo. Fazer os canos 
em cima da telha do dormitório. [fl. 126v.] 
 1545/09/17 - [Jerónimo Afonso e João Luís] Fazer três frestas para a enfermaria. 
[fl. 16]  
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 1545/09/22 - [Pêro Luís, João Luís e Jerónimo Afonso] Fazer a varanda sobre o 
ângulo. Fazer o púlpito do refeitório. Fazer um arquinho sobre o púlpito e outro 
para a entrada. Fazer 7 degraus quadrados. [fl. 34v. e 35]  
 1545/09/23 - [António Fernandes] Ladrilhar o dormitório. Fazer a abobada da 
varanda e a guarnição da mesma. [fl. 28] 
 1545/09/24 - [Rodrigo Peres] Fazer o ângulo da varanda. [fl. 79] 
 1545/09/25 - [João Dias] Fazer uma fresta para o Refeitório. Acabar o portal do 
refeitório. [fl. 141v.] 
 1545/10/08 - [Jorge Dias] Fazer uma fresta para o Refeitório. Fazer uma fresta 
para a outra parede do refeitório. Fazer um sobrado para as frestas do topo do 
refeitório. Apelar e serrar as ombreiras das frestas. [fl. 154] 
 1545/10/14 - [Pêro Francisco] Fazer uma grade de uma fresta do refeitório. Fazer 
outras grades que fossem necessárias. Fazer ferrolhos e outras obras. [fl. 179] 
 
1546: 
 1546 - [Jerónimo Afonso] Fazer uma janela para o dormitório. Fazer uma roda 
para um torno do Refeitório. [fl. 66v.] 
 1546 - [João Luís] Fazer a janela do topo do dormitório. [fl. 68] 
 1546/02/23 - [João Luís e Jerónimo Afonso] Fazer as janelas das celas do 
dormitório. Fazer duas janelas apeladas. Fazer uma fresta grande. [fl. 67] 
 1546/02/23 - [Gaspar da Costa e Manuel Bernardes] Passar e assentar o púlpito 
noutra parede. [fl. 130v.] 
 1546/02/28 - [Jorge Dias e António Lopes] Fazer 5 mesas do refeitório. Fazer a 
mesa travessa. Fazer os degraus quadrados para debaixo das mesas. [fl. 36] 
 1546/02/28 - [Pêro Luís e Jerónimo Afonso] Fazer as mesas do Refeitório. [fl. 
171] 
 1546/07/22 - [João Luís e Jerónimo Afonso] Fazer dois portais. [fl. 67v.] 
 1546/07/25 - [Jorge Dias] Fazer dois arcos para as secretas. Fazer três portais para 
as celas. Fazer as lajes e pias para a cozinha. Trazer uma laje para a casa do 
porteiro. [fl. 171v. e 172] 
 1546/08/08 - [Rodrigo Peres] Cobrir as secretas de tascros (?) e em pena. Cobrir 
o passadiço de 1 água. Fazer 13 repartimentos de frontal e os assentos que forem 
necessários. [fl. 81v.] 
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 1546/11/12 - [António Rodrigues] Fazer dois capitéis para o alpendre da portaria. 
[fl. 115] 
 
1547: 
 1547/03/13 - [João Luís] Fazer um portal grande. Fazer um lavatório. [fl. 68v.] 
 1547/05/08 - [António Fernandes] Fazer os poios do cabido. Fazer os poios do 
poio. Fazer dois pedaços de ombreira para a janela do lugar (poio). [fl. 16] 
 1547/08/14 - [Jerónimo Afonso] Fazer um portal para a porta da sacristia. Fazer 
uma janelinha da lâmpada do dormitório. [fl. 66]  
 1547/10/03 - [Pêro Luís, João Luís e Jerónimo Afonso] Fazer e acabar de pedraria 
o claustro. Pôr os cântaros (alcaduces) nos dois piares. [fl. 37v.] 
 1547/10/12 - [Manuel Bernardes] Fazer as abobadas e arquinhos da metade dos 
três ângulos do claustro. Fazer as cimalhas necessárias no ângulo. Fazer as 
represas necessárias. Guarnecer as abóbadas. [fl. 146v.] 
 1547/10/15 - [Gaspar da Costa] Fazer a parede do claustro e um arco na mesma. 
[fl. 150] 
 1547/10/17 - [António Fernandes] Fazer uma escada e um portal para a mesma. 
Fazer degraus para o cabido e sacristia. [fl. 18] 
 1547/12/21 - [Pêro Luís, João Luís e Jerónimo Afonso] Fazer um arco de pedraria 
de Ançã na cozinha. [fl. 38] 
 
1548: 
 1548 - [António Fernandes] Fazer as guarnições do claustro, mais dois portais de 
pedraria, assentados na parede do claustro. [fl. 18] 
 1548 - [António Fernandes] Fazer o telhado das duas varandas. Fazer o telhado 
do terceiro ângulo (claustro?) em telha vã. Concertar os frujes de arte. [fl. 18v.] 
 1548 - [Rodrigo Peres] Fazer três ângulos do claustro. [fl. 20] 
 1548/05/13 - [Gabriel de Rosa] Fazer as linhas. [fl. 187] 
 1548/08/19 - [António Fernandes] Retirar a escada, desbastar os degraus e tornar 
a assentá-la. Fazer os rabos do portal da escada. Fazer as pias que forem mester. 
[fl. 18v.]  
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 1548/09/02 - [António Fernandes] Fazer uma escada e assentar com a parede. Pelo 
que fez no brocal da cisterna e pelo lajeamento (colocar lajes). [fl. 13] 
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3.2. Resumo dos Contratos 
Fl. 9 
ID Contrato 1 - Compra a Jerónimo Afonso e João de Penagós de uma fresta que 
lavraram para a sacristia. Pagos a 360 reais.  
 
ID Contrato 2 - Encomenda a Jerónimo Afonso. Realização de um arco de pedraria para 
a entrada do dormitório. Seria pago consoante aquilo que achasse Diogo de 
Castilho que valeria. A 10 de Abril receberia 500 reais relativos a esta 
empreitada.  
Fl. 12 
ID Contrato 3 - Obra de desentulhar a casa do cabido, encomendada a João Garcia 
Castelhano. Compreendia o espaço que ia desde um penedo descoberto, até 
à porta, que corresponde ao claustro, 25 pés de comprido; de largo, até ao 
alicerce em que esta a sacristia e até ao alicerce da porta do cabido 
descoberto. Foi pago com 1600 Reais.  
Fl. 13 
ID Contrato 4 - Obra que António Fernandes fez no colégio. Por ter feito e assentado a 
escada junto com a parede que nela (escada) tinha construído, e pelo que fez 
no bocal da cisterna recebeu 1000 R. Pelos degraus que fez foram-lhe pagos 
a 150 Reais por cada vara assentada. Pelo lajeamento (colocação de lajes) 
que fez foi-lhe pago a 640 Reais por braça. Por fim foram-lhe dados outros 
1000 Reais (ao todo 2000 R).  
Fl. 16 
ID Contrato 5 - Encomenda a Jerónimo Afonso e João Luís da feitura de três frestas para 
a enfermaria, de três palmos de alto e dois de alto (sic), chafladas, pelo preço 
de três Cruzados (1200 Reais). Foram pagos dois cruzados (800 Reais) logo 
na realização do contrato, mais outro cruzado (400 Reais) quando foram 
entregues as frestas.  
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ID Contrato 6 - Encomenda a António Fernandes de fazer os poios do cabido, 
guarnecidos e acabados com o altar, de 4 palmos de largo e um de alto, que 
seria mester, por 1000 Reais. Também fez os poios do poio acabados, 
ladrilhados e guarnecidos, por 850 Reais, sem contar com o preço do ladrilho. 
Ainda fez dois pedaços de ombreira para a janela do lugar (cabido?), que deu 
assentada por 250 Reais.  
Fl. 18 
ID Contrato 7 - Obra encomendada a António Fernandes: 
 Fazer uma escada com os seus degraus muito bem lavrados, limpos e 
assentados conforme aqueles que estariam na escada da portaria, antes 
mais largos do que menos, pela qual se pagaria 150 R por vara de degrau; 
ser-lhe-ia dada a cal e a pedra de alvenaria necessárias para a obra.  
 De igual modo, o referido, obrigou-se de fazer o portal da dita escada, de 
largura idêntica à do portal do poio e dois palmos mais alto, dando-o 
assentado pelo preço de 2000 Reais.  
 Fez todos os degraus que fossem necessários para o cabido e a sacristia, 
lavrados e assentados pelo mesmo preço de 2000 Reais.  
 
ID Contrato 8- Obra encomendada a António Fernandes para fazer as guarnições do 
claustro, que foram pagas pelo preço de 90 Reais por braça. De igual modo, 
fez dois portais de pedraria que deu assentados na parede do claustro, pelo 
preço de 3100 Reais.  
Fl. 18v. 
ID Contrato 9 – Obra encomendada a António Fernandes. Fazer o telhado das duas 
varandas em telha vã. De igual modo, deveria de concertar os frujes de arte 
que existiam no claustro. Por tudo foi pago com 5000 Reais.   
 
ID Contrato 10 - Obra encomendada a António Fernandes:  
 Retirar a escada e desbastar os degraus e, depois, voltar a assentá-la. Por 
1000 Reais. 
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 Fazer os Rabos do portal da escada e dá-los assentados. Pelo preço de 1 
Cruzado. 
 Fazer as pias que forem mester. Pelo preço de 6 vinténs (120 reais) cada 
uma. 
Foram-lhe logo dados, à data do contrato, 2 Cruzados (800 Reais).  
 
Fl. 20 
ID Contrato 11 - Obra encomendada a Rodrigo Peres (carpinteiro). Fazer três ângulos 
do claustro, de engado, conforme o angulo que estaria feito, realizando todo 
o madeiramento do claustro, acabado com as águas furtadas, feitas pela 
varanda do dormitório. Aqui colocaria uma trepeira na janela do cabido.Se 
da banda da igreja se fosse fazer águas furtadas, estas seriam-lhe pagas fora 
do contrato. Da banda da livraria o telhado ficaria como estava, só sendo 
iniciado assim que toda a obra do claustro estivesse terminada. O contrato 
ficaria pelo valor total de 19500 Reais. 
Fl. 24v. 
ID Contrato 12 - Obra encomendada a um entalhador desconhecido (possivelmente 
Nicolau Letrado). Fazer a grade da igreja de balaústres etc. pelo preço de 
2200 Reais.  
Fl. 27 
ID Contrato 13 - Obra da cerca da horta, em pedra e cal, encomendada a João Rebelo, 
pelo valor de 420 Reais por braça.  
FL. 28 
ID Contrato 14 - Obra encomendada a António Fernandes: 
 Ladrilhar o dormitório, onde fez todo o corredor de ladrilho rocado e as 
celas de ladrilho rebatido. Tudo assentado e com juntas muito bem-feitas, 
sendo pagando, pela aplicação de ladrilho rocado, 420 Reais por braça e 
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pela aplicação de tijolo Rebatido 320 Reais por braça. Tudo o que fossem 
demasias ao contrato (àgua, cal, etc.) teriam que ser postas pelo contratado.  
 De igual modo fez a abóbada da varanda em tijolo senzilho, pondo ele 
todas as demasias, pela qual se pagou a 420 Reais por braça, sendo-lhe 
dada a madeira para os andaimes. 
 Colocou as guarnições por baixo da referida abóbada, sendo pago a 100 
Reais por braça de guarnição.  
No final, é referida a obrigatoriedade de cumprimento deste contrato por parte 
do contratante sendo que, para a mesma obra já lhe haviam sido pagos 8000 R. 
FL. 34v./35 
ID Contrato 15 - Obra encomendada a Pêro Luís, João Luís e Jerónimo Afonso, 
moradores na cidade de Coimbra: 
 Fazer a varanda sobre o ângulo que estaria feito de pedraria de Ançã, muito 
bem lavrada e limpa. Sobre a silharia da claustra baixa havia de levar uma 
cimalha da forma que estaria assinalada, sobre a qual se assentaram os 
peitorais que teriam de grosso com a sua sacada palmo e meio e de alto 4 
palmos e meio. Daí acima colocaram-se as suas bases, capitéis e colunas 
conforme o que conveio. A grossura do peitoral e das arquitraves seriam 
de palmo e meio de grosso e de um palmo de alto; sobre as arquitraves 
levou uma cimalha como parecesse a Diogo de Castilho. Esta varanda teria 
de alto, sobre o ladrilhado até ao frechal do madeiramento, 13 palmos e 
meio ou 24 palmos como se achou mais conveniente. Levou os seus 
cunhais (cuñales) e botaréus conforme as de baixo, onde os cunhais teriam 
que ser de palmo e meio de grosso. A dentição seria assentada em outros 
panos do claustro pelo que, dentro seriam colocados os alcaduces 
(cântaros) para os canos. Os Botaréus deviam de ser retraídos um palmo 
de diante, ao passo que as ilhargas permaneciam inalteradas. Os botaréus 
deviam de ser acabados em chapa debaixo das arquitraves. A cal, alvenaria 
e madeira para os andaimes seriam dados conforme o que fosse necessário.  
 Fazer o púlpito do refeitório conforme o púlpito do refeitório de Santa Cruz 
sem as galanterias que nesse existiam, somente da mesma medida de alto 
e de largo com umas molduras chãs direitas. 
 Fazer um arquinho sobre o púlpito e outro para a entrada, com sete degraus 
quadrados que lhe davam acesso. 
Toda a obra seria acabada a gosto de Diogo de Castilho, pelo valor de 34 mil 
Reais. Estes seriam pagos a quatro prestações. A primeira, logo à cabeça, de 
14 mil Reais; a segunda de 10 mil Reais quando tivessem lavrado os peitorais 
e os começassem a assentar; a terceira de 5 mil Reais quando fossem 
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assentadas as arquitraves; e a quarta de cinco mil quando estivesse acabada 
toda a obra.  
[Mudança de fólio] 
Declarou-se, ainda, que este pano de varanda havia de ser feito de sinal a sinal 
sem que se fizessem as colunas médias que torneavam para as outras 
varandas. Por outro lado, ainda se declarou que os três oficiais (mesteirais) 
andariam exclusivamente nesta obra, sem que dela pudessem sair, nem 
imiscuir-se em outras obras até que a referida ficasse acabada. Por fim, o 
púlpito e os seus arquinhos, lavrados apenas em pedraria, não seriam 
assentados pelos referidos oficiais, mas sim à responsabilidade da obra; por 
outro lado, a varanda seria ela toda assentada pelos referidos e a seus custos. 
FL. 36 
ID Contrato 16 - Obra encomendada a Jerónimo Afonso e a Pêro Luís. Fazer as mesas 
do Refeitório conforme o concerto que fizeram com Jorge Dias e António 
Lopes. Deu-se logo 1000 Reais, sem que haja referência ao valor total da 
obra. 
FL. 37v. 
ID Contrato 17 - Obra encomendada a Pêro Luís, João Luís e Jerónimo Afonso. Fazer e 
acabar de pedraria todo o claustro. Os três panos teriam que ficar conforme 
o ângulo que estaria, por altura, lá feito, com os seus cunhais, botaréus, 
cimalhas, represas e arcos da mesma forma e medida. As nove colunas, bases 
e capitéis do claustro baixo (andar térreo) teriam que ser de pedra útil. De 
igual modo, teriam que ser feitas as armas do Rei, com as suas divisas e 
letreiro, assim como ordenasse Diogo de Castilho. Toda a pedraria, se 
possível fosse, seria em pedra branca de Ançã. A obra deveria ser entregue, 
assentada e lavrada, pela mesma medida que a outra já existente, sendo dada, 
aos três oficiais, toda a cal e alvenaria que necessitassem, bem como, os 
alicerces sacados. Seriam obrigados a por os alcaduces (cântaros) nos dois 
piares, com as suas pias, dando-os correctos e limpos para que a água 
corresse, sob pena de os terem que refazer às suas custas. A obra ficou pelo 
valor de 275500 Reais sendo que, no final da mesma ainda lhes ficaram a 
dever 30000 Reais. 
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FL. 38 
ID Contrato 18 - Obra encomendada a Pêro Luís, João Luís e Jerónimo Afonso. Fazer 
um arco de pedraria de Ançã na cozinha, de dois palmos e meio de largo e 
palmo e meio ou dois palmos de grosso, tendo que caber, em altura, debaixo 
do arco de alvenaria que la estaria feito. Este teria que ser lavrado de pico, 
pelo que os oficiais deveriam de o dar assentado e acabado da forma que 
conviesse, tendo em conta segurança e fortaleza da obra. Seria dada toda a 
madeira e pregadura que houvesse e fosse necessária. Toda a obra ficaria 
pelo valor de 7000 Reais. 
 
FL. 48v. 
ID Contrato 19 - Obra encomendada a Domingos Domingues pedreiro. Fazer os degraus 
para a porta da portaria, bem como toda a escada, caso Diogo de Castilho já 
não a tivesse entregado a outro oficial. O valor seria de 150 Reais por cada 
vara de degrau.  
   
ID Contrato 20 - Obra encomendada a Domingos Domingues pedreiro. Fazer 10 palmos 
de fresta para as frestas do Refeitório em que havia de acrescentar, a cada 
uma das frestas, 5 palmos. Deveria dar lavradas e postas na obra pelo preço 
de 840 Reais. 
Fl.51 
ID Contrato 21 - Obra de Pedraria da hospedaria, encomendada a António Fernandes 
pedreiro, que se localizava entre a enfermaria e o colégio de Rui Lopes. 
Fazer toda a alvenaria da casa:  
 Subir um sobrado ou dois, dependendo do gosto, a 420 Reais por Braça; 
 Fazer todas as paredes, em pedra e cal, às suas custas; 
 Fazer os portais que fossem de 3, 4 ou 5 palmos de largo e 2 palmos e meio 
de grosso por 1000 Reais cada um. Caso estes tivessem medidas 
superiores, ser-lhe-ia pago o soldo a libra;  
 Fazer as janelas que tivesse de largo 5 palmos por 1000 Reais, sendo que 
se fossem de medidas superiores, ser-lhe-ia pago o soldo a libra.  
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 Fazer as outras frestas mais pequenas que seriam pagas como foram a 
outros oficiais (?). 
 Assentar toda a pedraria da obra e medi-la se assim se considerasse.  
 Fazer todas as guarnições que fossem necessárias por 90 Reais por Braça, 
colocando ele todas as demasias (água, cal, etc.).  
 Fazer o frontal que fosse necessário, conforme se fez no colégio do Bispo 
do Porto, por 250 Reais por Braça. 
O pagamento ia sendo feito conforme fosse feita a obra.   
Fl.64 
ID Contrato 22 - Contrato de encomenda de cimalhas em pedra para o dormitório, a Pêro 
Luís e Jerónimo Afonso, de dois palmos e meio de largo e palmo e meio de 
alto segundo a moldura que Diogo de Castilho lhes haveria de dar; moldura 
essa mandada fazer e paga pelo Duque de Bragança. Estas teriam que ser 
postas e lavradas a pedra pelo preço de 200 Reais por vara.  
 
ID Contrato 23 - Obra encomendada a Jerónimo Afonso e Pêro Luís. Comprometeram-
se a fazer as lajes que fossem necessárias, com as suas molduras, para colocar 
no topo (de que secção?), pelo preço de 120 Reais por vara. 
Fl. 64v. 
ID Contrato 24 - Obra encomendada a Jerónimo Afonso e Pêro Luís. Fazer dois arcos 
no dormitório, de pés direitos e arquitraves, com as suas lajes. Fazer uma 
casinha para a lanterna do dormitório. Também teriam que fazer a janela 
fronteira da escada (do dormitório?). Tudo pelo preço de 3700 Reais.  
FL. 66 
ID Contrato 25 - Obra encomendada a Jerónimo Afonso. Fazer um portal para a porta 
da sacristia, que iria dar à sala do capítulo, com 4 palmos de largo, 9 de alto 
e 5 de grosso. Fazer uma janelinha para da lâmpada do dormitório. Tudo pelo 
preço de 1800 Reais. 
Fl. 66v. 
ID Contrato 26 - Obra encomendada a Jerónimo Afonso. Fazer uma Janela para o 
dormitório conforme a outra do monte das oliveiras por 800 Reais. Fazer uma 
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roda para um torno do refeitório, de cinco palmos de alto. Tudo pelo valor de 
2 Cruzados. 
Fl.67 
ID Contrato 27 - Obra encomendada a João Luís e Jerónimo Afonso: 
 Fazer as janelas que fossem necessárias para as celas do dormitório, 
conforme as que lá estariam assentadas, pagas a 800 Reais por cada. 
 Fazer 2 janelas apeladas das pedras das celas que estão na casa, 
acrescentando as pedras que forem necessárias para as acabar, pelas quais 
receberam 820 Reais, juntamente com todas as demasias (àgua, cal, etc.) 
que o responsável lhes daria. 
 Fazer uma fresta grande para o poio, de dez palmos de alto e de seis de 
vão, muito rasgadas por todas as partes como Diogo de Castilho as mandou 
fazer, pelo preço de 2000 Reais.  
Fl. 67v. 
ID Contrato 28 - Obra encomendada a Jerónimo Afonso. Fazer dois portais de 5 palmos 
de largo e de dois palmos e meio de parede, acabados com dois sobre arcos 
que lhes seriam dados. Pelo valor de 1600 Reais. 
FL. 68 
ID Contrato 29 - Obra encomendada a João luís. Fazer a Janela do topo do dormitório, 
conforme a outra que la estaria em altura e largura, e acrescentando dois 
degraus, um mais saliente e outro da laje que teria os seus borles (?). Tudo 
isto pelo preço de 3000 Reais. 
FL. 68v. 
ID Contrato 30 - Obra encomendada a João Luís. Fazer um Portal, para o qual lhe haveria 
sido dado um sobre arco, devendo ser, o referido portal, de dez palmos de 
alto e da largura do sobrado. Teria, também, que fazer um lavatório. Tudo 
isto pelo preço de 2300 Reais.  
FL. 71 
ID Contrato 31 - Obra encomendada a João Lopes, Pêro Simão e Francisco Afonso, 
moradores em Carapinhal, termo de Miranda. Trazer 100 traves de carvalho, 
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de doze côvados de comprido e outras 100 de dez côvados, todas estas 200 
feitas pela bitola que ficou assinalada. As de 12 ficariam a 105 Reais cada 
uma e as de 10 a 85 Reais cada. Teriam que ser postas e entregues às suas 
custas, pela seguinte ordem: 50 no mês de Novembro, 50 no mês de 
Dezembro, 50 no mês de Janeiro ou Fevereiro e 50 no mês de Março do ano 
de 1545. Rodrigo Peres saiu fiador sendo que, se as traves não fossem do 
comprimento ou da bitola que foi contratada e assinalada, estas seriam 
descontadas conforme o que o fiador achasse que valiam.  
Fl. 73 e 73v.  
ID Contrato 32 - Obra de Carpintaria do colégio encomendada a João Afonso, João 
Estevão e Rodrigo Peres, moradores na cidade de Coimbra: 
 Fazer a livraria que teria de comprido 12 braças e meia e de largo 31 
palmos. Fazer de engado limpo, com 6 ou 7 asnas em cada braça, pondo o 
tabuado ao longo das asnas, ou 5 asnas em cada braça, pondo o tabuado 
em traves abertas de esgaravatis. Seriam postas as suas tacaniças de 
espigão, frechais e tabiques, pelo preço de 1100 Reais por braça, medidas 
ao longo da casa. 
 Fazer a hospedaria que teria de largo 20 palmos de engado limpo. Com 
duas tacaniças na sala e, se fossem mester, noutra casa, outras duas. Se 
fossem precisas mais tacaniças, estas seriam pagas pelo que pedissem. 
Pelo preço de 700 Reais por braça, mais o soldo, que seria pago a libra.  
 Fazer o solo que fosse mester, sobre o Jenal, sobre o entrefolho de cinta e 
Saetino limpo, apenas com o seu Chafeo. Cada braça teria que ter 6 traves, 
as quais teriam que ser assentadas e soladas com os seus frechais e tabiques 
nos 20 palmos de comprido que tem o lanço. Se fosse necessário colocar 
mais uma trave, seria paga a obra pelo valor de 550 Reais por braça, mais 
soldo a libra. Ao qual se acrescentou que, os próprios contratados haviam 
dito que fariam a braça do solo em preto, de traves de carvalho e tabuado 
aberto de meio fio, com os seus frechais nos 20 palmos de largo que tem a 
hospedaria, pelo valor de 200 Reais por braça.  
 Fazer cada Repartimento de frontal na hospedaria que tinha 20 palmos de 
largo e, de alto, a altura que fosse, pelo preço de 120 Reais.  
 Fazer cada par de portas de portal, ou cada par de janelas de 3 palmos de 
largo, ou de 4, 5 ou 6, dando lavradas com as suas travessas bem limpas, 
pelo preço de 200 Reais; de onde só houvesse uma porta, seria pago pelo 
valor de 120 Reais. No entanto, nas obras dos portais que tivessem mais 
de 6 palmos de largo, seriam pagos os soldos a libra. 
[Mudança de fólio] 
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 Fazer em cada fresta duas portinhas por 100 Reais. 
 Fazer todas as escadas de madeira que fossem necessárias, de 15 degraus 
com corrimão aforado. Tudo pelo preço de 250 Reais. Se se ultrapassasse 
o contrato, ser-lhes-ia pago o soldo a libra. Tudo isto seria pago em partes, 
conforme fossem feitas as respectivas obras e conforme fossem 
merecendo. Toda a obra teria a duração de 3 meses, saindo como fiador de 
ambas as partes Diogo de Castilho. 
 FL. 76 e 76v.  
ID Contrato 33 - Obra encomendada a Rodrigo Peres: 
 Acabar o Alpendre da portaria. Solar as duas casas que aí se haveriam de 
fazer, de esgaravatis limpo com as suas traves limpas e tabicado sobre as 
sonaves que estariam postas, ficando como o madeiramento da livraria. 
 Fazer um repartimento no alpendre, de modo a que partisse a casa em duas. 
 Fazer outro repartimento na porta das secretas e outro na enfermaria, 
ambos com os seus portais. 
 Acabar a varanda com o telhado na esquina sobre a porta do carro, com o 
cerramento e portal do cabo que se estaria a fazer, com uns paus para 
colgar a roupa, bem como com o seu cerramento e portinha ao pé da escada 
onde estariam os bois.  
 Fazer um cerramento de frontal com a sua porta na escadinha da porta da 
adega. 
 Fazer 10 portais de uma porta e três portais de duas. 
 Fazer, para a casa de negócios, duas portas, uma maior com o seu postigo 
chão. 
 Fazer na portaria outras duas portas com os seus postigos. 
 Fazer a torcadinha(?) da igreja com o cerramento do coro e seus portais 
com as suas frestazinhas. 
 Fazer dois corrimãos nas escadas da capela e da livraria (Biblioteca). 
 Fazer 11 frestas de uma porta com os seus postiguinhos e 9 frestas de duas 
portas. 
 Cobrir o lavatório para telha vã e fazer uma verga para a chaminé. 
 Abrir os postiguinhos que fossem necessários nas janelas. 
 Fazer uma grade para o adro. 
 Fazer uma cátedra chã sem moldura e igual por todas as partes. 
 Fazer uma gradezinha para os órgãos. 
Tudo isto seria feito pelo preço de 11.500 Reais, entregues conforme as fases 
da obra. 
FL. 77v. e 78 
ID Contrato 34 - Obra encomendada a Rodrigo Peres: 
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 Fazer o corredor do dormitório de engado limpo aforrado por Ribadas 
asnas e por todo o comprimento, pondo tabuado caso se alcançasse o 
comprimento. De outro modo deviam de ser colocadas traves abertas de 
esgaravatis, com os seus tabiques e sem nenhuma tacaniça, conforme a 
obra da livraria. Pelo valor de 700 Reais por Braça. 
 Fazer as celas que fossem necessárias no dormitório, com cerca de 15 
palmos de largo e 17 palmos de comprido. Deviam ser travejadas e feitas 
de cinta e saetino conforme a obra da portaria e em cima a sua trouxe 
armada e ripiada, para que se pudessem talhar as celas. Pelo preço de 1500 
Reais por cada uma. 
 Fazer os frontais que fossem necessários entre uma cela e outra. Pelo preço 
de 110 Reais cada um. 
 Fazer o Refeitório coberto de engado limpo conforme o engado da livraria 
com duas tacaniças, bem como a trouxe que for necessária da parte do 
dormitório. Pelo preço de 1150 Reais por braça. 
 Fazer os travejamentos que fossem necessários, em traves de carvalho com 
o seu tabuado aberto de meio fio em preto e com o seu frechal. Pelo preço 
de 200 Reais cada braça. Se fosse preciso colocar barrotes ser-lhe-iam 
acrescentados 50 Reais ao valor. 
 Fazer cada par de portas de portal ou de Janela, com 3, 4, 5 ou 6 palmos 
de largo e de 9 ou 10 de alto. Lavrados a tabua pelo preço de 200 Reais. 
Se apenas fosse feita uma porta, esta seria paga a 120 Reais. 
 Fazer, nas janelas das celas, uma porta por 100 Reais. Se fizesse duas 
portas, estas seriam pagas a 120 Reais. Noutras frestas que se estariam a 
fazer, seria pago ao mesmo preço sendo que, as mesmas, quando não 
tivessem uma porta, teriam que levar umas frestinhas chãs. Os portais ou 
janelas que tivessem mais do que 6 palmos de largo e mais que 10 de alto 
seriam-lhe pagos com soldo a libra e o que mais fosse preciso. 
[Mudança de fólio] 
 Fazer qualquer obra que fosse necessária nesta empreitada.  
 Se fosse necessário serrar paus, o contratado seria obrigado a alinha-los e 
os responsáveis da obra pagariam aos serradores para que o fizessem. 
Esta obra teria que ser entregue (“se Deus quiser”) nos 6 meses seguintes.  
Fl. 79 
ID Contrato 35 - Obra de carpintaria encomendada a Rodrigo Peres carpinteiro. Fazer o 
angulo da varanda de cinta e saetino, medindo o comprimento da varanda 
pelo comprido das celas. Se parecer que seria melhor fazer o angulo da 
claustra de engado, o contratado fá-lo-ia todo de parede a parede com as suas 
asnas nas esquinas ou com a eu trouxe, tudo o que for necessário, pelo lado 
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do dormitório Tudo pelo preço de 7700 R sendo que, tudo o que passasse do 
contratado, seria pago o soldo a libra.  
Fl. 81v. 
ID Contrato 36 - Obra encomendada a Rodrigo Peres. Cobrir as secretas de tascros 
(imperceptível) e em pena. Cobrir o passadiço de uma (ou 7) água. Fazer 13 
Repartimentos de frontal e os assentos que fossem mester, tudo acabado em 
preto de tosco. Tudo pelo preço de 8 Cruzados (3200 Reais). Exclui-se aqui 
o que se lhe teria de dar pelo solado. 
 
FL. 82 
ID Contrato 37 - Obra da hospedaria, encomendada a Rodrigo Peres:  
 Fazer os travejamentos que fossem necessários, de traves de carvalho com 
o seu tabuado aberto de meio fio, com os seus frechais e tudo o que fosse 
necessário, pelo preço de 225 Reais por braça.  
 Fazer as casas que fossem mester, de cinta e saetino, pelo mesmo preço 
das celas que fez, acrescentando-lhe soldo a libra.  
 Fazer as portas de portal, janelas e frestas, pelo mesmo valor das que fez 
no dormitório. 
 Fazer os frontais que fossem necessários em todas estas casas, sendo pago 
a 120 Reais por cada Repartimento. Se fizesse portas para esses frontais, 
seria pago a 120 Reais por porta.  
 Fazer o madeiramento que fosse necessário para encaniçar, bem feito e 
concertado ao que fosse do âmbito da carpintaria, pelo preço de 550 Reais 
por braça.  
 Fazer as escadas que fossem necessárias de madeira, de 15 degraus, com 
o seu corrimão forrado, pelo valor de 250 Reais sendo que, se tivesse mais 
degraus, ser-lhe-ia pago o soldo a libra. O forro do corrimão seria até ao 
pé sendo que, se passasse, este seria pago com soldo a libra. 
FL. 100 
ID Contrato 38 - Obra encomendada a Manuel Gaspar. Fazer 100 braças de cerco para 
o terreno pela banda da conchada, pondo este a pedra, a água e as mãos (os 
homens) e sendo-lhe dada, pela obra, a cal. Cada braça deveria de ser 
Rebocada e feita em espigão de 15 ou 12 palmos de alto sobre o chão, 
273 
 
conforme o que parecesse melhor aos responsáveis da obra. Caso lhes 
parecesse melhor que o cerco fosse em pedra e barro, então o contratado poria 
a pedra, o barro e as mãos (homens) sendo que, a água e a cal para rebocar, 
seriam dadas pela obra. Contudo, no final do contrato é contraposta esta 
questão, acrescentando-se que se havia decidido que o próprio Manuel 
Gaspar poria a água, sendo-lhe acrescentado ao preço por braça, um vintém 
(20 Reais). A obra deveria ser feita do referido dia até ao Domingo de Ramos 
mais próximo. Tendo em conta tudo isto, o preço da braça ficaria a 320 Reais, 
já acrescentado o referido vintém, sendo pago a cada Domingo, para ele e 
para os oficiais e buidores que com ele trabalhassem nesta obra. 
 
FL. 106 
ID Contrato 39 - Obra encomendada a Domingos Fernandes e João Fernandes 
Cabouqueiros. Obrigaram-se de sacar 2000 carradas de pedra da pedreira de 
Diogo de Castilho em São Lazaro, pelo preço de 8,5 Reais por carrada. 
Começariam logo no dia seguinte e não interrompiam esta obra sem que 
entregassem tudo o que fora combinado. De igual modo poderiam ser 
chamados a participar em outra obra que lhes fosse pedida.  
FL. 108 
ID Contrato 40 - Obra encomendada a Manuel Luís e Manuel Meneses (surge 
acrescentado em nota posterior) pedreiros. Fazer 60 braças da cerca no 
terreno da obra, começando na pedreira de baixo, até à cruz. Deveria de ser 
feita em pedra e cal emboçada, com 15 palmos de alto, acabada desde este 
dia, até ao Domingo de Ramos mais próximo. Tudo isto ficaria por 130 Reais 
por braça sendo que, desses, 110 Reais seriam para a mão-de-obra, e 1 vintém 
(20 Reais) para água conquanto que, a pedra e cal seriam fornecidas pelos 
responsáveis da obra. 
Fl.110 
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ID Contrato 41 - Obra encomendada a Gaspar da Costa. Fazer uma parede de 60 braças, 
dividida em duas de 30; uma metade teria que partir do sinal que confrontava 
o terreno da obra com o colégio do doutor Rui Lopes, em direcção 
ascendente; outra metade desde esse sinal em direcção descendente, assim 
como fosse a cerca dos terrenos. Toda a parede seria em pedra e barro, 
acabada e emboçada em cal, com 15 palmos de alto e o seu respectivo 
espigão. Para a mesma, Gaspar da Costa seria obrigado a por a pedra, o barro 
e a água sendo que, a cal seria fornecida pela obra. A referida obra seria paga 
a 320 Reais por Braça e deveria ser acabada desde este dia até ao Domingo 
de Ramos mais próximo.  
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Fl. 115 
ID Contrato 42 - Obra encomendada a António Rodrigues. Fazer dois capitéis para o 
alpendre da portaria, em pedra de útil, da mais rasa. Teria que os dar lavrados 
e assentados à sua custa e que contentassem Diogo de Castilho. Pelo seu 
trabalho receberia 3000 Reais, mais dois jornais de um carpinteiro que o 
auxiliasse quer com a obra, quer com a madeira necessária. 
Fl. 119 
ID Contrato 43 - Obra encomendada a Gaspar da Costa:  
 Fazer todas as paredes de alvenaria que fossem necessárias no refeitório e 
em metade do dormitório. Esta obra deveria ser acabada em preto, feita de 
pedra e cal, com a altura que fosse necessária. Teria que colocar todas as 
achegas de pedra, agua e cal a seu custo, exceptuando a madeira dos 
andaimes, que lhe seria emprestada. 
 Assentar todas as janelas, frestas e portais que fossem necessários. 
 Abrir os alicerces de toda esta obra, com 5 palmos de profundidade. 
Juntamente, teria que levar todos os oficiais que fossem necessários, para que 
a obra terminasse no prazo máximo de 3 meses. Toda a empreitada ficaria 
pelo valor de 420 Reais por braça, sendo-lhe dado, inicialmente, o valor 
necessário para as achegas e, posteriormente, as prestações, pagas de semana 
a semana. No fólio 119v. surge a referência de que, a 14 de Julho de 1544, 
Manuel Bernardes se junta a Gaspar da Costa nesta mesma obra.  
Fl. 121 
ID Contrato 44 - Obra encomendada a Gaspar da Costa e a Manuel Bernardes: 
 Fazer todas as abóbadas necessárias na obra, de tijolo senzilho, fortes e 
seguras; a sua altura seria medida pela alvenaria feita no local. Seriam, 
aqui, obrigados a fazer os andaimes sendo que lhes seriam dados os 
cimbres e a madeira. Ficaria pelo preço de 420 Reais por braça.  
 De igual modo, deveriam guarnecer todas as abóbadas e paredes, sendo a 
guarnição das abóbadas paga a 100 Reais por braça, ao passo que a 
guarnição das paredes seria paga a 90 Reais por braça.  
 Fazer os portais para as 20 celas, bem como todos os outros que fossem 
necessários, desde que tivessem até 5 palmos de largo. Pelo preço de 1000 
Reais cada um, conforme se haveria feito numa obra para o Bispo do Porto. 
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Fl. 126v. 
ID Contrato 45 - Obra encomendada a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes:  
 Colocar telha em todo o dormitório, desde o topo até ao poio, do modo que 
estaria feito na livraria; 
 Assentar as cimalhas de ambas as partes e as lajes do topo; 
 Fazer os canos de ambas as partes, com as suas telhas, em cima das 
cimalhas.  
Por toda esta obra receberam 12000 Reais, mais 2 cruzados (800 Reais) pela 
alvenaria dos canos que não foi medida. A outra alvenaria foi medida, de 
forma a se poder juntar com as cimalhas ou com as lajes, que não se mediram.  
Fl. 130v. 
ID Contrato 46 - Obra encomendada a Gaspar da Costa e Manuel Bernardes. Passar e 
assentar o púlpito noutra parede [que não a combinada presumo]. Pelo preço 
de 3 cruzados (1200 Reais) sendo que, o tijolo que tirassem seria para eles e 
a pedraria para a obra.  
Fl. 137 
ID Contrato 47 - Obra encomendada a Jorge Dias e António Lopes, pedreiros. Fazer os 
arquinhos da abóbada do claustro, de forma a que se pudessem assentar, 
feitos em pedra da obra. Seriam cerca de 11 arcos pelo que, comprometeram-
se a assentá-los, caso fosse necessário, pagos pelo seu jornal, ou como se 
concertasse entre eles e o estaleiro. Os arcos em si ficariam pelo preço de 200 
Reais por vara de arco.  
Fl. 139 
ID Contrato 48 - Obra encomendada a João Luís e Jerónimo Afonso, pedreiros e 
moradores na cidade de Coimbra. Obrigaram-se a fazer tudo aquilo que fosse 
necessário de pedraria, na sacristia e cabido: 
 Fazer três arcos pequenos em cada casa, que tivessem de grosso um palmo 
e de alto um palmo e um torno, tendo por base as molduras que o senhor 
Diogo de Castilho lhes desse, pelo preço de 220 Reais por vara; 
 Fazer dois arcos grandes em cada casa, de dois palmos de grosso e um 
palmo e meio de alto, com as molduras que lhes haveriam dado, pelo preço 
de 320 Reais por vara. 
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 Fazer as cimalhas que fossem necessárias, de um palmo de alto, com a 
moldura da outra cimalha, e de leito com sacada, dois palmos. Tudo pelo 
preço de 170 Reais cada vara; 
 Fazer as Represas que fossem necessárias, das molduras das do claustro 
mas maiores em proporção e conforme os arcos. Tudo pelo preço de 7 
vinténs (140 Reais) cada uma; 
Toda esta empreitada lhes seria medida sendo que, as represas e as cimalhas 
seriam medidas conjuntamente. De igual modo ser-lhes iam fornecidos os 
andaimes e os cimbres. Toda a empreitada deveria de estar pronta daí a 3 
meses, acabada e assentada, sendo que, por assentar os arcos, grandes e 
pequenos, receberiam um cruzado (400 Reais) por cada.  
Fl. 140v. 
ID Contrato 49 - Obra encomendada a João Luís, pedreiro. Fazer o arco do cabido, com 
11 palmos de vão e o que conviesse de altura, com três degraus no grosso da 
parede; de arquitrave de pedra de Ançã, chaflado e com uma sacada para a 
Represa da abóbada e uma pia pequena numa parte do arco. Deveria de ser 
posto todo em pedra, tendo-lhe sido dadas 4 pedras grandes e mais as que 
pela casa houvesse, para os degraus. Tudo ficaria por 4000 Reais.  
Fl. 141 
ID Contrato 50 - Obra encomendada a João Dias. Fazer 50 varas de cimalha conforme a 
que se havia feito no claustro, prontas a assentar. Deveria de ser entregues 25 
varas daí a 15 dias e outras 25 daí a um mês. Tudo pelo preço de 120 Reais 
por braça.  
Fl. 141v. 
ID Contrato 51 - Obra encomendada a João Dias: 
 Fazer uma fresta para o Refeitório, com base em ambas as partes, de 5 
palmos e meio de largo e de 13 de alto; 
 Acabar o portal do Refeitório de 8 palmos de largo e 12 de alto. 
Foram-lhe dadas 4 pedras para a obra. Tudo ficaria por 3300 Reais.  
Fl. 146v. 
ID Contrato 52 - Obra encomendada a Manuel Bernardes: 
 Fazer as abóbadas e arquinhos da metade dos três ângulos da claustra; no 
angulo que encontra com a livraria, a metade dele que encontra com a 
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igreja. Os arquinhos deveriam de ser assentados conforme os outros que la 
estariam assentados, e de moldura semelhante, tendo de grossura o que 
parecesse a Diogo de Castilho. As abóbadas deveriam de ser acabadas com 
o entulho de alvenaria que fosse necessário, tendo este mesteiral que 
colocar todas as achegas (água, cal, etc.). Os arquinhos, medidos depois de 
assentados, seriam pagos a 200 Reais por vara e as abóbadas a um cruzado 
(400 Reais) por braça. 
 Fazer as cimalhas que forem mester no angulo que encontra com a livraria, 
assentadas e acabadas conforme as que la estariam. Pagou-se a 120 Reais 
por cada vara de cimalha; 
 Fazer as Represas para este angulo. Pagas a 120 Reais por cada e medidas 
juntamente com as cimalhas.  
 Guarnecer a abóbada. Pagou-se a 100 Reais por braça de guarnição.  
Para toda esta obra foram-lhe dados os cimbres dos arcos, estando ele próprio 
incumbido de fazer os andaimes com a madeira e tabuões que existissem no 
colégio.  
Fl. 150 
ID Contrato 53 - Obra encomendada a Gaspar da Costa. Fazer uma parede para o 
claustro, que estaria contíguo à igreja “muito bem-feita e farta de cal”, pelo 
preço de 400 Reais por braça; Surge a nota de que as cimalhas seriam 
assentadas por Manuel Bernardes, utilizando a cal de Gaspar da Costa. Por 
fim, fazer um arco conforme o outro que la estaria assentado, na mesma 
parede, pelo preço de 2300 Reais. 
Fl. 151 
ID Contrato 54 - Obra encomendada a João de Penagós, pedreiro e morador na cidade 
de Coimbra. Fazer toda a pedraria que fosse necessária na abóbada da escada, 
com os mesmos preços que se praticavam para a empreitada da abóbada da 
sacristia: 
 As cimalhas por 170 Reais cada vara; 
 Os arcos grandes a 320 Reais cada vara; 
 Os arcos pequenos a 220 Reais cada vara; 
 As represas como as que se fazem para o capítulo, a 7 vinténs (140 Reais) 
cada uma; 
Os arcos seriam assentados pelo preço de 270 Reais cada um. Esta obra 
deveria de ser terminada em 3 meses e teve presente no ato da assinatura do 
contrato Diogo de Castilho, que saiu fiador de ambas as partes.  
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Fl. 153 
ID Contrato 55 - Obra encomendada a António Lopes e Jorge Dias, pedreiros. Fazer toda 
a pedraria do poio que se faz na obra. Fazer cimalhas, represas e arcos da 
forma daqueles que se faziam na sacristia e cabido. Seriam pagos pelos 
mesmos preços que se pagariam a João Luís e Jerónimo Afonso, no contrato 
presente no fólio 139. 
Fl. 154 
ID Contrato 56 - Obra encomendada a Jorge Dias: 
 Fazer uma fresta para o Refeitório, conforme a que tinha sido feita por 
João Dias. 
 Fazer outra fresta para a outra parede do Refeitório, conforme aquela que 
etária sobre a escada do dormitório; 
 Fazer um sobrado que faltaria para as frestas do topo do Refeitório; 
 Apelar e serrar as umbreiras das frestas. 
Tudo isto ficaria pelo preço de 2900 Reais recebendo, à data de realização do 
contrato, 2000 Reais de adianto. 
Fl. 157 
ID Contrato 57 - Obra encomendada a Mateus Fernandes, pedreiro estante na cidade de 
Coimbra. Fazer 20 frestas para 20 celas, de 3 palmos de largo, 3 palmos e 
meio de alto e 3 palmos de grosso; chafladas como as que estariam no pátio 
da portaria. Ficariam pelo preço de 550 Reais cada uma, postas na obra à sua 
custa. Saiu Diogo de Castilho como fiador de ambas as partes. 
A 18 de Agosto fora feito um aditamento a este contrato. Contemplava que, 
as frestas já não teriam que ser chafladas mas sim, teriam que ser Janelas de 
um assento, iguais às que estariam na portaria, mantendo as dimensões 
anteriormente referidas. Mais se adita que a seda se poria à parte e que 
haveriam estas janelas de ter a sua laja (laje) e peitoril. Assim sendo, os 
valores por cada uma passaria a ser 2 cruzados (800 Reais), apeada a pedra 
da obra. 
Fl. 158 
ID Contrato 58 - Obra encomendada a Jerónimo Afonso. Fazer 4 frestas para as celas, 
bem-feitas e capialçadas o quanto fosse possível. E ainda, fazer uma fresta 
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chaflada para a mesma parede que as restantes frestas, de 7 palmos de alto e 
4 de largo. Pagou-se a 2 cruzados (800 Reais) cada uma, ou seja, 10 cruzados 
(4000 Reais) ao todo. Recebeu, à data da realização do contrato, 1000 Reais. 
Fl. 160v. 
ID Contrato 59 - Obra encomendada a Diego Jaques, imaginário e estante na cidade de 
Coimbra. Fazer a imagem de Nossa Senhora do Pópulo, com o respectivo 
encasamento que se haveria de assentar sobre o portal da portaria, conforme 
a traça e padrão que já haveria dado. Esta obra deveria de ser feita até ao fim 
de Novembro sendo que, a imagem deveria de ser entregue até ao final de 
Outubro e o encasamento até ao final de Novembro. O pagamento seria 
conforme aquilo que achasse Diogo de Castilho que valeria tanto a imagem 
como o encasamento. Recebeu à data da realização do contrato, 3000 Reais, 
aos quais acresciam outros 1000 assim que tivesse entregado a imagem, e o 
restante seria dado assim que terminasse o encasamento. Atesta-se, por fim, 
a presença de João Gonçalves na celebração do contrato.  
Fl. 161 
ID Contrato 60 - Obra encomendada a Diego Jaques Imaginário e estante na cidade de 
Coimbra. Fazer um sacrário de pedraria, conforme os dois que até se haviam 
feito, mas melhores. Com a sua peanha, para ser colocado por baixo do 
confessionário (presumo). Tudo pelo preço de 6 cruzados e meio (2600 
Reais) sendo que, à data da celebração do contrato, foi pago com 4 cruzados 
(1600 Reais). Esteve presente como fiador Gabriel de Rosa.  
Fl. 167 
ID Contrato 61 - Obra encomendada a António Fernandes Pedreiro: 
 Fazer todas as guarnições das paredes do colégio de Nossa Senhora da 
Graça, guarnecidas e pinceladas por dentro e por fora, pelo preço de 35 
Reais por braça de guarnição. 
 Fazer os encanamentos necessários na parede da Rua, bem como os canos 
por dentro e os telhados. Seria pago por aquilo que achasse Diogo de 
Castilho que merecia.  
Ser-lhe ia dada a cal que fosse necessária - tendo que a amassar e concertar - 
a água, o tijolo necessário para os algerozes e a telha que sobrasse dos 
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telhados. Esteve presente João Gonçalves e, assina inclusive Fr. Luís de 
Montoya.  
Fl. 171 
ID Contrato 62 - Obra encomendada a Jorge Dias e António Lopes: 
 Fazer cinco mesas do refeitório. Com 16 palmos e três dedos de comprido, 
3 palmos e dois dedos de largo, com três pés cada uma e que tivessem de 
alto 4 palmos e três dedos, utilizando as molduras que estariam feitas, em 
redor de toda a mesa. Cada mesa pequena seria paga a 1100 Reais. 
 Fazer uma mesa travessa que tivesse 20 palmos de comprido, alto e de 
largo. Paga a 1200 reais. 
 Fazer os degraus para debaixo das mesas, de 1 palmo de alto e outro de 
largo, quadrados. Pagos a 70 Reais por vara de degrau. 
Foram obrigados a dar assentados os degraus, sendo que lhes seria dada a cal 
e alvenaria para o efeito.  
Fl. 171v. e 172 
ID Contrato 63 - Obra encomendada a Jorge Dias: 
 Fazer dois arcos para as secretas, um de 3 palmos de grosso e outro de 2 e 
meio, e de 4 palmos de vão; cada um com dois degraus. 
 Fazer três portais para as celas com os seus coces e tudo o que pertencesse 
à pedraria. 
 Fazer as lajes e pias para a cozinha, sendo que o pagamento iria junto da 
primeira prestação, paga pelas mesas que haveria feito, sendo-lhe 
descontado o soldo a libra. 
 Trazer uma laje para a casa do porteiro, pela qual lhe pagaram 1 tostão 
(100 Reais). 
Quer os arcos, quer os portais, seriam pagos com 5000 Reais, acrescendo-se 
os restantes valores aqui já mencionados. 
[Mudança de fólio] 
Surge um aditamento ao contrato anterior, no dia 4 de Agosto. Neste seria 
explanado que, pela laje que havia assentado na cozinha, pela pia, pelos três 
pés e pelo pedaço de laje que haveria de assentar na pia para a dividir, lhe 
foram dados 1120 Reais. Ainda se adita que deveria de fazer uma cantareira 
na cozinha, com três lajes iguais às que lá estariam, pelo valor de 2 cruzados 
(800 Reais).   
Fl. 179 
ID Contrato 64 - Obra encomendada a Pêro Francisco Relojoeiro. Fazer uma grade para 
uma fresta do refeitório, conforme a medida que Jorge Dias lhe desse, bem 
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como outras grades que fossem necessárias e pedidas; pelo preço de 1450 
Reais pelo quintal lavrado de grade. Fazer os ferrolhos que fossem 
necessários na obra pelo preço que faria Gabriel de Rosa. 
 
 
Fl. 181v. 
ID Contrato 65 - Obra encomendada a Gabriel de Rosa serralheiro, de fazer tudo o que 
fosse necessário na obra do colégio, desde Ferrolhos e fechaduras ou 
aldrabas, a machos e fêmeas. 
 Os ferrolhos grandes para as portas da rua, da portaria, do carro e do celeiro 
seriam pagos pelo preço de 120 Reais cada. Estes teriam que ser conforme 
os que estariam postos nas portas do colégio de São Miguel, salvo dois ou 
três para as portas do carro e portaria que seriam maiores. 
 Os ferrolhos mais pequenos, para as portas mais pequenas, seriam pagos a 
80 Reais por cada um. Seriam para as celas, para dentro de casa, conforme 
os que estão nas camaras do dito colégio de São Miguel; ou até mais 
pequenos para as celas. 
 As aldrabas necessárias, sendo que as grandes, de palmo e meio, ficariam 
pelo preço de 30 Reais cada “por que assim dizem que as pagam em Santa 
Cruz”. Caso se quisessem mais pequenas, pela metade, seriam pagas 
também pela metade, ou seja, 15 Reais cada ou a soldo por libra, conforme 
estas fossem. 
Anota-se, ainda, que estes deveriam de ser entregues na obra a tempo, pagos 
conforme fossem sendo levados.   
FL. 187 
ID Contrato 66 - Obra encomendada a Gabriel Rosa. Fazer as linhas tal como estariam 
na varanda. Seria pago a 2000 reais, com o acréscimo do valor do ferro à 
altura. Recebeu logo 1200 Reais e um quintal de ferro. 
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3.3. Contas e Medições 
Neste anexo incluímos algumas transcrições do documento que achamos 
relevantes, de forma a contribuir para uma melhor compreensão do que aqui expusemos. 
Estes registos do livro de contabilidade fazem referência a contas realizadas com os 
mesteirais que trabalhavam no estaleiro do colégio da Graça, bem como a medições que 
seriam feitas às peças que estes construíam. De tal modo, identificamos os mestres e os 
fólios a que fazem referência. Optamos por incluir, exclusivamente, alguns registos a que 
vamos fazendo referência ao longo do texto; outros tantos existem, - perfazendo um total 
de 36 páginas em documento Word - mas, por força da dimensão e natureza desta 
dissertação, terão que ser publicados posteriormente.   
 
António Rodrigues 
Fl. 7v.  
-a .19. de abril de 1544. medimos la cisterna e hallamos/ que tiene en el casco y  
en la arqueria de enbaixo .47./ braças y pagamos a los empleyteros António Fernandez e 
Diogo Fernandez/ por las manos solas. a .130. por braça . 4810// 
 
Rodrigo Peres 
Fl. 19 
-a .12 de agosto de 1547 medimos la obra de Rodrigo/ Perez y hallamos de engado del 
corredor veynte/ braças. que valen. quatorze mill Reaes// 
-Item de sollado hallamos sesenta braças que/ valen a dozientos. doze mill Reaes// 
-Item de veynte y dos portales frontales a cento y diez./ que valen dos mill y quatrocentos 
e veynte Reaes// 
-item de. 25 portales de una porta a . 120 . valen tres mill Reaes// 
-item de 25, jinelas a testom. 2500 Reaes.// 
-de duas jinelas grandes de los corredores quinhentos Reaes// 
 
Fl 19v.  
-item del portal del poyo y del portal do cellero quatrocentos/ y cinquenta Reaes// 
-item de 25. sonaves a toston. 2500. Reaes// 
-item hallamos veynte y tres cellas y media descontados/ frontales e todo averiguado que 
valen a .1500 Reaes/ por cada una treynta y cinco mill y dozientos y cinquenta Reaes/ 
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-Asy que se monta en toda esta obra quando se aca/bare todo lo que esta por fazer setenta 
y dos mill/ e seyscentos e veynte Reaes y mas un Cruzado que le/ damos por que nos faça 
la Jinela del topo del/ dormitório y fazerse a conforme a la del otro to/po com sus dos 
tranqueras [trancas possivelmente].\ y hallamos que/ tiene recebidos hasta/ oy quarenta e 
tres/ mill y quarenta Reaes asy que dando nos a/cabada todo su obra le fincamos debiendo/ 
veynte e nueve mill y novecentos y ochenta Reaes// 
 
